
  

 

 

 

 

OTSUS    

rahuldamise otsuse muutmise kohta   

 18.03.2024 nr 11.4-24/24/206 

 

  

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise 

korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ § 4 lg 7 punkti 5 ning ettevõtlus- ja 

infotehnoloogiaministri 03.05.2022 määruse nr 35 “Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise 

side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” (edaspidi meetme määrus) § 7 

lõike 4 ja § 19 lõike 1 alusel ning võttes arvesse toetuse saaja Eesti Andmesidevõrgu AS 

05.03.2024 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi vahendusasutus) 

otsustab:  

1. muuta toetuse saaja Eesti Andmesidevõrgu AS, registrikood 14539659, aadress Pikk 15a, 

Võru 65604, projekti nr 20.3.04.22-0093 „EST-MIIL-141 (Kurepalu)“ 02.01.2023 

taotluse rahuldamise otsuse nr 11.4-24/23/5 otsuse punkti 6 järgmiselt: 

 

1.1.„6. Projekti abikõlblikkuse periood on 02.01.2023 – 31.08.2025.“. 

 

2. Muuta otsusega kinnitatud projekti tegevuste planeeritud lõppkuupäeva. Muudetud 

tegevuste lõppkuupäev on kättesaadav E-toetuse keskkonnas. 

 

Toetuse saaja esitas vahendusasutusele 05.03.2024 avalduse muuta projekti abikõlblikkuse 

lõppkuupäeva. Põhjuseks on toonud toetuse saaja välja asjaolu, et antud piirkonda  

lisandunud projekt muutis juba teostatud võrgutopoloogia planeeringut ning projekti 

realiseerimine esialgse ajakava sees võib osutuda teostamatuks. 

 

3. Käesolevat otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, 

esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik käesolevast 

otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tiina Sams 

osakonnajuhataja 
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