
  

 

 

 

 

OTSUS 17.11.2025 nr 11.3-1/25/5254  

taotluse rahuldamise  

otsuse muutmise kohta 

  

   

 

 

Perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise 

seaduse  (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 

55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide 

rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 

§ 12 lg 1, lg 2 p 4 ja lg 6, riigihalduse ministri 01.07.2022 määruse nr 33 „Toetuse andmise 

tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks“ (edaspidi meetme määrus) § 20 

alusel ning arvestades toetuse saaja Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur, registrikood 

90001227, 11.11.2025 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus) 

 

otsustab: 

 

muuta projekti 2021-2027.5.02.24-0435 „Haridusvõrgustiku koostöömudeli ja teenuste 

arendamine“ (edaspidi projekt) 20.02.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/1208 punkte 

3 ja 10.7 järgnevalt: 

 

1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.02.2025-31.03.2026.“ 

2. „10.7. Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande hiljemalt 20.04.2026.“ 

 

Toetuse saaja esitas 11.11.2025 rakendusüksusele avalduse muuta projekti abikõlblikkuse 

lõppkuupäeva seoses muudatustega projekti meeskonna koosseisus ning valimiste perioodi 

mõjudega. Uue töötaja värbamine ja tegevustega kurssi viimine võttis planeeritust kauem aega. 

Ajakava mõjutasid ka kohalike omavalitsuste valimised. Valimiste eel ja kampaaniaperioodil 

(august–oktoober) olid mitmed projektiga seotud haridusasutuste juhid väga hõivatud, kuna 

töökoormus ning valimistega seotud kohustused mõjutasid nende ajakasutust ja võimalust 

panustada projekti tegevustesse. Seetõttu ei olnud periood sobiv projektitegevuste läbiviimiseks. 

Projekti kvaliteetne ja sisuline elluviimine oli raskendatud. 

 

Rakendusüksuse hinnangul on taotlus põhjendatud ning projekti elluviimise aja muutmine aitab 

kaasa projekti oodatavate tulemuste ja eesmärkide täitmisele. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Kertu Sepp 

elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja 
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