
 

 

LÕPPARUANNE 

Aruande periood: 09.10.2023 – 15.11.2023 

objektil 

 

Riigitee nr 11390 Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna km 6,92-
6,93 liiklusohtliku koha likvideerimine 

 
 

Tellija: Transpordiamet 

Projektijuht: Indrek Sihver 

 

Insener: Infragate Eesti AS 

Vastutav järelevalve insener: Priit Hainoja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn 2023 



AS Infragate Eesti omanikujärelevalve käsundusleping nr 3.2-3/23/1935-1 
Riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 6,9 liiklusohtliku koha 
likvideerimise omanikujärelevalve teostamine 

leht 2/10 

Tallinn 29.12.2023 
Lõpparuanne Koostas P. Hainoja 

 

 

SISUKORD 

1. Projekti kirjeldus, asukoha skeem ...................................................................................................3 
2. Lepingu üldandmed ................................................................................................................................6 
3. Projektide eesmärgid ja täitmine ......................................................................................................7 
4. Projekti peamised jälgimisnäitajad..................................................................................................7 
5. Rahaliste indikaatorite seiretabel ....................................................................................................8 
6. Ülevaadet teostatud töödest sh kasutatud Alltöövõtja ..............................................................9 
7. Ülevaade töötervishoiu ja tööohutusnõuete täitmisest sh õnnetused ................................9 
8. Kvaliteediga seotud toimingud ja probleemide kirjeldused ...................................................9 
9. Tööde ajagraafik ......................................................................................................................................9 
10. Liikluskorraldusega seonduv sh õnnetused ja muud ohtlikud olukorrad ....................9 
11. Ülevaade keskkonnakaitselistest küsimustest .......................................................................9 
12. Inseneri juhised ja tööde muudatuste koond ..........................................................................9 
13. Laekunud kolmandate osapoolte avaldused/taotlused, rakendatud meetmed .........9 
14. Ettepanekud edaspidiseks hoolduseks sh kasutus ja hooldusjuhenditele ................ 10 
15. Lisad ..................................................................................................................................................... 10 



AS Infragate Eesti omanikujärelevalve käsundusleping nr 3.2-3/23/1935-1 
Riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 6,9 liiklusohtliku koha 
likvideerimise omanikujärelevalve teostamine 

leht 3/10 

Tallinn 29.12.2023 
Lõpparuanne Koostas P. Hainoja 

 

 

1. Projekti kirjeldus, asukoha skeem 
 

Riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 6,9 liiklusohtliku koha likvideerimise 

omanikujärelevalve teostamine 
 

 
 

Pilt 1. Objekti asukoht.
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Projekti põhiparameetrid: 

 

Riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 6,92-6,93 liiklusohtlik ülekäigurada asub Tabasalu 

alevikus, Klooga maantee ja Käspre tee ristmikul. Lõigul on palju jalakäijaid ja jalgrattureid ning samuti on 

väga suur liiklussagedus. Praegune ülekäigurada on reguleerimata ja kulgeb osaliselt läbi bussipeatuste 

laienduste, mis teeb ületusteekonna pikemaks.
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2. Lepingu üldandmed 
 

Tabel 1 
 

Tellija: Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, 

asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn 

Töövõtja: Altos Teed OÜ, registrikoodiga 12967894, 

asukohaga Õlleköögi põik 6, 75307 Rae vald 

Insener: AS Infragate Eesti, registrikoodiga 10845129, 

asukohaga Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn 

Projekteerija Transpordiamet 

Töövõtja 

Lepingu nimetus Riigitee nr 11390 Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna 

km 6,92-6,93 liiklusohtliku koha likvideerimine 

nr. 3.2-3/23/1819-1 

Lepingu maksumus € (koos km ja 

ettenägemata töödega) 

110 399,99 eurot 

Täitmistähtaeg Töö teostamise tähtaeg on 45 päeva alates 

Alustamisekorralduses märgitud kuupäevast 

Garantiiperiood 5 aastat 

Insener 

Lepingu nimetus Omanikujärelevalve käsundusleping nr 3.2-3/23/1935-1 

Lepingu orienteeruv maksumus € 

(ilma km-ta) 

Lepingu orienteeruv maksumus on 7075,20 eurot 

Lähtekuupäev Alates alustamiskorraldusest 

Täitmistähtaeg 45 päeva 

Garantiiperiood 5 aastat alates garantiiperioodi algusest 
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3. Projektide eesmärgid ja täitmine 

 

Ehitustööde teostamise eesmärgiks riigitee nr 11390 Tallinn – Rannamõisa – 

Kloogaranna km 6,92-6,93 liiklusohtliku koha likvideerimine. 

 

4. Projekti peamised jälgimisnäitajad 
 

Tabel 2 Projekti jälgimisnäitajad 
 

Jrk nr Lõigu ja töö nimetus Mõõtühik Maht 

1 
Dreenkiht liivast, TM115 (k≥1,0m/ööp 

m² 74 

2 
Settekivikillustikust alus, ridakillustik fr 4/32 

m² 64 

3 
Tihedast asfaltbetoonist AC 8 surf segu 

m² 53 
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5. Rahaliste indikaatorite seiretabel 
 

 

Pilt 2. Lõppakt 
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6. Ülevaadet teostatud töödest sh kasutatud Alltöövõtja 

Alltöövõtjad: 

• Signaal TM AS- Ajutine liiklus. 

• Fooneks OÜ- Tänavavalgustus. 

• Traffest OÜ- Valgusfoorid. 

7. Ülevaade töötervishoiu ja tööohutusnõuete täitmisest sh õnnetused 

OJV-le teadaolevalt ei ole rikkumisi ja õnnetusjuhtumeid ehitustööde ajal toimunud. 

 
8. Kvaliteediga seotud toimingud ja probleemide kirjeldused 

Tööd teostati vastavalt lepingulistele dokumentidele, Teetööde Tehnilisele kirjeldusele ning 

kehtivatele seadustele ja määrustele. Ehitustööde juures kasutatud materjalid, tooted vastavus on 

tõendatud tootjate poolsete sertifikaatide ja vastavustunnistustega. Materjalid esitati enne 

kasutamist Insenerile kooskõlastamiseks. 

9. Tööde ajagraafik 

Töövõtja on lõpetanud kõik tööd tähtaegselt, koostanud objektide täiedokumentatsioonid ning 

need edastanud Insenerile ja Tellijale. 

10. Liikluskorraldusega seonduv sh õnnetused ja muud ohtlikud olukorrad 

Tööde teostamise ajal liikluskorraldus tervikuna vastas kooskõlastatud ja kinnitatud 

liikluskorraldu-sele. Insener on kontrollinud igapäevaselt liikluskorraldust ja vajadusel juhtinud 

tähelepanu Töövõtjale liikluskorralduse puudustele, mille järel on Töövõtja ka koheselt 

reageerinud. 

11. Ülevaade keskkonnakaitselistest küsimustest 

Keskkonnaalaseid probleeme ei ole olnud. 

 
12. Inseneri juhised ja tööde muudatuste koond 

1. Inseneri juhis nr.1- Kõrge paekivi pind 

2. Muudatus nr. 1. 

13. Laekunud kolmandate osapoolte avaldused/taotlused, rakendatud 

meetmed 

Kolmandate osapoolte poolt laekunud arvamusi on käsitletud töökoosolekutel, töökoosoleku 

protokollid on täitedokumentatsioonis. 
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14. Ettepanekud edaspidiseks hoolduseks sh kasutus ja hooldusjuhenditele 

Ettepanekud puuduvad, maanteelõigu ehitusjärgne kasutamine ja hooldus toimub vastavalt 

hooldelepingutele ja Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele s.h: „Tee seisundinõuded“ 

Majandus- ja taristuministri 14.07.2015.a määrus nr 92. 

15. Lisad 

-. 


