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1 LAMMUTUSTÖÖ 
 

1.1 SISSEJUHATUS 

Käesolev ehitusprojekt on koostatud aadressil Sillasoo tn 2  (katastriüksuse tunnus 81001:003:0110) 
Sadala alevik, Jõgeva vald, Jõgevamaa asuva elumaja lammutamiseks. Lammutamisele kuuluvad 
ehitise maapealsed osad ja vundamendid. 
Projekti koostamisel on lähtutud Ehitusseadustikust, Jäätmeseadusest ning majandus- ja 
taristuministri 17.07.2015 määrusest nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“. 
Hooned ei kuulu Muinsuskaitse alla ega asu miljööväärtuslikus piirkonnas. Maa-ameti pärandkultuuri 
kaardirakenduses on märgitud pärandkultuuri objekt: Sadala kõrts (810:KOR:003). Hoones või hoone 
kohal on asunud arvatavasti kõrts. Varasemad kirjeldused EAA.2072.3.42b; Talving, H. 2019. Eesti 
kõrtsid. Hoone ülevaatusel säilitamist väärivaid väärtuslikke detaile ei leitud. 
Lammutamistööde läbiviimisel tuleb arvestada Eestis ehitamist ja jäätmekäitlust reguleerivatele 
aktidele ka kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud määruste ja juhenditega. 
 

1.2 ÜLDNÕUDED TÖÖDE LÄBIVIIMISEL 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt:  
a.) Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja määrustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele.  
b.) Kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele.  
c.) Eesti Vabariigis kehtestatud muudele normidele ja standarditele.  
d.) KOV määrustele ja juhenditele, sh:  

Jõgeva valla jäätmekava 2021–2026 (Kehtestatud Jõgeva Vallavolikogu 17. juuni 2021 a. 
määrusega nr 161),  
„Jõgeva valla jäätmehoolduseeskiri“ (Kehtestatud Jõgeva Vallavolikogu 24. aprilli 2021 a. 
määrusega nr 155).  

e.) Muudele projektis mainitud normidele.  
f.) Heale ehitustavale.  
 

1.3 TÖÖDE ORGANISEERIMINE 

Erilist tähelepanu tuleb pöörata järgmistele asjaoludele:  
a.) Lammutustööde ajaks piiratakse lammutusala ajutise piirdega selleks, et takistada kõrvaliste 
isikute ligipääs lammutusalale.  
b.) Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate plakatitega.  
c.) Vahetuse lõppedes ei tohi alles jääda varisemisohtlikke kande- jm konstruktsioone.  
d.) Pimedal ajal peavad töötsoonid ja ohtlikud tsoonid olema piisavalt valgustatud.  
e.) Ehitusplatsidel peavad olema kättesaadavates kohtades tuletõrje- ja esmaabivahendid.  
f.) Kõik töötajad peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetest.  
g.) Kõik töötajad peavad kandma kiivreid.  
h.) Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.  
i.) Ohtlikud süvendid maapinnal peavad olema kaetud või varustatud kindlate piiretega.  
j.) Keevitus- ja lõikamistööd ning lahtise tulega töötamine on lubatud ainult kindlate 
tuletõrjemeetmete rakendamisel ja tuletööluba omavate isikute poolt.  
k.) Roomikutega on keelatud sõita üle kommunikatsioonikaevude kaante ning ekspluatatsioonis 
olevate raudteede ning avalike teede ja tänavate.  
l.) Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja.  
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 1.4 LAMMUTATAVAD HOONED JA RAJATISED 

Lammutamisele kuuluva ehitise üldandmed ehitisregistris: 

Ehitise nimetus                              elumaja 
Ehitisregistri kood                         121398382 
Ehitisealune pind                          180.0 m² 
Maapealsete korruste arv           1 
Esmase kasutuselevõtu aasta     1834 (oletuslik) 

 
Hoone on väliste mõõtudega 20,6 x 8,0 m ja kõrgusega 5,2 m. Hoone on madalvundamendil, 
puitpõrandaga, palkseinad on vooderdatud laudisega, vahelagi ning katuse konstruktsioonid on 
puidust. Katusekatteks on eterniit mille alla on jäetud vana sindelkatus. Hoonel on toimiv 
elektrivarustus. Hoonel on 2 korstent, 1 plekist voodriga ahi,  2 pliiti soemüüriga ja saunakeris. 
 

1.5 LAMMUTUSTÖÖDE LÄBIVIIMINE 
Lammutustööde üldine järjekord: 
Lammutustöid teostatakse ekskavaatorite ja laaduritega, mis on varustatud spetsiaalsete 
haaratsitega või käsitsi. Ehitise põhikonstruktsioonide demonteerimine toimub järk-järgult, 
varisemisohtu vältivalt, loogilises järjekorras. 
Lammutamise käigus sorteeritakse, kogutakse, töödeldakse ja käideldakse ehitusjäätmed (eterniit, 
puit, muud jäätmed) eraldi. Konteinerid lammutusprahi kogumiseks paigutatakse ehitustsoonis 
lammutatava ehitise vahetusse lähedusse.  
Üldine järjekord: 
1.) Katusekatte-eterniit eemaldamine 
2.) Katuse- ja kandekonstruktsioonide, korstende, seinte ja põrandate lammutamine. 
3.) Vundamentide lammutamine. 
Töövõtja tähelepanu tuleb juhtida olemasolevatele tehnovõrkudele tema töö maa-alal ja kinnistu 
vahetus läheduses. Töövõtja peab täpsustama kõikide olemasolevate tehnovõrkude asukohad, nagu 
veetrassid, kanalisatsioon, elektriliinid ja kaablid, vundamendid jne, milledega võidakse tööde käigus 
kokku puutuda. 
Töövõtja on täielikult kohustatud kindlustama, et oleks rakendatud kõik meetmed vältimaks 
kahjustusi muudele varadele. Töövõtja peab oma kulul ja heakskiidetud meetodil kaitsma kahjustuste 
eest kõiki töömaal ja selle lähiümbruses paiknevaid tehnovõrke ja seadmeid. Kommunikatsioonide 
purunemisega kaasnevad otsesed- või kaudsed kulud on töövõtja kanda. 
 
          1.6 TEHNOVÕRGUD  
 
Kõik kommunikatsioonid peavad hoonel lammutamise alustamise hetkeks olema lahti ühendatud.  
1.) Elektripaigaldisele tuleb tellida Elektrilevist liinist väljalülitamine koos liini ja arvesti 
demonteerimisega.  
2.) Veeühendus lammutataval ehitisel puudub.  
3.) Sideliiniga ühendus lammutataval ehitisel puudub.  
4.) Kanalisatsioonitrassiga ühendus lammutataval ehitisel puudub, hoones asub kuivkäimla.  
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1.7 KESKKONNAKAITSE  

 
Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal 
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Järelevalve antud juhistele. Piirete 
rajamisel ja tööde käigus ei tohi kahjustada säilitatavaid puid.  
Kõik mitteohtlikud püsijäätmed tuleb kokku korjata ning võimalusel taaskasutada või vedada ära 
selleks ettenähtud kohta. Vedu peab toimuma konteinerites või muul kindlal transpordivahendil.  
Töövõtjale ja alltöövõtjatele on rangelt keelatud matta ehitusjäätmeid või neid seal põletada. 
Ehitustööde lõpetamisel tuleb kõik ajutised teed, ehitised ja rajatised lammutada või üles kaevata ja 
praht ning jäätmed ehitusplatsilt ära vedada ettenähtud kohta. Kogu kooritud kasvumuld tuleb 
ladustada ehitusplatsil ja uuesti kasutada haljastustöödel. Täiendavate reostuskollete avastamisel 
tuleb koheselt võtta kasutusele vastavad töövõtted ja –meetodid selleks tegevusluba või -litsentsi 
omava firma poolt. 
 
          1.8 OHUTUSNÕUDED  
 
Lammutustööde käigus tuleb rangelt järgida järgmisi ohutusnõudeid:  
1. Ehitusplatsil ei ole lubatud viibida kõrvalistel isikutel.  
2. Kõik lammutamisega seotud isikud peavad platsil viibides kandma kiivreid.  
3. Lammutustööde käigus peab lammutusfirma määrama ühe isiku ohutusnõuetest kinnipidamise 
jälgimiseks.  
4. Töövahetuse lõppedes ei tohi lammutataval hoonel jääda püsti vähese püsivusega 
konstruktsioonidetaile.  
 
 
1.9 HEAKORRATÖÖD  
 
Lammutusala tasandatakse olemasoleva pinnasega, et tööde lõpuks oleks maapind sile. 
 
 
2 KESKKONNAPLAAN 
 
2.1 JÄÄTMEHULGA VÄHENDAMINE  
 
Objektil ladustatakse sorteeritult järgmist liiki jäätmeid: betoon, asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid, 
puit, ning ehitus- ja lammutussegapraht.  Jäätmed kogutakse liigiti teisaldatavatesse multilift-
konteineritesse. Meetmed jäätmete hulga vähendamiseks on kirjeldatud alljärgnevas tabelis (Tabel 
2). 
 
Jäätmeliik  Jäätmekood  Meede  Vastutav isik  
Betoon  17 01 01  Käideldakse 

(näiteks Torma 
Prügila)  

Töövõtja 
töödejuhataja  

Tellised 17 01 02 Käideldakse 
(näiteks Torma 
Prügila) 

Töövõtja 
töödejuhataja 

Ehitus- ja 
lammutus- 
segapraht  

17 09 04  Käideldakse 
(näiteks Torma 
Prügila)  

Töövõtja 
töödejuhataja  
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Puit  17 02 01  Taaskasutatakse 
kütteks või 
käideldakse 
(näiteks Torma 
Prügila)  

Töövõtja 
töödejuhataja  

Klaas                               17 02 02                        Käideldakse (näiteks   Töövõtja  
                                                                                Torma Prügila)             töödejuhataja 
 
 
 
Tabel 2. Meetmed jäätmete hulga vähendamiseks hoone lammutamisel. 
 
 
 
2.2 OHTLIKUD JÄÄTMED 
 
Jäätmeliik  Jäätmekood  Meede  Vastutav isik  
Asbestil põhinevad 
ehitusmaterjalid  

17 06 05*  Eemaldatakse enne 
muude 
lammutustööde 
algust, kogutakse ja 
transporditakse 
kinnise 
konteineriga  
Käideldakse 
(näiteks Torma 
prügila)  

Töövõtja 
töödejuhataja  

Värvi-, liimi- ja lakijäätmed  Objektil ei esine  
Õli- ja naftajäätmed  Objektil ei esine  
Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas  Objektil ei esine  
 
Tabel 3. Ohtlike jäätmete käitlemine hoone lammutustööde käigus 
 
 
 
 
2.3 LOODUSE, EHITISTE JM KAITSMINE 
 
Meetmed, mille kasutamiseks peab lammutamistööde läbiviija valmis olema, on kirjeldatud 
alljärgnevas tabelis. 
 
Kaitstav objekt/saaste  Kaitsemeede  Vastutav isik  
Kinnistule jäävad puud  Kaitsta tuleb hoone 

ümbruses asuvaid puid  
Töövõtja töödejuhataja  

Naaberhooned  Kaitsta tuleb 
lammutatava hoone 
ümbruses asuvaid 
hooneid 

Töövõtja töödejuhataja  

 
Tabel 4. Meetmed keskkonnakahjude ennetamiseks/minimeerimiseks hoone lammutamistööde 
käigus. 
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2.4 LÄHIKESKKONNAGA ARVESTAMINE 
 
 
Faktor  Kaitsemeede  Vastutav isik  
Müra ja vibratsioon  Erimeetmete 

kasutamine pole vajalik, 
lähtuda avaliku korra 
eeskirja nõuetest 

Töövõtja töödejuhataja  

Tolm  Erimeetmete 
kasutamine pole vajalik. 
 

Töövõtja töödejuhataja  

 
Tabel 5. Meetmed lähikeskkonnaga seotud riskide minimeerimiseks. 
 
2.5 TRANSPORDIOHUD 
 
Meetmed transpordi keskkonnamõju vähendamiseks ei tingi erimeetmete kasutamist, materjalide 
transpordil tuleb kinni pidada üldistest kellaaegadest. Ehitustööde teostaja peab ehitamisega 
kaasnevate veoste vedamisel kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja 
vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks 
korraldab tööde teostaja teehooldetööd või rajab ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse 
rehvide puhastamiseks sobiva hooldusala. 
 
3 JÄÄTMEKAVA 
 

Tekitatava 
lammutusprahi liik 
(jäätmekood) 

Ühik Hinnanguline kogus Märkused 

Betoon (17 01 01) ja 
tellised (17 01 02) 

tonn 77 Käidelda (näiteks 
Torma Prügila) 

Puit (17 02 01) tonn 41 Taaskasutada kütteks 
või käidelda (näiteks 
Torma Prügila) 

Asbestil põhinevad 
ehitusmaterjalid (17 
06 05*) 

tonn 3,8 Käidelda (näiteks 
Torma Prügila) 

Klaas (17 02 02) tonn 0,16 Käidelda (näiteks 
Torma Prügila) 

Ehitus- ja lammutus- 
segapraht (17 09 04) 

tonn 38 Käidelda (näiteks 
Torma Prügila) 

 
Tabel 6. Jäätmete hinnanguline kogus ja koostis. 
Kõik kogused on hinnangulised ning lammutustööde läbiviija on kohustatud kontrollima pakutavad 
mahud üle. 
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4 ASENDISKEEM 
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5 FOTOMATERJAL 
 

 
 
Foto 1. Vaade lammutatavale hoonele kagust 
 

 
 
Foto 2. Vaade lammutatavale hoonele kirdest 
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Foto 3. Vaade lammutatavale hoonele edelast 
 

 
 
Foto 4. Vaade lammutatavale hoonele põhjast 
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Foto 5. Vaade lammutatavale hoonele seest 
 
 

 
 
Foto 6. Vaade lammutatavale hoonele seest 
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Foto 7. Vaade lammutatavale hoonele seest         Foto 8. Vaade lammutatavale hoonele seest 
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Foto 9. Vaade lammutatavale hoonele seest 
 

 
 
Foto 10. Vaade lammutatavale hoonele seest 
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Foto 11. Vaade lammutatavale hoonele seest 
 


