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RAAMLEPINGU nr 4.2-3/24/87-1 MUUDATUS  

 

(vastavalt digitaalallkirjastamise kuupäevale) 

 

 

Riigi Infosüsteemi Amet (edaspidi tellija), registrikood 70006317, asukoht Pärnu mnt 139a, 

15169 Tallinn, mida esindab Justiits- ja Digiministeeriumi puhkuste ajakava nr. J100-2016/18 

alusel peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal peadirektori ülesannetes Gert Auväärt  

ja 

ühispakkuja gotoAndPlay OÜ, registrikood 12156256, asukoht Emajõe tn 1b, 51008 Tartu, mida 

esindab põhikirja alusel juhatuse liige Ardo Gärtner ja ühispakkuja NOPE OÜ, registrikood 

12919694, asukoht Emajõe tn 1b, 51008 Tartu, mida esindab volikirja alusel Ardo Gärtner, teiselt 

poolt (edaspidi koos ja eraldi täitja), keda ühiselt esindab ühispakkujate volitatud esindaja 

gotoAndPlay OÜ, registrikood 12156256, edaspidi ka täitja või täitjad, lepingupool või 

lepingupooled, sõlmisid käesoleva raamlepingu muudatuse (edaspidi raamleping) alljärgnevas: 

Raamlepingu punkt 1.2 sätestab, et „raamlepingu esemeks on Wordpressi platvormil tugineva EU 

CyberNeti tehnilise platvormi CynAct ja veebilahenduse www.eucybernet.eu  hooldus ja tehniline 

tugi ning vajadusel täiendavate arenduste tellimine (edaspidi tööd). Tööde kirjeldus on toodud 

lisas 1 „Tehniline kirjeldus“. 

Tellija on teise väikehanke raames tellinud EU CyberNeti projekti poolt Dominikaani Vabariigis 

asutatava „Latin America and Caribbean Regional Competence Centre“ (edaspidi LAC4) 

veebilehe loomise. Lepingupartneriks on sama ettevõtte, kellega on sõlmitud käesolev raamleping. 

LAC4 on EU CyberNet projekti alambränd, millel on eraldiseisev veebileht www.lac4.eu (leitav 

ka www.eucybernet.eu lehe kaudu). Lac4.eu arendati olemasoleva www.eucybernet.eu platvormi 

ja disaini peale. Arvestades, et mõlemad veebilehed on tehnilise poole pealt täpselt samasugused 

ning et kõik veebiarendused (sh uued lahendused ja/või uuendused) kajastuvad selle tulemusel 

mõlemal veebilehel, peab tellija mõistlikuks tellida ka www.lac4.eu veebilehele hooldust ja 

tehnilist tuge ning vajadusel täiendavaid arendusi sama lepingu alt. Vastasel korral, kui teha eraldi 

hange, siis hangitakse samale tehnilisele lahendusele kahelt erinevalt partnerilt tööd, mis 

omakorda tähendaks seda, et need partnerid peavad omavahel koordineerima, kes teeb mingi töö 

valmis või siis teevad individuaalselt töö, kuid sellisel juhul peaksid ikka omavahel koordineerima, 

et need lahendused töötaksid täpselt samamoodi.  

Tellija hinnangul ei ole tehtav muudatus oluline:  

a) sest muudatusega ei lisata tingimusi, mis laiendanuks võimalike riigihankes osalejate või 

vastavaks tunnistamisele kuuluvate pakkumuste hulka, kui riigihanke alusdokumendid 

oleks sellist tingimust sisaldanud – igal juhul tuleb hooldust ja tehnilist tuge ning vajadusel 

täiendavaid arendusi pakkuda www.eucybernet.eu lehele, kuid kuna ka www.lac4.eu 

tehniline lahendus on sama ning mõlemad veebilehed kajastuvad üksteise veebilehtedel, 

siis kajastuvad ka uuendused ja arendused samal lehel, mistõttu on tehniliselt mõistlikum 

seda tellida sama lepingu raames;  
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b) muudatus ei tingi hankelepingust tuleneva lepinguliste kohustuste vahekorra muutumise 

ettevõtja kasuks hankelepingus sätestamata viisil. Käesoleval juhul ei muudeta ka 

raamlepingu maksumust;  

c) muudatus ei laienda oluliselt hankelepinguga määratud hankelepingu eseme ulatust – 

tellija hinnangul ei muutu lepingu eseme ulatus oluliselt kuna täiendavalt tuleb hooldus ja 

tehnilist tuge pakkuda www.lac4.eu veebilehele, mis oma olemuselt on juba seotud 

www.eucybernet.eu veebilehega, kasutades sama disaini ja tehnilist lahendust.  

Arvestades välja toodud selgitust ning muudatuse mitteolulisust ehk siis see muudatus ei too kaasa 

rahalist mõju ehk raamlepingu maksimaalne maksumus ei muutu, ei laienda võimalike osalejate 

ringi ega hankelepingu ulatust ning ei tingi hankelepingust tuleneva lepinguliste kohustuste 

vahekorra muutumist ettevõtja kasuks hankelepingus sätestamata viisil, siis on tellija hinnangul 

lubatav raamlepingu lepingu muudatus RHS § 123 lg 1 punkt 7 alusel ning lähtuvalt selle 

muudatuse võimalikkusest, lepiksid pooled kokku järgmises:  

1) muuta raamlepingu punkti 1.2 järgmiselt: „raamlepingu esemeks on Wordpressi 

platvormil tugineva EU CyberNeti tehnilise platvormi CynAct ja veebilahenduse 

www.eucybernet.eu, sh  www.lac4.eu, hooldus ja tehniline tugi ning vajadusel 

täiendavate arenduste tellimine (edaspidi tööd). Tööde kirjeldus on toodud lisas 1 

„Tehniline kirjeldus“.  

 

2) Käesolev kokkulepe jõustub pärast poolte poolt allkirjastamist, kuid mitte varem kui 

31.08.2025. 

 

 

Tellija                                                                                 Täitja 

(allkirjastatud digitaalselt)                                                  (allkirjastatud digitaalselt) 

Gert Auväärt                                                                        Ardo Gärtner 
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