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1 SISSEJUHATUS 

1.1 ÜLDIST 

Käesolev Anija valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVVK 
AK) on koostatud Ruum ja Keskkond OÜ töögrupi poolt, kellele viidatakse töös kui 
„Konsultandile“. 
 
Töö eesmärgiks on vastavalt Tellija Tehniliste tingimuste ulatusele ning ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni seadusele koostada Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastani 2037.  
Arendamise kavaga hõlmatav periood on 12 aastat. Sõltumata lähiaastatel toimuvast 
arengust ja tehtavatest kulutustest tuleb arendamise kava täiendada vähemalt kord 
nelja aasta tagant kooskõlas muutustega valla majandustegevuses ja sotsiaalsfääris 
ning kooskõlas muudatustega seadusandluses. 
 
ÜVVK AK koostamine hõlmab alljärgnevaid tegevusi: 

 
- Ülevaade kehtivatest riigi ja omavalitsuse õigusaktidest; 
- Üld- ja sotsiaalmajanduslik ülevaade, keskkonnaseisund; 
- olemasoleva olukorra kirjeldus, analüüs, probleemide esitlemine; 
- lahendamist vajavate ülesannete määratlemine; 
- ÜVK tehniliste lahenduste kavandamine; 
- arendusprogrammide koostamine ja hindamine; 
- finantsanalüüsi koostamine; 
- ülevaate andmine piirkonna riskidest, mis võivad ohustada ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni teenuse toimepidevust ning nende riskide maandamise 
meetmete lühikirjeldus; 

- ÜVVK AK arutelu ja heakskiitmine; 
- paralleelselt eelnevaga ÜVVK AK menetlemine ja arvamuse väljastamine 

Keskkonna- ja Terviseameti poolt; 
- ÜVVK AK kehtestamine vallavolikogus. 

 
ÜVVK AK koostamise eesmärgiks on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) 
arengu kiirendamine organisatsioonilis-majanduslike meetodite sihipärasema 
kasutamimise ja planeerimise kaudu. 
ÜVVK AK on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning 
omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti 
põhjendusmaterjaliks laenude või abi taotlemisel kui (võimalusel) ka toetusvahendite 
taotlemisel. 
Kava olemasolu hõlbustab omavalitsuse ja vee-ettevõtte vaheliste suhete ning 
vastastikuste kohustuste määratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste 
hinnakujundusele. 
ÜVVK AK tuleb koostada kooskõlas: 

- piirkonda hõlmava veemajanduskavaga; 
- omavalitsuste arendamise kavadega; 
- omavalitsuse halduspiirkonna või selle osa üldplaneeringuga. 

Detailplaneeringute algatamisel peab arvestama lisaks üldplaneeringule käesoleva 
ÜVVK AK tingimuste ja nõuetega, samuti peab käesoleva ÜVVK AK koostamisel 
arvestama varasemate kehtestatud ja kehtestamisele minevate detailplaneeringutega. 
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Erinevalt planeeringutest, mis määratlevad rajatiste paigutuse ja annavad üldise aluse 
võimsusnäitajate ning teenuste mahu leidmiseks, annab ÜVVK AK valdkonna olukorra 
analüüsi ja määratleb arengu prioriteedid ning nende realiseerimise võimalused ja teed. 
ÜVVK AK perspektiivskeem kajastab kaht ajalist perioodi: 

- Lühiajaline programm: 2025-2029, peab kajastama töömahte lühiajalises 
programmis. Antud perioodi osas ja sees on kohustuslik välja tuua 
investeeringud, mis on vastavalt õigusaktide täitmise kohustusele 
prioriteetseimad, tuginedes samuti tänastele kõige olulisematele 
probleemidele: joogiveekvaliteedi nõuetele vastavuse tagamine; suublasse 
juhitava heitvee nõuetele vastavuse tagamine; tähtsamate peatorustike ja –
kollektorite korrasolek, avariilisemate ja lekkeohtlikumate torustike 
rekonstrueerimine. 

- Pikaajaline programm: 2030-2037, peab kajastama kaugemas perspektiivis 
teostatavaid ning otseselt õigusaktide nõuete täitmisega mitte seotud 
investeeringuid, sealhulgas ühisvee- ja –kanalisatsioonivõrkude 
rekonstrueerimine üldisemas plaanis, laiendamine ja täiendavatele liitujatele 
ÜVK teenusega liitumisvõimaluse loomine. Siia kuuluvad veevarustuse 
peatorustike ja kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine põhiliselt kas 
perspektiivse(te) reovee kogumisala(de) piires või reoveekogumisaladest 
väljaspool, kuid ÜVK-ga kaetud alade piires, sealhulgas mahus, mis tänase 
seisuga ei ole (veel) vee-ettevõtja(te)le ja/või KOV-le majanduslikult 
otstarbekas ja/või muul viisil põhjendatud või ei ole laienduste mahud, nende 
vajadused, olulisus ja/või aktuaalsus tänaseks veel kindel. 

 
Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava hõlmab vallas Kehra linna, 
Aegviidu alevit ning Alavere, Anija, Lilli, Voose ja Härmakosu külasid. 
 
Käesoleva ÜVVK AK ülesanne on muuhulgas anda hinnang ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni olemasolevale olukorrale, analüüsida piirkonna põhjavee kvaliteeti, ÜVK 
võimalikku mõju nii põhjavee kvaliteedile kui varudele, hinnata, milline hakkab olema 
elanikkonna veetarbimine ühisveevärgi ja-kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise järel 
ning hinnata süsteemi rekonstrueerimise ja rajamise maksumusi, näidata 
tulekustutusvee saamise võimalusi, liigvee ärajuhtimise vajadusi ning tuua välja 
keskkonnakaitsega seotud probleemid. 
 
Käesoleva ÜVVK AK raames on välja toodud tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ja jätkusuutlikkuse 
tagamiseks ning õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks. 
 
ÜVVK AK on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning 
omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti 
põhjendusmaterjaliks laenude või riigiabi taotlemisel kui ka EL-tugifondidest vahendite 
taotlemisel. 
Kava olemasolu hõlbustab omavalitsuse ja vee-ettevõtte vaheliste suhete ning 
vastastikuste kohustuste määratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste 
hinnakujundusele. 
 
ÜVVK AK koostamisel on lähtutud Raven OÜ-lt ja Anija Vallavalitsuselt saadud 
informatsioonist, varem koostatud arengukavadest, uuringutest, projektidest ja 
planeeringutest ning Konsultandi isiklikest tähelepanekutest. 
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1.2 ÜVVK AK KOOSTAJA 

Anija valla ÜVVK AK on valminud Ruum ja Keskkond OÜ poolt. 

Koostaja: Ruum ja Keskkond OÜ 

Reg. nr. 12599255 

Telefon +372 51 37 699 

rkeskkond@gmail.com 

Esindaja ja kontaktisik: Sven Otsmaa 

Tel 51 37 699 

 

Projekteerija: Allan Kossas 

Tel 53 45 8239 

diplomeeritud veevarustuse ja kanalisatsiooni insener, tase 7 

E-post: allankossas@gmail.com 

 

Finantsist: Marge Simo 

E-post: marge@audacon.ee 

 

Konsultant tänab kõiki, kes aitasid kaasa andmete kogumisele, viisid läbi visiite 
objektidele ja lisaks varustasid konsultanti väärtusliku informatsiooniga, sealhulgas: 
- Riivo Noor, vallavanem; 
- Priit Vabamäe, abivallavanem; 
- Erik Jüriöö, Raven OÜ, Juhataja; 
- Ando Voosel, Raven OÜ, Tootmisjuht; 
- Carmen Meikar, Raven OÜ, Pearaamatupidaja. 

 
Nimekiri pole lõplik. 

1.3 ANIJA VALLA ASUKOHT 

Anija vald asub Harju maakonna kagupiiril, piirnedes Harju maakonna Kose, Raasiku, 
Jõelähtme ja Kuusalu vallaga, Järva maakonna Järva valla ning Lääne-Viru maakonna 
Tapa vallaga.  
 
Anija valla asustus on ebaühtlane, mille ajalooliseks põhjuseks on eelkõige raudtee, 
mille ümber on tekkinud asustus, ja palju inimeste elupaigaks sobimatut sood ja raba. 
Vallas on vallasisene linn Kehra; Aegviidu alev ja 31 küla. Kehra linnas on eristatavad 
vana- ja uusasula ning Põrgupõhja ja Ülejõe asumid. Valla administratiivkeskus paikneb 
Kehra linnas. Valla suurimateks asustusüksusteks on Kehra linn, Aegviidu alev, 
Lehtmetsa küla ja Alavere küla, kus kokku elab enamik kogu valla elanikkonnast. Valla 
pindala on 533 km2  ning mis on oma territooriumi suuruselt neljas vald Harjumaal.   
 
Elanikke 01.01.2024 seisuga Anija vallas 6478 inimest. 
 
Valla haldusterritooriumist ca 50% on kaetud metsaga ning üle 3% on veekogude all. 
Territooriumist hõlmavad suure osa Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala ja Kõrvemaa 

mailto:rkeskkond@gmail.com
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maastikukaitseala. Lisaks eelpool mainitule on vallas veel Anija, Niinsoni ja Maapaju 
looduskaitseala ja muid vaatamisväärsusi;  Soodla, Kaunissaare, Raudoja ja Aavoja 
veehoidlad (kokku 318 ha); jõed (neist suurimad Jägala, Soodla ja Mustjõgi), ojad ja 
kanalid. 
 
Valda läbib Tallinn–Tapa raudtee ning kolm põhimaanteed: Kose–Jägala, Lilli–Jäneda 
ja Piibe maantee. Vallas on kuus raudteepeatust: Nelijärve, Aegviidu, Mustjõe, 
Lahinguvälja, Kehra ja Parila. 
 
Transpordikorraldus ja transporditeenuse kättesaadavus on vallas üldjoontes hea. Valla 
ühistranspordi sõlmpunktideks on Kehra ja Aegviidu, mida läbib Tallinna-Tapa raudtee 
ning valla elanikel on võimalik kasutada Elroni linnalähironge, liikumaks peamiselt 
Tallinna suunal. 
 
Allikas: Anija valla koduleht ja arengukava aastateks 2023-2028. 

 
Täiendavalt peatükis 3, Sotsiaalmajanduslik ülevaade. 
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2 ÕIGUSLIK ALUS 

2.1 ÜLDIST. ÕIGUSAKTID. PÕHJAVEE KAITSTUS 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib ning ÜVVK AK 
peab vastama ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse 2. peatükk, Ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni planeerimine ning rajamine, § 12-16. 
 
ÜVVK AK koostamine on seotud ja tugineb järgmistele põhilistele õigusaktidele*: 

1) Veeseadus1 (edaspidi VeeS); 
2) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus1 (edaspidi ÜVVKS); 
3) Planeerimisseadus1; 
4) Ehitusseadustik1 (edaspidi EhS); 
5) Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS); 
6) Asjaõigusseadus ja Asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 
7) Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus1 (edaspidi 

KeHJS); 
8) Keskkonnatasude seadus; 
9) Looduskaitseseadus1; 
10) Tuleohutuse seadus; 
11) Keskkonnaministri 08.11.2019 määrus nr 61„Nõuded reovee puhastamise ning 

heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, 
nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused” 
(edaspidi keskkonnaministri määrus nr 61); 

12)  Ehitusseadustikust tulenev keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 
„Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja 
konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, 
puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, 
ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või –
augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või 
kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, 
puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks 
esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“; 

13) Keskkonnaministri 03.10.2019 määrus nr 50 Veehaarde sanitaarkaitseala 
ulatuse suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti 
kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise kord „ 

14)  Keskkonnaministri 15.10.2019 määrus nr 55 „Põhjaveevaru hindamise kord, 
nõuded põhjaveevaru hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta 
ning põhjaveevaru kehtestamise aluseks olevate andmete koosseis“; 

15)  Keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 31 “Kanalisatsiooniehitise 
planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja 
täpsustatud ulatus“; 

16)  Keskkonnaministri 16.12.2005 määrus nr 76 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kaitsevööndi ulatus. Hetkel kehtetu, kuid kliimaministeeriumis on ette 
valmistamisel uue määruse eelnõu: „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord“, kus on sätestatud samad 
kaitsevööndi ulatused, mis eelmises määruses. Uus määrus kehtestatakse 
ehitusseadustiku § 70 lõike 8 alusel. 

17) Sotsiaalministri 24.09.2019. a määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“ 
(edaspidi sotsiaalministri määrus nr 61); 
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18) Keskkonnaministri 02.07.2009 käskkiri nr 1079: Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega üle 2000 ie ja Keskkonnaministri 15.02.2019 käskkiri nr 1-
2/19/131: Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie; 

19)  Siseministri 16.02.2021 määrus nr 8 Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile 
esitatavad nõuded; 

20)  Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, 
kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning 
kord.   

*Eelnev loetelu ei pea olema lõplik ja annab edasi ainult kõige põhilisema osas ÜVK arendamist 
puudutavatest õigusaktidest/regulatsioonidest, samuti puudutavad kirjeldatud õigusaktid käesoleva 
ÜVVK AK koostamist ning nendega arvestamist koostamisel. Arvestame kõigi nimetatud õigusaktide 
puhul viimase kehtiva versiooniga. 

 
VeeS on kogu veealase tegevuse ja sellega seonduva regulatsiooni, ühtlasi kõigi 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni  valdkondadega seonduvate tegevuste alusdokument. 
ÜVK ehitiste, rajatiste, seadmete ja kõigi süsteemide rajamisel ja rekonstrueerimisel 
sealhulgas ehitiste ja rajatiste asukoha valimisel tuleb jälgida ÜVKS-i, 
Looduskaitseseadust, Planeerimisseadust, EhS-i ja Keskkonnaministri 03.10.2019 
määrust nr 50. 
 
Maa- ja omandisuhetest ja/või servituutide seadmise vajadusest  lähtuvalt peab ÜVK 
objektide käitlemisel arvestama Asjaõigusseadust ning Asjaõigusseaduse rakendamise 
seadust. 
 
Ehitiste, rajatiste ja kommunikatsioonide asukohavalikul, eriti uute reoveepuhasti 
asukohtade või olemasolevate renoveeritavate asukohtade valikul, tuleb tihti arvestada 
nende võimalikku mõju keskkonnale, sealhulgas kaaluda keskkonnamõju hindamise 
läbiviimise vajalikkust, mida hinnatakse tulenevalt „Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest” (edaspidi: KEHJS seadus) ja Vabariigi 
Valitsuse 29. augusti 2005. a määrusest nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral 
tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu”. 
KeHJS on harmoniseeritud EÜ Nõukogu direktiiviga 85/337 EMÜ (muudetud EÜ 
Nõukogu direktiiviga 97/11 ning avalikustamise osa täiendatud EÜ Nõukogu direktiiviga 
2003/35). 
 
Ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonisüsteemide üks põhiprobleeme on klientidele 
edastatava vee kvaliteet  –  seda reguleeritakse sotsiaalministri määrusega nr 61. 
 
Keskkonnahoiu ja –kaitse seisukohalt samaväärselt oluline on nõuetekohaselt kogutud 
ja puhastatud reovesi ning selle kindlustamine reoveekogumisalal(t) või 
ühiskanalisatsiooniga alalt. Vee-ettevõtja peab tagama puhastatud heitvee kvaliteedi 
vastavuse Keskkonnaministri määrusele nr 61. 
 
Nõuded, optimaalsed tingimused ja kriteeriumid reoveekogumisalade määramiseks 
arvestades põhjavee kaitstust heitveega reostumise eest ja sotsiaalmajanduslikke 
tingimusi, on alates 01.10.2019 kehtestatud VeeS-s § 93, 94 ja 99-101 (senine 
reoveekogumisalade määrus on kehtetu). Reoveekogumisala moodustamisel 
lähtutakse põhjaveekihi kaitstusest ja reoveekogumisala koormusest, arvestades 
sotsiaalmajanduslikku kriteeriumit, pinnavee seisundit ja veekaitse eesmärke. 
Reoveekogumisala suurus peab olema vähemalt viis hektarit. Reoveekogumisala 
moodustamisel tuleb arvestada leibkonna võimalusi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
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teenuse eest tasumiseks. Ühe leibkonnaliikme kulutused ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni teenusele ei või ületada nelja protsenti tema aasta keskmisest 
netosissetulekust elukohajärgses maakonnas Statistikaameti andmete kohaselt. VeeS-
s § 101 on toodud kriteeriumid reoveekogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse 
järgi, mille kohaselt nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkonnas tuleb 
moodustada reoveekogumisala, kui ühe hektari kohta tekkiv koormus on 10 
inimekvivalenti või suurem. 
Keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkonnas tuleb moodustada reoveekogumisala, kui 
ühe hektari kohta tekkiv koormus on 15 inimekvivalenti või suurem. 
Suhteliselt kaitstud või kaitstud põhjaveega piirkonnas tuleb moodustada 
reoveekogumisala, kui ühe hektari kohta tekkiv koormus on 20 inimekvivalenti või 
suurem. 
Keskkonnaameti ettepanekul võib reoveekogumisala moodustada käesoleva 
eelkirjeldatud koormustest väiksemate koormuste korral, kui see on vajalik veekaitse 
eesmärkide saavutamiseks ning kui see on sotsiaalmajanduslikult põhjendatud. Lisaks 
tuleb reoveekogumisalade määramisel arvestada sotsiaalmajandusliku kriteeriumina 
leibkonna võimalusi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, mille 
kohaselt varasema Euroopa Liidu kriteeriumina oli kasutusel nõue, et ühe 
leibkonnaliikme kulutused teenusele ei tohi olla suuremad kui 4% ühe leibkonnaliikme 
aasta keskmisest netosissetulekut tema elukohajärgses maakonnas.  
 
Vastavalt Maa- ja Ruumiameti (edaspidi MaRu) kaardirakenduses olevale Eesti 
põhjaveekaitstuse kaardile paiknevad Anija valla ÜVK-ga kaetud asulate RKA-d 
valdavalt nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel (Kehra koos ümbritsevate Lehtmetsa ja 
Ülejõe küladega ning Alavere küla, kaardi väljavõte vt joonis 2-1). Samas Aegviidu 
ümbrus paikneb keskmiselt ja suhteliselt kaitstud põhjaveega alal. Kokkuvõttes on valla 
asulad suhteliselt erinevate põhjaveekaitstusega aladel ja pinnastel. 
Tulenevalt Eesti ühinemisest Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiiviga (2000/60/EC) 
aastast 2001. a, on Eesti kohustatud arendama ÜVK-süsteeme, tagamaks klientidele 
kvaliteetne ja tervisele ohutu joogivesi, kvaliteetne ühiskanalisatsiooniteenus ning 
reoveepuhastis nõuetekohaselt puhastatud heitvesi enne juhtimist looduslikesse või 
tehisveekogudesse. 
 
Kohaliku omavalitsuse kohustus koostada ja täiendada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava tuleneb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadusest ja aitab 
kokkuvõttes täita ka Veepoliitika Raamdirektiiviga seatud eesmärke ÜVK vallas. 
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Joonis 2-1 Väljavõte põhjavee kaitstuse kaardist Anija vallas (Maa-ameti kaardirakendus, 
2025) 
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2.1.1 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Kehtivad veemajanduskavad (perioodiks 2022-2027) on kinnitatud kliimaministri 
käskkirjaga nr 357. Lääne-Eesti vesikonna on kättesaadav aadressilt: 
https://kliimaministeerium.ee/veemajanduskavad-2022-2027#veemajanduskavade-do  
 
Veemajanduskavad koostatakse iga kuue aasta tagant selleks, et saada põhjalik 
ülevaade Eesti veekogude seisundist ning planeerida tegevusi jõgede, järvede ja 
rannikuvee ning mere seisundi parandamiseks. 
 
Järgnevalt on toodud teemakohased väljavõtted Veemajanduskavast ning 
lühikirjeldused Anija vallas asuvate Lääne-Eesti vesikonna põhja- ja pinnaveekogumite 
seisundi kohta. 
 

 
(allikas: http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/vesikondade_kaart.jpg  ) 

Joonis 2-2 Eesti vesikondade skeem 

 
Anija vald paikneb kogu ulatuses Lääne-Eesti vesikonnas. 

https://kliimaministeerium.ee/veemajanduskavad-2022-2027#veemajanduskavade-do
http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/vesikondade_kaart.jpg
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(allikas: EV Keskkonnaministeerium (tänaseks Kliimaministeerium)) 

Joonis 2-3 Eesti vesikondade skeem maakondade ja asumite taustsüsteemis 

 
Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava on koostatud vee kaitse ja kasutamise 
abinõude planeerimiseks Lääne-Eesti vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava 
koostamisel lähtutakse nii eelnevalt kirjeldatud veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika 
raamdirektiivist (2000/60/EÜ).  
  
Vastavalt Lääne-Eesti veemajanduskavas väljatoodud kriteeriumidele 
punktkoormusallikatele (punktreostusallikatele), loetakse väga olulisteks 
punktreostusallikateks üle 2000 ie-ga reoveepuhasteid. Anija vallas on üle 2000 ie-ga 
reoveekogumisalaks Kehra reoveekogumisala. Olulisteks punktreostusallikateks 
loetakse kõiki reoveepuhasteid, sealhulgas alla 2000 ie-ga, reoveepuhasteid. Antud 
valdkonda liigituvad kõik ülejäänud vallas asuvad reoveepuhastid (reoveekogumisalad). 
Punktreostusallikate koormuse põhinäitajateks on BHT7, Püld ja Nüld. 
Eelneva tõttu tuleb käesolevas ÜVVK AK-s tähelepanu pöörata olemasolevate 
reoveepuhastite hooldamisele ja vajadusel rekonstrueerimisele, et oleks jätkuvalt 
tagatud Keskkonnaministri määruse nr 61 ja vee erikasutuse keskkonnalubade nõuete 
täitmine. 
 
Lääne-Eesti veemajanduskava sätestab lisaks järgnevaid alltoodud ja joogiveele 
suunatud põhimõtteid (lühidalt refereerituna). 
 
Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada 
haigustekitajaid ega ülenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama 
Sotsiaalministri määruse nr 61 nõuetele. 
 
Joogiveehaarete seire on korraldatud vastavates vee erikasutuse keskkonnalubades 
kehtestatud nõuete alustel ning seda teevad loa omanikud loas nõutud korras. Eraldi 
seiret joogiveehaarde sanitaarkaitsealadel hetkel ei tehta. Eraldi seiret ei toimu ka 
veekaitsevööndites, kuid vajadusel kontrollitakse veekaitsevööndi nõuete täitmist 
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järelevalve käigus. Joogiveeseiret korraldatakse vastavalt Terviseameti poolt 
väljastatud joogivee kontrolli kavadele. 
 
Pinnaveekogumite seisundi hindamine põhineb kahel seisundit iseloomustaval 
komponendil – ökoloogilisel ja keemilisel. Pinnavee koondseisund määratakse 
ökoloogilise ja keemilise seisundi põhjal põhimõttel, et veekogumi koondseisundi 
määratleb kahest nimetatud komponendist halvema seisundiklass. Seisund 
määratakse viieastmeliselt: väga hea, hea, kesine, halb ja väga halb seisund.  
 
Veemajanduskavades esitatud, samuti käesoleva ÜVVK AK järgse pinnavee seisundi 
hinnangute aluseks on keskkonnaseire andmed 2021. a seisuga.  
 
Eesti vooluveekogude jaoks on määratud 7 looduslikku vooluveekogu tüüpi, maismaa 
seisuveekogude jaoks 8 tüüpi ning rannikuvesi on jaotatud kuude veekogu tüüpi. 
Veekogude tüüpide kirjeldus on vastavuses keskkonnaministri 16.04.2020 määrusega 
nr 19 „Pinnaveekogumite nimekiri, pinnaveekogumite ja territoriaalmere 
seisundiklasside määramise kord, pinnaveekogumite ökoloogiliste seisundiklasside 
kvaliteedinäitajate väärtused ja pinnaveekogumiga hõlmamata veekogude 
kvaliteedinäitajate väärtused“. 
 
Käesolevas ÜVVK AK-s esitatud pinnavee kokkuvõtlikud seisundihinnangud on 
määratud Keskkonnaagentuuri poolt. Seisundihinnangute kokkuvõtte andmisel on 
kasutatud kogutud seireandmed 2023. aasta seisuga, mis on hetkel värskeimad 
andmed. 
 
Anija valla riskitegurid on paljuski seotud üleujutustega, millest edasistes peatükkides 
ja osades ka juttu teeme. 

2.1.1.1 Pinnaveekogumid 

Anija valla olulisemad pinnaveekogumid, mis on seotud ka reoveepuhastite 
väljalaskudega, on järgmised (toome siinkohal välja jõed ja ojad ning kraave ja 
väiksemaid ojasid ning ökoloogilist ja keemilist seisundit käsitleme alapeatükis 4.2 
pinnavesi):  
Jägala jõgi (kood VEE1083500) on lõigus Jägala_2 (VEE1083500_2) Jägala Ambla 
jõest Soodla jõeni heitveesuublaks Kehra linna reoveepuhastile; kaudseks  
heitveesuublaks Kopli, Palksaare kraavide ja Jänijõe kaudu on jõgi Aegviidu  
reoveepuhastile; Värava ja Edu kraavi kaudu Lilli reoveepuhastile ning Anija oja kaudu 
Anija küla reoveepuhastile.  
Jägala jõgi on Narva jõe järel suurima valgalaga ja veerikkaim Soome lahe vesikonna 
jõgi Eestis. Jõe valgala on 1481,3 km2, jõe pikkus on 98,8 km. 
Jõelähtme jõgi (kood: VEE1087900) on Jägala jõe lisajõgi. Jõgi on Vilamaa peakraavi 
kaudu eesvooluks Alavere reoveepuhastile.  
Ülejäänud olulised veekogud Anija vallas on Aavoja (VEE1086600), Soodla jõgi 
(VEE1087000) ja Tarvasjõgi (1085300). 
 
Suurem osa Anija valla reoveepuhastitel puhastatud heitveest jõuab seega kaudselt 
Jägala jõkke. 
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2.1.2 Harjumaa maakonnaplaneering 2030+ 

Maakonnaplaneering hõlmab kogu maakonna territooriumi ning planeering algatati kuni 
30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse (PlanS) § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete 
lahendamiseks. Maakonnaplaneering ei käsitle merealasid (territoriaalmeri ja 
majandusvöönd). 
Harju maakonnaplaneering on erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja 
integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis 
tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning 
looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Maakonnaplaneering on 
aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel. Maakonnaplaneeringu 
peamine eesmärk on sisendi andmine kohalikul tasandil ruumilise arengu 
kavandamisel, tuues samas tasakaalustatud arengu kontekstis välja olulised riikliku 
tasandi vajadused Harju maakonnas. Harju maakonnaplaneeringu ajaline perspektiiv 
on sarnaselt üleriigilisele planeeringule aasta 2030 ja edasi. 
Käesolev Harju maakonnaplaneering 2030+ ei käsitle tehniliste võrgustike kirjelduse ja 
arengusuundade juures detailsemalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni temaatikat, teema 
leiab käsitlemist üldisemalt, sealhulgas põhjavee kasutuse ning reoveekogumisalade 
kontekstis. 

1. Põhjavee kasutamisel ja selle kaitse korraldamisel tuleb lähtuda Harju maakonna 
ulatuses Lääne-Eesti veemajanduskavast. 

2. Põhjavee kasutamise kavandamisel (sh ettevõtete riskianalüüside koostamisel) 
tuleb arvestada põhjaveevaru hulgaga.  

3. Linnalise asustuse aladel tuleb üldplaneeringutega määrata reoveekogumisalad 
(nende puudumisel) ning planeerida ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni 
väljaehitamine, et säilitada kontroll piirkonna reoveepuhastuses ja tagada 
joogivee kvaliteedinõuetele vastava põhjavee kättesaadavus. 
Reoveekogumisalade määramisel tuleb kaaluda ka suvilapiirkondade 
määratlemist reoveekogumisaladeks, et tagada parem kontroll tiheasustustalade 
reoveekäitluse üle. Reoveekogumisala määratlemisega luuakse eeldused 
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni väljaehitamiseks, millega tagatakse kvaliteetse 
joogivee kättesaadavus ja vähendatakse reostuskoormust põhjaveele. 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine toimub ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni arendamise kava alusel. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seotud tehnovõrkude ja -rajatiste arendamise puhul 
tuleb järgida teiste tehnovõrkude arengusuundi ja võimalikke trassikoridore, eeskätt 
teede: maanteede, raudtee(de), gaasitrassi(de), side- jt trassikoridoride 
planeeritavatest asukohtadest lähtudes ning jälgides alama astme 
planeerimisdokumente, samuti riigikaitseliste objektide arenguplaane-suundi. 
Maakonnaplaneering ei määratle üldjuhul trasside täpseid asukohti, need määratakse 
edasise planeerimistegevuse kaudu eriplaneeringuga, üldplaneeringuga või 
detailplaneeringutega.  
Maakonnaplaneering ei sea otseseid maakasutuspiiranguid põhimõtteliste teede, nii 
maanteede kui raudteede trassikoridoride aladel. Maakonnaplaneering määrab 
põhimõttelise uute teekoridoride vajaduse.  
Kokkuvõttes: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel tuleb järgida eri-, 
üldplaneeringuid, Lääne-Eesti veemajanduskava ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava.. 
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2.1.3 Anija valla üldplaneering 

Anija valla üldplaneering (ÜP) kehtestati.Anija Vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 
180.  
 
ÜP koostamise käigus lahendati üldplaneeringule pandud PlanS-st tulenevad 
ülesanded Anija valla kontekstis arvestades eelkõige elukeskkonna parendamise ning 
otstarbeka, mõistliku ja säästliku maakasutuse põhimõtteid. Olulisi muudatusi juba 
väljakujunenud asustusstruktuuris üldplaneeringuga ei kavandatud. Üldplaneeringuga 
määrati tiheasusutusega alade piirid, kus ehitustegevus on lubatud väiksematel aladel, 
mujal säilib hajaasustusega ala. 
 
Anija valla ruumiliseks vajaduseks on loodushoid, inimsõbraliku elu- ja 
ettevõtluskeskkonna loomine ning asustusstruktuuri jätkusuutlik edasiarendamine. 
 
ÜP-s on välja toodud üldpõhimõte: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise, 
võrgustiku rajamise ja rekonstrueerimise aluseks on sektorarengukava „Ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni arendamise kava. Antud eesmärke kätkeb endas ka käesolev Anija 
valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava. 
 
Reoveekanalisatsioonivõrgu arendamine 
ÜP alusel toimub reoveekanalisatsioonivõrgu arendamine kehtestatud 
reoveekogumisaladel ja perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavatel aladel. Välja on 
toodud järgmised perspektiivsed ühiskanalisatsioonipiirkonnad: 
 

1. Vikipalu küla edelaosa Võidu-, Metsaveere-, Karulaane- ja Viljakuse väikekoht; 
2. Vikipalu küla edelaosa Aavoja väikekoht ja Mooni tee; 
3. Raudoja küla Tampliniidu väikekoht; 
4. Härmakosu küla; 
5. Arava küla Arava väikekoht; 
6. Pikva küla Pikaveski väikekoht; 
7. Kaunissaare küla endine aiandusühistu piirkond; 
8. Pikva küla Kopra väikekoht; 
9. Kaunissaare küla Padriku väikekoht. 

Reoveekäitluse lahendamine reoveekogumisaladel ja perspektiivis 
ühiskanalisatsiooniga kaetavatel aladel toimub õigusaktides sätestatud korras. 
 
Kuigi ÜP määrangu kohaselt on sisuliselt tegemist tiheasustusega aladega, ei ole antud 
piirkonnad täna veel ametlikult tiheasustus-, vaid jätkuvalt hajaasustusalad. ÜP 
määratleb, et juba väljakujunenud asustusstruktuuris üldplaneeringuga olulisi 
muudatusi ei kavandata. Olemasolevad tiheasustusega alad tihenevad ja laienevad, 
mujal vallas säilib hajaasustus. Viimase tõttu ja ka seetõttu, et käesoleva arendamise 
kava lähteülesandes eelnevate piirkondade ÜVK arendamist ei kavandatud, me 
enamikku eelnevas loetletud külasid ja piirkondi ÜVK aladena ei käsitle (v.a Härmakosu, 
kus ÜVK on tänase teatud määral seisuga olemas). 
 
Ühisveevärgi arendamine 
Ühisveevärgi arendamise seisukohalt määratleb ÜP järgmist: Joogivesi peab olema 
epidemioloogiliselt ohutu, keemiliselt ja radioloogiliselt kahjutu ning oma kvaliteedilt 
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vastama õigusaktile, mis sätestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded. Joogivee 
vastavuse kvaliteedinõuetele peab tagama joogivee käitleja. 
Hajaasustusega alal, kus ei ole perspektiivis ühisveevärgiga liitumist ette nähtud, tuleb 
soodustada ühiskasutatavate veehaarete rajamist, et vältida olukorda, kus igale 
kinnistule rajatakse oma puurkaev, millega võib kaasneda keskkonnaoht. Võimalusel 
tuleb soodustada uute majapidamiste liitumist olemasolevate puurkaevude 
veehaardesse. 
Ka tiheasustusega alal, kus ei ole määratud reoveekogumisala, ei ole uute salvkaevude 
rajamine mõistlik lahendus, kuna joogiveehaarete ja kanalisatsiooniehituste kujad ei 
tohi kattuda ning mitmetel kinnistutel säilib sisuliselt ainsa reoveekäitluse variandina 
reovee kogumine kinnisesse mahutisse, mis ei ole pikemas perspektiivis majanduslikult 
soodsaimaks lahenduseks. 
 
Sademevee ärajuhtimine 
Kehra linnas, Aegviidu alevis ning Lehtmetsa ja Ülejõe külas kasutatakse sademe- ja 
pinnasevee ärajuhtimiseks kraave ja lahkvoolset sademevee- ja drenaaživõrku. 
Üldjoontes on linna sademevee- ja drenaaživõrk piisavalt ja loogiliselt välja arendatud 
vähesel osal linna territooriumil ning tselluloosi- ja paberivabriku territooriumil. 
Põrgupõhjas, Ülejõel ja suuremas osas nn Vana-Asulast on tänu sobivale reljeefile 
sademe- ja pinnasevesi ärajuhitav tänavakraavide abil. 
 
Äri- ja tööstusalade laiendamisel ja uute välja arendamisel tuleb kõvakattega pindadelt 
kogutav sademevesi suunata õli-bensiini-liivapüüduritesse ja sealt edasi lähedal 
asuvasse suublasse. Sademevee suublasse juhtimisel on oluline puhverdada 
sademevee löökkoormust sademeveekanalisatsioonile ja suubla reostusohtu. 
Kõvakattega pindadelt valinguvihmadega kogunevat sademevett ei tohi puhastamata 
suublasse juhtida, kuna sageli on sellise sademevee naftasaaduste ja heljumi 
kontsentratsioon seadusega lubatust kõrgem. Õli-bensiini- ja liivapüüdurid ja 
annusmahutid võimaldavad pikendada sademevee viibeaega ja saavutada nõuetele 
vastav puhastusaste. 
 
Tuletõrje veevarustus 

Valla territooriumil peavad olema välja ehitatud üldistes huvides kasutatavad ja 
tulekustutusvee võtmiseks ette nähtud kohad, kus on tagatud tuletõrje veevõtukohale 
esitatud nõuete täitmine. Veevõtukohad peavad võimaldama tuletõrjeautoga 
aastaringset juurdepääsu ja kasutamist ning ringipööramise võimalust. Enne 
veevõtukohtade lõplikku väljaehitamist on vajalik konsulteerida Päästeametiga. 
Tuletõrje veevõtukoht lahendatakse kas hüdrandi, mahuti, tehisveekogu või loodusliku 
veevõtukoha baasil. Tiheasustusega alal tuleb ühisveevärk üldjuhul rajada/ja või 
rekonstrueerida koos tuletõrjehüdrandiga. Piirkondades, kus tuletõrje veevarustust ei 
saa lahendada hüdrantide baasil, tuleb ette näha alternatiivsed lahendused. 

2.1.4 Anija valla detailplaneeringud 

Järgnevas tabelis käsitleme aastatel 2020-2025 kehtestatud detailplaneeringuid 
(edaspidi DP). Algatatud, kuid vastu võtmata detailplaneeringud peavad arvestama 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga, sealhulgas käesoleva arendamise 
kavaga. Vastu võetud, kuid kehtestamata detailplaneeringuid 2025. a märtsi seisuga ei 
ole. Tabelis ei ole välja toodud hajaasustusega seotud detailplaneeringuid, nt Vetla küla 
Soesauna Turismitalu DP. 
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Tabel 2-1 Ülevaade Anija vallas aastatel 2020-2025 kehtestatud detailplaneeringud 

DP nimi ja kehtestamise aeg Asukoht Planeeringu eesmärk 
Märkused / Tarbitav veekogus 
vastavalt tehn. tingimustele, m3/d 

2024 

Aegviidu alevi Väljaotsa maaüksuse 
detailplaneering, Ruum ja Maastik OÜ, 2024 

Aegviidu 
alev 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgid: 
- Väljaotsa katastriüksuse jagamine kümneks 
elamumaa ja kolmeks transpordimaa ning kaheks 
maatulundusmaa krundiks; 
- moodustatud kruntide maakasutuse sihtotstarbe 
määramine; 
- moodustatud elamumaa krundile ehitusõiguse 
määramine elamu ja kuni kolme abihoone 
ehitamiseks; 
- heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, 
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise 
lahendamine 

Lubatud summaarne veevõtu kogus 
ühenduspunkti kaudu on kuni 5 m3/d 

2022 

Kehra linna Mulla tn 6 maaüksuse ja lähiala 
detailplaneering, Hea Arhitektuuribüroo OÜ, 
2022 

Kehra linn 

Planeeritava ala suurus ligikaudu 3,5 ha. 
Planeeringuga lahendati 8 elamumaa krunti ja 
haljasala maa. Juurdepääsud lahendati 
olemasolevatelt Mulla ja C.R. Jakobsoni tänavatelt, 
tehnovarustus on ette nähtud liita Mulla ja C.R. 
Jakobsoni tänaval paiknevate trassidega. Elanike 
ettepanekul jäeti ligikaudu pool planeeringualast 
haljasala maaks, mida saavad kohalikud elanikud 
kasutada kogukonna tegevusteks ja läbipääsuks.. 

Kinnistu saab vee lähedal asuvast 
veetrassist. Liitumiseks võtta 
ehitusprojekti käigus kohalikust 
vee-ettevõttest tehnilised tingimused. 
Liitumiseks kanalisatsioonivõrguga 
võtta ehitusprojekti käigus kohaliku 
võrguvaldaja käest tehnilised 
tingimused. 

2021 

Kehra linna Tuleviku tn 19a, 19b, 21a ja 25 
maaüksuste detailplaneering, Klotoid OÜ, 2021 

Kehra linn 

Kehra linna tuleviku tn 19 a, 19 b, 21 a ja 25  
maaüksuste ja lähiala detailplaneeringuga on 
lahendatud 9 ehitusõigusega krunti, neist 7 elamumaa 
ning kaks äri- ja elamumaa krunti. Juurdepääs on 
lahendatud Rainise tänava pikendusena ja ühiste 
tupikteedena. Kõik tehnovõrgud on lahendatud 
ühisvõrkude baasil. 

Tehnovõrgud on lahendatud 
ühisvõrkude baasil. Detailplaneeringu 
elluviimisega kaasnevad mõjud on 
minimaalsed. 
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DP nimi ja kehtestamise aeg Asukoht Planeeringu eesmärk 
Märkused / Tarbitav veekogus 
vastavalt tehn. tingimustele, m3/d 

Aegviidu alevi Kõrtsi maaüksuse ja lähiala 
detailplaneering, kehtestati Anija Vallavalitsuse 
16.11.2021 korraldusega nr 2-3/594, koostaja: 
Klotoid OÜ, 2021 

Aegviidu 
alev 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada 
Aegviidu alevi lõunaosa Kõrtsi kinnistu üheksaks 
elamukrundiks ja juurdepääsuteeks. Juurdepääs 
maaüksusele on Turu, Toominga ja Soo tänava 
kaudu. 

Ühe elamukrundi arvutuslik 
veetarbimine on ca 0,5 m3 ööpäevas, 
kokku seega 4,5 m3/d 

Aegviidu Jõe tn 19 detailplaneering elamu 
rajamiseks, kehtestatud Anija Vallavalitsuse 
25.05.2021 korraldusega nr 2-3/242, koostaja: 
Hea Arhitektuuribüroo OÜ, 2020 

Aegviidu 
alev 

Detailplaneeringuga lahendati ühe elamu ja selle 
abihoonete hoonestusala ning ehitusõigus. Samuti 
lahendati vajalik juurdepääs Jõe tänavalt, 
krundisisene parkimine ja tehnovarustus 
ühisvõrkudest.. 

 

Aegviidu alevi Piibe mnt 8 detailplaneering 
kaupluse rajamiseks, kehtestati Anija 
Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 2-
3/229, koostaja: OÜ Etik Projekt, 2020 

Aegviidu 
alev 

Detailplaneeringu eesmärgiks oli põhimõttelise 
lahenduse loomine kauplusehoone lammutamiseks ja 
uue rajamiseks. 

Kinnistu on liidetud ÜVK-ga ja on 
sõlmitud liitumisleping VL-549/2020 ja 
müügileping VM549/2020. 
Planeeringuga liitumispunktide 
asukohta ei muudeta. 

Aegviidu alevi Laoplatsi maaüksuse 
detailplaneering päikespargi rajamiseks, 
kehtestati Anija Vallavalitsuse 13.05.2021 
korraldusega nr 2-3/221, koostaja: Joonest OÜ, 
2020 

Aegviidu 
alev 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli 
päikeseenergia tootmispargi rajamine, mille võimsus 
on ligikaudu 1,5 MW. 
Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga 
määratud äri- ja teenindusettevõtte ning tootmis- ja 
logistikakeskuse maa-alale. 

 

2020 

Kehra linna Aia tn 2 maaüksuse ja lähiala 
detailplaneering, kehtestati Anija Vallavalitsuse 
22.09.2020 korraldusega nr 2-3/365, koostaja: 
Kujundaja OÜ, 2020  

Kehra linn 

Detailplaneeringu eesmärk oli kinnisvaraturu 
nõudlusele vastava ja Kehra linna olemasoleva 
avaliku ruumiga sobituvate elamukruntide, haljastuse 
jm planeerimine ning planeeritavatele kruntidele 
kavandatavate elamute (nt ridaelamu, kahe korteriga 
elamu, üksikelamu) ehitusprojektide koostamise 
tingimuste ja muude tingimuste (nt tehnovõrkude 
võimaliku asukoha) määramine. 

Detailplaneering arvestab piirkonnas 
olemasoleva tehnovõrkude 
lahendustega. Detailplaneering 
määratleb planeeringuala 
teenindavate tehnovõrkude 
põhimõttelised lahendused. 
Pärast detailplaneeringu kehtestamist 
koostatakse planeeringuala 
teenindavate tehnovõrkude 
ehitusprojektid tööprojekti staadiumis, 
milles antakse tehnovõrkude täpsed 
asukohad ja tehnilised 
näitajad 
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DP nimi ja kehtestamise aeg Asukoht Planeeringu eesmärk 
Märkused / Tarbitav veekogus 
vastavalt tehn. tingimustele, m3/d 

Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 maaüksuse ja 
lähiala detailplaneering, kehtestati Anija 
Vallavalitsuse 14.09.2020 korraldusega nr 2-
3/358  

Aegviidu 
alev 

Detailplaneeringuga planeeriti olemasoleva puidu 
töötlemise hoone laiendamisega seotud ehitusõigus, 
tehnorajatised ja juurdepääsud. 

 

Tselluloosi 2 ja Anija mnt 17 detailplaneering, 
kehtestati Anija Vallavalitsuse 09.06.2020 
korraldusega nr 2-3/200 

Kehra linn 

Planeeringuga kavandati tootmistegevuse 
laiendamiseks vajalik ehitusõigus ja sellega 
kaasnevad rajatised. Kavandati uus mahasõit Anija 
maanteelt ja suuremad parkimisalad sissepääsude 
juurde. Planeeringuga käsitleti tootmisega kaasnevat 
keskkonnamõju, mis planeeringust kinnipidamisel ei 
ületa piirväärtusi. 

Planeeritava ala veevärk 
ühendatakse ühisveevärgiga Tisleri tn 
lõpus liitumispunktid ÜVK). 
Liitumispunkt kinnistu veevärgiga 
rajada kinnistu piirile. Lubatud 
summaarne veevõtu kogus 
liitumispunktide kaudu väljastatakse 
projekteerimise käigus. Vee rõhk 
liitumispunktis 3,5 – 4,0 bar 
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2.1.5 Anija valla arengukava 
 
Anija valla arengukava aastateks 2023-2028 on vastu võetud Anija Vallavolikogu 
24.10.2024 määrusega nr 63  
 
Arengukava esitatud info ÜVK kohta on esitatud järgnevalt. 
 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) rajamine on lõpetatud Kehra linnas, 
Voose, Lilli, Alavere, Lehtmetsa, Anija ja Ülejõe külades. Aegviidu ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni rajamine on toimunud vastavalt arengukavale. Reoveepuhastid on 
olemas Kehras (teenindab ka Lehtmetsa ja Ülejõe küla), Aegviidus, Alaveres, Lillis ja 
Anijal. Kehra linna ÜVK rajamisega on tekkinud sadevee ärajuhtimise probleem, sest 
seni reoveekanalisatsiooni juhitud sadeveel ei ole enam teatud piirkondades 
lõppväljundit. Kogu valla territooriumil on probleemiks sadeveekraavid, mis mitmel pool 
puuduvad või on väga halvas olukorras, tekitades üleujutusi elamute piirkondades ja 
kahjustades teid. Ühisvee ja -kanalisatsiooni arendamine toimub vastavalt ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise kavale. 
 
Arengukava eesmärgid ja ette nähtavad tegevused ÜVK osas on  järgmised: 
 
Strateegiline eesmärk 1: ÜVK arengukava rakendamine 
 
Meede 1: ÜVK rakendamine 
Tegevused:  

1. ÜVK arengukava täitmine.  
2. Teavitustöö ÜVK liitumise tingimustest ja sellega kaasnevast kasust elanikele. 
3. Süsteemne liitumise kohustuse täitmise kontrollimine ja meetmete rakendamine.  

 
Strateegiline eesmärk 2: sademevee ärajuhtimise lahenduste projekteerimine ja 
väljaehitamine  
Meede 1: Kehra linna sademevee kanalisatsioon 
Tegevused: 

1. Kehra linna sademevee ärajuhtimise tervikliku lahenduse projekteerimine, 
arvestades olemasolevaid süsteeme.  

2. Kehra linna sademevee ärajuhtimise lahenduse etapiviisiline väljaehitamine. 
 
Meede 2: sademevee kraavid ja muud kuivendussüsteemid 
Tegevused:  

1. Hetkeolukorra kaardistamine tiheasustusaladel ja tugiteede ääres.  
2. Renoveerimis- ja hooldusplaani koostamine.  
3. Vajalike tööde sihipärane teostamine, lähtudes koostatud plaanist.  
4. Valla teede kraavide puhastamine, truupide korrastamine ja võsatõrje. 5. 

Säästlike sademevee süsteemide arendamine. 

2.1.6 Anija valla kohalikud ÜVK-d reguleerivad õigusaktid 

Anija valla ÜVK arendamist, ehitamist ja rekonstrueerimist puudutavad põhilised 
õigusaktid on (viited leitavad lingilt: https://anija.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/eeskirjad-
ja-korrad/ Olulisemad ühisveevärki ja -kanalisatsiooni puudutavad on neist: 

https://anija.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/eeskirjad-ja-korrad/
https://anija.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/eeskirjad-ja-korrad/
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1. Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskiri, 
Vastu võetud Anija Vallavolikogu 21.01.2021. a määrusega nr 89; 

 
2. Anija valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri, 

Vastu võetud Anija Vallavolikogu 18.02.2021 määrusega nr 93; 
 
Nimekiri ei ole lõplik. 

 
Allikad: Anija valla kodulehekülg ja Riigi Teataja 
 
Põhilised ÜVK ehitust, rekonstrueerimist ja veekäitlust puudutavad õigusaktid on 
riiklikud: EhS, ÜVVKS, VeeS jt. 

2.1.7 Vee erikasutuse keskkonnaload 

Vee erikasutuse keskkonnaload (edaspidi Veeload, veeluba) on kättesaadavad 
keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS. 
 
Anija valla vee-ettevõtluspiirkondes omab tänasel päeval, aastal 2025, veeluba kaks 
vee-ettevõtjat, vallavolikogu poolt kinnitatud vee-ettevõtja: Raven OÜ ja Härmakosu 
MTÜ.  
 
Tabel 2-2 Nimekiri Anija valla kehtivatest veevõtu ja/või heitveesuublasse juhtimisega 
seonduvatest keskkonnalubadest 

Number 

Ettevõtte 
tegevuskoha 
aadress Objekti asukohad Omaja Liik Olek 

Kehtivuse  
periood 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni operaator, Anija valla vee-ettevõtja 

L.VV/324964 Sügise tn 2a, 
Kehra linn, Anija 
vald, Harju 
maakond 

Harjumaa, Anija 
vald, Kehra, 
Lehtmetsa, 
Alavere, Anija, Lilli 
ja Voose küla 

Osaühing 
Raven 

KL Kehtiv 01.01.2023 - 
31.12.2030 

L.VV/324670 Sügise tn 2a, 
Kehra linn, Anija 
vald, Harju 
maakond 

Harjumaa, Anija 
vald, Aegviidu alev 

Osaühing 
Raven 

KL Kehtiv 01.01.2023 
tähtajatult 

L.VV/331338 Harju maakond, 
Anija vald, 
Härmakosu küla, 
Tammetiigi, 74412 

Härmakosu küla 
Anija vald Harju 
maakond 

Mittetulundus-
ühing 
Härmakosu 

KL Kehtiv 31.12.2020 
tähtajatult 

Anija vallas ülejäänud erikasutajatele väljastatud veeload 

KL-522308 Pinered Metsatuka 
OÜ 

Ranna tee 20 
puurkaev, 
Aegviidu alev, 
Anija vald, Harju 
maakond 

Pinered 
Metsatuka OÜ 

KL Kehtiv 04.10.2024 
tähtajatult 
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Number 

Ettevõtte 
tegevuskoha 
aadress Objekti asukohad Omaja Liik Olek 

Kehtivuse  
periood 

L.VV/333797 Soodla veehaare-
hüdrosõlm, 
Raudoja küla Anija 
vald Harjumaa 
74416 

Soodla veehaare-
hüdrosõlm, 
Raudoja küla, 
Anija vald, Harju 
maakond 

Uus Energia 
OÜ 

KL Kehtiv 01.12.2019 - 
05.10.2110 

L.VV/332198 Harju maakond, 
Anija vald, Kehra 
linn, Tselluloosi tn 
4/1, 74305 

Tselluloosi tn 4, 
Kehra linn, Anija 
vald, Harju 
maakond 

Kristlik 
Kogudus 
"Ühendus 
Kristuses" 

KL Kehtiv 24.04.2023 - 
31.12.2030 

L.VV/325577 Veski, Vetla küla, 
74408 Anija vald, 
Harju maakond 

Vetla jõujaam, 
Vetla küla, Anija 
vald, Harju 
maakond 

OÜ Vetla 
Jõujaamad 

KL Kehtiv 22.10.2021 
tähtajatult 

L.KKL.HA-
217188* 

Anija mnt 10, 
Kehra, 74305 
Harju maakond  

Anija mnt 10, 
Kehra linn, Anija 
vald, Harju 
maakond 

"Horizon" 
Tselluloosi ja 
Paberi 
Aktsiaselts 

L.K
KL.
HA-
217
188 

Kehtiv 18.12.2023 
tähtajatult 

Allikad: keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS 
*Märkus: Keskkonnakompleksluba nr L.KKL.HA-217188 reguleerib järgmisi tegevusi: 
tööstusheide ehk kompleksluba; vee erikasutus; saasteainete viimine paiksest heiteallikast 
välisõhku; jäätmete käitlemine 

2.1.8 Anija valla ÜVK piirkonna varasemad ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniprojektid 

Anija valla põhilised varasemad investeeringuprojektid ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
valdkonda saab grupeerida põhiliselt kahest rahastamisallikast ja omafinatseeringuga 
rahastatud projektidena. Need on SA KIK keskkonnaprogrammi ja EL-i 
Ühtekuuluvusfondi poolt rahastatud projektid. 
 
SA KIK keskkonnaprogrammi projektid (KP) (loetletud ÜVK projektid vahemikus 
2011-2024 vastavalt ajalisele järjestusele) (allikas KIK kodulehekülg) varasemast 
hilisema poole lugedes: 
 

1) Anija valla külade veevarustuse renoveerimine - Anija küla ÜVK 
süsteemide rekonstrueerimine ja rajamine 

Toetuse saaja: Osaühing VELKO AV. Projekti nr 1330. Rahastamise aasta: 
2011. Töö eesmärk: Anija valla Anija küla ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja rajamine, 
reserveevõtuvõimaluse ning tuletõrjevee varumahu loomine. Projektiga 
lahendati terviklikult küla veevarustus- ja kanaliseerimisvajadused. Tööd viidi läbi 
aastal 2011-2012. Tööde teostamist rahastas SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus (edaspidi KIK) 435 775.00 €-ga, kogumaksumus oli 551 850.00 €. 

2) Anija valla külade veevarustuse renoveerimine - Lilli küla ÜVK süsteemide 
rekonstrueerimine. Toetuse saaja: Osaühing VELKO AV. Projekti nr: 1523, 
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rahastamise aasta: 2011. Töö eesmärk: Anija valla Lilli küla amortiseerunud 
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustike viimine nõuetele vastavasse tehnilisse 
seisundisse, elluviimise aeg 2011-2012. Projekti maksumus: 239 222.00 €, KIK-i 
toetussumma: 203 339.00 €.  

 
3) Anija valla külade veevarustuse renoveerimine - Ülejõe küla ÜVK 

süsteemide rajamine 

Toetuse saaja: Osaühing VELKO AV. Projekti nr 1521. Rahastamise aasta: 2011. 
Projekti eesmärk ja elluviidud tegevused: Kehra reoveekogumisalal Ülejõe külas 
puudus ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Projekti käigus rajati küla ÜVK süsteemid. 
Tööde teostamist rahastas KIK 549 704.00 €-ga, kogumaksumus oli 646 710.00 € 
 

4) Anija valla külade veevarustuse renoveerimine - Alavere küla ÜVK 
süsteemide rekonstrueerimine 

Toetuse saaja: Osaühing VELKO AV. Projekti nr 463. Rahastamise aasta: 2011. 
Projekti eesmärk ja elluviidud tegevused: Anija valla Alavere küla amortiseerunud 
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustike viimine nõuetele vastavasse tehnilisse 
seisundisse. Tööde teostamist rahastas KIK 753 448.00 €-ga, kogumaksumus oli 
886 410.00 € 
 

5) Anija valla Kehra linna veevarustuse rajamine - Ülejõe linnaosa ÜVK 
süsteemide rajamine 

Toetuse saaja: Osaühing VELKO AV. Projekti nr 1507. Rahastamise aasta: 2011. 
Projekti eesmärk ja elluviidud tegevused: Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rajamine Ülejõe linnaosas Kehra linna reoveekogumisalal. Tööde teostamist rahastas 
KIK 455 621.00 €-ga, kogumaksumus oli 536 025.00 € 
 

6) Kehra linna sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimine ja rajamine 
Toetuse saaja: Osaühing VELKO AV. Projekti nr 2884. Rahastamise aasta: 2012. 
Projekti eesmärk: Tagada Kehra linnas sademevee kogumine, ärajuhtimine ja 
puhastamine. Tööde teostamist rahastas KIK 226 534.00 €-ga, kogumaksumus oli 
455 625.00 € 
 

7) Aegviidu alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning 
laiendamine 

Toetuse saaja: Osaühing VELKO AV. Projekti nr 14932. Rahastamise aasta: 2018. 
Projekti eesmärk: Saavutada Aegviidu alevi ÜVK vastavusse jõudmine Eesti seaduste 
ning määruste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja –
puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti.. Tööde teostamist rahastas KIK 
942 111.00 €-ga, kogumaksumus oli 1 605 990.00 €. 
 

8) Aegviidu alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning 
laiendamine 

Toetuse saaja: Osaühing Raven. Projekti nr RE.4.10.23-0137. Rahastamise aasta: 
2023. Projekti eesmärk: Aegviidu alevi ÜVK rekonstrueerimise ning laiendamise 
projektiga viiakse lõpule ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamine terves alevis. 
Projektiga rajatakse Aegviidu alevi Jaama, Metsa ja Jalaka piirkonnas uued vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud ning liitumispunktid lisanduvate tarbijate teenindamiseks. 
Selle tulemusena saavad nii ühisveevärgi kui ka -kanalisatsiooniga liitumisvõimaluse 
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168 inimest ning projektiga rajatakse vastavalt 69 liitumispunkti vee- ja 
kanalisatsiooniga liitumiseks. Projekt viiakse lõpule 2025. aastaks, osa töid on veel 
lõpetamisel Tööde teostamist rahastab KIK 404 621.00 €-ga, kogumaksumus on 
810 863.00 €. 
 
 
EL Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projektid (2007-2024) (allikas KIK kodulehekülg ja OÜ 
Raven kodulehekülg): 

 
1) Kehra reovee kogumisala veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimine ja laiendamine  
 
Projekti ülevaade:  
Nimetus: Kehra reovee kogumisala veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine ja laiendamine 
- Projekti rahastaja: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) 
- Toetuse saaja: Osaühing VELKO AV 
- Taotlusvoor: 2007-2013 
- Projekti nr: 2.1.0101.09-0001 
- Rahastamise aasta: 2008  
- Projekti maksumus: 7 362 760.00 € 
- Toetuse summa: 6 258 340.00 € 
- Projekti piirkond: Harjumaa, Anija vald, Kehra linn 

2.1.9 Veekvaliteedi kontrollikavad 

Vastavalt Sotsiaalministri määrus nr 61 § 11 lg (1) peab joogivee käitleja koostama ja 
kooskõlastama Terviseametiga joogivee kontrolli kava. Joogivee kontrolli kava 
ajakohastatakse vähemalt iga kuue aasta tagant ja kooskõlastatakse Terviseametiga. 
Joogivee kontrolli käigus analüüsitavad näitajad ja proovivõtu sagedus määratakse 
vastavalt Sotsiaalministri määrus nr 61 § 10. 
 
OÜ Raveni poolt on koostatud ja Terviseameti poolt kinnitatud joogivee kontrollikavad 
aastateks 2023-2027. Järgnevalt anname ülevaate proovivõtukohtadest.  Proovivõtu 
sagedusi ning analüüsitavaid komponente käsitleme lisaks iga asula veekvaliteeti 
kirjeldavates peatükkides (kõiki süvakontrolli näitajaid loetlema ei hakka, kuna enamik 
neist sisaldub vees alla määramispiiri ja nende ülesloetlemine ei anna olulist infot). 
 
Anija valla asulate (linn, alev ja külad) joogivee kontrollikava hõlmab järgmisi asukohti. 
 
Tabel 2-3 Anija valla asulate joogivee kontrollikava järgsed proovivõtu asukohad 

Asula nimi Joogivee proovivõtukoht ja sagedus (aeg) 

 Tavakontrolliks Süvakontrolliks  

Kehra linn 

Lasteaed "Lastetare", 
Keskuse tn 4, Kehra, 1 kord 
aastas, märts 

Lasteaed "Lastetare", 
Keskuse tn 4, Kehra, 1 kord 
aastas, 5 proovi 5 a jooksul; 
radioloogilised näitajad 1 
kord 10 a jooksul 
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Asula nimi Joogivee proovivõtukoht ja sagedus (aeg) 

 Tavakontrolliks Süvakontrolliks  

Lasteaed "Lepatriinu", 
Kose mnt 36/Lasteaia tee 3 
Lehtmetsa, 1 kord aastas, 
mai 

 

Kehra 
reoveepuhastusjaam 
Vana-asula, 1 kord aastas, 
august 

 

Kehra Gümnaasium, 
Spordi tn 2 Kehra, 1 kord 
aastas, november 

 

Aegviidu alev 

Aegviidu kool, Pärna 1, 
Aegviidu, 2024, 2026 

Aegviidu kool, Pärna 1, 
Aegviidu, 1 kord 10 a 
jooksul, viimati 2018, 
radioloogilised näitajad 1 
kord 10 a jooksul, võetud 
2015, efektiivdoos S-O 
veekihi puurkaevust,  

Aegviidu Lasteaed, Kase 
10, Aegviidu, 2023, 2025, 
2027 

 

Alexela pood-kohvik, 
Kosenõmme 19, Aegviidu, 
2023, 2024, 2025, 2026, 
2027 

 

Alavere küla Kose mnt 5, lasteaed 
"Mõmmila" köök, 1 kord 
aastas, mai 

Kose mnt 5, lasteaed 
"Mõmmila" köök, 1 kord 10 
a jooksul, viimati 2021, 
maikuus; radioloogilised 
näitajad, 1 kord 10 a 
jooksul, võetud mais 2023 

Anija küla Kehra tee 1, Anija küla 
väline veevõtukraan, 1 kord 
aastas 

Kehra tee 1, Anija küla 
väline veevõtukraan, 1 kord 
10 a jooksul, viimati 2022, 
augustis; radioloogilised 
näitajad, 1 kord 10 a 
jooksul, võetud augustis 
2023 

Lilli küla Raadiku tee 6, Lilli küla 
väline veevõtukraan, 1 kord 
aastas 

Raadiku tee 6, Lilli küla 
väline veevõtukraan, 1 kord 
10 a jooksul, viimati märts 
2021; radioloogilised 
näitajad, 1 kord 10 a 
jooksul, võetud märtsis 2024 

Voose küla Voose Rahvamaja, Voose 
küla väline veevõtukoht, 1 
kord aastas 

1 kord 10 a jooksul, viimati 
august 2021; radioloogilised 
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Asula nimi Joogivee proovivõtukoht ja sagedus (aeg) 

 Tavakontrolliks Süvakontrolliks  

näitajad, 1 kord 10 a 
jooksul, võetud august 2022 

2.1.10 Ülevaade kinnitatud reoveekogumisaladest 

Ülevaade Anija valla reoveekogumisaladest (edaspidi RKA) ja parameetritest on antud 
järgnevalt. 

• Kehra reoveekogumisala, registrikood RKA0370069, pindala 226.2 ha, koormus 
3719 ie, kehtestatud Keskkonnaministri 02.07.2009 käskkiri nr 1079 
Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000. RKA hõlmab Kehra linna, 
Lehtmetsa küla, Ülejõe küla. 

• Aegviidu reoveekogumisala, registrikood RKA0370070, pindala 87.2 ha, 
koormus 824 ie, kehtestatud Keskkonnaministri 15.02.2019 käskkirjaga nr 1-
2/19/131 Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie. RKA hõlmab 
Aegviidu alevit, Mustjõe küla, Pillapalu küla. 

• Nikerjärve reoveekogumisala, registrikood RKA0370071, pindala 7.2 ha, 
koormus 68 ie, kehtestatud Keskkonnaministri 15.02.2019 käskkirjaga nr 1-
2/19/131 Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie. RKA hõlmab 
Aegviidu alevit. 

• Alavere reoveekogumisala, registrikood RKA0370068, pindala 23,1 ha, koormus 
463 ie, kehtestatud Keskkonnaministri 15.02.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/131 
Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie. 

 
Anija, Lilli, Voose ja Härmakosu küladele reoveekogumisalasid moodustatud ja 
kinnitatud ei ole. 
 
Reoveekogumisalade skeemid on antud lisas 1 ning olemasolevate ja perspektiivsete 
torustike ja rajatiste asukohad on esitatud lisas 4, joonistel. 

2.1.11 Anija valla reoveepuhastite ja väljalaskude mõju maaparandussüsteemide 
rajatistele 

Järgnevalt käsitleme Anija valla ühiskanalisatsiooni reoveepuhastite väljalaskude 
võimalikku mõju maaparandussüsteemide rajatistele, sealhulgas eesvooludesse 
juhitavaid veeloaga lubatud ja tegelikke, 2023. a heitveekoguseid. 
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Tabel 2-4 Anija valla reoveepuhastite väljalasud ja vooluhulgad maaparandussüsteemidesse 

 
Väljalask Suubla nimetus 

vastavalt 
keskkonnaloale 

Väljalasu 
maaparandussüsteemi 
nimi / süsteemi kood 

Eesvoolu tüüp  Veeloaga lubatud 
väljundvooluhulk, m3/a; 
m3/d 

Tegelik 
väljundvooluhulk: m3/a; 
m3/d aastal 2024 

Kehra linn Jägala jõgi Ei ole Kehra piirkonnas riigi 
poolt korrashoitav ega 
maaparandussüsteemide 
eesvool 

Ei ole Kehra piirkonnas riigi 
poolt korrashoitav ega 
maaparandussüsteemide 
eesvool 

Pole piiratud 302 798; 830 

Aegviidu alev Kopli kraav Puudub 
maaparandussüsteemide 
kaardirakenduses 

Ei ole riigi poolt 
korrashoitav ega 
maaparandussüsteemide 
eesvool 

Pole piiratud 17 487; 48 

Alavere küla Vilama peakraav Vilama peakraav MS 
4108800020000 / ehitis 001 

Riigi poolt korras hoitav 
ühiseesvool 

Pole piiratud 16 158; 44 

Anija küla Anija oja Anija oja MS 
4108770020000 / ehitis 
001 

Riigi poolt korras hoitav 
ühiseesvool 

Pole piiratud 2620; 7,2 

Lilli küla Värava kraav, 
mis suubub Edu 
kraavi 

Värava kraav paikneb 
drenaži alal, ei ole 
maaparandussüsteemi 
eesvool, kuid tema 
eesvoolu, Edu kraavi 
nimetused ja numbrid on 
järgmised: Edu, MS 
4108350010230 / ehitis 
001 

Maaparandussüsteemide 
eesvool 

Pole piiratud 1670; 4,6 

Härmakosu 
küla* 

Härmakosu 
kraav* (suubub 
Napi peakraavi) 

Raudoja I, MS 
4108760020030 / ehitis 
001; Napi peakraav, MS 
4108760020000 / ehitis 
001 

Maaparandussüsteemide 
eesvool; riigi poolt 
korrashoitav ühiseesvool 

Pole piiratud Pole mõõdetud 

Sademevee olemasolevad väljalasud 

Kehra 1, Kose 
mnt piirkonna 
sademevesi  

Jägala jõgi Ei ole Kehra piirkonnas riigi 
poolt korrashoitav ega 

Ei ole Kehra piirkonnas riigi 
poolt korrashoitav ega 

Pole piiratud 8500 (arvutuslik) 
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maaparandussüsteemide 
eesvool 

maaparandussüsteemide 
eesvool 

Kehra 2 
Keskuse 
piirkonna 
sademevesi 

Jägala jõgi Ei ole Kehra piirkonnas riigi 
poolt korrashoitav ega 
maaparandussüsteemide 
eesvool 

Ei ole Kehra piirkonnas riigi 
poolt korrashoitav ega 
maaparandussüsteemide 
eesvool 

Pole piiratud 12 500 (arvutuslik) 

Kehra Põllu tn 
piirkonnas asuv 
Vorbi 
kollektoreesvool 
de200, suubub 
Vorbi kraavi, 
mis suubub 
omakorda 
Härgojja 

Vorbi 
kollektoreesvool, 
Vorbi, Härgoja 

Vorbi kollektoreesvool, MS 
4108830030010 / ehitis 
001; Vorbi MS 
4108830030010 / ehitis 
001; Härgoja MS 
4108830020000 / ehitis 001 

Vorbi kollektoreesvool ja 
kraav on 
maaparandussüsteemide 
eesvool; Härgoja on riigi 
poolt korrashoitav 
ühiseesvool 

Pole piiratud Pole teada, arvutused 
puuduvad 

Sademevee planeeritavad väljalasud 

Planeeritav 
Kehra 3, F. R. 
Kreutzwaldi, 
Silla, Kalda tn 
piirkonna 
sademevesi 

Jägala jõgi Ei ole Kehra piirkonnas riigi 
poolt korrashoitav ega 
maaparandussüsteemide 
eesvool 

Ei ole Kehra piirkonnas riigi 
poolt korrashoitav ega 
maaparandussüsteemide 
eesvool 

Pole piiratud Arvutused teostatakse 
projekteerimisstaadiumis 

Planeeritav 
Kehra 4, Aia-
Metsa tn 
piirkonna 
sademevee 
väljalask 

Jägala jõgi Ei ole Kehra piirkonnas riigi 
poolt korrashoitav ega 
maaparandussüsteemide 
eesvool 

Ei ole Kehra piirkonnas riigi 
poolt korrashoitav ega 
maaparandussüsteemide 
eesvool 

Pole piiratud Arvutused teostatakse 
projekteerimisstaadiumis 

Planeeritav 
Kehra 5, Aiandi 
tn piirkonna 
sademevee 
väljalask  

Jägala jõgi Ei ole Kehra piirkonnas riigi 
poolt korrashoitav ega 
maaparandussüsteemide 
eesvool 

Ei ole Kehra piirkonnas riigi 
poolt korrashoitav ega 
maaparandussüsteemide 
eesvool 

Pole piiratud Arvutused teostatakse 
projekteerimisstaadiumis 

Planeeritav 
Alavere küla 1 
Kose mnt 8a 
väljalask 

Alavere Alavere MS 
4108800020050 / 
ehitise_kood : 001 

Maaparandussüsteemide 
eesvool 

väljalask on planeerimisel, 
piirangud seatakse 
vajadusel projekteerimise 
ja ehitusloa taotluse käigus 

Arvutused teostatakse 
(vajadusel) 
projekteerimisstaadiumis 
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Planeeritav 
Alavere küla 2 
Aasamäe tee 
väljalask 

Vilama peakraav Vilama peakraav MS 
4108800020000 / ehitis 001 

riigi poolt korrashoitav 
ühiseesvool 

väljalask on planeerimisel, 
piirangud seatakse 
vajadusel projekteerimise 
ja ehitusloa taotluse käigus 

Arvutused teostatakse 
(vajadusel) 
projekteerimisstaadiumis 

*Märkus:   Härmakosu reoveepuhasti heitvee väljalasule puudub  vee erikasutuse keskkonnaluba 
Allikas: Maa- ja Ruumiamet, Spectrum



 

Töö: Anija valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 

Töö nr: 4-9/1 

Staadium: AK 

Kuupäev: 22.04.2025 

 

    

33 
 
 
 
 

Kehra linnas suubub tänase seisuga Jägala jõkke kaks linna sisest sademevee 
väljalasku, mille kohta on olemas kehtiv keskkonnaluba ja toimub ka veekvaliteedi 
seire. Jägala jõgi ei kuulu Kehra linna lävendis riigi poolt korrashoitavate eesvoolude 
hulka.  
 
Horizon Tselluloosi ja Paberi Aktsiaselts (edaspidi Kehra Paberivabrik) heitvee 
väljalasku Jägala jõkke (Jägala_2) reguleerib keskkonnakompleksluba nr 
L.KKL.HA-217188. Keskkonnaloa alusel on lubatud heitvee vooluhulk Jägala jõkke 
9 500 000 m3/a. Tegelik vooluhulk 2024. a oli 5 296 032 m3 ehk ligi poole väiksem. 
 
Kehra Paberivabrikul on keskkonnaloa alusel ka neli sademevee väljalasku. 
Sademevee väljalaskude vooluhulk pole loaga piiratud, kuid kehtestatud on nõuded 
sademevee kui heitvee kvaliteedile. Kehra Paberivabriku veekasutuse 2024. a 
aastaaruande põhjal vastasid peaaegu kõik väljundite heitvee ja sademevee 
näitajad aastal 2024 nõutele, ühe erandiga, sademevee väljalasul 2 ületas nõutavat 
piirmäära KHT sisaldus III kvartali sademevee proovis, olles 173 mg/l (lubatud 125 
mg/l). 
 
Kokkuvõttes võib tänase seisuga deklareerida, et heitvee ja sademevee 
väljalaskude mõju maaparandussüsteemidele on Anija vallas väheoluline. 
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3 SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS 

3.1 LÜHIÜLEVAADE 

Anija vald asub Harju maakonna kagupiiril, piirnedes Harju maakonna Kose, 

Raasiku, Jõelähtme ja Kuusalu vallaga, Järva maakonna Järva valla ning Lääne-

Viru maakonna Tapa vallaga. Anija valla pindala on 533 km² ning mis on oma 

territooriumi suuruselt neljas vald Harjumaal. Valla haldusterritooriumist ca 50% on 

kaetud metsaga ning üle 3% on veekogude all. Territooriumist hõlmavad suure osa 

Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala ja Kõrvemaa maastikukaitseala. Valda läbib 

Tallinn–Tapa raudtee ning kolm olulisemat maanteed - tugimaantee: Jägala-

Käravete ehk Piibe maantee; tugimaantee: Kose–Jägala maantee ning 

kõrvalmaantee: Lilli–Jäneda. Anija valla suurimad asustusüksused on: Kehra linn, 

Aegviidu alev,  Lehtmetsa küla, Alavere küla ja Ülejõe küla. Neist Lehtmetsa ja 

Ülejõe külad on sisuliselt Kehra linnaga kokku kasvanud ja kujutavad endast selle 

satelliitkülasid. 

Anija vallas elas 01.01.2025 seisuga 6363 inimest.  

Tabel 3-1 Tabel  Anija valla asulate elanike arv  

Asula Elanike arv 01.08.2024 

Aavere küla 8 

Aegviidu alev 685 

Alavere küla 344 

Anija küla 120 

Arava küla 49 

Härmakosu küla 58 

Kaunissaare küla 98 

Kehra küla 33 

Kehra linn 2716 

Kihmla küla 25 

Kuusemäe küla 32 

Lehtmetsa küla 593 

Lilli küla 87 

Linnakse küla 62 

Looküla 50 

Lükati küla 54 

Mustjõe küla 24 

Paasiku küla 50 

Parila küla 98 

Partsaare küla 23 

Pikva küla 101 

Pillapalu küla 131 

Rasivere küla 49 

Raudoja küla 69 

Rooküla 76 

Salumetsa küla 41 
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Asula Elanike arv 01.08.2024 

Salumäe küla 69 

Soodla küla 85 

Uuearu küla 48 

Vetla küla 61 

Vikipalu küla 100 

Voose küla 71 

Ülejõe küla 248 

 

Eesti Sotsiaaluuringu 2023  andmetele tuginedes  on Harju maakonna keskmine 
ilma Tallinnata 2,41 inimest leibkonnas. Anija valla leibkonna liikme arvuks võetakse 
2,41 inimest. 

3.2 RAHVASTIKU PROGNOOS 

Anija valla territooriumil elavate inimeste arv on olnud varasematel aastatel 
langustrendis. Alates 2018. aastast on rahvaarv aga pööranud väikese kasvu 
suunas.  Rahvastiku püramiid alljärgneval joonisel. 

 
Tabel 3-2 Anija valla rahvastikupüramiid 
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Vastavalt valla arengukavale on vallal tugev potentsiaal elanikkonna kasvuks, kuid 
arengukavas prognoositakse, et elanike arv vallas jääb 2024. aasta tasemele. 
Konsultant näeb oma prognoosides ette olenevalt asulast kas väikese elanikkonna 
kasvu või kahanemise. Suuri muudatusi me ette ei näe. 

3.3 LEIBKONNALIIKME SISSETULEK JA MAKSEVÕIME 

Anija valla elanike maksevõime prognoosimisel on oluline analüüsida piirkonna 
leibkonnaliikme netosissetulekuid lähiminevikus ning prognoosida sissetulekute 
muutusi lähitulevikus ja hinnata ÜVK-teenustega seotud kulude osakaalu 
netosissetulekust. Järgnev analüüs on üheks aluseks Anija valla ÜVK-ga varustatud 
piirkonnas vee– ja kanalisatsioonitariifi kujundamisel. Eestis puudub statistika 
leibkonnaliikme netosissetuleku kohta valdade kaupa, kuid Eesti Statistikaamet 
avaldab leibkonnaliikme netosissetulekut maakondade tasemel. Järgmises tabelis 
on toodud kogu Eesti, Põhja-Eesti ja Harju maakonna (ilma Tallinnata) 
leibkonnaliikme kuine netosissetulek aastatel 2020-2023 (uuemaid andmeid 
Statistikaameti poolt hetkel esitatud pole. 
 
Tabel 3-3 Leibkonnaliikme kuine sissetulek aastatel 2020-2023 

Aasta Ühik 2020 2021 2022 2023 
Harju maakond 
(ilma Tallinnata) EUR/kuu 

964,8 1118,2 1152,4 1235,5 

muutus %   16% 3% 7% 

Põhja-Eesti EUR/kuu 952,9 1 115,7 1 141,0 1213,0 

Kogu Eesti EUR/kuu 847,7 1 001,3 1 018,0 1096,9 

Andmed: Eesti Statistikaamet 
 

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek Harju 
maakonnas 2023. aastal ligikaudu 1235 eurot (vt eelolev tabel). Harju maakonna 
leibkonnaliikme keskmine netosissetulek on olnud kõigil vaadeldud aastatel 
sarnane Põhja-Eesti leibkonnaliikme sissetulekuga. Harju maakonna (ilma 
Tallinnata) leibkonnaliikme sissetulek on kõrgem kui Eesti keskmine leibkonnaliikme 
sissetulek. 
Harju maakonna (ilma Tallinnata) leibkonnaliikme netosissetuleku kirjeldamiseks 
kasutatakse käesolevas töös Statistikaameti andmeid Harju maakonna 
leibkonnaliikmete netosissetulekute kohta. Võttes aluseks viimase ning 
Rahandusministeeriumi THI prognoosi aastateks 2025-2037 on konsultant 
koostanud järgnevas tabelis toodud Anija valla leibkonnaliikme kuise 
netosissetuleku prognoosi aastateks 2025-2037 (detailsem tabel toodud peatükis  
Finantsanalüüs). 
 
Tabel 3-4 Anija valla leibkonnaliikme keskmine netosissetulek aastatel 2024-2037 

Taskukohasus 2025 2026 2027 2030 2032 2037 

Veeteenuste % majapidamiste netosissetulekust 1,0% 1,1% 1,1% 1,3% 1,3% 1,3% 

Leibkonnaliikme keskmine sissetulek 1 350 1 393 1 425 1 515 1 576 1 740 

 
Paljude rahvusvaheliste ning siseriiklike dokumentide/eeskirjade ja ka seaduste 
kohaselt ei tohi kulu vee- ja heitvee puhastamise teenusele ületada keskmisest 
leibkonnaliikme netosissetulekust 4%-i piiri. 
Järgnev tabel iseloomustab kokkuvõtlikult sotsiaalmajanduslikku hetke olukorda 
Anija vallas. 
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Tabel 3-5 Olulisemad sotsiaalmajanduslikud näitajad 2024. aastal Anija vallas 

Indikaator Ühik Näitaja 

Elanike arv Anija vallas in 6363 

Teeninduspiirkonna rahvaarv in 4688 

Leibkonnaliikme keskmine netosissetulek eurot/kuus 1296 

Veetarve elaniku kohta l/in/p 80 

Tasu võetud vee eest (sisaldab käibemaksu) eurot/m3 2,229 

Heitvee ärajuhtimise tasu (sisaldab käibemaksu) eurot/m3 3,494 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest makstava 
kulu osakaal leibkonnaliikme netosissetulekust 

% 1,1 

 
Anija valla lähiaja prioriteediks on arendamise kava investeeringuprogrammi  
I etapi elluviimine. Arvestades ülaltoodud sotsiaalmajanduslikke näitajaid on 
vajaminevatest investeeringutest tekkiv hinnatõus ühel hetkel kindlasti vajalik, ent 
arvestades vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulu osakaalu elanike netosissetulekust, 
siiski ka tarbijatele vastuvõetav. 

3.4 ÜVK TEENUSE KASUTAJAD 

Anija valla vee-ettevõtjaks on OÜ Raven alates  01.01.2023. Anija vallas osutatakse 
ÜVK teenust Kehra linnas, Aegviidu alevis ning Lehtmetsa, Ülejõe, Alavere, Lilli ja 
Voose külas. Eraldi toimub teenuse osutamine Härmakosu külas, kus vee-
ettevõtjaks on MTÜ Härmakosu. 

3.5 OMAVALITSUSE OSALUS ÜVK ARENDAMISEL 

Anija valla 2024. aasta netovõlakoormus eelarves on 6,910 mln eurot ehk lubatud 
ülemmäärast 86%. Vastavalt  2024. aasta eelarve strateegiale plaanib  Anija  vald 
suurendada laenuportfelli aastal 2025 8,389 mln euroni ja netovõlakoormus tõuseb 
60% põhitegevuse tuludest. Prognoosid näitavad, et põhitegevuse tulem võimaldab 
sellises ulatuses laenu võtta. Kui majandusseis halveneb ja tulem ei võimalda raha 
juurde laenata, siis tuleb investeeringute mahtu vähendada või kärpida 
põhitegevuse kulusid. 

3.6 ÜVK-d TEENINDAV ETTEVÕTE 

01.01.2023 moodustati olemasolevast juriidilisest kehast Raven OÜ piirkondlik vee-
ettevõte, mis osutab halduslepingute alusel vee- ja kanalisatsiooniteenust Anija ja  
Raasiku vallas. Piirkondliku vee-ettevõtte moodustamiseks ühendati olemasolev 
Raasiku vallale kuulunud Raven OÜ ning Anija vallale kuulunud Velko AV OÜ 
veeosakond koos varaga. OÜ Raven põhitegevuseks on ÜVK teenuse osutamine 
Raasiku ja Anija vallas. OÜ Raven  50% osadest kuulub Anija vallale ja 50%  
Raasiku vallale. 
Ettevõtet juhib üks juhatuse liige. Juhtimist korraldab, teostab järelevalvet, võtab 
vastu otsuseid olulistes ning strateegiliselt tähtsates küsimustes 4 liikmeline 
nõukogu. 
2023. aastal oli OÜ Raven müügitulu 1,034 mln eurot. Ettevõtte tegevuskulud kokku 
olid  1,378 mln eurot (millest kulum 484 tuhat eurot). Allolevas tabelis on toodud OÜ 
Raven peamised finantsnäitajad. 
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Tabel 3-6 Tabel. OÜ Raven  olulisemad finantsnäitajad 2022-2023 

Indikaator 2023 2022 
Müügikäive /euro 1 034 585  434 307 

Müügikäibe kasv %  138,22  2,70  

Kulumi- ja amortisatsioonieelne ärikasum (EBITDA) / 
euro 

145 018 99 583 

Likviidsuskordaja 3,11  3,24  

Maksevalmiduse kordaja 3,11  3,24  

Võlakordaja 0,05  0,09 

ROA  -0,02 -0,02 

ROE -0,02 -0,02 

 
Härmakosu külas osutab ühisveevärgi ja heitvee kogumise teenust MTÜ 
Härmakosu. MTÜ Härmakosu on loodud 1997. aastal, eesmärgiga korraldada 
ühisveevärgi ja heitvee kogumise ja puhastamise teenust Härmakosu külas. 2023. 
aastal oli MTÜ-l Härmakosu 15 liiget ja koguti 1309 eurot liikmetasusid. Põhivarade 
jääkmaksumus oli 2000 eurot 31.12.2023. 

3.7 VEE-ETTEVÕTJA OÜ RAVEN VEETEENUSTE TARIIFID 

 Anija valla peamise vee-ettevõtja ÜVK teenuste tariifid on järgmised. 
 

Reguleeritud teenuste hinnakiri Ühik Hind €, km-ta 
Hind €, km-
ga 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuste hinnad alates 01.01.2024  

Vesi m3 1,827 2,229 

Kanalisatsioon m3 2,864 3,494 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse hind 
kokku 

m3 4,691 5,723 

Konkurentsiameti otsus nr 9-3/2023-

033 kuupäevaga 27.10.2023. 
      

Teenused  

Tehniku tunnihind (alates 01.06.2024)* tund 40,00 48,8 

Survepesuauto teenus* tund 65,00 79,3 

* Tellimustööde osutamisel E-R töövälisel ajal 
korrutatakse ühikhind 1,5-ga, L-P ja riigipühadel 2-
ga 

      

 
  

https://ravenou.ee/images/stories/Raven%20OU%20otsus%2027.10.23.pdf
https://ravenou.ee/images/stories/Raven%20OU%20otsus%2027.10.23.pdf
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4 ANIJA VALLA KESKKONNASEISUND 

4.1 GEOMORFOLOOGIA, GEOLOOGIA, HÜDROGEOLOOGIA  

4.1.1 Loodus, maastik, pinnavormid 

Valla haldusterritooriumist ca 50% on kaetud metsaga ning üle 3% on veekogude 
all. Territooriumist hõlmavad suure osa Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala ja 
Kõrvemaa maastikukaitseala. 
 
Osaliselt või täielikult Anija valla territooriumil paiknevad järgmised väärtuslikud 
maastikud: 
 
Põhja-Kõrvemaa 
Osaliselt valla territooriumil. Mitmekesise pinnamoega metsade- ja sooderikas 
maastik, kus on esindatud vallseljakud (oosid), jääjärvedes settinud lavad ja 
mõhnad, sügavad sulglohud. Kogu ala iseloomustab järvede rohkus. 
 
Soodla 
Osaliselt valla territooriumil, hõlmates osa Soodla veehoidlast. Veehoidla kaldad on 
sobilikud puhkuseks. 
Üldplaneeringuga on väärtusliku maastiku piiri täpsustatud, arvates väärtusliku 
maastiku koosseisu kogu veehoidla ja selle kaldaalad Anija valla territooriumil. Kuna 
ala kattub kavandamisel oleva Soodla harjutusväljaga, tuleb Soodla veehoidla 
kaldaalade arendamisel arvestada Soodla harjutusvälja arendustega (mis on 
olulised sõjalise väljaõppe võimaldamiseks) ja teha koostööd 
Kaitseministeeriumiga. 
 
Aegviidu-Nelijärve 
Ala iseloomustab vaheldusrikas maastik, järvede rohkus, välja arendatud matka- ja 
suusaradade võrgustik. Ala omab suurt puhkemajanduslikku tähtsust. 
 
Voose 
Osaliselt valla territooriumil. Suhteliselt hästi on säilinud ajalooline asustusstruktuur. 
Vooselt saab alguse ja omab siin esindusliku välisilmet pikk (kuni 50 km) Voose-
Tooravere vallseljakute süsteem, mis katkematult ulatub Vooselt Sae-Paunküla 
kanalini. Vallseljakust eraldi paikneb imposantne Voose linnamägi. Asustuse 
kujunemisel on tähtis osa Jägala jõel. 
 
Kehra 
Kehra linn asub Põhja-Eesti lavamaal lainjal moreentasandikul. Linna idaküljel 
voolab kõrgete kallastega, linna piires, umbes 30 m laiune Jägala jõgi, mis kaarega 
eraldab muust linnast Ülejõe linnaosa, kus absoluutkõrgused ulatuvad 46-50 
meetrini. 
Maapinna absoluutkõrgused linnas jäävad 46-54,5 m piiresse olles languga jõe 
suunas. Linna põhiasumist umbes kilomeetri kaugusele jäävale väikesele kuplile 
absoluutkõrgustega 54-54,5 m on rajatud Põrgupõhja linnaosa, põhiasumis (Vana 
asula, Keskuse, Uusasula) ulatuvad kõrgused 46-53 meetrini. 
Ehitusgeoloogilistelt tingimustelt jaguneb Kehra linn kolme piirkonda (vt joonis 3): 
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- I piirkond - linna keskosa: Lubjakivi lasub 0,5–3 m sügavusel, pinnakatteks 
on moreen. Ehitusgeoloogilised tingimused head. Hüdrogeoloogilised 
tingimused pindmise reostuse suhtes on halvad. 

- II piirkond - valdav osa linna territooriumist: Lubjakivi lasub 3–8 m sügavusel, 
pinnakatteks moreen. Tehase territooriumil on kuni 7 m paksune täitekiht. 
Ehitusgeoloogilised tingimused head. Hüdrogeoloogilised tingimused 
pindmise reostuse suhtes on rahuldavad. 

- III piirkond - kitsas ala Jägala jõe ääres: lubjakivi lasub 3-11 m sügavusel. 
Kohati on pinnakatteks kuni 8 m paksune täitekiht, kohati kuni 5 m paksune 
jääjärveliste liivade kiht või kuni 6 m paksune savipinnase kiht. Nende all 
lasub 0,5–5 m paksune moreenikiht. Ehitusgeoloogilised tingimused on 
keerulised. Hüdrogeoloogilised tingimused pindmise reostuse suhtes on 
rahuldavad. 

 
Allikad: Anija valla üldplaneering, Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava 2021-2032, OÜ Vetepere, 2021 

4.1.2 Geoloogia, hüdrogeoloogia, põhjavee seisund ja mõju põhjaveele 

Anija vallas on pinnakatte all enamasti Kesk- või Ülem-Ordoviitsiumi erinevate 
lademete tihti savikad lubjakivid, mis lasub enamasti 3-8 m sügavusel maapinnast. 
Püsiv veehorisont on lubjakivis alates 15-20 m sügavusel maapinnast 
absoluutkõrgusel 30-40 m. 
Vallas esineb lokaalselt ka survelist põhjavee väljavoolu ehk allikaid. Tektooniliste 
rikkevööndite kohal, mille piires aluspõhi on tugevasti lõhenenud, on levinud 
karstiväljad ja -alad. 
 
Anija valla hüdrogeoloogilises läbilõikes eraldatakse vastavalt kivimite litoloogilisele 
koostisele ja filtratsiooni omadustele  järgmisi aluspõhjalisi veekomplekse: Silur-
Ordoviitsiumi (käsitletakse ka lihtsalt Ordoviitsiumi veekompleksina, kuna Siluri kihid 
Anija vallas ei avane), Ordoviitsium-Kambriumi ja Kambrium-Vendi veekompleks. 
 
Silur-Ordoviitsiumi (S-O) veekompleks on maapinnalt esimene veekompleks ja 
selle vesi on aktiivselt kasutusel nii ühisveevärgi kui eramajapidamiste veeallikana, 
muuhulgas Kehra linna, Aegviidu alevi, Alavere, Voose ja Härmakosu külade 
ühisveevärkide veeallikana. Veekompleksile on iseloomulik muutlik veeandvus 
(deebit), mis sõltub esmajärjekorras, puurkaevu rajamissügavusest, karbonaatsete 
kivimite savisisaldusest, lõhelisusest ja kavernoossusest. Veekompleksi vesi on 
vallas valdavalt surveline. 
Arvestades  ala toitumistingimusi atmosfäärsetest sademetest ja olenevalt 
asukohast nõrka või keskmist looduslikku kaitstust, on vee kvaliteet S-O veekihis 
ohustatud reostuse poolt. Keemilise koostise järgi on vesi hüdrokarbonaane 
magneesium-kaltsiumiline, sügavnedes muutub veetüüp kaltsium-naatriumilis-
kloriidseks. Toorvesi on kohati kõrgenenud ja ülenormatiivse rauasisaldusega, kuid 
reostusohu ärahoidmisel ülejäänud näitajate alusel täiesti kasutatav joogivee 
tootmiseks ja -allikaks. 
 
Ordoviitsium-Kambriumi (O-Cm) veekompleks levib üle kogu Anija valla 
territooriumi ning leiab samuti aktiivset kasutust nii ühisveevärkides Raven OÜ poolt 
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kui eraettevõtete poolt. Veekihi vett kasutatakse Kehra, Lilli ja Anija ühisveevärkide 
puurkaevudes veeallikana. 
Kambrium-Vendi (C-V) veekompleks levib samuti kogu valla territooriumil ja on hea 
veeandvusega, kuid kaevude sügavus(ed) ulatuvad juba ligikaudu 200 meetrini või 
üle selle. Vesi sisaldab samuti töötlemata kujul ülenormatiivset rauda, kuid muus 
osas on veekvaliteet hea ning kõlbulik joogiveeallikaks ja -tootmiseks. Kehra linna 
ühisveevärgis on üks C-V puurkaev (puurkaev nr 2, katastri nr 1096), kuid see on 
reservis. Kuna veevõtu vajadused saab katta madalamate (S-O ja O-C) 
puurkaevude veega, siis on C-V kui sügavama veekihi veekasutus lihtsalt 
ebaotstarbekas.  
Eestis ületavad C-V veekomplekside puurkaevude vee radioloogilised näitajad  
teinekord 24.09.2019. a määrusega nr 61 kehtestatud piirmäärasid efektiivdoosi 
osas. 
 
Vastavalt joogiveekvaliteedi kontrollikavades esitatud nõetele on kõigis Anija valla 
ühisveevärkides tellitud vähemalt viimase 10 a jooksul analüüsid radioloogiliste 
näitajate määramiseks. 
 
Allikad: OÜ Raven, Konsultandi varasemad andmed ja info. 
 

4.1.2.1 Mõju põhjaveele 
 
Keskkonnaministri 01.10.2019 määruse nr 48 „Põhjaveekogumite nimekiri ja nende 
eristamise kord, seisundiklassid ja nende määramise kord, seisundiklassidele 
vastavad keemilise seisundi määramiseks kasutatavate kvaliteedinäitajate 
väärtused ja koguselise seisundi määramiseks kasutatavate näitajate tingimused, 
põhjavett ohustavate saasteainete nimekiri, nende sisalduse läviväärtused 
põhjaveekogumite kaupa ja kvaliteedi piirväärtused põhjavees ning taustataseme 
määramise põhimõtted, eesmärk on tagada põhjavee kaitse põhjavee seisundi 
hindamise kaudu ning põhjaveekogumite seisundiklasside määramine viisil, mis 
võimaldab veekaitsemeetmete tõhusat planeerimist ja rakendamist. 
 
Vastavalt kirjeldatud määrusele eristatakse Anija valla territooriumil järgmisi 
ühisveevärgisüsteemides kasutatavaid põhjaveekihte ja nende järgi eristatakse 
järgmisi põhjaveekogumeid: 
 

- Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum (PVK) Lääne- Eesti vesikonnas, O-
Cm_Laane, PVK 4 ning 

- Siluri-Ordoviitsiumi Harju PVK, S-O_Harju, Kvaternaari, Siluri-Ordoviitsiumi 
PVK 10. 

 
Hindamine toimub põhjaveekogumite kaupa iga 6 aasta järel (viimati 2020. a) ning 
vastavalt seadusandlusele ja põhjaveekogumite seisundi hindamise metoodikale 
saab põhjaveekogumi seisund olla kas hea või halb. 
 
Halvas seisundis olevateks on hinnatud: Siluri–Ordoviitsiumi Matsalu 
põhjaveekogum (PVK 11) ja Kvaternaari Prangli põhjaveekogum (PVK 31). 
Mõlemad on halvas keemilises seisundis ja heas koguselises seisundis. Anija vallas 
halvas seisundis olevad põhjaveekogumid puuduvad. 
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Ohustatuks on hinnatud 8 põhjaveekogumit: muuhulgas Anija valda puudutavatest 
põhjaveekogumitest keemilise seisundi tõttu Ordoviitsiumi-Kambriumi 
põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (PVK 4). Ordoviitsiumi-Kambriumi Lääne-
Eesti (PVK 4) põhjaveekogumite veetasemed on tõusnud, vähenenud on saaste 
jääkreostusega aladelt. Samas on suurenenud põllumajanduslik hajukoormus 
lämmastikväetiste ja pestitsiididega. 
 
Nagu eelnevalt kirjeldatud, on valla põhilisteks ühisveevarustuse veeallikateks 
põhjaveekogumid 10 S-O_Harju ja 4 O-C_Laane. Põhjaveekogum 3 Kambriumi-
Vendi põhjaveekogum, C-V, on küll potentsiaaalselt kasutatav ja Kehra veehaardes 
on ka seda veekihti avav puurkaev, nr 2, kat nr 1096, kuid antud puurkaev on 
reservis ja pole enam aastaid töötanud. 
Põhjaveeseisundit kirjeldame vastavalt Lääne-Eesti veemajanduskava 2022-2027 
alapeatükile 6.2. Tulemused lisa tabelile 6-6 Lääne-Eesti vesikonna 
põhjaveekogumid ja nende seisundid järgmiselt (väljavõte tabelist ÜVVK AK tabel 
4-1). 
 
Tabel 4-1 Lääne-Eesti vesikonna Anija vallas kasutada olevate põhjaveekogumite 
koondseisund vastavalt Lääne-Eesti veemajanduskava (Keskkonnaministri 
07.10.2022 a käskkiri nr 1-2/22/357: Perioodi 2022-2027 veemajanduskavade ja 
meetmeprogrammi kinnitamine 

Põhjavee-
kogumi nr 

Põhjaveekogumi nimi Seisund 
VMK 
põhjal 
2014 

Seisund 
VMK põhjal 
2020 

Seisundi 
muutus 

4 Ordoviitsiumi-Kambriumi 
põhjaveekogum Lääne-Eestis 

Hea 
Hea 
(ohustatud) 

Sama 

10 Siluri-Ordoviitsiumi Harju 
põhjaveekogum 

Hea Hea Sama 

Allikas: Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 2022-2027 

 
Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveeveekogumi (PVK 10) seisund on hea ning 
Lääne-Eesti veemajanduskava põhjal on eesmärk aastaks 2021 saavutatud. 
 
Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eestis (PVK 4) on vastavalt 
Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavale 2022-2027 ohustatud keemilise 
seisundi tõttu, mistõttu on põhjaveekogumi seisund võrreldes 2014. aastaga 
halvenenud. Aastal 2014 ei olnud veekogum ohustatud seisundis. Põhjavett 
ohustavaks saasteaineks on vastavalt Keskkonnaministri 01.10.2019 määrusele nr 
48, kloriidid. 

4.1.2.2 Anija valla põhjaveevarud 

Veeseaduse § 12 lõike 6 alusel, Põhjaveekomisjoni 2. detsembri 2005. a ettepaneku 
põhjal (protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus 
hoitavale põhjaveevarude arvestusele on maakondade kaupa 24. aprillil 2006 
jõustunud keskkonnaministri käskkirjadega kinnitatud põhjaveevarud Anija vallas 
alljärgnevalt. Eraldi on kinnitatud põhjaveevarud Anija vallale ja Kehra linnale, kuna 
varude arvutamise ja kinnitamise ajal oli tegemist eraldi omavalitsustega. 
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Tabel 4-2 Kinnitatud põhjaveevaru Anija vallas 
Põhjavee-
maardla  

Veekihi geoloogiline 
indeks 

Põhjavee-
varu m3/d 

Varu kategooria1  

ja otstarve  
Kasutusaeg 

Anija vald  O-C  600  P  kuni 2030 

Anija vald  C-V  100 P kuni 2030 

Kehra linn O-C 500 T2 joogivesi kuni 2030 

Kehra linn C-V 900 T2 joogivesi kuni 2030 

Märkused 1- keskkonnaministri 27. jaanuari 2003. a määruse nr 9 “Põhjaveevaru hindamise kord” 
kohaselt jaguneb põhjaveevaru uurituse detailsuse alusel tarbevaruks T1 või T2 või 
prognoosvaruks P  P- prognoosvaru on haldus või hüdrogeoloogilise piirkonna põhjaveevaru 
eeldatav hulk, millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade 
andmisel ja ühest puurkaevust koosneva veehaarde projekteerimisel. 

 
Anija valla C-V (Kambrium-Vendi) põhjaveevarudest kuulub 900 m3/d T2 kategooria 
varu Kehra linnale ja P kategooria varu 100 m3/d on antud tarbimiseks kogu valla 
territooriumil. C-V veehorisondist vee tarbimine ühisveevärgi puurkaevudest hetkel 
puudub. Samal ajal toitub näiteks Kehra linna ühisveevärk ligikaudu poole ulatuses 
S-O veekihi puurkaevu vee baasil. S-O veekihile vallas põhjaveevarusid 
kehtestatud ei ole ning kuna veevõtt S-O veekihist jääb vähemalt ühisveevärgi 
baasil pumbatava põhjavee tasemel oluliselt alla 500 m3/d (kasutusel lisaks Kehra 
linna ühele puurkaevule, ka Aegviidu alevis, Alavere ja Voose külade 
ühisveevärkides), ei ole S-O põhjaveevarude uuring ja kehtestamine esialgu vajalik. 
S-O põhjaveekihi vett kasutab tarbeveena ka Kehra Paberivabrik, kuid ka antud 
ettevõtte olmeveetarve on suhteliselt väike (kompleksloaga lubatud 194 m3/d) ja 
tööstusveena kasutab tehas Jägala jõe vett. 
 
O-C põhjaveevarud hõlmavad Kehra linna ja Anija valla peale kokku 1100 m3/d, mis 
on valla ühisveevärgi vajadusi arvestades enam kui piisav. Kui arvestada kogu Anija 
valla elanike (6363 elanikku) perspektiivseks veetarbeks 100 liitrit elaniku kohta, on 
ööpäevane prognoositav veetarve terve valla elanike peale maksimaalselt ca 637 
m3.  
 
Kuna Anija valla kinnitatud prognoosvarud on ainuüksi O-C veekihi puhul 600 m3/d 
ja tarbevarud T2: 500 m3/d, kokku 1100 m3/d ning tarbimine aastal 2024 moodustas 
O-C veekihist vaid 203 m3/d, siis on võimalik kinnitada, et vajalik põhjavee hulk valla 
elanike teenindamiseks ühisveevarustussüsteemist O-C põhjaveega on kindlalt 
tagatud. 
 
S-O põhjaveekihist võetud veekogus moodustas nii ühisveevärgist kui Kehra 
Paberivabrikust aastal 2024 kokku keskmiselt 327 m3/d (ÜVK-süsteemist 273 m3/d 
ja Paberivabriku poolt 54 m3/d), mis annab samuti tunnistust, et tarbeveeks 
vajaminev veekogus on täielikult tagatud ning samal ajal eraldi S-O veekihile 
põhjaveevarusid kehtestama ei pea. 

4.1.2.3 Koormus põhjaveele ja jääkreostusobjektid 

Põhjaveekogumitele avalduvaid koormusi Anija vallas saab iseloomustada 
hüdraulilise koormusena veevõtu näol, reostusallikate/-kollete mõjuna põhjaveele 
ning hajureostusena põhiliselt põllumajanduslikust tegevusest. Viimane ei kuulu 
käesoleva töö temaatikasse. 
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Ühisveevärkide poolt avaldatav hüdrauliline mõju seondub peamiselt põhjaveevõtu 
(-haaramisega) puurkaevudest. Võrreldes aga tabelis 5.1 väljatoodud lubatud 
põhjaveevõtte vastavalt keskkonnaloale, eelmises alapeatükis kirjeldatud 
kehtestatud ja kehtestamata põhjaveevarusid ja (mõõdetud) tegelikku ööpäevast 
keskmist põhjaveevõttu, mis moodustab kogu valla peale vaid 530 m3/d Kehra 
Paberivabriku ja kõigi ÜVK-de ja põhjaveekogumite lõikes (eeldame, et mõõtmata 
tarbimine ja eratarbimine on sedavõrd väike, et ei lisa üldtarbimisse kuigivõrd suurt 
koormust juurde), saab kindlalt väita, et veevõtust tingitud koormus põhjaveele on 
sisuliselt ebaoluline. 
 
Terviklikust Anija valla põhjavee tarbimisbilansist anname ülevaate alapeatükis 
5.2.2 ja lisas 2. 
 
Vastavalt Keskkonnaportaali andmetele, Anija vallas jääkreostusobjektid puuduvad. 
 
Tervikuna on Lääne-Eesti veemajanduskavas Siluri-Ordoviitsiumi Harju 
põhjaveekogumi vee seisund hinnatud heaks. 
 
Kokkuvõttes: hüdrauliline koormus põhjaveele on vähe- või ebaoluline, kuid 
põhjaveekihte tuleb jätkuvalt kaitsta, hoida korras ja järgida sanitaarkaitsealadel 
kehtestatud nõudeid ning jätkata nii Keskkonna- kui Terviseameti poolt nõutavat 
põhja- ja joogiveeseiret. 
 
Allikad: Keskkonnaportaal, Lääne-Eesti veemajanduskava, Eesti Geoloogiateenistus, 
2020. 
 

4.2 PINNAVEEKOGUMID  
 
Pinnavee osas on suur tähtsus valda läbivatel jõgedel. Anija valda läbib valla kõige 
olulisem, Jägala jõgi, mis on muuhulgas otseseks heitveesuublaks Kehra linnale 
(ja eraldi Paberivabriku reoveepuhastile) ning lääneossa jääb Jõelähtme jõgi, mis 
läbib muuhulgas Alavere küla ja on Vilama peakraavi selle reoveepuhasti suublaks-
eesvooluks.  
 
Jägala jõgi on Narva jõe järel suurima valgalaga ja veerikkaim Soome lahe 
vesikonna jõgi Eestis. Jõe valgala on 1481,3 km2, jõe pikkus on 97 km. 
Jõelähtme jõgi (kood: VEE1087900) on Jägala jõe lisajõgi. Jõgi on Vilamaa 
peakraavi kaudu eesvooluks Alavere reoveepuhastile. 
 
Ülejäänud olulised veekogud Anija vallas on Aavoja jõgi (VEE1086600), Soodla jõgi 
(VEE1087000), mis on lisaks Jägala jõe veevarudele, osaks Tallinna 
pinnaveeallikate süsteemist ja joogiveevarudest; Tarvasjõgi (VEE1085300); Anija 
küla reoveepuhasti eesvooluks olev Anija oja (VEE1087700); Aegviidu piirkonnas 
Mustjõgi ja Jänijõgi. Jänijõgi on Kopli, Palksaare kraavide kaudu eesvooluks 
Aegviidu alevi reoveepuhasti heitveele. 
 
Olulisteks tehisvooluveekogudeks  heitveesuublate mõttes on Härgoja, Napi 
peakraav, Vilama, Kopli, Värava ja Edu kraavid. Neist riiklikult ühtegi ei seirata. 
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Lisaks jõgedele paiknevad vallas olulised tehisvooluveekogud: Soodla-Aavoja kanal 
(VEE1086800), Jägala-Pirita kanal (VEE1089205). 
Aegviidu alevist 1,5 – 3,5 km kagu pool paikneb seitsmest pisi-järvest (Nikerjärv, 
Vahejärv, Urbukse järv, Sisalikujärv, Ahvenajärv ja Linajärv) koosnev Nelijärve 
järvestik. Nelijärve järvestik on rohketoiteline ehk eutroofne ning suvekuudel esineb 
rohket rohevetika vohamist. Järvede nõod on setetega tublisti täitunud ja soostunud. 
Siinsete järvede põhiline väärtus on puhkemajanduslik, sest nad on head vee- ja 
õngespordiks. Järvedesse heitvett juhtida ei tohi, sest need muutuksid kiiresti 
rohketoitelisteks ja hakkaksid kinni kasvama. 
 
Järgnevas tabelis käsitleme Anija valla heitvee väljalaskudega seotud 
pinnaveekogumeid ja nende seisundit Lääne-Eesti veemajanduskava 2023. a 
hinnangu järgi. 
 
Tabel 4-3 Anija valla heitvee väljalaskudega seotud pinnaveekogumid ja nende 
seisund (kirjeldatud reoveepuhasti väljalasu lõigus) 

Veekogu nimi Valgala 
suurus, 
km2 

Ehituskeeluvöönd, 
m 

Veekaitsevöönd, 
m 

Seisund 2023. a 
vastavalt Lääne-Eesti 
veemajanduskava 
2022-2027 (Anija valla 
reoveepuhastite 
suublate lävendis 

Jägala jõgi*, 
Jägala_2 
(Jägala 
Ambla jõest 
Soodla jõeni) 

1481,3 50 10 Ökoloogiline seisund 
kesine, põhjused: 
kalastik, jõgede 
kalastiku indeks ja 
paisud; keemiline 
seisund hea (ainult 
(ainult PAH 
molluskites); 
koondseisund kesine 

Jõelähtme 
jõgi* 
Jõelähtme_1 
(Jõelähtme 
lähtest Silmsi 
ojani) 

308,7 50 10 Ökoloogiline seisund 
hea, keemiline seisund 
hea; koondseisund hea 

Jänijõgi* 
Jänijõgi_2 
(Jänijõgi 
Jäneda 
Veskijärve 
paisust 
suudmeni) 

190 50 10 Ökoloogiline seisund 
hea, keemiline seisund 
hindamata, 
koondseisund hea 

Märkused: *avalikult kasutatav veekogu  
Allikad: Veekogumite koondseisund 2023 Keskkonnaagentuur 2024, Anija valla 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021—2032 
 

Ülejäänud heitvee väljalaskude eesvooludega seonduvaid vooluveekogusid riiklikult 
ei seirata, mistõttu veemajanduskava hinnangus nende seisundit kajastatud ei ole. 



 

Töö: Anija valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 

Töö nr: 4-9/1 

Staadium: AK 

Kuupäev: 22.04.2025 

 

    

46 
 
 
 
 

4.3 POTENTSIAALSED KESKKONNAOHU ALLIKAD 

Anija vallas puuduvad Keskkonnaagentuuri keskkonnaportaali andmetel 
jääkreostus- ja Konsultandile teadaolevalt ka keskkonnaohu allikad. 
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5 ÜHISVEEVÄRGI HETKESEISUND 

5.1 TÄNASED VEEVARUSTUSPIIRKONNAD 

Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava hõlmab järgmisi vee-
ettevõtja Raven OÜ poolt ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniteenusega 
opereeritavaid asulaid: Kehra linn, Aegviidu alev, Alavere, Anija, Lili ja Voose külad  
ning MTÜ Härmakosu poolt opereeritav Härmakosu küla. Voose külas toimib täna 
ainult ühisveevärk (vt joonised, lisa 4). 
 
Anija vallas Raven OÜ poolt opereeritavate ÜVK- teenusega varustatud asulate 
tänasest ja perspektiivsest varustatusest ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga annab 
ülevaate lisa 2. Järgnevalt kirjeldame lühidalt suuremaid ühisveevarustuspiirkondi, 
pumplatest, pumplaseadmetest ja veetöötlusjaamadest anname kirjelduse osades 
5.4-5.10. Järgnevas kirjelduses anname ülevaate elanike ja tarbijate arvu kohta 
2024. a seisuga. 
 
Kehra linn 
2024. a oli Kehra ja sellega ühendatud Lehtmetsa ja Ülejõe ühisveevärgiga 
ühendatud 3492 inimest ehk 93% elanikest. 
Kehra ühisveevarustussüsteemi teenindab aastal 2025 kolm puurkaevu: PK-1, 
Kooli tn 14, katastri nr 25706; PK-3, Kooli tn 14, katastri nr 25707  ja Lehtmetsa 
külas paiknev Lehtmetsa uus PK, katastri nr 1562. Kambrium-Vendi veekihti rajatud 
puurkaev nr 2, Kooli tn 16, katastri nr 1096 on tööst väljas ja reservis juba aastaid. 
Samas on puurkaev vajadusel valmis käivitamiseks ja likvideerida seda ei 
kavatseta. Töötavad puurkaevud pumpavad (saavad) vett Ordoviitsium-Kambriumi 
(edaspidi O-C) ja Siluri-Ordoviitsiumi (edaspidi S-O) veekompleksidest (puurkaevud 
nr 25706 ja 1562, O-C veekompleksist ja pk 25707, S-O veekompleksist, lähemalt 
tabelis 5-1).  
 
Aegviidu alev 
2024. a oli Aegviidu ühisveevärgiga ühendatud 601 inimest ehk 78% alevi elanike 
arvust. Täiendav liitumisvõimalus on olemas ja luuakse 2025. a veel ligikaudu 168-
le elanikule Aegviidu alevi, Nikerjärve ja Nelijärve asumites. 
Aegviidu ühisveevarustussüsteemi puurkaevudeks on alevi keskosas 
raudteejaamas paiknevad Raudtee ja Pärna puurkaevpumplad vastavalt 
numbritega 1957 ja 50198 ning alevi põhja-loodeosas paiknev uus puurkaev 
(Kosenõmme-Poolemõisa pk), katastri nr 59881). Kõik Aegviidu alevi veehaarete 
puurkaevud pumpavad (saavad) vett S-O veekompleksist (lähemalt tabelis 5-1). 
 
Alavere küla 
Alavere külas on ühisveevärgiga liitunud 96% küla elanikkonnast, ca 330 inimest.  
Küla ühisveevärk saab vee ühest külas paiknevast puurkaevust (kat. nr 1760), mille 
sügavus on 100 m ja mis pumpab vett Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksist (tabel 5-
1). 
 
Anija küla 
Anija külas on ühisveevärgiga liitunud 75% küla elanikkonnast, ca 90 inimest. 
Küla ühisveevärk saab vee Anija küla puurkaevust (kat nr 925), mille sügavus on 70 
m ja mis pumpab vett O-C veekompleksist. 
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Lilli küla  
Lilli külas on ühisveevärgiga liitunud 95% küla elanikest, ca 67 inimest. 
Küla ühisveevärk saab vee Lilli puurkaevust (kat nr 928), mille sügavus on 71,6 m 
ja mis pumpab vett O-C veekompleksist. 
 
Voose küla  
Voose külas on täna ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 52% elanikkonnast, ca 35 
inimest. Küla ühisveevärk saab vee Voose küla puurkaevust (kat nr 1770), mille 
sügavus on 65 m ja mis pumpab vett S-O veekompleksist. 
 
Härmakosu küla 
Härmakosu külas osutab ühisveevärgi teenust MTÜ Härmakosu. Külas on täna 
ühisveevärgiga liitunud kõik küla keskuse elanikud, ligikaudu 40 inuimest. Küla 
ühisveevärk saab vee Härmakosu küla puurkaevust (kat nr 14465), mille sügavus 
on 46 m ja mis pumpab vett S-O veekompleksist. 

5.2 VEETARBIJAD, TEENUSEGA VARUSTATUS JA ÜLEVAADE 
PUURKAEVUDEST 

5.2.1 Veetarbijad, veekasutus ja teenusega varustatus 

Anija valla ühisveevärgi veetarbimisandmed on esitatud käesolevas arendamise 
kavas lisas 2. 
 
Kehra linnas (koos Lehtmetsa ja Ülejõe küladega) on ÜVK veetarbijateks 
elanikud ning ettevõtted, sealhulgas vallaasutused, kellest suurima osakaalu 
moodustavad Kehra Gümnaasium, Kehra linnas paiknev Anija Valla Spordikeskus, 
Lasteaed Lastetare, Lehtmetsa külas paiknev Lasteaed Lepatriinu ja Anija 
vallavalitsus. Valla suurim ettevõtte, Kehra Paberivabrik, ärinimega: Horizon 
Tselluloosi ja Paberi AS, ei kasuta ÜVK teenuseid, vaid ettevõtte siseseid 
veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteeme. Ettevõttel on ka eraldi reoveepuhasti, mis 
oma suuruselt ja tootlikkuselt ületab linna ÜVK reoveepuhastit rohkem kui 
kümnekordselt. Tootmisüksusele vajaliku vee saab Paberivabrik Jägala jõest. 
Ettevõttel on ka oma joogiveepuurkaev S-O veekihist, kuid olmeveetarbimine on 
vabrikus suhteliselt tagasihoidlik (aastal 2024, 54 m3/d). Teistele eraettevõtete, 
milleks on põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtted ja tootmisettevõtted Kehra 
Agro OÜ, Kehra Pagar OÜ, Kehra Ehitus OÜ jt - tarbimised on väiksemad. Linnas 
paiknevad Coop, Grossi OG Elektra ja Meie toiduainete kauplused, tööstuskaupade 
kauplus Kehra Perepood jt. 
Aegviidu alevi veetarbijateks on elanikud ning ettevõtted, sealhulgas 
vallaasutused, kellest suurima osakaalu moodustavad Aegviidu Kool, Aegviidu 
Lasteaed, Aegviidu tervisespordi keskus jt. Tuntumad eraettevõtted on AS Aegviidu 
Puit (saematerjali tootmine), Tosmeto OÜ (jae- ja hulgikaubandus, mootorsõidukite 
remont), Piibe kohvik, restoran Vana Vaksal, Alexela pood-kohvik, toidukauplused 
Coop Aegviidu ja Meie Toidukaubad Aegviidu jt. 
Alavere küla veetarbijateks on elanikud, Lasteaed Mõmmila, Alavere Põhikool ja 
eraettevõtted, millest tuntumad on OÜ Alavere Metall (Silkroad OÜ), Alavere 
Lihameister (A-Vorst OÜ), Alavere Pood OÜ jt. 
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Anija küla veetarbijateks on elanikud ning Anija Mõis (Anija Mõisa Haldus SA) koos 
mõisakohvikuga. 
Lilli küla veetarbijateks on elanikud. Külas paikneb küll Lilli Agro OÜ, kuid ettevõte 
asub Toominga kinnistul, keskusest eemal ja sinna pole ühisveevärki laiendatud. 
Voose küla veetarbijateks on elanikud ja Voose Päikesekodu (puhkemajandus ja 
seminarikorraldamine). 
Härmakosu küla veetarbijateks on elanikud. Külas on kiiresti arenev piirkond 
Härmakosu Tehnopark (Härmakosu vkt-d 1-9), kuhu täna kuuluvad 
autoremonditöökoda, Haagisepere jt. 

5.2.2 Ülevaade Anija valla veekasutusest 

Detailsem ülevaade veevõtu ja –tarbimise seisust on toodud lisas 2, kus kirjeldame 
veebilanssi alates aastast 2023 ja prognoosime näitajaid kuni ÜVVK AK perioodi 
lõpuni: aastani 2037. 
 
Tuleb märkida, et valla veetarbimise perspektiiv (ja elanike arv) tugineb 
ligikaudsetele prognoosidele, baseerudes valla arengukaval, detailplaneerigutel ja 
valla üldistel arengusuundadel. Arengukavas nähakse elanike arvu tänasele 
tasemele jäämist, mis tähendab, et loomulik iive on negatiivne, kuid rändeiive on  
mõnevõrra plusspoolel elanike sisserände osas. Võimalused ettevõtluse arenguks 
on Anija vallas väga head, kuna vald paikneb kahel pool Tallinn-Tartu ja Tallinn-
Narva raudteed, vallas on suhteliselt tihe ja hea maanteede võrk. Kehra linn, 
Aegviidu alev ja suuremad külad, sealhulgas ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniteenusega varustatud asulad, paiknevad aastaringselt hästi 
sõidetavate kõvakattega maanteede ääres. Valda läbivad olulised tugimaanteed: 
Jägala-Käravete tee ehk Piibe maantee, Kose-Jägala tee ning kaugel ei ole Tallinn-
Narva ja Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaanteed. 
 
Vee- ja kanalisatsioonivõrkude laiendamisel lähtume uute liitujate ligikaudsetest 
arvudest ja vee ühiktarbimistest. Tarbimise langustendents on loodetavasti viimase 
10-15 a jooksul aasta jooksul peatunud. Pigem näeme eriti madala ühiktarbimise 
juhtudel ette ühiktarbimise kasvu. 
 
Järgmises alapeatükis anname ülevaate Anija valla ühisveevärgi puurkaevude 
üldtehnilistest näitajatest ja veevõtust aastal 2024. 
 

5.3 ANIJA VALLA ÜHISVEEVÄRGI PUURKAEVUDE TEHNILISED ANDMED 

Järgnevas tabelis anname kokkuvõtliku ülevaate Anija valla töös olevatest 
ühisveevärgi puurkaevudest, sealhulgas vee erikasutuse keskkonnalubades 
sisalduvad reservkaevud. Ei käsitle perspektiivituid puurkaeve (näiteks Kehra pk nr 
5, kat nr 9533, mis on juba mõnda aega plaanis likvideerida). 
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Tabel 5-1 Anija valla ÜVK puurkaevude (pk) tehnilised andmed (kirjeldused alapeatükkides 5.4 – 5.10, tabelis käsitletud üldjuhul vaid  
töötavaid ja/või vee erikasutuse keskkonnaloas olevaid puurkaeve) ning kokkuvõte põhjaveevõtust 
Jrk 
nr 

Anija valla 
puurkaev  

Puurkaevu 
katastri nr 

Ehitus-
aasta 

Veekiht Sügavus 
[m] 

Deebit 
 

[l/s] 

Staatiline 
veetase 

[m] 

Dünaa-
miline 

veetase 
[m] 

Tegelik keskmine 
veevõtt 2024 

[m3/d] 

Lubatud veevõtt 
vastavalt 
kehtivale 

keskkonnaloale 
[m3/d] * 

1 Kehra PK-1 25706 2009 O-C 110 6,11 13 63 90 103 

2 Kehra PK-2 1096 1961 C-V 230 8,8 53,9 
/17,82** 

51,1 - 250 

3 Kehra PK-3 25707 2009 S-O 60 16,7 6 30 188 189 

4 Lehtmetsa uus 
PK 

1562 1986 O-C 110 2,58 18 35 100 170 

5 Aegviidu, Pärna 
tn 1 (Pärna pk) 

50198 2010 S-O 32 1 4,9 5,3 8 10 

6 Aegviidu 
Raudtee pk 

1957 1971 S-O 115 7,8 11,5 64,0 14 50 

7 Aegviidu 
Kosenõmme-

Poolemõisa pk 

59881 2019 S-O 102 5 7 15 22 30 

8 Alavere PK 1760 1964 S-O 100 5,69 6,85 16,85 37 82 

9 Anija PK (Anija 
uued elamud) 

925 1972 O-C 70 2,95 9 25 8 11 

10 Lilli PK 928 1973 O-C 71,6 3,3 4,5 20 5,1 8 

11 Voose elamud 
PK 

1770 1971 S-O 65 2,1 6,8 26,8 3,6 8 

12  Härmakosu 14165 1997 S-O 46 2,78 2,5 21 8 13,70 

Kokku 483,7 924,7 

Sellest S-O veekihist 280,6 382,7 

Sellest O-C veekihist 203,1 292 

Sellest C-V veekihist  250 

*Märkused: *veelubade kirjeldused vt alapeatükk 2.1.7 ja alapeatükid 5.4-5.11 
**53,9 ja 51,1 m on 1961. a puurimisjärgsed andmed, 17,82 mõõdeti staatiliseks veetasemeks aastal 2013 
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5.4 KEHRA LINNA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Arvestame Kehra linna ÜVK süsteemide kirjelduses nii linna kui Lehtmetsa ja Ülejõe 
küladega. Tänasel päeval katavad Kehra linna, Lehtmetsa ja Ülejõe külade veevajadusi 
kokku kolm ühisveevärgi puurkaevu: Kehra PK-1 Kehra PK-3 ja Lehtmetsa uus puurkaev 
Kõik puurkaevpumplad on varustatud veetöötlusseadmetega. Puurkaevude tehniline 
iseloomustus on antud tabelis 5-1. 

5.4.1 Kehra puurkaev- ja pumplarajatiste ülevaade 

Kehra veehaarde (Kooli tn 14) territooriumil asub kolm puurkaevpumplat: nr 2, 1096 ja 3, 
25707 asuvad pumpla territooriumil, nr 1, 25706, päis asub puurkavpumpla hoones. 
 
Puurkaevu territoorium on ümbritsetud aiaga ja tagatud on sanitaarkaitsealad: 30 m 
puurkaevudele nr 1 ja 3 ning 50 m puurkaevule nr 2. 
 
Pumplakompleks koos veetöötlusjaamaga rajati 2010. a EL Ühtekuuluvusfondi (ÜF) 
projekti: Kehra reovee kogumisala veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine ja laiendamine, raames. Kaks uut puukavu rajati 2009. a. 
 
Lehtmetsa puurkaev, nr 1562 on toorveetorustikuga ühendatud Kehra veetöötus- ja II-
astme pumplakompleksiga. Puurkaevude vee segamiseks enne veetöötlusseadmetesse 
juhtimist on kasutusel segamismahuti. 
 
Pumplahoones paiknevad veetöötlusseadmed, hüdrofoor (500 l), segamismahuti 
veearvestid ja proovivõtukraanid. Veetöötlusseadmed kujutavad endast 
paralleelsurvefiltreid raua ja mangaani eralduseks. Õhustamine toimub kompressoriga 
ning õhuhapnik doseeritakse torustikku mõni m enne filtrisse jõudmist. Kontaktaeg vee ja 
õhuhapnikuga on piisav. 
 
Hoones paikneb ka puurkaevpumpla nr 1, 25706, päis. 
 
Hoone teises sektsioonis paiknevad puhtaveereservuaarid kogumahuga 290 m3. 
 
Filtrite pesu toimub pesupumbaga puhtaveereservuaarist võetava vee baasil. Filtrite 
uhtevesi juhitakse ühiskanalisatsiooni. 
 
Pumplas on kokku kolm võrgupumpa (II-astme pumpa), mis töötavad omavahel 
roteerudes. II-astme pumbad on varustatud sagedusmuunduritega, mis tagab vajaliku 
rõhuvahemiku linna veevõrgus. Lisaks eelnevale kolmele võrgupumbale paikneb 
pumplas pesuveepump. 
 
Veetöötlus- ja pumplaseadmetega ühte ruumi on paigutatud ka õhukuivati ehk 
niiskusregulaator. Pumpla on varustatud mobiilse varu diiselgeneraatoriga 
elektrikatkestuste juhuks. 
 
Kirjeldatud veetöötlus ja pumplakompleksist võrku juhitav tarbevesi katab kogu Kehra 
linna ning linnaga ühtses rõhutsoonis olevate Lehtmetsa ja Ülejõe külade vajadused. 



Töö: Anija valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 

Töö nr: 4-9/1 

Staadium: AK 

Kuupäev: 22.04.2025 

 

 

    

52 
 
 
  
 

 

 
Joonis 5-1 Kehra veehaarde puurkaevpumplate 1096 (vasakul) ja 25707 päisehitised 

 

 
Joonis 5-2 Kehra veetöötlus ja pumplahoone välisvaade (paremal katusealuses mobiilne 
generaator) 
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Joonis 5-3 Kehra veetöötlus ja pumplahoone sisevaade, paarisfilter 

 
Allikad: Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed, Raven OÜ). 

5.4.2 Kehra linna veeallika ja joogiveekvaliteet 

Kehra linna töötavateks puurkaevudeks ehk joogiveeallikateks on eelnevalt kirjeldatud 
pumplad nr 1, 3 ja Lehtmetsa uus puurkaevpumpla.  
 
Konsultandil on kasutada Kehra linna puurkaevude veekvaliteedi andmed aastast 2024 
ja Lehtmetsa küla puurkaevu veekvaliteedi andmed aastast 2020. Joogiveeallika 
kohustuslik seirekava on fikseeritud vee erikasutuse keskkonnaloas. 
 
Järgnevatel lehekülgedel ja tabelites käsitleme Kehra linna puurkaevude ja 
joogiveekvaliteedi andmeid. 
 
Tabel 5-2 Kehra linna joogiveeallikate veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Sotsiaalministri 
määrus nr 61  

Kehra pk nr 
1 nr 25706, 
21.11.2024 

Kehra pk 
nr 3 nr 
25707, 
21.11.2024 

Lehtmetsa 
uus pk nr 
1562, 
20.11.2020 

1 Värvus kraadi Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

<2 <2 15 

2 Hägusus NTU Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

<0,3 0,7 8,3 

3 Lõhn Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuvõetav, 

2 2 4 
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ebaloomulike 
muutusteta 

Nr Näitaja Ühik 
Sotsiaalministri 
määrus nr 61  

Kehra pk nr 
1 nr 25706, 
21.11.2024 

Kehra pk 
nr 3 nr 
25707, 

21.11.2024 

Lehtmetsa 
uus pk nr 

1865 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 7,9 7,7 8,0 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,24 0,23 0,34 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,010 0,010 <0,010 

7 Nitraat mg/l 50 <0,50 <0,50 <0,50 

8 Kloriidid mg/l 250 64 27 26 

9 Sulfaadid mg/l 250 4 24 6 

10 Raud µg/l 200 67 32 300 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,6 2,6 0,96 

12 Fluoriidid mg/l 1,5   0,64 

13 Mangaan µg/l 50 12 <3,0 10 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 486 481 541 

15 Naatrium mg/l 200 70,7 52,7  

16       

 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 
0 0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 0 0 

19 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

0 0 0 

Allikas: Raven OÜ 
Märkus: punasega tähistatud joogiveenorme ületavad näitajad  

 
Joogiveekvaliteedi lubatud näitajaid ÜVK puurkaevudes ületas vaid üldraua sisaldus 
Lehtmetsa uue puurkaevu vees, 20.11.2020, ülejäänud näitajate sisaldused jäid joogivee 
kvaliteedi piirväärtuste piiresse.  
 
Järgnevalt joogiveekvaliteedi analüüsiandmed Kehra linnas. Kehra linna ja Lehtmetsa 
küla joogivee seireks kehtib joogivee kontrolli kava aastateks 2023-2027. 
Kehra linna joogiveekontrolliks võetakse ja analüüsitakse veeproove: 

- tavakontrolliks: Kehra Lasteaedadest Lastetare ja Lepatriinu, Kehra reoveepuhasti 
kraanist, Kehra Gümnaasiumist – kokku neli korda aastas; 

- süvakontrolliks: Lasteaiast Lastetare, ükskord aastas, radioloogilised näitajad 1 
kord 10 aasta jooksul, viimati aprillis 2020. 
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Tabel 5-3 Kehra linna joogiveekvaliteedi analüüsitulemused, 2024 

Nr Näitaja Ühik 
Sotsiaalministri 
määrus nr 61  

Kehra 
Gümnaasium, 
18.11.2024 

Kehra 
reoveepuhasti, 
Raja põik 1, 
02.08.2024 

Lasteaed 
Lepatriinu, 
Kose mnt 36, 
Lehtmetsa küla, 
16.05.2024 

Lasteaed 
Lastetare, 
Keskuse tn 4, 
Kehra, 
06.03.2024 

Lasteaed 
Lastetare, 
Keskuse tn 4, 
Kehra, 
radioloogilised 
näitajad, 
29.05.2020 

1 Värvus kraadi Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

<2 <2 <2 <2  

2 Hägusus NTU Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

0,4 <0,3 <0,3 <1  

3 Lõhn Lahjen-
dusaste 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

2 1 2 1  

4 Maitse  Lahjen-
dusaste 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

2 1 2 1  

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,8 7,8 8 7,5  

6 Ammoonium mg/l 0,50    <0,05  

7 Nitrit mg/l 0,50    <0,01  

8 Nitraat mg/l 50    <0,5  

9 Kloriidid mg/l 250    53  

10 Sulfaadid mg/l 250    13  

11 Raud µg/l 200 10 <30 <30 <12  

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0    0,96  

13 Fluoriidid mg/l 1,5    1,2  

14 Mangaan µg/l 50 3,1 <10 <10 <3  

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 446 441 469 412  

16 Naatrium mg/l 200    63,3  

17 Boor mg/l 1,0    0,98  
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Nr Näitaja Ühik 
Sotsiaalministri 
määrus nr 61  

Kehra 
Gümnaasium, 
18.11.2024 

Kehra 
reoveepuhasti, 
Raja põik 1, 
02.08.2024 

Lasteaed 
Lepatriinu, 
Kose mnt 36, 
Lehtmetsa küla, 
16.05.2024 

Lasteaed 
Lastetare, 
Keskuse tn 4, 
Kehra, 
06.03.2024 

Lasteaed 
Lastetare, 
Keskuse tn 4, 
Kehra, 
radioloogilised 
näitajad, 
29.05.2020 

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 0  

19 Echerichia Coli PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 0  

20 Enterokokid PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 0  

21 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1
ml 

Ebaloomulike 
muutusteta 

0 4 15 <3  

22 Efektiivdoos  mSv/a 0.10     0,03 

23 Ra-226 
efektiivdoos 
mSv/a 

mSv/a      0,058 

24 Ra-228 
efektiivdoos 
mSv/a 

mSv/a      0,036 

Allikas: Terviseameti VTI kodulehekülg 
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Väljatoodud joogiveekvaliteedi analüüsitulemused vastavad kõik määruse nr 61 nõuetele. 
Kõiki analüüsitud näitajaid pole välja toodud, kuid nii keemilised analüüsinäitajad kui 
raskmetallide sisaldused on suure varuga normi piires ning enamasti alla määramispiiri. 

5.4.3 Kehra veevõrk ja selle seisund 

Kehra linna, Lehtmetsa ja Ülejõe külade veevõrk hõlmab ühtse rõhutsooni. Lehtmetsa 
puurkaevust 1562 suundub eraldi toorveetorustik Kehra linna veetöötlusjaama ja II-astme 
pumplakompleksi, mille kaudu tagatakse vee pumpamine ja vajalik rõhk kogu 
eelkirjeldatud survetsoonis. Kehra linna, Lehtmetsa ja Ülejõe külade ühise veetorustiku 
kogupikkus on 23 805 m. Viimane veetorustiku rekonstrueerimine ja laiendamine Kehra 
linnas ja Lehtmetsa külas toimus aastatel 2009-2011. Projekti „Kehra reovee kogumisala 
veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine“ raames, 
mille käigus rajati  ja rekonstrueeriti suurem osa tänasest Kehra linna ja Lehtmetsa 
veetorustikust. 
 
Ülejõe külla rajati ühisveevärk KIK Projekti: „Anija valla Kehra linna veevarustuse 
rajamine - Ülejõe linnaosa ÜVK süsteemide rajamine“, raames aastatel 2012-2013. 
Eelnevast tulenevalt on Kehra linna, Lehtmetsa ja Ülejõe külade veevõrgu vanus12-16 
aastat. Vanemat veetorustikku on väga vähe. 
 
Torustiku materjalist moodustab 95-96% PE. Torustiku läbimõõdud varieeruvad de32 
kuni de160. Peamagistraalid on rajatud de110 ja de160 läbimõõdus veetorustikest. Linna 
peatorustikud on peaaegu täies ulatuses uued ja heas seisundis.  
 
Perspektiivis vajab linna veevõrk vähesel määral rekonstrueerimist (investeeringukava, 
lisa 3, torustiku asukohad vt lisa 4). 
 
Allikad: Raven OÜ edastatud projektid, teostusjoonised ja detailplaneeringud, Konsultandi 
mõõtmised plaanilt ja teostusjoonistelt. 

5.4.4 Kehra linna tuletõrjeveevarustus 

Kehra linna ning Lehtmetsa ja Ülejõe külade elamupiirkondade tuletõrjeveevarustus on 
praktiliselt täielikult lahendatud hüdrantide baasil. Kõik hüdrandid on uued ja paigaldatud 
2010.–2012. aastatel. Hüdrantide asukohad kooskõlastati projekteerimise käigus 
Päästeametiga ja need on näidatud lisas 4 toodud joonistel. Varuvariandiks on 
tuletõrjevee võtmise võimalus Jägala jõest. Linnas ja naaberkülades paikneb täna kokku 
65 tuletõrjehüdranti. 
 
Normatiivne tulekustutuse veevajadus Kehras ja lähiümbruse veevarustussüsteemis on 
intensiivsusega 15 l/s 3 tunni jooksul. 
Hüdrantide veevarustuse tagab Kehra linna kaheastmeline veetöötlusjaam arvestusliku 
vooluhulgaga Q = 45 m3/h, tulekahju ajal koos tuletõrjevee pumbaga kuni 108 m3/h. 
Veetöötlusjaama veemahuti on kaheosaline ja kogumahuga 290 m3, milles tulekustutuse 
puutumatu varu on 162 m3. 
Torustiku rajamisel paigaldati uued hüdrandid ja torustike rekonstrueerimisel vahetati 
olemasolevad hüdrandid uute vastu. Kõigile rajatud ja rekonstrueeritud torustikele on 



Töö: Anija valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 

Töö nr: 4-9/1 

Staadium: AK 

Kuupäev: 22.04.2025 

 

 

    

58 
 
 
  
 

paigaldatud vajalik arv tuletõrjehüdrante vastavalt standardile Ehitiste tuleohutus Osa 6: 
Tuletõrje veevarustus EVS 812-6:2012, A1:2013. 
 
Allikad: Raven OÜ info, info plaanidelt ja teostusjoonistelt, Anija valla ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032, Vetepere OÜ, 2021 

 

5.5 AEGVIIDU ALEVI ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Tänasel päeval katavad Aegviidu alevi veevajadust kolm ühisveevärgi puurkaevu: 
Raudtee puurkaev, Pärna puurkaev (edaspidi PK), mis paiknevad Aegviidu alevi keskel 
raudteejaama vahetus läheduses ning Kosenõmme-Poolemõisa puurkaev. Tinglikult 
kahe eraldi süsteemi – keskalevi ja Kosenõmme-Poolemõisa  rõhutsoonid on 
tegelikkuses ühendatud ning kaetavad mõlema alevi osa puurkaevudest. Käesoleval, 
2025. aastal valmiv Nikerjärve piirkonna veevarusussüsteem moodustab eraldi 
rõhutsooni, kui Raudtee ja Pärna veehaarde-veevarustuspumpla baasil vett saava 
piirkonna ette lisatakse täiendav survetõstepumpla ehk III astme pumpla. Mõlemad 
puurkaev-pumpla piirkonnad: Keskalevi ja Kosenõmme-Poolemõisa on varustatud 
veetöötlusseadmetega. Aegviidu alevi puurkaevude tehniline iseloomustus on antud 
tabelis 5-1. Aegviidu alevis on ÜVK töid teostatud kokku viies etapis, neist kaks viimast 
KIK keskkonnaprogrammi Projektide: Aegviidu alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine ning laiendamine, 2018. ja 2023. a rahastatud voorude raames. 

5.5.1 Aegviidu alevi puurkaevude ja pumplarajatiste ülevaade 

Keskasula puurkaevpumplad ja veetöötlusjaam 
 
Suhteliselt Aegviidu alevi keskel, raudteejaama vahetus läheduses paikneb kaks 
puurkaevpumplat: Raudtee nr 1957 ja Pärna, nr 50198 
 
Raudtee puurkaevu päis paikneb pumpla ja veetöötlusjaama hoones, Pärna puurkaevu 
päisehitis üle Piibe maantee viimase ja Pärna tn nurgal asuval Pärna tn 1 kinnistul. Pärna 
pk päisehitis on rajatud muldkehasse. 
 
Mõlemad puurkaevud on rajatud S-O veekihti, täpsemad andmed on esitatud tabelis 5-1. 
 
Puurkaevu territoorium on ümbritsetud aiaga ja tagatud on sanitaarkaitseala: 30 m. 
Piirdeaed ümbritseb sanitaarkaitsevööndit osaliselt. 
 
Raudtee puurkaevu päisehitis paikneb aastatel 2018-2019 rajatud veetöötlusjaama ja II 
astme pumplahoones. Töid teostati varem kirjeldatud Projekti: Aegviidu alevi 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning laiendamine, 2018. a rahastatud 
vooru raames. 
 
Veetöötlus toimub põhjavee filtrieelse aeratsiooni ja tekkinud kolloidse hägu 
filtreerimisega. Veetöötlusfiltreid on Raudtee-Pärna veetöötlusjaamas üks. Mark: EURA 
IRA 80, Q=60 m3/d. 
II-astme pumpasid on kolm, mis kõik on varustatud sagedusmuunduritega. 
Veereservuaaride kogumaht on 100 m3 (2x50 m3). 
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Filtrite pesuvesi saadakse puhtaveereservuaarist võrgupumbaga ja peale filtri pesu 
juhitakse tarbitud uhtevesi ühiskanalisatsiooni. 
 
Veetöötlus- ja pumbajaama kaugjälgimine ja -juhtimine toimub läbi n-ö veebipõhise 
Scada, millel puudub kindel koduarvuti ning pumpla seisund on jälgitav live´is äpiga. 
 

 
Joonis 5-4 Aegviidu Raudtee-Pärna (Keskalevi) pumplahoone välisilme, pumplas paikneb 
Raudtee pk päis 

 

 
Joonis 5-5 Pärna tn puurkaevpumpla päise muldkeha 
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Joonis 5-6 Aegviidu Raudtee-Pärna (Keskalevi) pumplahoone sisevaade, vasakul 
kvartsliivfilter, paremal II-astme pumbad 

 
Kirjeldatud Keskalevi pumplakompleks varustatakse varugeneraatoriga 2025. a. 
 
Kosenõmme-Poolemõisa puurkavpumpla ja veetöötlusjaam 
 
Kosenõmme-Poolemõisa veetöötlus- ja survepumplakompleks baseerub uuel (puuritud 
2019. a) puurkaevpumplal nr 59881.Puurkaevude andmed vt tabel 5-1.  
 
Kosenõmme-Poolemõisa veetöötlustehnoloogia koosneb vee aeratsioonist ja 
filtreerimisest kahe paralleelse filtri baasil. Aereerimine toimub kompressoriga. 
 
Filtrite pesu toimub eraldi pesupumbaga puhtaveereservuaarist võetava vee baasil. 
Filtrite uhtevesi juhitakse ühiskanalisatsiooni. 
 
Vesi juhitakse veevõrku II astme ehk survetõstepumpadega (3 komplekti), mis on 
varustatud sagedusmuunduriga. 
 
Pumplas on loomulik ventilatsioon. Õhuniiskust reguleeritakse sorbtsioonkuivatiga. Küte 
toimub elektriradiaatoriga. 
 
Puurkaevu päis asub pumplahoone tagaküljel. Pumpla on varustatud 
puhtaveereservuaariga, 2x50 m3. 
 
Pumplas asuvat 500 l membraanhüdrofoori üldjuhul ei kasutata, kuna võrgupumpade 
tööd juhivad sagedusmuundurid, seade on reservis ning vajadusel võimeline käivituma 
alevisse antava vee rõhu reguleerimiseks.  
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Joonis 5-7 Aegviidu Kosenõmme ja Poolemõisa pumpla ja VTJ välisilme 

 

 
Joonis 5-8 Aegviidu Kosenõmme ja Poolemõisa pumpla ja VTJ sisevaade, keskel kolm II 
astme pumpa ja pesupump, paremal näha ühte paarisfiltritest  

 
Allikad: Raven OÜ, Konsultandi kohapealne vaatlus 

 
Alevis asub ka Kase reservpuurkaevpumpla, kuid seda pole enam aastaid kasutatud. 

5.5.2 Aegviidu veeallika ja joogiveekvaliteet 

Aegviidu alevi töötavateks puurkaevudeks ehk joogiveeallikateks on eelnevalt kirjeldatud 
Raudtee, Pärna ja Kosenõmme-Poolemõisa puurkaevpumplad.  
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Konsultandil on kasutada Aegviidu alevi Pärna puurkaevu veekvaliteedi andmed aastast 
2024 ning ülejäänud Aegviidu puurkaevude andmed vastavalt Raudtee pk, 2018 ning 
Kosenõmme ja Poolemõisa pk, aastast 2019 . Joogiveeallika kohustuslik seirekava on 
fikseeritud vee erikasutuse keskkonnaloas. 
 
Järgnevatel lehekülgedel ja tabelites käsitleme Aegviidu alevi puurkaevude ja 
joogiveekvaliteedi andmeid. 
 
Tabel 5-4 Aegviidu alevi joogiveeallikate veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Sotsiaalministri 
määrus nr 61  

Aegviidu 
Raudtee pk 
nr 1957, 
26.10.2018 

Aegviidu, 
Pärna pk, 
nr 50198, 
18.11.2024 

Kosenõmme-
Poolemõisa 
pk nr 
598811562, 
23.07.2019 

1 Värvus kraadi Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

 9  

2 Hägusus NTU Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

 0,4  

3 Lõhn Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

 8  

4 pH  6,5≤pH≤9,5 7,6 7,4 7,3 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,25 0,08 0,09 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,010 <0,010 <0,01 

7 Nitraat mg/l 50 <0,45 <0,50 <0,45 

8 Kloriidid mg/l 250 16 25 14 

9 Sulfaadid mg/l 250 17 55 19 

10 Raud µg/l 200 140 370 360 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,6 1,9 1,4 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 1,25  0,33 

13 Mangaan µg/l 50 <5 31 6,2 

14 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500  512  

15 Naatrium mg/l 200  16,4  

16 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 
0 0 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 0 0 

19 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

6 0 8 

Allikas: Raven OÜ 
Märkus: punasega tähistatud joogiveenorme ületavad näitajad  

Joogiveekvaliteedi lubatud näitajaid ÜVK puurkaevudes ületasid üldraua sisaldused 
Pärna ja Kosenõmme-Poolemõisa puurkaevude vees, ülejäänud näitajate sisaldused jäid 
joogivee kvaliteedi piirväärtuste järgi normi piiresse.  
 
Järgnevalt joogiveekvaliteedi analüüsiandmed Aegviidu alevis. Aegviidu alevi joogivee 
seireks kehtib joogivee kontrolli kava aastateks 2023-2027. 
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Aegviidu alevi joogiveekontrolliks võetakse ja analüüsitakse veeproove: 
- tavakontrolliks: Aegviidu Koolist, Aegviidu lasteaiast ja Alexela pood-kohvikust – 

eri aastatel, kuid kokku neli korda nelja aasta jooksul; 
- süvakontrolliks: Aegviidu Koolist, üks kord 10 a jooksul (viimati 2018), 

radioloogilised näitajad 1 kord 10 aasta jooksul, viimati aprillis 2015. 
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Tabel 5-5 Aegviidu alevi joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 2024 ja süvaanalüüsi tulemused 2018 

Nr Näitaja Ühik 
Sotsiaalministri 
määrus nr 61  

Aegviidu Kool, 
18.09.2024 

Aegviidu Kool, 
28.10.2024 

Aegviidu VTJ-2, 
18.11.2024 / 
16.10.2024 

Aegviidu VTJ-1, 
18.11.2024 / 
16.10.2024 / 
25.09.2024 

Aegviidu Kool, 
26.09.2018 

1 Värvus kraadi Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

<2    3 

2 Hägusus NTU Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

<0,3    <1 

3 Lõhn Lahjen-
dusaste 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1    1 

4 Maitse  Lahjen-
dusaste 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1    1 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,6    7,5 

6 Ammoonium mg/l 0,50     <0,05 

7 Nitrit mg/l 0,50     0,01 

8 Nitraat mg/l 50     0,45 

9 Kloriidid mg/l 250     20 

10 Sulfaadid mg/l 250     31 

11 Raud µg/l 200     34 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0     1,1 

13 Fluoriidid mg/l 1,5     0,66 

14 Mangaan µg/l 50     2 

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 428    504 

16 Naatrium mg/l 200     23,6 

17 Boor mg/l 1,0     0,56 

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/10
0ml 

0 3 0 0 / 2 0 / 1 / 8 0 
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Nr Näitaja Ühik 
Sotsiaalministri 
määrus nr 61  

Aegviidu Kool, 
18.09.2024 

Aegviidu Kool, 
28.10.2024 

Aegviidu VTJ-2, 
18.11.2024 / 
16.10.2024 

Aegviidu VTJ-1, 
18.11.2024 / 
16.10.2024 / 
25.09.2024 

Aegviidu Kool, 
26.09.2018 

19 Echerichia Coli PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 / 0 0 / 0 / 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/10
0ml 

0 0 0 0 / 0 0 / 0 / 0 0 

21 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1
ml 

Ebaloomulike 
muutusteta 

52 238 218 /115 92 / - / 105 27 

Allikas: Terviseameti VTI kodulehekülg 
Punasega tähistatud ülenormatiivsed näitajad 
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Väljatoodud joogiveekvaliteedi analüüsitulemused vastavad ametlikult kõik määruse 
nr 61 nõuetele, kuid nagu eelnenud tabelist näha, oli 2024. a probleemiks 
ülenormatiivne koliindeksi näitaja ning seda mõlemas veetöötlusjaamas ja ka 
Aegviidu Kooli kraanivees. Kõiki analüüsitud näitajaid pole välja toodud, kuid nii 
keemilised analüüsinäitajad kui raskmetallide sisaldused on suure varuga normi piires 
ning enamasti alla määramispiiri. Radioloogilisi näitajaid Konsultandil leida ei 
õnnestunud, kuid suure tõenäosusega S-O veekihis on need ka normi piires. 
Ülenormatiivset efektiivdoosi esineb peaasjalikult vaid C-V veekihi vees. 

5.5.3 Aegviidu veevõrk ja selle seisund 

Aegviidu alevi keskasula (Raudtee ja Pärna puurkaevpumplate ja II astme pumpla 
teeninduspiirkond) ning Kosenõmme ja Poolemõisa teeninduspiirkond moodustavad 
tegelikkuses ühtse rõhutsooni, mis tähendab, et kumbagi alevi osa on võimalik veega 
varustada mõlemast II astme pumplast. Eraldi rõhupiirkonna moodustab edaspidi 
2025. a valmiv Nikerjärve piirkonna veevõrk, mis toitub Raudtee ja Pärna pumplatest, 
kuid vahele lisatakse kolmanda astme ehk survetõstepumpla.  
Aegviidu alevi veetorustiku kogupikkus on tänase, aprilli 2025 seisuga 15 180 m. 
Hetkel on käimas Projekti: „Aegviidu alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine ning laiendamine“ realiseerimine. Projekt sai rahastamisotsuse 
2023. a ning jätkub veel 2025. a, mille käigus rajatakse veetorustik eelnevalt kirjeldatud 
Nikerjärve piirkonda. Rajatava torustiku pikkus on 2615 ning peale Projekti lõplikku 
realiseerimist saab Aegviidu alevi veevõrgu pikkus olema: 17 795 m.    
 
Alevi veevõrku on arendatud kokku viies etapis alates aastast 2009 kuni tänaseni, 
2025 aastani. Alates 2009. a teostatud töödest on välja ehitatud kokku 12 120 m, 
seega ligikaudu 80% alevi torustiku kogupikkusest. Vanem alevi veevõrk, ligikaudu 3 
km, paikneb alevi keskosas ja sellega olid enne 2009. a varustatud 36 elamut, 8 
ettevõtet. 
 
Eelnevast tulenevalt on Aegviidu alevi veevõrgu vanus 80% ulatuses sisuliselt 0-15 a 
aastat. Vanema, 3000 m torustiku vanuse ja seisundi kohta täpsemaid andmeid pole, 
kuid otseselt avariiliste torustike kohta info samuti puudub. 
 
Torustiku materjalist moodustab 80% PE. Torustiku läbimõõdud varieeruvad de32 kuni 
de110. Peamagistraalid on rajatud de110 läbimõõdus veetorustikest. Alevi 
peatorustikud on peaaegu täies ulatuses uued ja heas seisundis.  
 
Pikaajalises perspektiivis nähakse ette alevi veevõrgu laiendamist koos Nelijärve-
Urbukse reoveekogumisala moodustamise, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamisega sinna ning Nelijärve reoveepuhasti rekonstrueerimisega (vt 
investeeringukava, lisa 3, torustiku asukohad vt lisa 4). 
 
Allikad: Raven OÜ edastatud projektid, teostusjoonised ja detailplaneeringud, Konsultandi 
mõõtmised plaanilt ja teostusjoonistelt. 

5.5.4 Aegviidu alevi tuletõrjeveevarustus 

Aegviidu alevi koos Keskasula, Kosenõmme ja Poolemõisa piirkonnaga  
tuletõrjeveevarustus on lahendatud hüdrantide ja veevõtukohtade baasil. 
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Tuletõrjehüdrante on kokku 28. Kõik hüdrandid on uued - paigaldatud 2009.–2024. 
aastatel. Hüdrantide asukohad on näidatud lisas 4 toodud joonistel.  
Kaks spetsiaalselt selleks loodud tuletõrjeveevõtukohta paiknevad Jõhvika ja Jalaka 
tänavatel. 
Varuvariandiks on tuletõrjevee võtmise võimalus looduslike veekogude, jõgede ja 
järvede, kasutamisel. Tuletõrjevett saadakse Uueveski sillalt, Mustjõe sillalt Basseini 
tänaval, Mustjõest AS Aegviidu Puit juures. Tuletõrje veevõtukoht Kosenõmmel, AS 
Aegviidu Puit territooriumil on ettevõtte hüdrandid ja lisaks lao väravast ~ 200 m piki 
metsateed Mustjõe äärde, kus on kasutuses kuiv hüdrant. Tuletõrjevett saab võtta ka 
Uueveskil Jänijõest, kuid nii Mustjõgi kui Jänijõgi võivad kuival ajal tuletõrjujad kuivale 
jätta. 
Tuletõrjevett on võimalik võtta Piibe maantee äärsetest Nikerjärvest, Vahejärvest, 
Urbukse järve ääres paiknevast kaldakaevust ja Purgatsi järvest. 
 
Hüdrantide veevarustuse tagavad Aegviidu alevi kaheastmelised veetöötlusjaamad 
Raudtee ja Pärna ning Kosenõmme ja Poolemõisa piirkondades. Kummagi jaama 
juures on ka 100 m3 mahuga (2x50 m3) veereservuaarid, kokku: 200 m3. 
 
Torustiku rajamisel Aegviitu paigaldati uued hüdrandid. Kõigile rajatud torustikele on 
paigaldatud vajalik arv tuletõrjehüdrante vastavalt standardile Ehitiste tuleohutus Osa 
6: Tuletõrje veevarustus EVS 812-6:2012, A1:2013. 
 
Allikad: Raven OÜ info, info plaanidelt ja teostusjoonistelt, Anija valla ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032, Vetepere OÜ, 2021. 
 

5.6 ALAVERE KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Alavere küla ühisveevärgiga oli aastal 2024 liitunud 96% küla elanikkonnast, ca 330-
331 inimest. 
Küla veetarbijateks on elanikud ja juriidilised isikud. Viimastest on olulisemad Lasteaed 
Mõmmila, Alavere Põhikool, OÜ Alavere Metall (Silkroad OÜ), Alavere Lihameister (A-
Vorst OÜ), Alavere Pood OÜ. 
 
Küla ühisveevärgiga varustav puurkaev, kat nr 1760 asub küla põhjaosas (tehniline 
info vt tabel 5-1). 

5.6.1 Alavere puurkaevu-, VTJ ja pumplarajatiste ülevaade 

Alavere küla ÜVK tarbijaid varustab Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) veekompleksi rajatud 
puurkaev, mille sügavus on 100 m. Puurkaevu katastri nr on 1760 ning see on rajatud 
1964. a. 
 
Puurkaevpumpla renoveeriti KIK Projekti: Anija valla külade veevarustuse 
renoveerimine - Alavere küla ÜVK süsteemide rekonstrueerimine, raames. 
Puurkaevu päis asub pumplahoones. 
 
Alavere puurkaevpumpla on üheastmeline. Puurkaevu süvaveepumba tööd juhib 
sagedusmuundur. Puurkaevu päis asub pumplahoones. 
 
Veeloaga lubatud ja tegeliku veevõtu andmed aastal 2024, on esitatud tabelis 5-1. 
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Puurkaevu territooriumi ümber puudub piirdeaed, kuid tagatud on sanitaarkaitseala: 50 
m. 
 
Hoone renoveeriti ja sinna paigaldati veetöötlus-, uued elektri- ja automaatikaseadmed 
aastal 2012. Hoone on soojustatud ja kaetud profiilplekiga. 
 
Pumplahoones paiknevad lisaks veetöötlusseadmetele, aeratsioonikompressor, 
niiskuseraldi, 500 l membraanhüdrofoor, veearvesti ja proovivõtukraanid. Küte 
tagatakse elektriradiaatoriga. 
 
Pumpla on üheastmeline ja seetõttu puudub(vad) süsteemis puhtaveereservuaar(id). 
 
Alavere pumpla veetöötlusseadmed koosnevad kahest paralleelfilterpaagist. Filtri 
mark: ARS 800 Duplex. Filter tagab rauaeralduse, vee stabiliseerimise ja piisava 
lahustunud hapniku kohguse võrku juhitavas vees. 
Filtri pesu toimub puurkaevu toorvee baasil süvaveepumba rõhul. Filtrite uhtevesi 
juhitakse pinnasesse (imbväljakule), olles eelnevalt läbinud kolmekambrilise septiku. 
 
Veetöötlus- ja pumplaseadmetega ühte ruumi on paigutatud ka õhukuivati. 
 
Pumpla on varustatud varugeneraatoriga. 
 
Pumpla on heas seisundis ning lähiperspektiivis renoveerimist  ega remonti ei vaja. 

 
Joonis 5-9 Alavere küla puurkaevpumpla välis- ja sisevaade 

5.6.2 Alavere küla joogiveeallika ja joogiveekvaliteet 

Alavere küla joogiveeallikas on eelnevalt kirjeldatud Alavere puurkaevpumpla  nr 1760. 
 
Alavere küla joogivee seireks kehtib joogivee kontrolli kava aastateks 2023-2027.  
Konsultandil on kasutada Alavere küla puurkaevu veekvaliteedi andmed aastast 2020. 
Joogiveeallika kohustuslik seirekava on fikseeritud vee erikasutuse keskkonnaloas. 
Alavere joogiveekontrolliks võetakse ja analüüsitakse veeproove: 

- tavakontrollil: Kose mnt 5, lasteaed "Mõmmila" köök üks kord aastas; 
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- süvakontrollil: Kose mnt 5, lasteaed "Mõmmila" köök üks kord 10 aasta jooksul 
(eelmine kord mai 2021). 

 
Järgnevatel lehekülgedel ja tabelites käsitleme Alavere puurkaevu ja 
joogiveekvaliteedi andmeid. 
 
Tabel 5-6 Alavere puurkaevu nr 1760 puurkaevu veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Sotsiaalministri määrus nr 
61  
 

Alavere pk nr 1760, 26.08.2020 

1 
Värvus kraadi 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

3 

2 
Hägusus NTU 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

<1,0 

3 
Lõhn 

Lahjendus-
aste 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

1 

4 
Maitse  

Lahjendus-
aste 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 8,0 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,09 

7 Nitrit mg/l 0,50 <0,010 

8 Nitraat mg/l 50 <0,5 

9 Kloriidid mg/l 250 36 

10 Sulfaadid mg/l 250 6 

11 Raud µg/l 200 105 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 2,0 

13 Fluoriidid mg/l 1,5 1,4 

14 Mangaan µg/l 50 <5 

15 Elektrijuhtivus 
μS cm-1 
20˚C 

2500 499 

16 Naatrium mg/l 200 36,7 

17 
Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 
Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml Ebaloomulike muutusteta <3 

Allikas: Raven OÜ  
 

Alavere puurkaevu vees vastasid toodud näitajate alusel joogiveenõuetele kõik 
mõõdetud komponendid. 
 
Järgnevalt käsitleme Alavere joogiveekvaliteedi analüüsitulemusi.  
 
Tabel 5-7 Alavere küla joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 

Sotsiaalminis
tri määrus nr 
61  
 

Alavere 
Lasteaed 
Mõmmila 
16.05.2024, 
tavaanalüüs 

Alavere 
Lasteaed 
Mõmmila 
25.05.2023, 
radioloogilis-
te näitajate 
analüüs 

Alavere 
Lasteaed 
Mõmmila 
17.05.2021, 
süvaanalüüs 

1 Värvus kraadi 

Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

<2  <2 
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Nr Näitaja Ühik 

Sotsiaalminis
tri määrus nr 
61  
 

Alavere 
Lasteaed 
Mõmmila 
16.05.2024, 
tavaanalüüs 

Alavere 
Lasteaed 
Mõmmila 
25.05.2023, 
radioloogilis-
te näitajate 
analüüs 

Alavere 
Lasteaed 
Mõmmila 
17.05.2021, 
süvaanalüüs 

2 Hägusus NTU 

Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

<0,3  <1 

3 Lõhn 
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

2  2 

4 Maitse  
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

2  2 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 8  7,8 

6 Ammoonium mg/l 0,50   <0,05 

7 Nitrit mg/l 0,50   <0,01 

8 Nitraat mg/l 50   0,59 

9 Kloriidid mg/l 250   36 

10 Sulfaadid mg/l 250   9 

11 Raud µg/l 200 <30  35 

12 
Jääkkloor (vaba 
kloor) 

mg/l 0,5    

13 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0   1,4 

14 Fluoriidid mg/l 1,5   1,2 

15 Mangaan µg/l 50 <10  3,1 

16 Elektrijuhtivus 
μS cm-1 
20˚C 

2500 416  473 

17 Naatrium mg/l 200   38,2 

18 Üldkaredus mg-ekv/l     

19 Boor mg/l 1,0   0,189 

20 
Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 
0 0  0 

21 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0  0 

22 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0  0 

23 
Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

12  <3 

24 Efektiivdoos  mSv/a 0.10  <0,02  

Allikas: Terviseameti VTI kodulehekülg 

 
Väljatoodud joogiveekvaliteedi analüüsitulemused vastavad kõik määruse nr 61 
nõuetele. Kõiki analüüsitud näitajaid pole välja toodud, kuid nii keemilised näitajad kui 
raskmetallide sisaldused on suure varuga normi piires ning enamasti alla 
määramispiiri. 

5.6.3 Alavere veevõrk ja selle seisund 

Alavere veevõrk on rekonstrueeritud KIK Projekti: Anija valla külade veevarustuse 
renoveerimine - Alavere küla ÜVK süsteemide rekonstrueerimine. Raames, aastatel 
2012-2013. 
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Alavere küla veevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2660 m. Torustikud on uued, rajatud 
PE (PEH ja PEM) plasttorudest.  Olemasoleva torustiku asukoht ja läbimõõdud on 
esitatud lisa 4 joonistel. 
 
Allikas: Konsultandi mõõtmised plaanilt ja teostusjoonistelt ning Anija valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032. 

5.6.4 Alavere küla tuletõrjeveevarustus 

Alavere külas on kolm tuletõrjeveehoidlat: kaks uut tuletõrje veehoidlat mahuga V1 = 
2 x 50 m3 ja V2 = 2 x 50 m3 ning rekonstrueeritud üks vanem tuletõrje veehoidla V3 = 
100 m3. 1000 m3 paistiigile on rajatud kuiv hüdrant;. 
 
Allikad: Maa-ameti kaardirakendus ohtlikud ettevõtted ja vesivarustus ning Anija valla ÜVK 
arendamise kava aastateks 2021-2032. 
 

5.7 ANIJA KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Anija külas on ühisveevärgiga liitunud 75% elanikest ehk ligikaudu 90 inimest.  
 
Anija küla veetarbijateks on elanikud ning Anija Mõis (Anija Mõisa Haldus SA) koos 
mõisakohvikuga. 
 
Küla ühisveevärk saab vee Anija puurkaevust, teise nimega Anija uute elamute 
puurkaevust (kat. nr 925), mille sügavus on 70 m ja mis pumpab vett O-C 
veekompleksist (vt ka tabel 5-1). 

5.7.1 Anija puurkaevu-, VTJ ja pumplarajatiste ülevaade 

Anija puurkaevpumpla ja veetöötlussüsteem koosneb aeratsioonimikserist (väiksem 
aeratsioonimahuti), kahest paralleelsest filtripaagist ja aeratsiooniks suruõhku andvast 
kompressorist. Veetöötlusseadmed eemaldavad raua- ja mangaaniühendid ning 
väävelvesiniku. 
 
Uhtevesi töödeldakse kolmekambrilises septikus ja juhitakse pinnasesse. 

5.7.2 Anija küla joogiveeallika ja joogiveekvaliteet 

Anija küla joogiveeallikas on eelnevalt kirjeldatud Anija uute elamute puurkaevpumpla  
nr 925 (O-C). 
 
Anija küla joogivee seireks kehtib joogivee kontrollikava aastateks 2023-2027. 
Konsultandil on lisaks kasutada Anija puurkaevuvee analüüs aastast 2020. 
 
Anija joogiveekontrolliks võetakse ja analüüsitakse veeproove: 

- tavakontrolliks: Kehra tee 1, Anija küla välisest veevõtukraanist üks kord aastas; 
- süvakontrolliks: Kehra tee 1, Anija küla väline veevõtukraan üks kord 10 aasta 

jooksul (eelmine kord 2022). 
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Järgnevatel lehekülgedel ja tabelites käsitleme Anija puurkaevu ja joogiveekvaliteedi 
andmeid. 
 
Tabel 5-8 Anija puurkaevu nr 925 puurkaevu veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Sotsiaalministri määrus nr 
61  
 

Anija pk nr 925 (uue elamute 
pk), 29.05.2020 / 09.08.2024 

1 
Värvus kraadi 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

8 

2 
Hägusus NTU 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

6,5 

3 
Lõhn 

Lahjendus-
aste 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

2 

4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,0 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,25 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,010 

7 Nitraat mg/l 50 <0,45 

8 Kloriidid mg/l 250 25 

9 Sulfaadid mg/l 250 10 

10 Raud µg/l 200 430 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 0,88 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,69 

13 Mangaan µg/l 50 5 

14 Elektrijuhtivus 
μS cm-1 
20˚C 

2500 431 

15 Naatrium mg/l 200 42,3 

16 
Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

19 
Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml Ebaloomulike muutusteta 0 / 10 

Allikas: OÜ Raven, Anija valla ÜVK arendamise kava aastateks 2021-2032 
Punasega on tähistatud ülenormatiivsed näitajad vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 61 
 
 

Anija puurkaevu vees ei vasta joogiveenõuetele üldraua näitaja, kuid pumplas toimub 
veetöötlus rauaärastuse näol, nii et see pole probleemiks. 
Järgnevalt käsitleme Anija joogiveekvaliteedi analüüsitulemusi.  
 
Tabel 5-9 Anija küla joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 

Sotsiaalminis
tri määrus nr 
61  
 

Kehra tee 1, 
Anija küla 
avalik kraan, 
02.08.2024 
tavaanalüüs 

Kehra tee 1, 
Anija küla 
avalik kraan, 
09.08.2024 
tavaanalüüs 

Kehra tee 1, 
Anija küla 
avalik kraan, 
19.08.2022, 
süvaanalüüs 

1 Värvus kraadi 

Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

<2   

2 Hägusus NTU 

Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

2,9  1 

3 Lõhn 
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuvõetav, 

1   
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ebaloomulike 
muutusteta 

4 Maitse  
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

2   

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,8  8 

6 Ammoonium mg/l 0,50   <0,05 

7 Nitrit mg/l 0,50   <0,01 

8 Nitraat mg/l 50   0,9 

9 Kloriidid mg/l 250   31 

10 Sulfaadid mg/l 250   14 

11 Raud µg/l 200 1400 <30 25 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0   1,6 

13 Fluoriidid mg/l 1,5   0,65 

14 Mangaan µg/l 50 41  <3 

15 Elektrijuhtivus 
μS cm-1 
20˚C 

2500 382  438 

16 Naatrium mg/l 200   45,9 

17 Boor mg/l 1,0   0,53 

18 
Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 
0 2 0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 0 0 

21 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

91 8 0 

Allikas: Terviseameti VTI kodulehekülg 
*Punasega tähistatud ülenormatiivne sisaldus (SoM määrus nr 61 alusel) 
**Kordusproovi analüüs, 04.02.2016 

 
Joogiveekvaliteedi tavakontrolli viimastest analüüsitulemustest, 02.08.2024 ei 
vastanud joogiveenormidele kolilaadsete bakterite ja üldraua sisaldus. Kordusproovis, 
mis võeti üks nädal hiljem, vastasid kõik korduskontrollinäitajad määruse nr 61 
nõuetele. Süvakontrolli käigus,19.08.2022 võetud veeproovide analüüsil vastasid kõik 
näitajaid joogiveenõuetele. Tabelis pole kõiki näitajaid välja toodud, kuid nii keemilised 
näitajad kui raskmetallide sisaldused on suure varuga normi piires ning enamasti alla 
määramispiiri. 

5.7.3 Anija veevõrk ja selle seisund 

Anija küla ühisveevärgi torustike kogupikkus on 2150 m, 300 m sellest on 2000. aastal 
paigaldatud PEM plasttoru, ülejäänud on aastatel 2011–2012 paigaldatud PE (PEH ja 
PEM) plasttoru. Kõigi tarbijate veevärgid on varustatud veemõõtjatega. Olemasoleva 
torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud lisa 4 joonistel.. 
 
Allikas: Konsultandi mõõtmised plaanilt ja teostusjoonistelt ning Anija valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032. 

5.7.4 Anija küla tuletõrjeveevarustus 

Anija külas on rajatud kaks uut tuletõrje veehoidlat mahuga V1 = 21 m3 ja V2 = 2 x 50 
m3 ning rekonstrueeritud üks vana tuletõrje veehoidla mahuga V3 = 2 x 50 m3  
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Allikas: Raven OÜ ja Maa-ameti kaardirakendus ohtlikud ettevõtted ja vesivarustus ning Anija 
valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032.. 
 

5.8 LILLI KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Lilli külas on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 95% küla elanikest, ca 70-71 inimest.  
 
Küla veetarbijateks on elanikud. Külas paikneb küll Lilli Agro OÜ, kuid ettevõte asub 
keskusest eemal, Toominga kinnistul ja sinna pole ühisveevärki laiendatud 
 
Küla ühisveevärk saab vee Lilli puurkaevust (kat. nr 928), mille sügavus on 71,6 m ja 
mis pumpab vett O-C veekompleksist (vt ka tabel 5-1). 

5.8.1 Lilli puurkaevu- ja pumplarajatiste ülevaade 

Lilli puurkaevpumpla ja veetöötlussüsteem koosneb aeratsioonimikserist (väiksem 
aeratsioonimahuti), kahest paralleelsest filtripaagist ja aeratsiooniks suruõhku andvast 
kompressorist. Veetöötlusseadmed eemaldavad raua- ja mangaaniühendid ning 
tagavad võrguvees vajaliku lahustunud hapniku sisalduse. 
 
Uhtevesi juhitakse ühiskanalisatsioonitorustikku. 

5.8.2 Lilli küla joogiveeallika ja joogiveekvaliteet 

Lilli küla joogiveeallikas on eelnevalt kirjeldatud Lilli puurkaevpumpla  nr 928 (O-C). 
 
Lilli küla joogivee seireks kehtib joogivee kontrollikava aastateks 2023-2027. 
 
Konsultandil on lisaks kasutada Lilli puurkaevuvee analüüs aastast 2020. 
 
Lilli joogiveekontrolliks võetakse ja analüüsitakse veeproove: 

- tavakontrollil: Raadiku tee 6, Lilli küla välisest veevõtukraanist üks kord aastas. 
- süvakontrolliks: Raadiku tee 6, Lilli küla välisest veevõtukraanist üks kord 10 

aasta jooksul (viimati 2021). 
 
Üks kord 10 aasta jooksul tuleb võta veeanalüüs radioloogiliste näitajate määramiseks. 
Eelmine veeanalüüs radioloogiliste näitajate leidmiseks teostati 06.03.2024. 
 
Järgnevatel lehekülgedel ja tabelites käsitleme Lilli puurkaevu ja joogiveekvaliteedi 
andmeid. 
 
Tabel 5-10 Lilli puurkaevu nr 928 puurkaevu veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Sotsiaalministri määrus nr 
61  
 

Lilli pk nr 928, 29.05.2020 

1 Värvus kraadi 
Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

4 

2 Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

<1,0 

3 Lõhn 
Lahjendus-
aste 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

2 
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4 pH  6,5≤pH≤9,5 8,0 

5 Ammoonium mg/l 0,50 0,23 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,010 

7 Nitraat mg/l 50 <0,45 

8 Kloriidid mg/l 250 28 

9 Sulfaadid mg/l 250 3 

10 Raud µg/l 200 200 

11 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 1,4 

12 Fluoriidid mg/l 1,5 0,79 

13 Mangaan µg/l 50 5 

14 Elektrijuhtivus 
μS cm-1 
20˚C 

2500 466 

15 Naatrium mg/l 200 47,3 

16 
Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 

17 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

19 
Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml Ebaloomulike muutusteta <3 

Allikas: OÜ Raven 
 

Lilli puurkaevu vees vastavad joogiveenõuetele kõik mõõdetud komponendid, kuigi 
üldraua kontsentratsioon on lubatud piiril. 
 
Järgnevalt käsitleme Lilli joogiveekvaliteedi analüüsitulemusi. 
  
Tabel 5-11 Lilli küla joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 

Sotsiaal-
ministri 
määrus nr 61  
 

Raadiku tee 6, Lilli 
küla, 06.03.2024 
tavaanalüüs 

Raadiku tee 6, Lilli 
küla, 10.03.2021 
tavaanalüüs 

1 Värvus kraadi 

Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

2 3 

2 Hägusus NTU 

Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

<1 1,3 

3 Lõhn 
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 2 

4 Maitse  
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 2 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,6 7,8 

6 Ammoonium mg/l 0,50  <0,05 

7 Nitrit mg/l 0,50  <0,01 

8 Nitraat mg/l 50  0,83 

9 Kloriidid mg/l 250  36 

10 Sulfaadid mg/l 250  10 

11 Raud µg/l 200 52 39,7 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  0,8 

13 Fluoriidid mg/l 1,5  0,83 

14 Mangaan µg/l 50 <10 <3 

15 Elektrijuhtivus μS cm-1 2500 358 369 
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Nr Näitaja Ühik 

Sotsiaal-
ministri 
määrus nr 61  
 

Raadiku tee 6, Lilli 
küla, 06.03.2024 
tavaanalüüs 

Raadiku tee 6, Lilli 
küla, 10.03.2021 
tavaanalüüs 

20˚C 

16 Naatrium mg/l 200  46,6 

17 Boor mg/l 1,0  0,774 

18 
Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 
0 0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 0 

21 Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

<3 0 

22 Efektiivdoos  mSv/a 0,10 0,047  

23 
Ra-226 
efektiivdoos 
mSv/a 

mBq/l  0,112  

24 Ra-228 
efektiivdoos 
mSv/a 

mBq/l  0,047  

Allikas: Terviseameti VTI kodulehekülg 

 
Väljatoodud joogiveekvaliteedi analüüsitulemused vastavad SoM määruse nr 61 
nõuetele. Kõiki analüüsitud näitajaid pole välja toodud, kuid nii keemilised näitajad kui 
raskmetallide sisaldused on suure varuga normi piires ning enamasti alla 
määramispiiri. 

5.8.3 Lilli veevõrk ja selle seisund 

Lilli küla veetorustik on rekonstrueeritud ja rajatud aastal 2012. Plasttorustiku 
materjaliks on PE (PEH ja PEM). Torustiku pikkus on 820 m. Kõigi tarbijate veevärgid 
on varustatud veemõõtjatega. Olemasoleva torustiku asukoht ja läbimõõdud on 

esitatud lisa 1 joonistel.. 
 
Allikas: Konsultandi mõõtmised plaanilt ja teostusjoonistelt ning Anija valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032. 

5.8.4 Lilli küla tuletõrjeveevarustus 

Lilli külas on tänase seisuga kaks rekonstrueeritud tuletõrjeveemahutit V1 = 50 m3 ja 
V2 = 50 m3. 
 

5.9 VOOSE KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Voose külas on täna ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 52% elanikkonnast, ca 35 
inimest küla 67 elanikust. Küla veetarbijateks on elanikud ja Voose Päikesekodu 
(puhkemajandus ja seminari korraldamine). 
 
Küla ühisveevärk saab vee Voose elamute puurkaevust (kat. nr 1770), mille sügavus 
on 65 m ja mis pumpab vett S-O veekompleksist (vt ka tabel 5-1). 
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5.9.1 Voose puurkaevu-, VTJ ja pumplarajatiste ülevaade 

Voose puurkaevpumpla paikneb külakeskuse lääneosas korterelamu(te) vahetus 
läheduses. Asukohast tingituna on puurkaevu puhul keerukas tagada 
sanitaarkaitsealal (50 m) kehtivate nõuete täitmist. Puurkaevpumplal puudub 
piirdeaed. 
 
Puurkaevu päis asub pumplahoones. 
 
Pumpla on üheastmeline. Veetöötlusseadmed puuduvad. Võrku antavat rõhku 
reguleeritakse 200 l hüdrofooriga, sagedusmuundur puudub. 
 
Veeloaga lubatud ja tegeliku veevõtu andmed aastal 2024, on esitatud tabelis 5-1. 
 
Pumplahoone on heas seisundis ja varustatud veemõõduseadmetega. 
 
Voose pumpla on varustatud avariigeneraatoriga. 
 

 
Joonis 5-10 Voose puurkaevpumpla välisilme 
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Joonis 5-11 Vaade Voose puurkaevpumpla poolt korterelamu poole. Kuna korterelamu 
paikneb pumplast ca 50 m kaugusel, on selge et sanitaarkaitsealal paikneb mitmeid 
objekte, mis ei vasta sanitaarkaitsealal kehtivatele tegevuspiirangutele 

 

 
Joonis 5-12 Voose puurkaevpumpla sisevaade, puurkavu päis ja membraanhüdrofoor 

5.9.2 Voose küla joogiveeallika ja joogiveekvaliteet 

Voose küla joogiveeallikas on eelnevalt kirjeldatud Voose puurkaevpumpla  nr 1770 
(S-O). 
 
Voose küla joogivee seireks kehtib joogivee kontrollikava aastateks 2023-2027. 
 
Konsultandil on lisaks kasutada Voose puurkaevuvee analüüs aastast 2024. 
 
Voose joogiveekontrolliks võetakse ja analüüsitakse veeproove: 

- tavakontrollil: Voose Rahvamaja, välisest veevõtukohast üks kord aastas; 
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- süvakontrollil: Voose Rahvamaja, välisest veevõtukohast üks kord 10 aasta 
jooksul (viimati 2021). 

 
Järgnevatel lehekülgedel ja tabelites käsitleme Voose puurkaevu ja joogiveekvaliteedi 
andmeid. 
 
Tabel 5-12 Voose puurkaevu nr 1806 puurkaevu veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Sotsiaalministri määrus nr 
61  
 

Voose pk nr 1770, 02.08.2024 

1 
Värvus kraadi 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

<2 

2 
Hägusus NTU 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

0,4 

3 
Lõhn 

Lahjendus-
aste 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

2 

4 
Maitse  

Lahjendus-
aste 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

2 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,5 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,05 

7 Nitrit mg/l 0,50 0,016 

8 Nitraat mg/l 50 <0,50 

9 Kloriidid mg/l 250 7 

10 Sulfaadid mg/l 250 18 

11 Raud µg/l 200 <30 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 2,4 

13 Fluoriidid mg/l 1,5 0,90 

14 Mangaan µg/l 50 <10 

15 Elektrijuhtivus 
μS cm-1 
20˚C 

2500 451 

16 Naatrium mg/l 200 15,8 

17 
Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 
Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml Ebaloomulike muutusteta 24 

Allikas: OÜ Raven 
 

Andmetest nähtub et Voose puurkaevu vesi vastab esitatud näitajate alusel 
joogiveekvaliteedi nõutele. 
 
Järgnevalt käsitleme Voose joogiveekvaliteedi analüüsitulemusi.  
 
Tabel 5-13 Voose küla joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 

Sotsiaal-
ministri 
määrus nr 61  
 

Voose Rahvamaja 
tänavakraan, 
01.08.2025 
tavaanalüüs 

Voose Rahvamaja 
tänavakraan, 
19.08.2021 
süvaanalüüs / raua 
kordusanalüüs 
22.09.2021  

1 Värvus kraadi 

Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

<2 4 

2 Hägusus NTU 
Tarbijale 
vastuvõetav, 

<0,3 2,8 
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Nr Näitaja Ühik 

Sotsiaal-
ministri 
määrus nr 61  
 

Voose Rahvamaja 
tänavakraan, 
01.08.2025 
tavaanalüüs 

Voose Rahvamaja 
tänavakraan, 
19.08.2021 
süvaanalüüs / raua 
kordusanalüüs 
22.09.2021  

ebaloomulike 
muutusteta 

3 Lõhn 
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 2 

4 Maitse  
Lahjendus-
aste 

Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

1 1 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,6 7,6 

6 Ammoonium mg/l 0,50  <0,05 

7 Nitrit mg/l 0,50  <0,01 

8 Nitraat mg/l 50  4,6 

9 Kloriidid mg/l 250  14 

10 Sulfaadid mg/l 250  19 

11 Raud µg/l 200  241,3 / <30 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  1,6 

13 Fluoriidid mg/l 1,5  0,88 

14 Mangaan µg/l 50  <3 

15 Elektrijuhtivus 
μS cm-1 
20˚C 

2500 419  

16 Naatrium mg/l 200  8,7 

17 Boor mg/l 1,0  0,234 

18 
Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 
0 0 0 

19 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 0 

20 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 0 

21 
Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

0 56 

Allikas: Terviseameti VTI kodulehekülg 

 
Välja toodud joogiveekvaliteedi analüüsitulemustest ületas ühel korral lubatud näitajat 
üldraua sisaldus 2021. a korralises süvaanalüüsiks võetud veeproovis, kuid kuu aega 
hiljem võetud kordusproovis oli üldraua sisaldus normi piires.  Kõik ülejäänud 
joogiveenäitajad Voose küla tänavakraani vees olid normi piires. 

5.9.3 Voose küla veevõrk ja selle seisund 

Voose küla ühisveevärgi torustiku pikkus on 1915 m, seda peamiselt pikkade 
harulõikude tõttu küla lõuna- ja kaguossa: Tõrva ja Kuusiku kinnistute piirkonda. 
Torustiku materjaliks on PE ja kogu torustik on rajatud 2010. ja 2011. aastal. Torustiku 
asukoht ja läbimõõdud on esitatud lisa 1 joonistel.. 
 
Allikas: Konsultandi mõõtmised plaanilt ja teostusjoonistelt ning Anija valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032. 
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5.9.4 Voose küla tuletõrjeveevarustus 

Voose külas on rajatud üks uus paaris tuletõrjeveemahuti mahuga V = 2 x 50 m3. 
 
Raven OÜ ning Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032 
 

5.10 HÄRMAKOSU KÜLA ÜHISVEEVARUSTUS JA ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

Härmakosu külas on täna ühisveevärgiga liitunud kõik külaelanikud, ca 40-41 inimest. 
Küla veetarbijateks on elanikud. Samas paikneb külas kiiresti arenev piirkond 
Härmakosu Tehnopark (Härmakosu vkt-d 1-9), kuhu täna kuuluvad 
autoremonditöökoda, Haagisepere jt. 
Küla ühisveevarustuse operaator on MTÜ Härmakosu. 
 
Küla ühisveevärk saab vee Härmakosu puurkaevust (kat. nr 14165), mille sügavus on 
46 m ja mis pumpab vett S-O veekompleksist (vt ka tabel 5-1). 

5.10.1 Härmakosu puurkaevu-, VTJ ja pumplarajatiste ülevaade 

Küla ühisveevarustuse operaator on MTÜ Härmakosu. Kasutusel on üheastmeline 
puurkaevpumpla. Veetöötlusseadmed puuduvad. 
 
Puurkaevu tehnilised näitajad, veeloaga lubatud ja tegeliku veevõtu andmed aastal 
2024, on esitatud tabelis 5-1. 

5.10.2 Härmakosu küla joogiveeallika ja joogiveekvaliteet 

Härmakosu küla joogiveeallikas on eelnevalt kirjeldatud Härmakosu puurkaevpumpla  
nr 14165 (S-O). 
 
Konsultandil on kasutada Härmakosu puurkaevuvee analüüsitulemused aastast 2021. 
 
Järgnevalt käsitleme Härmakosu puurkaevu veekvaliteedi andmeid. 
 
Tabel 5-14 Härmakosu puurkaevu nr 14165 puurkaevu veekvaliteedi analüüsitulemused 

Nr Näitaja Ühik 
Sotsiaalministri määrus nr 
61  
 

Härmakosu pk nr 14165, 
25.02.2021 

1 
Värvus kraadi 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

6 

2 
Hägusus NTU 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

<1 

3 
Lõhn 

Lahjendus-
aste 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

4 

4 
Maitse  

Lahjendus-
aste 

Tarbijale vastuvõetav, 
ebaloomulike muutusteta 

 

5 pH  6,5≤pH≤9,5 7,8 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,23 

7 Nitrit mg/l 0,50 <0,010 

8 Nitraat mg/l 50 3,1 

9 Kloriidid mg/l 250 6 

10 Sulfaadid mg/l 250 10 
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11 Raud µg/l 200 160 

12 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 2,4 

13 Fluoriidid mg/l 1,5 0,63 

14 Mangaan µg/l 50 10 

15 Elektrijuhtivus 
μS cm-1 
20˚C 

2500 302 

16 Naatrium mg/l 200  

17 
Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 

18 Echerichia Coli PMÜ/100ml 0 0 

19 Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

20 
Kolooniate arv 
22oC 

PMÜ/1ml Ebaloomulike muutusteta 0 

Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032 
 

Andmetest nähtub et Härmakosu puurkaevu vesi vastab esitatud näitajate alusel 
joogiveekvaliteedi nõutele. 

5.10.3 Härmakosu küla veevõrk ja selle seisund 

Härmakosu küla ühisveevärgi torustiku pikkus on 1275 m. Olemasoleva torustiku 
asukoht ja läbimõõdud on esitatud lisa 4 joonistel. 
 
Allikas: Konsultandi mõõtmised plaanilt ja Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava 2021-2032. 

5.10.4 Härmakosu küla tuletõrjeveevarustus 

Härmakosu külas on üks tuletõrje veevõtukoht, milleks on 3200 m3 tiigile paigaldatud 
kuivhüdrant. Perspektiivis on plaanis rajada üks tuletõrje veemahuti park mahuga V=2 
x 25 m3 ning mis hakkab olema veevõrgust toidetav. 
 
Allikas: Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032 

 
5.11 KOKKUVÕTE JA ÜHISVEEVÄRGI PROBLEEMID ANIJA VALLAS 
 
Eelnevates osades andsime ülevaate ühisveevärgiteenusega varustatud asulatest ja 
ühisveevärgirajatisest. Järgnevalt võtame kokku leitud tähelepanekud ja võimalikud 
probleemid. Kuna sisuliselt kogu valla ühisveevärgi rajatised ja süsteemid on uued 
ja/või rekonstrueeritud aastatel 2010-2024 (v.a Härmakosu külla, mille ÜVK-d 
opereerib MTÜ Härmakosu), siis märkimisväärseid ja esiletõstmist vajavaid probleeme 
valla ühisveevärgisüsteemides ei esine. 
 
Kehra linn 
1. Probleemid ühisveevärgi poole pealt puuduvad, veekvaliteet vastab nõuetele, 

klientidele on tagatud vajalik veekogus ja -rõhk. Ühisveevärk on välja arendatud 
ka naaberküladesse Lehtmetsa ja Ülejõe küladesse. 

Aegviidu alev 
2. Probleemid ühisveevärgi poole pealt praktiliselt puuduvad, torustik vajab 

mõnevõrra laiendamist, et tagada teenus kogu alevi piires, seahulgas Nikerjärve 
ja Nelijärve asumid. Perspektiivis saab Aegviidu alevi ühisveevärgi 
tegevuspiirkonnas olema tinglikult kaks rõhutsooni: 1. Aegviidu alevi keskasula 
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(Raudtee ja Pärna puurkaevpumplate ja II astme pumpla teeninduspiirkond) ning 
Kosenõmme ja Poolemõisa teeninduspiirkond moodustavad ühtse rõhutsooni, 
kumbagi alevi osa on võimalik veega varustada mõlemast II astme pumplast. 2. 
Eraldi rõhutsooni moodustab edaspidi 2025. a valmiv Nikerjärve piirkonna 
veevõrk, mis toitub Raudtee ja Pärna pumplatest, kuid vahele lisatakse kolmanda 
astme ehk survetõstepumpla. 

Alavere küla 
3. Sisulised probleemid puuduvad. 
Anija küla 
4. Sisulised probleemid puuduvad. 
Lilli küla 
5. Probleemid puuduvad. 
Voose küla 
6. Jälgimist vajab pumplast võrku antava vee kvaliteet – viimastel aastatel on aeg-

ajalt esinenud üldraua ülenormatiivset sisaldust. Pumplas puudub 
rauaeraldusseade. Üldraua sisalduse sagenedes võrguvees tuleb ette näha 
veetöötlusseadmete paigaldamine pumpasse (käesoleva arendamise kava 
käigus seda investeeringut veel ei kavanda). 

Härmakosu küla 
7. Puurkaevpumplas puuduvad veetöötlusseadmed ja toorvee kvaliteet on raua 

sisalduse osas kõikuv (on ületanud piirnormi). Torustikud läbivad erakinnistuid. 
Veevärgi rajatised tuleb tulevikus üle vaadata ja teostada vajalikud veevärgi 
rekonstrueerimise ja laiendamise tööd. Antud tööd tuleb teostada MTÜ 
vahendistest. Konsultandil puudub info võimalike plaanide osas Härmakosu ÜVK 
süsteemide ja teenindamise üleandmiseks OÜ-le Raven. 
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6 ÜHISKANALISATSIOONI HETKESEISUND 

6.1 TÄNASED ÜHISKANALISATSIOONIGA VARUSTATUD PIIRKONNAD 

Anija valla ühiskanalisatsiooniteenusega kaetud asulad, asumid ja piirkonnad kattuvad 
suuremalt jaolt ühisveevärgiteenusega varustatud asulate ja piirkondadega, 
ühiskanalisatsioon puudub vaid Voose külas ning käesolevas kavas seda sinna 
arendada ka ei kavandata.  
Ühiskanalisatsiooniga on varustatud Kehra linn, Aegviidu alev ning Alavere, Anija, Lilli 
ja Härmakosu külad. 
 
Anija vallas on üks üle 2000 inimekvivalendiga (edaspidi ie) reoveekogumisala, milleks 
on Kehra reoveekogumisala (edaspidi RKA), mille moodustavad Kehra linn ning 
Lehtmetsa ja Ülejõe külad. Ülejäänud kolm reoveekogumisala: Aegviidu, Nikerjärve ja 
Alavere RKA-d on alla 2000 ie-ga. Ülevaade olemasolevatest reoveekogumisaladest 
on toodud alapeatükis 2.1.10 ning edaspidi puudutame neid veelkordselt iga asula ja 
reoveepuhasti kirjelduse juures eraldi. 
 
Järgnevalt käsitleme lühidalt ühiskanalisatsiooni tegevuspiirkondi ning teenusega 
varustatust. Elanike ja tarbijate arvu käsitleme analoogselt veevarustussüsteemi 
kirjeldusega 2024. a seisuga. 
 
Kehra linn 
2024. a oli Kehra linnas koos Lehtmetsa ja Ülejõe küladega ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud 3492 inimest ehk 93%. 
Kehra linnas on kokku 23 reoveepumplat.  
Teenuse tarbijad on elanikud ja juriidilised isikud, sealhulgas vallaasutused, kellest 
suurima osakaalu moodustavad Kehra Gümnaasium, Kehra linnas paiknev Anija Valla 
Spordikeskus, Lasteaed Lastetare, Lehtmetsa külas paiknev Lasteaed Lepatriinu ja 
Anija vallavalitsus. Valla suurim ettevõtte, Kehra Paberivabrik, ärinimega: Horizon 
Tselluloosi ja Paberi AS, ei kasuta ÜVK teenuseid, vaid ettevõtte siseseid 
veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteeme. Ettevõttel on ka eraldi reoveepuhasti, mis 
oma suuruselt ja tootlikkuselt ületab linna ÜVK reoveepuhastit rohkem kui 
kümnekordselt. 
Teistele eraettevõtete, milleks on põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtted ja 
tootmisettevõtted Kehra Agro OÜ, Kehra Pagar OÜ, Kehra Ehitus OÜ jt - teenuse 
tarbimismahud on väiksemad. Linnas paiknevad Coop, Grossi OG Elektra ja Meie 
toiduainete kauplused, tööstuskaupade kauplus Kehra Perepood jt. 
 
Aegviidu alev 
2024. a oli Aegviidu alevis ühiskanalisatsiooniga ühendatud 601 inimest ehk 78%. 
Täiendav liitumisvõimalus on olemas ja luuakse 2025. a veel ligikaudu 168-le elanikule 
Aegviidu alevi, Nikerjärve ja Nelijärve asumites. 
Alevis on 17 reoveepumplat ja kaks rajatakse 2025. a juurde. 
Teenuse tarbijateks on elanikud ning ettevõtted, sealhulgas vallaasutused, kellest 
suurima osakaalu moodustavad Aegviidu Kool, Aegviidu Lasteaed, Aegviidu 
tervisespordi keskus jt. Tuntumad eraettevõtted on AS Aegviidu Puit (saematerjali 
tootmine), Tosmeto OÜ (jae- ja hulgikaubandus, mootorsõidukite remont), Piibe 
kohvik, restoran Vana Vaksal, Alexela pood-kohvik, toidukauplused Coop Aegviidu ja 
Meie Toidukaubad Aegviidu jt. 
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Alavere küla 
2024. a oli Alavere külas ühiskanalisatsiooniga ühendatud 331 inimest ehk 96%. 
Külas on kaks (2) reoveepumplat. 
Küla ühiskanalisatsiooni teenuse tarbijateks on elanikud, Lasteaed Mõmmila, Alavere 
Põhikool ja eraettevõtted, millest tuntumad on OÜ Alavere Metall (Silkroad OÜ), 
Alavere Lihameister (A-Vorst OÜ), Alavere Pood OÜ jt. 
 
Anija küla 
Anija küla ühiskanalisatsiooniga oli aastal 2024 ühendatud 89 inimest ehk 75% küla 
ametlikust elanike arvust.  
Külas on üks reoveepumpla ja reoveepuhasti. 
Külas on teenuse tarbijateks elanikud ning Anija Mõis (Anija Mõisa Haldus SA) koos 
mõisakohvikuga. 
 
Lilli küla 
Lilli külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud 67 elanikku ehk 95% küla elanikest.  
Külas on üks reoveepumpla ja reoveepuhasti. 
Külas on teenuse tarbijateks vaid elanikud. 
 
Härmakosu küla 
Härmakosu külas osutab ühiskanalisatsiooniteenust MTÜ Härmakosu. Külas on 
ühiskanalisatsiooniga liitunud 41 elanikku ehk kõik küla elanikud.  
Külas on üks reoveepumpla ja reoveepuhasti. 
Külas on teenuse tarbijateks tänase seisuga vaid elanikud, kuid arenevaks 
piirkonnaks, kuhu on veetud ka torustikud, on Härmakosu Tehnopark (Härmakosu vkt-
d 1-9), kuhu täna kuuluvad autoremonditöökoda, Haagisepere jt. 
 
6.2 KEHRA LINNA ÜHISKANALISATSIOON 
 
Kehra reoveekogumisala pindala on 226,2 ha, koormus 3719 ie, kehtestatud 
Keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirjaga nr 1079 Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega üle 2000 ie. 

6.2.1 Kehra linna kanalisatsioonivõrk 

Kehra linna tegevuspiirkonna, mis hõlmab ka Lehtmetsa ja Ülejõe külasid, isevoolse 
ühiskanalisatsiooni torustiku kogupikkus on ligikaudu 19 960 m  ning survetorustikku 
on ligikaudu 4375 m. Torustike materjaliks on vastavalt PVC ja PE. Isevoolsete 
torustike materjaliks on valdavalt PVC, kuid on ka PP ja PE torustikke. 
Kõik kanalisatsiooni isevoolsed torustikud ja survetorustikud (materjal PE) on heas 
tehnilises seisukorras. Kanalisatsioonisüsteem on rekonstrueeritud ja osalt ka rajatud 
(nt Ülejõe) 2009–2012 aastal. 
 
Olemasolevate torustike asukoht ja läbimõõdud on esitatud lisas 4 joonistel. 
Elanikud, kellel puudub ühiskanalisatsioonisüsteemi kasutamise võimalus, juhivad 
oma 
reovee kogumiskaevudesse ja see veetakse Kehra linna reoveepuhasti 
purgimissõlme. Kohtpuhastite kohta Kehra tegevuspiirkonnas andmed puuduvad. 
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Uuemad, projektijärgsed isevoolsed kanalisatsioonitorustikud on rajatud PVC 
materjalist läbimõõduga De160..De315. Hinnanguliselt üle 80% linna 
kanalisatsioonitorustikust on uus ja/või heas korras ning 12 a jooksul rekonstrueerimist 
ei vaja. Vanu torustikke (keraamilised, asbotsement, betoon, malm) leidub põhiliselt 
linna vanemas ja tööstuspiirkonnas. 
 
Uute survekanalisatsiooni torustike rajamisel on kasutatud PE torusid läbimõõdus 
enamasti De110…de160. 
 
Ühisvoolset kanalisatsiooni linnas ametlikult pole. 
 
Kehra linna ühiskanalisatsioonisüsteemi juhitakse mõnevõrra ka tööstusest tulevat 
reovett, kuid see on põhiliselt olemreovee iseloomuga.  
 
Olemasolevate ühiskanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 4. Joonised. 

6.2.2 Kehra linna reoveepumplad 

Kehra linnas koos Lehtmetsa ja Ülejõe küladega paikneb kokku 23 reoveepumplat.   
Kõik reoveepumplad on samuti uued ja/või rekonstrueeritud aastatel 2009–2012. 
Reoveepumplate asukohad on esitatud lisa 4 joonistel. 23-st reoveepumplast üks on 
peapumpla ja 22 kanalisatsiooni haruvõrkude või ülepumplad. Kaks reoveepumplat on 
rekonstrueeritud ja kakskümmend on rajatud aastatel 2010 - 2012. Reovee 
peapumpla, mis asub reoveepuhasti territooriumil, rekonstrueeriti 2003. aastal, mil 
pumplasse paigaldati uus sisseseade ja pumbad AFP 1543.2B-M140/4. 
Reoveepumpla tootlikkus on 50 l/s; 180 m³/h, milleks on peapumplas kaks (2) pumpa 
– üks töös ja teine reservis. Kõik ülejäänud 22 kompaktset reoveepumplat on 
varustatud kahe reoveepumbaga, mis töötavad roteeruvalt, vajadusel korraga. 

6.2.3 Kehra reoveepuhasti 

Kehra reoveepuhasti asub linna põhjaosas, tööstusalal, aadressil Raja põik 1 (lisa 4). 
 
Reovesi jõuab puhasti territooriumile linna poolt tulevast (ühest) de315 isevoolsest 
magistraaltorustikust, mis suundub puhasti territooriumil asuvasse reovee 
peapumplasse (joonis 6-1).  
 
Kehra uus kaasaegne reoveepuhasti projekteeriti 2008. a ja rajati 2011. aastal. 
Puhastit on osaliselt renoveeritud 2018. a ja 2023. a, viimati nimetatud aastal paigaldati 
puhastusprotsessi tänane automaatvõre (kruvivõre). Tegemist on klassikalise 
läbivoolu bioloogilise aktiivmudapuhastiga. 
Puhasti mehaaniline osa koosneb: 

- Kruvivõrest (trummelvõre), mark Huber, 
- Liiva- ja rasvapüüdurist ja 
- möödavoolu juhtudeks paigaldatud käsivõrest.  

 
Puhastil puudub eelsetiti. 
Reoveepuhasti tehnoloogiline protsess koosneb: 

- kolmest paralleelsest liinist. 
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Tehnoloogiline skeem koosneb kolmest puhastusprotsessi tsoonist ehk etapist:  
- anaeroobsest, 
- anoksilisest ja 
- aeratsioonitsoonist, millele järgneb 
- järelsetiti. 

Reoveepuhasti tehnilised ja tehnoloogilised näitajad on järgmised. 
- reostuskoormuseks on projekti järgi 4500 ie/d – puhasti koosneb kolmest 

paralleelsest liinist a`1500 ie/d;  
- Qproj = 900 m³/d, Rproj = 315 kg BHT7/d; 

Reoveekäitluse aktiivmudaprotsess koosneb kolmest paralleelsest bioloogilise 
puhastuse etapist (mahutist): 

- esimeses, anaeroobses staadiumis, segatakse sisenev reovesi ja 
tagastusmuda ning seotakse bakterimassi suur osa fosforist; 

- teises, anoksilises staadiumis, toimub reovee lämmastikusisalduse 
vähenemine denitrifikatsiooniprotsessi tulemusena (gaasiline lämmastik 
lendub); 

- kolmandas, aktiivmuda aereerimise staadiumis, toimub aktiivmuda ja reovee 
segu õhustamine ning reoainete aeroobne lagundamine; 

- järelsetitis toimub aktiivmuda settimine, liigse aktiivmuda eraldamine 
protsessist ja ringlusmuda tagasipumpamine puhastusprotsessi 

 
Tehnoloogilise protsessi mahutid on betoonist. Kõik seadmed paiknevad hoones. 
Fosforiärastus toimub kas bioloogiliselt või kemikaali PIX doseerimise teel. Kemikaali 
doseeritakse protsessi algusesse. 
Lämmastiku ärastamiseks kasutatakse bioloogilist DND-protsessi (denitrifikatsioon-
nitrifikatsioon-denitrifikatsioon). 
 
Seoses Püld piirkontsentratsiooni karmistumisega heitvees paigaldati 
reoveepuhastisse suurema jõudlusega polümeerseade ja lintfilterpress.  
 
Puhastusprotsessist eraldatav liigmuda tahendatakse ehk veetustatakse peale 
polümeeri lisamist lintfilterpressiga. 
 
Stabiliseeritud ja tahendatud heitveemuda tekib 435 m3/a kuivainesisaldusega ~20%. 
Reoveesete stabiliseeritakse ja kompostitakse Kehra reoveepuhasti setteväljakul. 
Kompostainena kasutatakse heina, põhku, turvast ja muuhulgas ka elanikelt vastu 
võetavat vana heina või puulehti. 
 
Vastu võetakse ka teistest reoveepuhastitest ca 250 m3/a reovee tihendatud, max 2-
3%-st muda. 
 
Kehra linna reoveepuhasti juurde on rajatud suhteliselt primitiivne purgla (vt joonis 6-
4), mille väljaulatuva vooliku kaudu purgitakse valla kogumismahutitest kogutud 
reovett, mis suunatakse selle sama vooliku ja torustiku kaudu otse reoveepuhasti 
tavapärases kasutuses olevale automaatvõrele. 
 
Allikad: Raven OÜ info, Konsultandi kohapealne vaatlus, Kehra linna ja Anija valla külade 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni süsteemide projekteerimine, Schöttli Keskkonnatehnika, Enno 
Projekt OÜ, Tallinn, 2008 
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Reoveepuhasti probleemid 
 
Rekonstrueerimist ja katusealust vajab puhasti tahendatud muda 
komposteerimisväljak. Kaasaja nõuetele ei vasta puhasti purgimissõlm, mis kujutab 
endast vaid suhteliselt primitiivset hoonest välja juhitud vooliku otsa, mille operaator 
ühendab paakautoga ning purgitav reovesi pumbatakse otse automaatvõrele. 
Purglale on soovitav rajada hoone või katusealune ja varustada rajatis ühendustega 
käte- ja survepesuks. 
 

6.2.3.1 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenäitajad 

Kehra reoveepuhasti (edaspidi RVP) saasteainete juhtimist suublasse reguleerib vee 
erikasutuse keskkonnaluba (edaspidi veeluba) nr L.VV/324964, mis kehtib 01.01.2023 
kuni 31.12.2030.  
Vastavalt veeloale puuduvad Kehra RVP-st suublasse juhitavale heitvee vooluhulgale 
piirangud. 
Loaga limiteeritud saasteainete kogused on:  

- pH min (6) ; pH maks (9); 
- BHT7: 15 mg/l; 
- heljum: 25 mg/l; 
- KHT: 125 mg/l; 
- üldfosfor: 1,0 mg/l; 
- üldlämmastik: 45 mg/l. 

 
Reoveebilanss koos tarbijatelt kogutud ja puhastatud reovee vooluhulkadega on 
esitatud lisas 2. 
 
Kehra RVP suurimad ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijatest juriidilised isikud on 
vallaasutused: Kehra Gümnaasium, Kehra linnas paiknev Anija Valla Spordikeskus, 
Lasteaed Lastetare, Lehtmetsa külas paiknev Lasteaed Lepatriinu ja Anija 
vallavalitsus. Purgimisteenuse maht hõlmas 2024. aastal 3315 m3/a (alla 10 m3/d), mis 
arvestades üldist reoveepuhasti vooluhulka, 121 481 m3/a, ei ole märkimisväärne. 
 
Kehra reoveepuhasti tõhususe kontrolli ja reoveesisendi näitajad juhuproovi alusel on 
järgmised, mõõdetud 2024. 
 
Tabel 6-1 Kehra RVP siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi võrdlevad tulemused 
2024 

Saasteaine 
nimetus 

Reoveesisendi väärtus, 
mg/l  

Heitvee väljund, mg/l Puhastus-aste (puhasti 
tõhusus), % 

BHT7 120 3 97,5 

Heljum  64 2 96,6 

Nüld 47 4 91,5 

Püld 5,6 0,4 92,9 

KHT 260 41 84,2 

Allikas: Veekasutusaruanne 2024  

Nagu tabelandmetest näha, töötab Kehra reoveepuhasti suhteliselt efektiivselt, kuid 
peab arvestama, et ühekordne juhuproov ei näita alati üldist keskmist koormust 
reoveepuhastile ja samas torkab silma, et sisenevad näitajad on suhteliselt madala 
kontsentratsiooniga ehk teatud mõju on infiltratsioonil reoveekanalisatsioonivõrku (vt 
lisa 2), 249% ehk sisenev reovee vooluhulk ületab müüdud teenust 2,5 korda. Kuna 
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linna ühiskanalisatsioonivõrk on tervikuna suhteliselt uus ja heas seisundis, siis on 
Konsultandil infiltratsiooni kogust raske selgitada. 
 
Järgnevalt 2024. a väljundnäitajad kvartalite lõikes. 
 
Tabel 6-2 Kehra reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused 2024  

Saaste-
aine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
keskkonnami
nistri määrus 
nr 61  

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
veeluba  
L.VV/32496
4 

Ühik 

 
 
 
2024 I  

 
 
 
2024 II  
 

 
 
 
2024 III 

 
 
 
2024 IV  

BHT7 15 15 mgO2/l 3,167 4,033 3 3 

Heljum  25 25 mg/l 3 7,667 4 3,333 

Nüld 45 45 mgN/l 10,367 19,333 4,033 5,333 

Püld 1 1 mgP/l 0,343 0,36 0,46 0,31 

KHT 125 125 mgO2/l 22,667 40,333 33 22,667 

pH 6-9 6-9  7,4 7,4667 7,2 7,2667 

Allikas: veekasutusaruanne 2024 
 
Kõik Kehra reoveepuhasti kvartaalsed väljundnäitajad on normi piires. 
 
Kehra reoveepuhasti suublaks on Jägala jõgi, lõigus Jägala Ambla jõest Soodla jõeni 
(Jägala_2), suubla kood on VEE1083500_2. 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi alusel jääb piirkond nõrgalt kaitstud, lõiguti kaitsmata 
põhjaveega alale. 
 

 
Joonis 6-1 Kehra reoveepuhasti eelne reovee peapumpla 
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Joonis 6-2 Kehra reoveepuhasti sisevaade, automaatkruvivõre, liiva- ja rasvapüüdur 

 

 
Joonis 6-3 Komposteerimisplats vajab renoveerimist ja katusealust 
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Joonis 6-4 Kaasajastamist vajab reoveepuhasti purgimissõlm 

 
Reoveepuhasti töö ja tõhususe kontrolliks on soovitatud läbi viia puhastusprotsessi ja 
aktiivmuda uuringuid (sisaldab reo-, heitvee ja aktiivmuda analüüse) ning selle baasil 
Q ja R bilansi koostamist. Fosforiärastuse tõhustamiseks ja aktiivmudaprotsessi 
optimeerimiseks on ette nähtud  reoveepuhasti tehnoloogilise protsessi 
projekteerimine ja eelarvestamine. Nimetatud uuringu ja projekteerimistööd näeme 
ette käesoleva Kava investeeringuprojektide käigus, kuid enne uuringute läbiviimist, 
projektdokumentatsiooni koostamist ja eelarvestamist, ei ole mõtet konkreetseid töid 
kavandada, seega jääb konkreetsete ehitustööde kavandamine järgmise ÜVVK AK 
koosseisu. 
 
Kokkuvõttes saab öelda, et Kehra RVP seisund on tervikuna pigem hea ning suuri ja 
kiireid investeeringuid rajatised ja seadmed lähiajal ei vaja. Lisasime 
komposteerimisväljaku renoveerimise ja purgla kaasajastamise küll 
investeeringuprogrammi, kuid need saab arvestada ka igapäevase hooldus- ja 
remonttööde hulka.  
 
Allikad: Veekasutusaruanne 2024, OÜ Raven info, Konsultandi kohapealne vaatlus,  
Kehra linna reoveekäitlus. Rajatava reoveepuhasti tehnoloogiaosa põhiprojekt. AS 
Schöttli Keskkonnatehnika, OÜ Enno Projekt, 2008 

6.2.4  Kehra linna sademeveesüsteemid 

Sademeveekanalisatsiooni süsteemid on aegade jooksul välja arendatud Kehra linnas 
ja linnaga külgnevates Lehtmetsa ja Ülejõe külades (vt lisa 4 joonised).  
 
OÜ-le Raven on välja antud (kinnitatud) vee erikasutuse keskkonnaluba nr L.VV/ 
324964 tähtajaga kuni 31.12.2030 (vt http://www.velko.ee/veevarustus/), milles Kehra 
sademeveesüsteemide ja väljalaskude kohta on toodud järgmised kanded: 
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1. Kose mnt piirkonna sademeveelask Jägala jõkke (veekogu kood VEE1083500). 
Väljalaskme kood HA626. Lubatud heitvee piirkontsentratsioonid: BHT7 15 
mgO2/l; heljum 40 mg/l; naftasaadused 5 mg/l. 

2. Kehra keskuse piirkonna sademeveelask Jägala jõkke (veekogu kood 
VEE1083500). Väljalaskme kood HA615. Lubatud heitvee 
piirkontsentratsioonid: BHT7 15 mgO2/l; heljum 40 mg/l; naftasaadused 5 mg/l. 

 
Kehra linnas, Lehtmetsa ja Ülejõe külades kasutatakse sademe- ja liigvee 
ärajuhtimiseks kuivenduskraave ja lahkvoolseid sademe- ja drenaaživee torustikke 
(drenaaži peamiselt vanemate soojustorustike kondensvee kanalite kuivendamiseks, 
nn „künad“). Üldjoontes on Kehra linna sademe- ja drenaaživeesüsteemid küll 
loogiliselt välja arendatud, kuid ainult linna keskuses, uusasulas ja ka paberivabriku 
territooriumil. Sademevee kanalisatsioonisüsteemi tehniline seisukord on aga 
tänaseks valdavalt ebarahuldav.  
 
Uusi sademevee torustikke on paigaldatud ca 2 km ulatuses kõige 
probleemsematesse kohtadesse Kehra kesklinnas ja rajatud on kaks õlipüünist. Töid 
teostati muuhulgas KIK Projekti: Kehra linna sademeveekanalisatsiooni 
rekonstrueerimine ja rajamine, raames aastatel 2012-2013, mille käigus suur osa 
olemasolevast süsteemist ka renoveeriti, kuid tööd ei olnud terve linna vajaduste 
kontekstis kaugeltki piisavad. 
 
Põrgupõhjas, Ülejõel ja suuremas osas vanast asulast juhitakse reljeefi sobivuse korral 
sademe- ja liigvesi ära kuivenduskraavide abil. Torustike kohta puuduvad täpsed 
andmed. Riikliku Ehitusuuringute Instituudi (RPI REI) poolt 1982. a tehtud uuringute 
järgi on torustike pikkus ca 6 km. Tänase Kehra, Lehtmetsa ja Ülejõe sademevee 
kanalisatsioonitorustiku pikkus on olemasolevatelt skeemidelt mõõdetuna 8365 m, mis 
läheb enam-vähem kokku varem mõõdetud ja uuemal ajal juurde ehitatud torustiku 
pikkuste ja mahtude summaga.   
Vana sademeveetorustik on enamasti keraamilistest või asbesttsementtorudest. 
Vastupidiselt reoveekanalisatsioonile, mis on kohati üle dimensioneeritud, on 
sademeveetorustiku läbimõõdud valingvihmade vastuvõtmiseks liiga väikese 
läbimõõduga (tihti vaid d200 mm) ja kalded on isepuhastuskiiruste tagamiseks kohati 
ebapiisavad. Tulevikus tuleb sademevee väljalaskudele rajada puhastid ehk 
lisaõlipüüdurid. Samuti vajavad rekonstrueerimist/välja vahetamist olemasolevad 
õlipüüdurid. Sademevesi kinnistutelt ja tänavatelt juhitakse enamasti haljasaladele, 
kus vesi imbub pinnasesse ja kraavidesse ja kraavidest Jägala jõkke. 
 
Kehra Kesklinna sademevee kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks koostati 2008. aastal 
TV uuring, mille käigus tehti kindlaks olemasolevate torustike tehniline seisukord ja 
otsustati torustike rekonstrueerimise viis – kinnine või lahtine meetod. TV uuringu 
põhjal selgus, et sademevee torustikke on rajatud neljast erinevast materjalist torudest: 
betoon, asbesttsement- ja terastorud ning keraamilised torud. Betoontorustiku 
läbimõõdud on: 400-600 mm. Selgus, et paremini on säilinud betoonist torustik, kuid 
halb on torumuhvide olukord. Esineb täielikult sulgemata muhve, murdunud 
muhviservi, nihkumisi, torustiku armatuuri avatust ja kahjustusi. 
Asbotsementtorustikud läbimõõduga 200-350 mm on enamjaolt rahuldavas 
seisukorras. Enamus rikkeid on muhvühenduste juures. Kinnisel meetodil 
rekonstrueerimise kasutamisel on sobiv näiteks Inpipe sukksujutuse meetod. 
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Keraamiline torustik läbimõõduga 150-300 mm on halvimas seisukorras. Torustike 
kahjustused on enamasti purunenud muhvid ja esineb palju torustike nihkeid muhvides 
ja pragunemisi. Keraamiliste torustike kinnisel rekonstrueerimisel on kasutatav Inpipe 
sukksujutuse meetod eelneva torustiku remondiga varingute kohal lahtisel meetodil. 
Pole välistatud, et kogu keraamilisest materjalist torustik tuleb asendada 
lahtikaevamisel. 
Terastorustiku läbimõõt on 200 mm ja see on kogu ulatuses tugevalt korrodeerunud. 
Terastorustik tuleb asendada plasttorustikuga de 250 mm ja plastkaevudega lahtisel 
meetodil. 
Kõik sademevee torustikul paiknevad restkaevud on ette nähtud välja vahetada 
plastikkaevude vastu - kontroll- ja hoolduskaevudel peavad olema settepesad H = 300 
mm, restkaevudel H = 600 mm. Restkaevude läbimõõdud vähemalt de560/500. 
 
Kõik varingu, settekogumite ja juurtega läbikasvanud kohad on vaja rekonstrueerida 
lahtise meetodiga. Kuna tänavad on sademevee ärajuhtimiseks planeerimata ja 
äärekivideta ning torustikel on suhteliselt vähe restkaeve, on piiratud ka kanaliseeritav 
sademevee vooluhulk. Vaatluse ja topogeodeetilise uuringu järgi on sademevee 
torustik rajatud peamiselt soojustorustike drenaaživee ärajuhtimiseks. Soojavee- ja 
küttetorustike rekonstrueerimisel ja asendamisel tänapäevaste eelisoleeritud torudega 
tuleb arvestada võimalike tekkivate sademevee kogustega ja võtta vajadusel 
kasutusele ennetavad meetmed piirkondades, kus varasemalt on sademevesi ära 
juhitud küttetorustike drenaažikanalite kaudu. 
 
Sademevee rajatiste rekonstrueerimise ja uute sademeveerajatiste ehitamise jaoks on 
soovitav teostada täiendavad uuringud, et täpsustada sademevee kanaliseerimise 
skeemi, sademevee kohtkäitluse võimalusi ja sademevee kanalisatsiooni 
väljaehitamise ulatust. 
Näiteks võib mõningates kohtades osutuda võimalikuks sademevee ärajuhtimine 
kasutades varem ehitatud, kuid uute projektidega kasutusest välja jäetud 
kanalisatsioonitorustikku. Vajalik on uuringutega välja selgitada, miks ja millistest 
allikatest satub kanalisatsiooni suures koguses sademevett ja sellest lähtuvalt 
kavandada tegevused ja konkreetsed projektid kanalisatsiooni juhitava sademevee 
koguse vähendamiseks.  
 
Käesolevas ÜVVK AK-s määrasime koostöös Tellija esindajatega (vallavalitsuse ja 
Raven OÜ esindajatega) kindlaks vajalikud asukohad uute sademeveesüsteemide 
rajamiseks ja olemasolevate rekonstrueerimiseks – mahud on vastavalt 840 m ja 5302 
m. Detailsed asukohad ja rajamismetoodika selgub projekteerimise käigus, mistõttu 
meiepoolseid jooniseid (lisa 4) võib käsitleda eskiisprojektina. Ilmsesti on paljud n-ö 
rekonstrueeritavad sademeveetorustikud samuti sisuliselt rajatavad torustikud, sest 
nedne tänasest seisundist ja tegelikust toimimisest pole lõplikku ülevaadet. Näeme 
ette koos olemasolevate väljalaskudega kokku kuus (6) väljalasku (a vana ja 4 uut), 
mille kõigi puhul näeme ette ka uued õlipüüdurid. 
Sademeveesüsteemide asukohad on esitatud lisas 4. 
 
Allikad: Konsultandi kogutud info, Anija Vallavalitsus, OÜ Raven, Sademeveetorustiku uuring, 
2008, teostusjoonised ning Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2021-
2032 
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6.2.4.1 Kehra linna sademevee väljalasud 

 
Kehra linnas on käesoleval ajal järgmised, veeloas nr L.VV/324964, käsitletud 
sademevee väljalasud (vt ka tabel 2-4):  

- Kehra 1 väljalask Jägala jõkke Kose mnt piirkonnas ning 
- Kehra 2 väljalask Jägala jõkke linna keskusepiirkonnas. 

(mõlemad väljalasud on varustatud õlipüüduriga). 
 
Tinglikult võib Kehra väljalasuks lugeda ka Põllu tn piirkonnas asuv Vorbi 
kollektoreesvool de200, mis suubub Vorbi kraavi, mis suubub omakorda Härgojja. 
Vorbi kollektoreesvool ja kraav on maaparandussüsteemide eesvool; Härgoja on riigi 
poolt korrashoitav ühiseesvool. Põllu tn väljalasku ei ole veeloas käsitletud ja antud 
väljalasu vooluhulk on väga väike. 
 
Järgnevalt anname ülevaate Kehra 1 ja 2 sademevee väljalaskude puhastatud 
sademevee kvaliteedist aastal 2024. 
 
Tabel 6-3 Kehra linna sademevee väljundi analüüsi tulemused 2024  

Saaste-
aine 
nimetus 

Suurim lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
keskkonna-
ministri määrus 
nr 61  

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
veeluba  
L.VV/324964 

Ühik 

 
 
 
2024 I  

 
 
 
2024 II  
 

 
 
 
2024 III 

 
 
 
2024 IV  

Kehra, Kose mnt sademeveepuhasti väljalask, Kehra 1 

BHT7 15 15 mg/l 1 3 3 3 

Heljum  40 40 mg/l 2 2 2 2 

Nafta-
saadused 

5 5 mg/l 0,6 0,035 0,02 0,02 

Kehra, Keskuse piirkonna sademeveepuhasti väljalask, Kehra 2 

BHT7 15 15 mg/l 1,4 3 3 3 

Heljum  40 40 mg/l 10 21 3 3 

Nafta-
saadused 

5 5 mg/l 0,6 0,02 0,02 0,02 

Allikas: veekasutusaruanne 2024 

6.3 AEGVIIDU ALEVI ÜHISKANALISATSIOON  

Aegviidu alevi reoveekogumisala, pindala 87,2 ha, koormus 824 ie, on kehtestatud 
Keskkonnaministri 15.02.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/131 Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega alla 2000 ie. 
 
Aegviidu alevi ühiskanalisatsiooniga oli aastal 2024 ühendatud 601 inimest ehk 78% 
alevi elanike arvust 771.  
Aegviidu alevis on 17 reoveepumplat ja reoveepuhasti. Käesoleval aastal teostatavate 
töödega rajatakse kaks reoveepumplat lisaks. 
Alevis on teenuse tarbijateks elanikud ning ettevõtted, sealhulgas vallaasutused, 
kellest suurima osakaalu moodustavad Aegviidu Kool, Aegviidu Lasteaed, Aegviidu 
tervisespordi keskus jt. Tuntumad eraettevõtted on AS Aegviidu Puit (saematerjali 
tootmine), Tosmeto OÜ (jae- ja hulgikaubandus, mootorsõidukite remont), Piibe 
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kohvik, restoran Vana Vaksal, Alexela pood-kohvik, toidukauplused Coop Aegviidu ja 
Meie Toidukaubad Aegviidu jt.  
 
Ühiskanalisatsioonisüsteemiga on Aegviidus ühendatud suurem osa alevist, 
kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamist peab jätkama Nikerjärve ja Nelijärve 
piirkonnas. 
Seoses Nikerjärve asumi suuremahuliste ühiskanalisatsiooni ehitustöödega 
käesoleval, 2025. aastal, antakse liitumisvõimalus veel ligikaudu 168-le elanikule. 
Ühiskanalisatsiooniteenusega varustamata eramutel kasutatakse reovee kogumiseks 
kogumiskaeve, mille seisukorra kohta kohalikul omavalitsusel ja vee-ettevõtjal 
informatsioon puudub. 

6.3.1 Aegviidu alevi kanalisatsioonivõrk 

Aegviidu alevi isevoolse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus tänasel päeval on ligikaudu 
12 295 m (kaardilt ja teostusjoonistelt mõõdetuna). Sellele lisandub 
survekanalisatsioonitorustik ca 4310 m (vt lisa 4). Käesoleval aastal, seoses Aegviidu 
ÜVK KIK Projekti lõpetamisega, lisandub juurde: 1470 m isevoolset ja 1210 m 
survekanalisatsioonitorustikku ning kaks reoveepumplat. 
 
Analoogselt ühisveevärgiga, on Aegviidu alevis ühiskanalisatsiooni välja arendamine 
toimunud valdavalt käesoleval sajandil ja etapiviisiliselt (vt ka alapeatükk 2.1.8 Anija 
valla ÜVK piirkonna varasemad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniprojektid, samas, 
algus- ja esimesed tööd teostati Aegviidu valla omavahendtest): 
I etapp. Ehitustöödega alustati 2009. a. lõpus ja lõpetati 2010. aastal. Ehitati 
reoveepumpla koos purglaga, reoveepuhastusjaama ja 1763 m kanalisatsiooni 
isevoolset 
torustikku. 
II etapp. 2011. aastal ehitati Pärna tänava piirkonnas 1223 m kanalisatsioonitorustikku 
(1100 m isevoolse torustikku ja 123 m survetorustikku) ja 2 reoveepumplat. 
III etapp. 2011. aastal ehitati Side, Tamme, Kastani ja Vahtra tänavate piirkonnas 1256 
m kanalisatsioonitorustikku (963 m isevoolse torustikku ja 293 m survetorustikku) ja 1 
reoveepumpla. 
Aegviidu Vallavalitsus rajas samal ajal omavahenditest Aegviidu Lasteaia isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku (De 160 PVC, 49 m) ja Aegviidu Põhikooli isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku (De 160 PVC ca 60 m). 
IV etapp. 2018. aasta novembrist 2019. aasta detsembrini ehitati tabelis 6-4 toodud 
kanalisatsioonitorustikud ja muud rajatised. Tööde kogumaksumus moodustas: 
1 605 990.00 €. 
 
Tabel 6-4 Projekti: Aegviidu alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine 
ning laiendamine, 2018 tööde mahud 

 
Tööde nimetus Tööde maht 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitamine  5353,5 m 

Surve kanalisatsioonitorustiku (de 32–110) ehitamine  3113,8 m 

Reoveepumplate kuni 5 l/s ehitamine  5 kmpl 

Reoveepumplate kuni 10 l/s ehitamine  4 kmpl 

Kanalisatsiooni majaühenduste ehitamine  133 tk 

Joogiveetorustiku (de 32–160) ehitamine ja rekonstrueerimine 7524,3 m 



Töö: Anija valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2025-2037 

Töö nr: 4-9/1 

Staadium: AK 

Kuupäev: 22.04.2025 

 

 

    

96 
 

 

Joogivee majaühenduste rekonstrueerimine  12 tk 

Joogivee majaühenduste ehitamine  121 tk 

Joogivee puurkaev-pumpla ehitamine koos 
veepuhastusseadmete, puurkaevu, veereservuaaride, aia 
ja juurdepääsuteega 

1 kmpl 

Puurkaevude tamponeerimine 3 tk 

 
Täna on töös ja 2025. aastal lõpetamisel teine, 2023. a rahastamisotsuse saanud 
Projekt: Aegviidu alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning 
laiendamine, kogumaksumusega 810 863 € (vt ka alapeatükk 2.1.8 Anija valla ÜVK 
piirkonna varasemad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniprojektid). 
   
Allikad: OÜ Raven, KIK veebileht: rahastatud projektid ning Anija valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032 

 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 
4. Joonised. 

6.3.2 Aegviidu alevi reoveepumplad 

Nagu eelnevalt märgitud, teenindab Aegviidu alevi ühiskanalisatsiooni 17 
reoveepumplat ning 2025. aastal lisandub veel kaks, seoses realiseerimisel oleva 

Projektiga: Aegviidu alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning 
laiendamine (rahastamisotsus 2023. a).  
 
Aegviidu alevisse ehitati 2010. aastal Pärna tänava reoveepumpla (klaasplastist 
kompaktpumplas 1 ABS pump) ja reoveepuhastusjaama reoveepumpla (Ø=3m 
raudbetoonist pumplas 2 ABS pumpa). 2011. aastal ehitati Kastani tänava 
reoveepumpla (klaasplastist kompaktpumplas 1 ABS pump) ja Papli tänava 
reoveepumpla (klaasplastist kompaktpumplas 1 ABS pump). Projekti „Aegviidu alevi 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning laiendamine“ abikõlblikkuse 
perioodi algus oli november 2018 ja lõpp detsember 2019 ning selle käigus ehitati 9 
uut reovee kompaktpumplat. Järjekordse Projekti: Aegviidu alevi ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning laiendamine, abikõlblikkuse algus oli juuni lõpp 
2023 ning lõpp juuni 2025. Reoveepumplate asukohad on esitatud lisas 4 joonistel. 

6.3.3 Aegviidu reoveepuhasti  

6.3.3.1 Reoveepuhasti kirjeldus 

Aegviidu alevi ja selle lähipiirkonna olmereovesi puhastatakse 2010. aastal ehitatud ja 
suhteliselt alevi keskuses, Piibe mnt raudteeülesõidu ja Aegviidu raudteejaama lähistel 
paiknevas läbivoolses reovee aktiivmudapuhastis (reoveepuhasti kood PUH0000030) 
jõudlusega Q = 80 - 100 m3/d, R = 30 - 45 kg BHT7/d, 500 - 750 ie. Kogu territoorium 
on ümbritsetud piirdeaiaga. Heitvee suublaks on Kopli kraav (VEE1085011). 
Reoveepuhasti asukoht on esitatud lisas 4 joonisel. Stabiliseeritud reoveesetet tekib 
140 m3/a kuivainesisaldusega umbes 2%. Tihendatud reoveesete veetakse 
tahendamisele Kehra reoveepuhastisse. 
 
.Reoveepuhasti koosneb: 

- Puhasti reoveepumplast; 
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- automaatvõreseadmest; 
- aerotankist; 
- muda- ehk settemahutist (setitist); 
- järelsetitist; 

 
Aerotanki paigaldati hiljuti segurid N efektiivsemaks ärastamiseks, kuna aerotank 
töötab ühe tunni vältel kordamööda nii anoksi- kui aeratsioonimahutina. 
 
Fosforiärastus toimub keemilisel teel simultaansadestamisega, kasutades 
koagulandina tavapärast raudsulfaati. 
 
Reovesi suundub alevist isevoolselt puhasti territooriumile, kus see pumbatakse 
võreseadmele. Peale mehaanilist töötlust juhitakse heitvesi aerotanki, mille järel on 
mudamahuti. Peale bioloogilist töötlemist juhitakse heitvesi järelsetitisse. Muda 
pumbatakse järelsetitist mudamahutisse.  
 
Reoveepuhasti on varustatud ka purgimissõlmega, millel on omakorda pumpla, mis 
pumpab vastuvõetud reovee puhasti võreseadmele. 
 
Setted veetakse Kehra reoveepuhastile tahendamisele. 
 
Allikad: OÜ Raven antud info, Konsultandi kohapealne vaatlus, veekasutuse aruanne 2024 

 

 
Joonis 6-5 Aegviidu reoveepuhasti välisilme (protsessimahutid asuvad vasakul 
väljaspool hoonet muldkehas) 
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Joonis 6-6 Aegviidu reoveepuhasti sisevaade, võreseade 

6.3.3.2 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenäitajad 

Aegviidu reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib veeluba nr 
L.VV/324670, mis kehtib alates 01.01.2023 tähtajatult 
   
Vastavalt veeloale ei ole Aegviidu RVP-st suublasse juhitav vooluhulk normeeritud. 
Loaga limiteeritud saasteainete kogused on:  

- pH min (6) ; pH maks (9); 
- BHT7: 25 mg/l; 
- heljum : 35 mg/l; 
- KHT: 125 mg/l; 
- üldfosfor : 2,0 mg/l; 
- üldlämmastik: 60 mg/l. 

 
Reoveebilanss koos tarbijatelt kogutud ja puhastatud reovee vooluhulkadega on 
esitatud lisas 2. 
 
Aegviidu RVP suurimad ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijatest juriidilised isikud on 
vallaasutused, kellest suurima osakaalu moodustavad Aegviidu Kool, Aegviidu 
Lasteaed, Aegviidu tervisespordi keskus jt ning eraettevõtetest AS Aegviidu Puit, 
Tosmeto OÜ, Piibe kohvik, restoran Vana Vaksal, Alexela pood-kohvik, 
toidukauplused Coop Aegviidu ja Meie Toidukaubad Aegviidu jt. 
 
Aegviidu reoveepuhasti tõhususe kontrolli ja reoveesisendi näitajad juhuproovi alusel 
on järgmised, mõõdetud 2024. 
 
Tabel 6-5 Aegviidu RVP siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi võrdlevad 
tulemused 2024 

Saasteaine 
nimetus 

Reoveesisendi väärtus, 
mg/l  

Heitvee väljund, mg/l Puhastusaste (puhasti 
tõhusus), % 

BHT7 400 5,1 98,7 

Heljum  250 3 98,8 
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Nüld 165 56 66,1 

Püld 18 0,4 97,8 

KHT 936 43 95,4 

Allikas: Veekasutusaruanne 2024 
Sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused 

 
Nagu tabelandmetest näha, töötab Aegviidu reoveepuhasti efektiivselt. Reovee sisendi 
suhteliselt kõrged näitajad annavad tunnistust, et ka infiltratsioon torustikku on 
talutaval tasemel (vt lisa 2). 
 
Järgnevalt 2024. a väljundnäitajad kvartalite lõikes. 
 
Tabel 6-6 Aegviidu reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused 2024  

Saaste-
aine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
keskkonnami
nistri määrus 
nr 61  

Suurim lubatud 
sisaldus vastavalt 
veeluba  L.VV/ 
L.VV/324670 Ühik 

 
 
 
2024 I  

 
 
 
2024 II  
 

 
 
 
2024 III 

 
 
 
2024 IV  

BHT7 25 25 mgO2/l 5,5 11 7,2 11 

Heljum  35 35 mg/l 11 56 19 13 

Nüld 60 60 mgN/l 38 57 2,6 6,5 

Püld 2 2 mgP/l 0,68 1,7 0,93 0,59 

KHT 125 125 mgO2/l 75 100 75 41 

pH 6-9 6-9  6,5 5,9 7,2 7,6 

Allikas: veekasutusaruanne 2024 
Sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused 

 
Nagu näitajatest näha, oli 2024. a II kvartalis mõningaid probleeme heljumi ja pH-ga, 
mille põhjuste kohta praegu info puudub. 
 
Aegviidu reoveepuhasti suublaks on veeloa järgi Kopli kraav, mis omakorda suubub 
Palksaare kraavi ja Jänijõe kaudu Jägala jõkke. Kopli kraavi suubla kood on 
VEE1085011. 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi alusel jääb piirkond keskmiselt kaitstud ja suhteliselt 
kaitstud põhjaveega ala piirile. 
 
Reoveepuhasti kuja on 100 m vastavalt Keskkonnaministri 31.07.2019 määrusele nr 
31, Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning 
kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus (edaspidi määrus nr 31) ning see on 
tagatud. 
 
Puhastikompleksi ümber on piirdeaed, mis aga ei kata kuja ulatust. 
 
Kokkuvõttes saab öelda, et Aegviidu RVP töötab tänase seisuga üldjoontes 
rahuldavalt, 2024. a esines üksikuid kõrvalekaldeid heitveenormidest, kuid tõenäoliselt 
on tegemist ajutise ja juhusliku nähtusega. Puhasti loomulik kasutusiga täitub 
käesoleva arendamise kava tegevusprogrammi lõpuks, aastatel ~2035-2040 ning 
selleks ajaks on mõttekas planeerida täiesti uue reoveepuhasti rajamist alevisse. Seni 
on mõistlik hoida puhastit töökorras igapäevase hoolduse ja remonttöödega. 
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Allikad: Veekasutusaruanne 2024, OÜ Raven info, Konsultandi kohapealne vaatlus 

6.3.4 Aegviidu sademeveesüsteemid 

Aegviidu alevi piirkonnas sademeveega seonduvaid probleeme ei ole, mistõttu 
rajatised ja süsteemid puuduvad. 
 

6.4 ALAVERE KÜLA ÜHISKANALISATSIOON  

Alavere reoveekogumisala pindala on 23,1 ha, koormus 463 ie, kehtestatud 
Keskkonnaministri 15.02.2019 käskkirjaga nr 1-2/19/131 Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega alla 2000 ie. 
Alavere külas oli aastal 2024 ühiskanalisatsiooniga liitunud 96% ehk 331 inimest küla 
345-st elanikust. 
Alavere külas on kaks reoveepumplat ja reoveepuhasti. 
Juriidilistest isikutest tarbijad on Lasteaed Mõmmila, Alavere Põhikool ja eraettevõtted, 
millest tuntumad on OÜ Alavere Metall (Silkroad OÜ), Alavere Lihameister (A-Vorst 
OÜ), Alavere Pood OÜ jt. 

6.4.1 Alavere kanalisatsioonivõrk 

Alavere küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu pikkuseks on ca 1880 m ning 
survekanalisatsioonitorustiku pikkuseks 310 m. Torustike materjaliks on vastavalt PVC 
ja PE. Kanalisatsioonisüsteem on rekonstrueeritud 2011-2012 aastal. 
Kõik Alavere küla elamud on ühendatud ühiskanalisatsioonisüsteemiga. Süsteem 
koosneb isevoolsetest harutorustikest, kahest reoveepumplast ja survetorustikust, 
mille Alavere 2 reoveepumplast lähtuva lõigu kaudu jõuab külast kogutud reovesi 
reoveepuhastile. Olemasoleva torustiku asukohad ja läbimõõdud on esitatud lisa 4 
joonistel.  
 
Kanalisatsioonivõrk on tervikuna uus ja heas seisundis. 
 
Allikad: OÜ Raven, Konsultandi kogutud info ja Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava 2021-2032 
 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud lisa 4. 
Joonised. 

6.4.2 Alavere reoveepumplad 

Alavere külas on kasutusel kaks reoveepumplat, mis on rekonstrueeritud 2010. aastal. 
Olemasolevate reoveepumplate asukohad on esitatud lisa 4 joonisel. 

6.4.3 Alavere küla reoveepuhasti  

6.4.3.1 Reoveepuhasti kirjeldus 

Alavere küla olmereovesi puhastatakse aastatel 2009 ja 2010 rajatud reovee 
aktiivmuda/biokile puhastis BioFix 70K koos kahe (2) biotiigiga pindalaga 3150 m2. 
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(reoveepuhasti kood PUH0370570) jõudlusega Qproj = 70 m³/d, Rproj = 25 kg BHT7/d, 
400 
ie. Samal ajal, 2009-2010, korrastati biotiigid, juurdesõidutee, teenindusplatsid ja 
haljasala. Kogu territoorium on ümbritsetud piirdeaiaga. Heitvee suublaks on Vilamaa 
peakraav (VEE1088000), mis on riiklikult korrashoitav ühiseesvool. Reoveepuhasti 
asukoht on esitatud lisa 4 joonisel. Stabiliseeritud reoveesetet tekib 80 m3/a 
kuivainesisaldusega 2%. Reoveesete veetakse tahendamisele Kehra reoveepuhastile. 
Reoveepuhasti koosneb: ühtlusmahutitest (2 tk), võrest, biokile reaktorist, järelsetitist 
ja eelkirjeldatud kahest biotiigist. Fosfori keemiliseks ärastuseks ja sadestamiseks 
kasutatakse alumiiniumsulafaati. Muda tihendamine toimub mudamahutis.  
 
Esimene, suurem ühtlustusmahuti võtab vastu reoveepumplast pumbatud reovee, 
mille järgselt juhitakse reovesi võrele, kust juhitakse isevoolselt teise, väiksemasse 
ühtlustusmahutisse, millest edasi bioreaktorisse ehk biokile puhastisse ja seejärel 
järelsetitisse. 
 
Puhastatud heitvee väljavool toimub viimasest ehk teisest biotiigist. Biotiigid vajavad 
puhastamist keskmiselt iga viie aasta järel. 
 

 
Joonis 6-7 Alavere reoveepuhasti reaktor ehk protsessimahuti/biokilepuhasti 
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Joonis 6-8 Alavere puhasti koosseisu kuulub kaks biotiiki, heitvee väljalask on peale 
teist tiiki 

6.4.3.2 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenäitajad 

Alavere reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib veeluba nr 
L.VV/324964, mis kehtib alates 01.01.2023 – 31.12.2030. 
   
Vastavalt veeloale pole Alavere RVP-st suublasse juhitava heitvee lubatud vooluhulk 
normeeritud. 
 
Loaga limiteeritud saasteainete kogused on:  

- pH min (6) ; pH maks (9); 
- BHT7: 25 mg/l; 
- Heljum: 35 mg/l; 
- KHT: 125 mg/l; 
- üldfosfor: 2 mg/l; 
- üldlämmastik: 60 mg/l; 
- ühealuselised fenoolid: 0,10 mg/l. 

 
Reoveebilanss koos tarbijatelt kogutud ja puhastatud reovee vooluhulkadega on 
esitatud lisas 2. 
 
Alavere RVP ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijateks on elanikud ja eelnevalt korduvalt 
loetletud juriidilised isikud. 
 
Alavere reoveepuhasti tõhususe kontrolli ja reoveesisendi näitajad juhuproovi alusel 
on järgmised, mõõdetud 2024. 
 
Tabel 6-7 Alavere RVP siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi võrdlevad tulemused 
2024 

Saasteaine 
nimetus 

Reoveesisendi väärtus, 
mg/l  

Heitvee väljund, mg/l Puhastusaste (puhasti 
tõhusus), % 

BHT7 110 3 97,3 
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Heljum  120 8 93,3 

Nüld 39 38 2,6 

Püld 4,2 0,55 86,9 

KHT 270 28 89,6 

Allikas: Veekasutusaruanne 2024 

Andmetest on näha, et puhastusefektiivsus on üldjoontes tagatud, kuid nagu see on 
biokilepuhastite puhul tavaline, ei toimi või on nõrk lämmastikuärastus.. 
 
Järgnevalt 2024. a ametlikud heitvee väljundnäitajad kvartalite lõikes. 
 
Tabel 6-8 Alavere reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused 2024  

Saastea
ine 
nime-tus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
keskkonna-
ministri 
määrus nr 61  

Suurim lubatud 
sisaldus vastavalt 
veeluba  
L.VV/324964 Ühik 

 
 
 
2024 I  

 
 
 
2024 II  
 

 
 
 
2024 III 

 
 
 
2024 IV  

BHT7 25 25 mgO2/l 9,8 3 5,4 3 

Heljum  35 35 mg/l 14 3 11 8 

Nüld 60 60 mgN/l 29 11 34 38 

Püld 2 2 mgP/l 1 0,48 0,89 0,55 

KHT 125 125 mgO2/l 75 55 57 28 

pH 6-9 6-9  7,5 7,8 7,9 8 

Ühealu-
selised 
fenoolid 

0,10 0,10 mg/l 0,001 0,0015 0,0015 0,0015 

Allikas: veekasutusaruanne 2024 
 

Nagu näitajatest ilmneb, vastavad kõik toodud 2024. a heitvee väljundnäitajad 
nõuetele. 
Alavere reoveepuhasti suublaks on Vilama peakraav, mis suubub Jõelähtme jõkke, 
mis omakorda suubub Jägala jõkke. Suubla kood on VEE1088000. 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi alusel jääb piirkond nõrgalt kaitstud põhjaveega alale. 
 
Reoveepuhasti kuja on 100 m biotiikide välispiirist vastavalt Keskkonnaministri 
31.07.2019 määrusele nr 31, kuna biotiigid on aktiivses kasutuses ja täidavad 
järelpuhasti ülesandeid. Kuja on tagatud, kuid puhastit ümbritsev piirdeaed seda 
täielikult ei kata. 
 
Kokkuvõttes saab öelda, et Alavere RVP seisund on tänase seisuga rahuldav. 
Reoveepuhastus toimib tehasevalmidusega puhasti võimete kohaselt. 
 
Allikad: Veekasutusaruanne 2024, OÜ Raven info, Konsultandi kohapealne vaatlus,  
Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032. 

6.4.4  Alavere küla sademeveesüsteemid 

Alavere külas on töökoja ümber, Kose tee 8a piirkonnas lühike sademeveesüsteem, 
mille kaudu juhitakse sademevesi Alavere kraavi (vt lisa 4 joonised). Alavere kraav on 
maaparandussüsteemide eesvool. Käesolevas arendamise kavas näeme pikaajalises 
programmis ette sademeveesüsteemide arendamist kahes piirkonnas, eelpool 
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kirjeldatud Kose tee 8a valgala (suublaks maaparandussüsteemide eesvool Alavere 
kraav) ja Aasamäe tee valgala piirkonnas (suublaks Vilma peakraav, mis on riiklikult 
korrashoitav ühiseesvool). 

6.5 ANIJA KÜLA ÜHISKANALISATSIOON  

Anija külal puudub kehtestatud reoveekogumisala. 
Anija külas oli aastal 2024 ühiskanalisatsiooniga liitunud 75% elanikest ehk ligikaudu 
89-90 inimest. 
Anija külas on üks reoveepumpla ja reoveepuhasti. 
Juriidilisest isikust tarbija on Anija Mõis (Anija Mõisa Haldus SA) koos mõisakohvikuga. 

6.5.1 Anija kanalisatsioonivõrk 

Anija küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu pikkuseks on 1950 m ning 
survekanalisatsioonitorustiku pikkuseks 465 m. Torustike materjaliks on vastavalt PVC 
ja PE. Kanalisatsioonisüsteem on rekonstrueeritud 2011-2012 aastal. 
Paljud eramud kasutavad senini kogumiskaeve. Olemasoleva torustiku asukoht ja 
läbimõõdud on esitatud lisa 4 joonistel. 
 
Allikad: OÜ Raven, Konsultandi kogutud info ja Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava 2021-2032 

6.5.2 Anija reoveepumpla 

Anija külas on töös üks reoveepumpla, mis on rekonstrueeritud 2012. aastal. 
Olemasoleva reoveepumpla asukoht on esitatud lisa 1 joonistel. 

6.5.3 Anija reoveepuhasti 

6.5.3.1 Reoveepuhasti kirjeldus 

Anija küla reovesi puhastatakse aastatel 2011 ja 2012 ehitatud Anija bioloogilises 
reoveepuhastis, milleks on kolmekambriline 20 m3 septik ja põhipuhastina 2 biotiiki 
pindalaga 1800 m2 Reoveepuhasti kood PUH0370700) jõudlusega Qproj = 20 m³/d, 
Rproj = 8 kg BHT7/d, 133 ie. Samal ajal puhastati ka biotiigid. Kogu territoorium on 
ümbritsetud piirdeaiaga. Heitvee suublaks on Anija oja (VEE1087700).  Reoveepuhasti 
asukoht on esitatud lisa 1 joonisel. Stabiliseeritud reoveesetet tekib 20 m3/a 
kuivainesisaldusega 2%. Reoveesete veetakse järelkäitlemisele Kehra 
reoveepuhastile. 

6.5.3.2 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenäitajad 

Anija reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib veeluba nr 
L.VV/324964, mis kehtib 01.01.2023-31.12.2030. 
   
Vastavalt veeloale pole Anija RVP-st suublasse juhitav lubatud vooluhulk limiteeritud. 
 
Loaga limiteeritud saasteainete kogused on:  

- pH min (6); pH maks (9); 
- BHT7: 40 mg/l; 
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- Heljum: 35 mg/l; 
- KHT: 150 mg/l; 
- üldfosfor: saasteaine, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga 

saastetasu arvutatakse; 
- üldlämmastik: saasteaine, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga 

saastetasu arvutatakse. 
 
Reoveebilanss koos tarbijatelt kogutud ja puhastatud reovee vooluhulkadega on 
esitatud lisas 2. 
 
Anija RVP ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijateks on elanikud ning Anija Mõis ja 
Mõisakohvik. 
 
Anija reoveepuhasti tõhususe kontrolli ja reoveesisendi näitajad juhuproovi alusel on 
järgmised, mõõdetud 2024. 
 
Tabel 6-9 Anija küla RVP siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi võrdlevad 
tulemused 2024 

Saasteaine 
nimetus 

Reoveesisendi väärtus, 
mg/l 

Heitvee väljund, mg/l Puhastusaste (puhasti 
tõhusus), % 

BHT7 490 13 97,3 

Heljum  630 15 97,6 

Nüld 110 15 86,4 

Püld 12 1,9 84,2 

KHT 1000 43 95,7 

Allikas: Veekasutusaruanne 2024 

 
Tabelandmete järgi on puhasti efektiivsus orgaanilise reostuse suhtes tagatud, nõrgem 
on efektiivsus toiteainete: fosfori ja lämmastiku eemaldamisel. 
 
Järgnevalt 2024. a ametlikud heitvee väljundnäitajad kvartalite lõikes. 
 
Tabel 6-10 Anija reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused 2024  

Saaste-
aine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
keskkonnamin
istri määrus nr 
61  

Suurim lubatud 
sisaldus vastavalt 
veeluba  
L.VV/324964 Ühik 

 
 
 
2024 I  

 
 
 
2024 II  
 

 
 
 
2024 III 

 
 
 
2024 IV  

BHT7 40 40 mgO2/l 21 21 21 13 

Heljum  35 35 mg/l 22 22 22 15 

Nüld Ei normeerita Ei normeerita mgN/l 22 22 22 15 

Püld Ei normeerita Ei normeerita mgP/l 1,9 1,9 1,9 1,9 

KHT 150 150 mgO2/l 65 65 65 43 

pH 6-9 6-9  7,4 7,4 7,4 7,5 

Allikas: veekasutusaruanne 2024 
 

Nagu andmetest näha, vastavad heitvee väljundnäitajad aastal 2024 määruse nr 61 
nõuetele. 
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Anija reoveepuhasti suublaks on veeloa järgi Anija oja, mis on riigi poolt korrashoitav 
ühiseesvool. Suubla kood on VEE1087700. 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi alusel jääb piirkond nõrgalt kaitstud põhjaveega alale. 
 
Reoveepuhasti kuja on 50 m vastavalt Keskkonnaministri 31.07.2019 määrusele nr 31, 
Kuja on tagatud, puhasti on varustatud piirdeaiaga, kuid aed ei ümbritse kuja täies 
ulatuses. 
 
Kokkuvõttes saab öelda, et Anija RVP seisund on tänase seisuga hea, väljundheitvee 
nõuded on tagatud ning kulud puhasti ekspluatatsiooniks on suhteliselt madalad. 
 
Allikad: Veekasutusaruanne 2024, OÜ Raven info, Anija valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032. 

6.5.4  Anija küla sademeveesüsteemid 

Anija külas puuduvad sademeveesüsteemid. Sademevett immutatakse vajadusel 
koha peal või juhitakse lokaalsetesse kraavidesse. 

6.6 LILLI KÜLA ÜHISKANALISATSIOON  

Lilli külal puudub kehtestatud reoveekogumisala. 
Lilli külas oli aastal 2024 ühiskanalisatsiooniga liitunud 95% elanikest ehk ligikaudu 67 
inimest. 
Lilli külas on üks reoveepumpla ja reoveepuhasti. 
Teenuse tarbijateks on ainult elanikud. 

6.6.1 Lilli kanalisatsioonivõrk 

Lilli küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu pikkuseks on 570 m. Reoveepumpla ja 
survekanalisatsioonitorustik asub reoveepuhasti territooriumil, vahetult enne 
reoveepuhasti biotiike. Isevoolse torustiku materjaliks on PVC. 
Kanalisatsioonisüsteem on rekonstrueeritud 2012. aastal. 
Olemasoleva torustiku asukoht ja läbimõõdud on esitatud lisa 4 joonistel. 
 
Allikad: OÜ Raven, Konsultandi kogutud info ja Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava 2021-2032 

6.6.2 Lilli reoveepumpla 

Lilli külas on üks reoveepumpla, mis paikneb reoveepuhasti territooriumil. 
Kompaktpumpla paigaldati 2007. a alguses ja see on heas tehnilises seisukorras. 
Olemasoleva reoveepumpla asukoht on esitatud lisa 4 joonistel. 

6.6.3 Lilli reoveepuhasti 

6.6.3.1 Reoveepuhasti kirjeldus 

Lilli küla olmereovesi puhastatakse aastatel 2006 ja 2007 ehitatud bioloogilises 
reoveepuhastis, kolmekambrilises 7 m3 septikus ja 2 biotiigis pindalaga 1200 m2 
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(reoveepuhasti kood PUH7845590) jõudlusega Qproj = 6,0 m³/d, Rproj = 4,2 kg BHT7/d, 
70 
ie. Samal ajal puhastati ka biotiigid. Kogu territoorium on ümbritsetud piirdeaiaga. 
Heitvee suublaks on Värava kraav (VEE1083521), mis suubub maaparandussüsteemi 
eesvoolu, Edu kraavi.  Reoveepuhasti asukoht on esitatud lisa 4 joonistel. 
Stabiliseeritud reoveesetet tekib 10 m3/a kuivainesisaldusega 2%. Reoveesete 
veetakse tahendamiseks Kehra reoveepuhastile. 

6.6.3.2 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenäitajad 

Lilli reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib veeluba nr 
L.VV/324964, mis kehtib 01.01.2023-31.12.2030. 
   
Vastavalt veeloale pole Lilli RVP-st suublasse juhitav lubatud vooluhulk limiteeritud. 
 
Loaga limiteeritud saasteainete kogused on:  

- pH min (6); pH maks (9); 
- BHT7: 40 mg/l; 
- Heljum: 35 mg/l; 
- KHT: 150 mg/l; 
- üldfosfor: saasteaine, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga 

saastetasu arvutatakse; 
- üldlämmastik: saasteaine, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga 

saastetasu arvutatakse. 
 
Reoveebilanss koos tarbijatelt kogutud ja puhastatud reovee vooluhulkadega on 
esitatud lisas 2. 
 
Lilli RVP ühiskanalisatsiooniteenuse tarbijateks on elanikud. 
 
Lilli reoveepuhasti tõhususe kontrolli ja reoveesisendi näitajad juhuproovi alusel on 
järgmised, mõõdetud 2024. 
 
Tabel 6-11 Lilli küla RVP siseneva reovee ja väljuva heitvee analüüsi võrdlevad 
tulemused 2024 

Saasteaine 
nimetus 

Reoveesisendi väärtus, 
mg/l 

Heitvee väljund, mg/l Puhastusaste (puhasti 
tõhusus), % 

BHT7 290 3,1 98,9 

Heljum  180 11 93,9 

Nüld 93 13 86 

Püld 11 4,2 61,8 

KHT 550 51 90,7 

Allikas: Veekasutusaruanne 2024 

 
Tabelandmete järgi on puhasti efektiivsus orgaanilise reostuse suhtes üldjoontes  
tagatud, nõrgem on efektiivsus toiteainete: fosfori ja lämmastiku eemaldamisel. 
 
Järgnevalt 2024. a ametlikud heitvee väljundnäitajad kvartalite lõikes. 
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Tabel 6-12 Lilli reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused 2024  

Saaste-
aine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
keskkonnamin
istri määrus nr 
61  

Suurim lubatud 
sisaldus vastavalt 
veeluba  
L.VV/324964 Ühik 

 
 
 
2024 I  

 
 
 
2024 II  
 

 
 
 
2024 III 

 
 
 
2024 IV  

BHT7 40 40 mgO2/l 3,5 3,5 3,5 3,1 

Heljum  35 35 mg/l 11 11 11 11 

Nüld Ei normeerita Ei normeerita mgN/l 11 11 11 13 

Püld Ei normeerita Ei normeerita mgP/l 2,3 2,3 2,3 4,2 

KHT 150 150 mgO2/l 80 80 80 51 

pH 6-9 6-9  7,3 7,3 7,3 7,5 

Allikas: veekasutusaruanne 2024 
 

Nagu andmetest näha, vastavad heitvee väljundnäitajad aastal 2024 määruse nr 61 
nõuetele. Samas on suhteliselt kõrge normeerimata üldfosfori näitaja. 
 
Lilli reoveepuhasti suublaks on veeloa järgi Värava kraav (VEE1083521), mis suubub 
maaparandussüsteemi eesvoolu, Edu kraavi. 
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi alusel jääb piirkond kaitsmata põhjaveega alale. 
 
Reoveepuhasti kuja on 50 m vastavalt Keskkonnaministri 31.07.2019 määrusele nr 31, 
Kuja on tagatud, puhasti on varustatud piirdeaiaga, kuid aed ei ümbritse kuja täies 
ulatuses. 
 
Kokkuvõttes saab öelda, et Lilli RVP seisund on tänase seisuga rahuldav, 
väljundheitvee nõuded on täidetud, kuna biogeenidele piirnorme ei ole ning kulud 
puhasti ekspluatatsiooniks on suhteliselt madalad. 
 
Allikad: Veekasutusaruanne 2024, OÜ Raven info, Anija valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032. 

6.6.4  Lilli küla sademeveesüsteemid 

Lilli külas puuduvad sademeveesüsteemid. Sademevett immutatakse vajadusel koha 
peal või juhitakse lokaalsetesse kraavidesse. 

6.7 HÄRMAKOSU KÜLA ÜHISKANALISATSIOON  

Härmakosu külal puudub kehtestatud reoveekogumisala. Küla vee-ettevõtja ja ühtlasi 
ühiskanalisatsiooni operaator on MTÜ Härmakosu. 
Härmakosu külas oli aastal 2024 ühiskanalisatsiooniga liitunud kõik keskuse elanikud, 
41 inimest. 
Härmakosu külas on üks reoveepumpla ja reoveepuhasti. 
Teenuse tarbijateks on ainult elanikud, kuid külas paikneb perspektiivne Härmakosu 
Tehnopark. 
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6.7.1 Härmakosu kanalisatsioonivõrk 

Härmakosu küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu pikkuseks on 1635 m. 
Survekanalisatsioon puudub. Torustikud on rekonstrueerimata ja halvas seisukorras. 
Kaevud on vajunud, tihti esineb pinnase kandumist torustikku. Täpsemad andmed 
kanalisatsioonisüsteemi tehnilise seisukorra kohta puuduvad. Kogu Härmakosu 
ühiskanalisatsioonitorustik vajab rekonstrueerimist. 
Olemasoleva torustiku asukohad ja läbimõõdud on esitatud lisa 4 joonistel. 
 
Allikad: Konsultandi kogutud info ja Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 
kava 2021-2032 

6.7.2 Härmakosu reoveepumpla 

Härmakosu külas on üks reoveepumpla, mis paikneb ligikaudu 400 m enne 
reoveepuhasti biotiike, settekaevude juures ja pumpab reovee settekaevudest 
isevoolsesse torustikku, mille kaudu jõuab reovesi biotiikidesse. Survetorustiku 
praktiliselt ei eksisteeri. 
Reoveepumpla vajab rekonstrueerimist. Olemasoleva reoveepumpla asukoht on 
esitatud lisa 4 joonistel. 

6.7.3 Härmakosu reoveepuhasti 

6.7.3.1 Reoveepuhasti kirjeldus 

Härmakosu külas juhitakse reovesi läbi kahe settekaevu kahte biotiiki. Settekaevude 
setet veetakse regulaarselt Kehra reoveepuhastusjaama. Biotiikide ümbrus on metsa 
kasvanud ja puuduvad andmed biotiikidest väljuvoolu kohta. Suvekuudel osa veest 
aurustub ja osa infiltreerub pinnasesse. Heitvee analüüsitulemusi ei ole. Biotiigid tuleb 
puhastada neisse kogunenud settest ning biotiikide vahelised torustikud ja väljavoolu- 
ja proovivõtukaev tuleb rekonstrueerida. Reovee mehaaniliseks puhastamiseks enne 
biotiike tuleb ehitada vähemalt kolmekambriline septik. Biotiikide lähiümbrusest tuleb 
seostada sanitaar-ja võsaraie - raiuda mets ja biotiigid tuleb ümbritseda aiaga. 
 
Reoveepuhasti väljalasuks on Härmakosu kraav, maaparandussüsteemi nimega 
Raudoja I, mis on maaparandussüsteemide eesvool  ning mis suubub Napi peakraavi, 
mis on omakorda riigi poolt korrashoitav ühiseesvool (vt lisa 4, joonised). 

6.7.3.2 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenäitajad 

Härmakosu küla ÜVK süsteemide kasutamist reguleerib veeluba nr L.VV/331338, mis 
kehtib alates 31.12.2020 tähtajatult. 
   
Veeluba ei reguleeri ühiskanalisatsiooni kasutamist ega normeeri heitveenäitajaid. 
Samuti puuduvad andmed küla reovee- ja heitvee kvaliteedi kohta. 
 
Allikad: Veekasutusaruanne 2024, Anija valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava 2021-2032. 
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6.7.4  Härmakosu küla sademeveesüsteemid 

Härmakosu külas puuduvad sademeveesüsteemid. Sademevett immutatakse 
vajadusel koha peal või juhitakse lokaalsetesse kraavidesse. 

6.8 KOKKUVÕTE ANIJA VALLA ÜHISKANALISATSIOONI SEISUNDIST JA 
PROBLEEMIDEST 

Kokkuvõte Anija valla asulate ühiskanalisatsioonisüsteemidest, nende seisundist ja 
probleemidest on toodud järgnevalt. 
Eelnevates osades andsime ülevaate ühiskanalisatsiooniteenusega varustatud 
asulatest ja ühiskanalisatsioonirajatisest-seadmetest. Järgnevalt võtame kokku leitud 
tähelepanekud ja probleemid. Üldine kokkuvõte on selline, et süsteemid on nii Kehra 
linnas, Aegviidu alevis kui külades suhteliselt uued ja heas seisundis. Üldine tunnus 
on ka see, et võrgud ja pumplad on suhteliselt heas seisukorras, kuid oma kasutusea 
lõpu poole vananevad reoveepuhastid. Suuri investeeringuid reoveepuhastid tänase 
seisuga veel ei vaja, kuid järgmise arendamise kava pika- või isegi lühiajalises 
investeeringuprogrammis tuleb suure tõenäosusega ette näha ulatuslik 
rekonstrueerimine. 
Kehra linn 
1. Reoveepuhasti vajab vähest rekonstrueerimist, puhastusprotsessi uuringuid ja 

tehnoloogia täiendamist. 
2. Linn vajab olulist lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimist ja 

laiendamist koos süsteemi toetavate kraavide ja drenaažsüsteemidega; 
täiendavate Jägala jõkke suunduvate väljalaskude rajamist ja olemasolevate 
väljalaskude renoveerimist.  

Aegviidu alev 
3. Alevis tuleb jätkata ühiskanalisatsioonisüsteemi laiendamist Nikerjärve ja 

Nelijärve asumitesse. Puhasti hakkab füüsiliselt ja moraalselt vananema, kuid 
suuri investeeringuid veel ei vaja. 

Alavere küla 
4. Otseseid probleeme pole. Biokile tööpõhimõttel reoveepuhasti reaktori 

efektiivsus on kohati kõikuv ja ei võimalda paindlikku heitvee kvaliteedi 
reguleerimist ja seadistamist. 

Anija küla ja Lilli küla 
5. Reoveepuhastina kasutatakse süsteemi, mis koosneb kolmekambrilisest 

septikust ja biotiikidest - süsteem on suhteliselt paindumatu ja väheefektiivne, 
kuid kasutatav tänu väikesele vooluhulgale ja reostuskoormusele. 

Härmakosu küla 
6.   Kogu ühiskanalisatsioonisüsteem on täielikult amortiseerunud ja 
reoveepuhastus  

sisuliselt ei toimi. Heitvesi ei jõua tõenäoliselt biotiikidest suublasse, osaliselt  
aurub ja osaliselt imbub pinnasesse.  
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7 INVESTEERINGUPROJEKTIDE EESMÄRGID JA INVESTEERINGUTE 
STRATEEGIA 

7.1 EESMÄRGID 

Eelnevates osades andsime ülevaate Anija valla keskkonnaseisundist, looduskaitse- 
ja hoiualadest ning ühisveevarustus ja –kanalisatsioonirajatistest ja -süsteemidest, 
sealhulgas põhiprobleemidest. 
 
Anija valla ÜVK-de tegevuspiirkonna ühisveevarustus ja -kanalisatsiooni 
investeeringute vajaduste ja nende realiseerimise võimalike alternatiivide 
väljaselgitamisel ja ajakava koostamisel tuleb arvestada: 
 
Tehniliste aspektidega: 

- VK-rajatiste, k.a vee- ja kanalisatsioonivõrkude hetkeseisund, renoveerimise ja 
laiendamise vajadus; 

- joogiveetöötluse ja/või selle täiustamise vajadus; 
- tuletõrje veevarustussüsteemide olemasolu ja korrasolek, täiendavate tuletõrje 

veevarustussüsteemide vajadus; 
- reoveepuhastite vastavus kaasaja nõuetele, heitvee nõuetelevastavuse 

tagamine;  
- reoveepuhastite rekonstrueerimise või uute reoveepuhastite ehitamise vajadus. 

Keskkonnaaspektidega: 
- võimalik mõju loodushoiualadele; 
- reoveepuhastite heitvee nõuetelevastavuse ja keskkonnanõuete tagamine; 

Sotsiaalsete aspektidega: 
- Joogiveetöötluse vajadus ja/või täiustamise vajadus, nõuetelevastava joogivee 

kättesaadavus elanikele; 
- Tuletõrje veevarustussüsteemide olemasolu ja korrasolek 
Majanduslike aspektidega: 
- Anija valla ja Raven OÜ rahalised vahendid on valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsioonimajanduses vajalike investeeringute läbiviimiseks piiratud ning 
samavõrra on piiratud ka võimalused VK-tariifide suureks ja järsuks tõstmiseks. 

 
Investeeringuprojektide väljatöötamisel tuleb lähtuda tegevuspiirkonna(dade) 
ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide (ÜVK-süsteemide) seisundist ning 
järgmistest eeldustest, nõuetest ja seadusandlusest:  
 

- joogivee vastavus sotsiaalministri 24.09.2019. a määrusele nr 61 „Joogivee 
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise 
nõuded1“;  

- võimalikult lühike tarbevee viibeaeg torustikes (mitte üle 48 tunni); 
- suublasse juhitava heitvee vastavus keskkonnaministri 08.11.2019 määrusele 

nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- 
ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise 
meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused”; 

- Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavaga seatud ülesannete täitmine Anija 
valla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja 
väljaarendamise abil. 

- olemasolevate vee erikasutuse keskkonnalubade (veelubade) nõuete 
täitmisega. 
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- Olemasolevate ja/või muuta kavatsetavate reoveekogumisaladega. 

7.2 INVESTEERINGUTE STRATEEGIA 

7.2.1 Elanikkonna tervis  

Elanike tervisega seondub eeskätt joogiveekvaliteet vastavalt sotsiaalministri 
määrusele nr 61 ja selle tagamine mistahes olukorras – seega tuleb esimese 
prioriteedina näha vajadusel ette veetöötlusseadmete olemasolu ja vastavus 
veekvaliteedi tagamiseks ning veeallikate ehk puurkaevude, pumplate ja 
veetöötlusseadmete korrasolek. Hetkel on ühisveevärkide joogivee kvaliteet tagatud 
kõigis ÜVK-teenusega kaetud asulates. 

7.2.2 Loodushoiualad 

Anija valla ÜVK süsteemid puutuvad täna ja perspektiivis loodushoiu- ja/või 
maastikukaitsealadega kokku suhteliselt kaudselt, otsene ja negatiivne mõju puudub, 
kuigi osa vallast asub nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega aladel. 

7.2.3 ÜVK tegevusest tulenevate keskkonnanõuete täitmine 

Suurem roll ÜVK süsteemidel loodusele ja keskkonnale on pinnaveeallikatele 
avaldatav mõju reoveepuhastite väljalaskude poolt. Samas töötavad kõik valla 
ühiskanalisatsiooni reoveepuhastid (v.a Härmakosu) piisava efektiivsusega ning 
nõuetekohaste näitajateni töödeldud heitvee väljalaskude keskkonnamõju on 
peamisele eesvoolule, Jägala jõele ning tema lisavooluveekogudele, tegelikkuses 
pigem väheoluline. 

7.2.4 Taskukohasus 

Investeeringute kavandamisel on arvestatud vee- ja kanalisatsioonitariifi piiranguid 
(maksimaalselt 4%, tegelikult oleme arvestanud kuni 2% keskmisest leibkonnaliikme 
sissetulekust). Saame öelda, et tariifide osakaal jääb 12 aastase perioodi lõpuni alla 
2% leibkonnaliikme netosissetulekust.  

7.2.5 ÜVK tegevuste finantseerimispõhimõtted 

Anija valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks saab kasutada kõige 
üldisemalt rahastamise vahendeid kolmest allikast: 

- Anija valla kinnitatud vee-ettevõtja, OÜ Raven; 
- Anija valla eelarve; 
- Euroopa Liidu poolt selleks ette nähtud fondid (käesoleval ajal veel 

Ühtekuuluvusfond, ÜF) ja SA KIK keskkonnaprogramm. 
Viimas(t)ega enam finantsanalüüsi koostamisel ei arvestata, sest vee-ettevõtluse 
üldise jätkusuutlikkuse huvides peavad vee-ettevõtjad olema perspektiivis iseseisva 
finantseerimisvõimekusega. Kui õnnestub taotleda rahalist abi selleks loodud 
institutsioonidelt, on see n.ö boonusraha, üleplaaniline, mitte etteplaneeritud 
rahastamisallikas.  
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Lisas 3, investeeringuprojektide tabel, on toodud investeeringuprojektid vastavalt 
Konsultandi poolt kogutud infole probleemide osas ja teistele tuvastatud vajadustele. 
Vee-ettevõtja ja võimaliku abi finantseerimisallikaid saab erineval moel rahaliselt 
toetada või rahastada ka Anija valla eelarvest, tulenevalt rangelt valla 
eelarvestrateegiast, heakskiidetuna volikogu eelarve- ja majanduskomisjonis ning 
vallavolikogu kinnitatud aastaeelarve alusel. Kõik investeeringud, mis seonduvad 
Raven OÜ poolt olemasolevas ÜVVK AK-s kavandatud arendustegevustega, tuleb 
täpsemalt planeerida ja  üle vaadata iga-aastaselt ning vajadusel korrigeerida samuti 
kooskõlas eelpoolnimetatud valla eelarvestrateegia ning vee-ettevõtte nõukoguga. 
Eelnevast tulenevalt, käesolevas ÜVVK AK-s toodud nelja-aastase lühiajalise 
investeeringuprogrammi täitmine ei saa olla otseselt ja üheselt kohustuslik ühelegi 
eelpoolkirjeldatud finantseerimisallikale ja/või institutsioonile. Programmi täitmist 
kavandatakse 1-2 aastase tsüklina, võimaliku korrigeerimisega iga-aastaselt. 
 
Detailselt on investeeringute finantseerimist kirjeldatud lisaks finantsanalüüsi peatükis, 
alapeatükk 9.14. 

7.2.6 Detailplaneeringute koostamine ning ÜVK arenduste realiseerimine 
tulenevalt detailplaneeringutest 

Detailplaneeringute algatamine ning läbiviimine tuleneb planeerimisseaduse 8. 
peatükist ning selle §-dest 124 – 129. Tulenvalt planeerimisseadus § 124 lg (10) on 
detailplaneeringu koostamise korraldaja kohaliku omavalitsuse üksus ehk käesoleval 
juhul Anija Vallavalitsus. Samuti on Anija Vallavalitsus detailplaneeringute algataja. 
 
Vastavalt planeerimisseadus § 130 lg (1) võib vald detailplaneeringu koostamisest 
huvitatud isikuga sõlmida halduslepingu planeeringu koostamise või planeeringu 
koostamise tellimise üleandmiseks. Samas planeerimisalase tegevuse korraldaja ehk 
Anija Vallavalitsus ei või halduslepinguga üle anda planeeringu koostamise 
korraldamist ja planeeringu koostamisel vajalike menetlustoimingute tegemist. 
 
Detailplaneeringujärgsete ÜVK rajatiste ja objektide väljaehitamise põhimõtted on 
sätestatud planeerimisseadus § 131, mille alusel:  
(1) Planeeringu koostamise korraldaja on kohustatud oma kulul välja ehitama 
detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud teed ja sellega 
seonduvad rajatised, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatised, kui planeeringu 
koostamise korraldaja ja detailplaneeringust huvitatud isik ei ole kokku leppinud teisiti. 
(2) Planeeringu koostamise korraldaja võib detailplaneeringust huvitatud isikuga 
sõlmida halduslepingu, millega huvitatud isik võtab kohustuse käesoleva paragrahvi 
lõikes 1 nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks või 
väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks. 
(3) Planeeringu koostamise korraldaja peab tagama, et planeeringualalt oleks 
juurdepääs avalikult kasutatavale teele ning et muid avalikes huvides olevaid 
tehnorajatisi oleks võimalik nende otstarbe kohaselt kasutada. Sealhulgas peab olema 
tagatud ühendus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, kui planeeringuala jääb 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise piirkonda. 
 
Tulenevalt eelnevast, detailplaneeringutega ette nähtud ÜVK rajatiste ja objektide 
väljaehitamine toimub Anija vallas reeglina vallavalitsuse ja huvitatud isiku (arendaja) 
vahel sõlmitud halduslepingu alusel. Halduslepinguga võtab huvitatud isik kohustuse 
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detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud 
kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks. 

7.2.7 Tuletõrjeveevarustuse tagamine 

Kehra linnas ja Aegviidu alevis on tuletõrjeveevarustus tagatud (seda saab jätkuvate 
arenduste käigus perspektiivis täiendada) tuletõrjehüdrantidega. Ülejäänud valla 
ühisveevärgi või ühisveevärgi tunnustega külades on tulekustutusvee saamine 
lahendatud (või peaks olema lahendatud) kas maa-aluste mahutitega või aastaringselt 
kasutatavate ja päästeautole ligipääsetavate tuletõrjeveevõtukohtadega. Nagu 
peatükis 5 kirjeldatud, on Anija külas nõuetekohane arv nõuetekohase kvaliteediga 
tuletõrjeveevõtukohti tänase seisuga üldjoontes tagatud. Tuletõrjeveevarustuse 
planeerimisel ja tagamisel tuleb arvestada siseministri 16.02.2021 määruse nr 8 
Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad nõuded ning siseministri 18.02.2021 
määruse nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, 
tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord, samuti standardi EVS 812 
erinevate alamnõuetega. 

7.3 POTENTSIAALSETE ALTERNATIIVIDE KIRJELDUS 

7.3.1 Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveekanalisatsioonitorustikud 

Vee-, kanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsioonitorustike puhul reaalsed tehnilised 
alternatiivid Kehra linna, Aegviidu alevi ja külade torustike lokaalsete laiendamiste ja 
rekonstrueerimiste osas puuduvad. 
 
Torustike trasside lõplikud asukohad täpsustuvad erinevates 
projekteerimisstaadiumites peale topo-geodeetiliste tööde teostamist. ÜVVK AK-s 
esitatud asukohad on ligikaudsed, muutuda võivad nii täpsed trasside kui nihkuda 
reoveepumplate asukohad, samuti erineda pikkused (mahud).  
 
Veetorustikud ja olemasolevad amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud tuleb 
rekonstrueerida (uue toru paigaldamine) olemasolevas asukohas – arvestades 
olemasolevaid liitunud kinnistuid ja kliente. Uute liitujate liitumispunktid tuleb ette näha 
vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadusele kuni 1 m kinnistu piirist. 
 
Ehitustehnilises mõistes rekonstrueeritakse kanalisatsiooni- ja 
sademeveekanalisatsioonitorustikud enamjuhtudel lahtise kaeviku meetodil, 
asendades olemasolevad torud ning vajalikud uued kontroll- ja hoolduskaevud. 
Veetorustiku ja survekanalisatsioonitorustiku rajamisel on alternatiivideks torustiku 
paigaldamine kas lahtise kaeviku või kinnisel meetodil (suundpuurimine). Ühise 
kaeviku võimaluse puhul on mõttekas koos isevoolse ühiskanalisatsioonitorustikuga 
rekonstrueerida või rajada lahtises kaevikus ka ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 
survetorustikud. 

7.3.2 Puurkaevpumplad ja veetöötlusseadmed 

Kuivõrd joogiveekvaliteet on Anija valla ühisveevärgiga kaetud aladel täna kõikjal 
üldjuhul tagatud, sealhulgas näiteks Voose küla ühisveevärgis isegi ilma vett eelnevalt 
töötlemata, siis veetöötlemise tehnoloogilisi alternatiive ei ole siinkohal põhjust 
kajastada. 
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Tehniliseks alternatiiviks on omavahel naabruses asuvate asulate varustamine 
joogiveega teise asula veehaarderajatise baasil, kuid Anija vallas selleks reaalsed 
võimalused ja tasuvus puudub. Kehra linna, Aegviidu alevi ja külade omavahelised 
vahekaugused on liiga suured, et tasuks kaaluda ja arvutada nendevaheliste 
ühisveevärkide ühendamise tasuvust. Kehra linna ühisveevärgi kaudu varustatakse 
niigi joogiveega nii Lehtmetsa kui Ülejõe külasid, kuid külad on juba ajalooliselt Kehra 
linnaga kokku kasvanud, mistõttu siinkohal pole vastupidi, mõttekas kaaluda 
alternatiivi eraldi veevarustuspumplate rajamiseks ja rakendamiseks. Aegviidu alev 
varustab joogiveega naaberasumeid Nikerjärvet ja Nelijärvet, kuid asumid asuvad 
administratiivselt Aegviidu alevi territooriumil. 

7.3.3 Reoveepuhastite rekonstrueerimine 

Nagu eelnevalt kirjeldatud, on Anija valla asulate reoveepuhastid veel suhteliselt uued 
ja otseselt suuri investeeringuid ei vaja, kuigi teatud tehnilisi ja tehnoloogilisi probleeme 
siiski esineb.  
Väiksemate reoveepuhastite renoveerimisel (Härmakosu külas) on otstarbekas ära 
kasutada olemasolevad biotiigid, mis tuleb puhastada sinna kogunenud settest ning 
lisada biotiikide ette (rajatavasse võrehoonesse) võre ja maa-alune kolmekambriline 
septik. Antud puhastusmeetod on läbi proovitud, lihtne ja alla 300 ie, iseäranis all 100 
ie reostuskoormuse puhul annab pisavalt häid tulemusi. Samal ajal on väikesed nii 
ehitus- kui opereerimiskulud. 
Suuremates asulates tuleb enne reoveepuhastite rekonstrueerimist (Aegviidu alevis) 
või 
tõhususe tõstmist (Kehra linnas) teostada alternatiivsete lahenduste analüüs, kuid 
seda on aeg teha alates ligikaudu 2035. aastast. 
 

7.4 ETTEPANEKUD REOVEEKOGUMISALADE MOODUSTAMISEKS JA 
MUUTMISEKS 

Konsultant teeb ettepaneku järgnevates alapeatükkides käsitletavate 
reoveekogumisalade (edaspidi RKA) muutmiseks ja kehtestamiseks (vt ka lisa 4, 
joonised). Käesolevas staadiumis me muudetava RKA koormust (R, IE) ei määratle, 
sest seda saab teha, omades kõige värskemaid andmeid ja vahetult enne taotluse 
edastamist Kliimaministeeriumile. Käsitleme muudetavate RKA-de pindala ja anname 
lühidalt ala kirjelduse. Järgnevalt nimetamata asulate osas RKA pindala muuta ei 
plaanita. 

7.4.1 Kehra linn, Lehtmetsa küla, Ülejõe küla 

Kehra linna, Lehtmetsa, Ülejõe külade piires on tehtud ettepanek laiendada RKA-d 
järgmistes asukohtades ja ulatuses: 

- Kehra linna põhjaosa (Tööstuspiirkond): Tselluloosi tn 2, 4 ja 6 sealhulgas: 
Tselluloosi 2 ja Anija mnt 17 detailplaneeringu (DP) piirkond, kokku: 14,4 ha 
ulatuses. 

- Lehtmetsa küla edelaosa, Nelgi, Tulbi, Ülase, Aiandi tn piirkond, kokku: 10 ha 
ulatuses. 
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- Ülejõe küla: Nurmenuku, Jõekalda tee, Seaherne piirkond, kokku: 5,4 ha 
ulatuses. 

- Kehra linna Keskuse tn 4, 4a piirkond, kokku: 2,2 ha ulatuses. 
- Lehtmetsa küla lõunaosa, Kose mnt 72 piirkond, 2,0 ha ulatuses. 
- Kehra linna loodeosa (Põrguvälja linnaosa), sh: Luha 4, 6, 8, 10 piirkond, kokku 

1,0 ha ulatuses. 
- Kehra lääneosa, Põrguvälja linnaosa, Tuleviku tn 7 piirkond, kokku 0,2 ha 

ulatuses. 
- Kehra lääneosa, Põrguvälja linnaosa, Tuleviku tn 15 piirkond, kokku 0,1 ha 

ulatuses 

Kõik kokku: 35,3 ha 
Peale eelnevalt kirjeldatud laiendusi on perspektiivse Kehra RKA pindala 226,2 + 35,3 
ehk 261,5 ha. 

7.4.2 Aegviidu alev 

Aegviidu alevi piires tehakse ettepanek laiendada RKA-d järgmiss asukohas ja 
ulatuses: 
- Aegviidu alevi kaguosa Nikerjärve ja Nelijärve piirkonda 13,6 ha ulatuses. 

          Kokku: 13,6 ha 
 
Peale eelnevalt kirjeldatud laiendust on perspektiivse Aegviidu RKA pindala 87,2 + 
13,6 ehk 100,8 ha. 
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8 INVESTEERINGUPROGRAMM  

Investeeringuprogrammi koostame vastavalt eelnevalt tõstatatud probleemidele ja  
väljavalitud alternatiividele. 
 
Investeeringuprogramm on kavandatud teostada kahes järgus: 

- I etapp, lühiajaline investeeringuprogramm, aastail 2025-2029; 
- II etapp, pikaajaline investeeringuprogramm, aastail 2030-2037. 

 
Järgnevalt käsitleme investeeringuprojekte mõnevõrra lähemalt, investeeringute 
kulude jaotus, summad ja asukohad on välja toodud lisades 3 ja 4, 
investeeringuprojektide kirjeldustes tabelina ja joonistena. 

8.1 VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE 
RAJAMISE/REKONSTRUEERIMISE ÜLDISED NÕUDED JA METOODIKA 

Investeeringuprogrammis toodud torustikutööde mahud on käsitletud Lisades 3 ja 4. 
Käesolevas osas me ei hakka neid eraldi asulate lõikes kirjeldama, vaid toome 
järgnevalt välja üldisemad nõuded vee-, kanalisatsiooni- ja 
sademeveekanalisatsioonitorustike rajamiseks/rekonstrueerimiseks. 

8.1.1 Ühisveevärgi torustike rajamise ja rekonstrueerimise üldine metoodika 

Ühisveetorustike renoveerimisel ja rajamisel kasutatakse kaasaegset veevõrgu 
armatuuri, s.o plasttorusid ning üldjuhul maakraani, spindlipikenduse ja kapega 
sulgeseadmeid. Kindlasti peab ühisveevõrgu süsteemide või nende osade 
renoveerimisele ja laiendamisele eelnema projekteerimine, millele eelnevalt omakorda 
planeeritav veevõrgusüsteem mõõdistatakse geodeetiliselt ning sellest tulenevalt 
esitatakse renoveerimise ja/või laiendamise projektlahendus. 
 
Uute veevõrkude rajamisele/laiendamisele peab eelnema elanikkonna vajaduste 
selgitamine, s.o oluline on teada, kas inimesed on ühisveevõrguga liitumisest 
huvitatud. Huvitatuse puudumise korral on veevõrgu laiendustööd ebaotstarbekad. 
 
Renoveeritavad veetorustikud on kavas rajada olenevalt tingimustest ja otstarbest: kas 
PEH, PEM, PELM torudest. Veetorustikele paigaldatakse majaühendusotsikud (sadul 
või kolmik, PELM toru DN25/32, 3-5 m, peakraan DN25, splindipikendus, kape). 
Veetorustike sõlmpunktid varustatakse sulgeseadmetega (kummikiilsiibrid, 
maakraanid PN16, maa-alused koos splindipikenduse ja kapega). 
 
Torustike ehitamisel tuleb juhinduda tootjafirma (tehase) tehnilisest informatsioonist, 
montaažieeskirjadest (sh. nõuetekohane surveproov, liiva tihendamine torude ümber 
jm.) ja RIL 77 toodud nõuetest. 

Muu hulgas tuleb tähelepanu pöörata järgmiste nõuete täitmisele: 

- ühes ja samas kaevikus asuvate külgnevate torude välispindade minimaalne 
horisontaalne kaugus on ≥ 0,4 m; 

- veetorude paigaldamissügavus on vähemalt 1,8 m toru peale; 
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- kaevu seina ja toru vaheline kaugus vähemalt 100 mm (RYL 77-2013). Kaevude 
kohale tehakse vajalikud laiendused nii, et kaeviku seinad jäävad vähemalt 200 
mm kaugusele kaevust (RYL 77-2013); 

- kaugus vundamentidest ja teistest maa-alustest rajatistest peab olema 
vähemalt 2,0 m; 

- projekteeritud torude vaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et kõikide 
vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, vähemalt 150 mm; 

Torustik paigaldatakse nii, et oleks välistatud igasugused lubamatud koormused. 
Ühendused rajatistega tehakse nii, et torustikele ei tekiks lubamatuid koormusi. Teede 
ja muude rajatiste alt läbiviimisel paigutatakse plastist veetorustik terasest kaitsehülssi. 

Nähakse ette meetmed veetorustiku, selle ühenduste ja armatuuri kaitseks korrosiooni 
ja saastumise vastu. Samuti kaitstakse korrosiooni eest läbiviiguhülsid. 

Pinnasesse paigaldatud toru kohale 0,5 m kõrgusele, tuleb pikki toru telge paigaldada 
märkelint. Toru külge kinnitada täiendavalt signaalkaabel (1,5 mm2 ristlõikega 
isoleeritud vaskkaabel), mis on ette nähtud  torustiku asukoha määramiseks maa 
pinnalt.  

PE torude ühendamisel võib kasutada kas põkk- või muhvkeevitust. 

Külmumisohuga kohtades peab torustikud isoleerima kivivillast või vahtpolüstüreenist 
isolatsioonikoorikutega ja varustada isereguleeriva el.küttekaabliga.  

Isolatsioonitööd tuleb teha vastavalt standardile EVS 860:2004. Isolatsioonikihi paksus 
määratakse vastavalt isolatsioonimaterjali omadustele, isoleeritava objekti mõõtudele 
ja käideldava produkti töötemperatuurile 
 
Ühisveevõrgu renoveerimise ja/või ringistamise tulemusena paraneb tarbitava vee 
kvaliteet, tekib veeavariide korral võimalus süsteemist välja lülitada vaid remonditav 
lõik, mitte aga suure osa asula ühisveevärgisüsteem.  

8.1.2 Ühiskanalisatsioonitorustike rajamise, rekonstrueerimise üldine 
metoodika 

Olmekanalisatsioonis välisvõrkude vabavoolse torustikuna kasutatakse plasttorusid 
välisläbimõõduga de160 PP või PVC SN8. 
Isevoolse reoveekanalisatsiooni plasttorustiku materjalina tuleb kasutada 
reoveekanalisatsiooni jaoks ettenähtud torusid:  

- polüvinüülkloriidtorusid, mis vastavad standardile EN1401 või EN13476 

- polüpropüleentorusid (PP), mis vastavad standardile EN1852 või EN13476. 

Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. Isevoolsete PVC torustike 
rajamiseks kasutatavate torude rõngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN8. 
 
Uued rajatavad või rekonstrueeritavad survekanalisatsioonitorustikud nähakse PE 
torudest, üldjuhul survetugevusega PN10 (10 kN).  
 
PVC torude ühendamiseks võib kasutada põkk- või muhvkeevitust. Äärikühendusi võib 
kasutada kooskõlastatult Järelevalvega ainult juhul, kui muud tehnilised lahendused ei 
ole võimalikud. Malmtorustike puhul teostatakse muhvühendusi. 
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Olmekanalisatsioonis välisvõrkude survetorustikuna kasutatakse plasttorusid 
välisläbimõõduga PE PN10 de110. 

Survekanalisatsiooni plasttorustiku materjalina tuleb kasutada reoveekanalisatsiooni 
jaoks ettenähtud torusid:  

• PE - polüetüleentorusid, mis vastavad standardile EN12201. 

Standardi tähis peab olema tootja poolt kantud torule. Liitumispunktid näha ette 
liitumiskaevude (kontrollkolmikute) väljaehitamisega üldjuhul läbimõõdus vähemalt 
de400/315 (kontrollkolmikud de200/160 on lubatud ette näha vastava võimaluse 
avanedes (otse!) ja erandkorras) 
 
Renoveerimise meetodeid on mitmeid (kaeve-, mittekaeve meetodid). Kuna 
eeldatavalt on enamuse renoveeritava reoveekanalisatsioonitorustiku seisund  halb, 
siis on soovitav renoveerimisel eelistada kaevemeetodit lahtise kaevikuga. Sellega 
tagatakse torustike nõuetekohane paigaldus, nõutavad kalded, tasanduskiht, aluskiht 
(liiv või peenkruus-peenkillustik padjad), tihendamine ja teised projektikohaseks ja 
kvaliteetseks torustiku paigalduseks hädavajalikud tegevused. 
 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni renoveerimisele peavad eelnema maa-ala 
geodeetilised mõõdistused ja geoloogilised uuringud ning olemasolevate 
tehnovõrkude joonised, mille alusel töötatakse välja arendatavate või renoveeritavate 
vee- ja kanalisatsioonivõrkude tehnilised lahendused. 
 
Olmekanalisatsioonis välisvõrkude torustiku kontrollkaevudena kasutatakse üldjuhul 
teleskoopilise kõrgendusega standardseid plastkaevusid läbimõõduga Ø400 
(teleskoop d315).  

Vaatluskaevud tehakse nii materjali kui suuruse poolest vastavalt projektile. Kaevud 
ehitatakse kõrguse poolest sellistena, et kaevuluuki oleks võimalik paigaldada 
vastavalt projektis antud kõrgusele ja kaldega. 

Metall-, betoon-, asbo- ja keraamiliste torude vahele tohib paigaldada vaid 
betoonkaeve. Plastkaeve (PE) tohib paigaldada vaid plasttorustike vahele. 

Kaevud peavad olema tööstuslikult toodetud teleskoopse kõrgendusega 
polüetüleenkaevud ning vastama standardile SFS 3468. Kaevud peavad olema 
veetihedad. Teleskoobi pikkus ei tohi olla üle 800 cm. 

Reoveekanalisatsiooni kaevupõhjad peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate 
voolurennidega. Kasutada võib valupõhjaga kaevusid, keevispõhjaga 
pöörangukaevude kasutamine ei ole lubatud. Kõik ühendustorude liited kaevudesse 
peavad olema tehtud tehases keevisühendustega, kohapeal tehtavad ühendused 
tõusutorusse ei ole aktsepteeritavad.  

Tänavatel ja teedel peavad kaevuluugid olema teetasapinnaga ühel kõrgusel. 
Haljasalal peavad kaevuluugid olema ümbritsevast maapinnast 5 cm kõrgem. Luukide 
kandejõud suure liiklusega piirkondades peab olema 40 t ning vähese liiklusega 
piirkondades 25 t. 

Olemasolevad ja mitte töötavad kanalisatsioonikaevud ning -torud tuleb likvideerida. 
Selleks tuleb eemaldada kaevu teleskooposa ja lagi, kaev täita liivaga ja tihendada. 
Likvideeritavad torud tuleb täita mõlemast otsast vahtbetooniga 1 m pikkuses. 
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8.1.3 Sademeveekanalisatsiooni rajamise ja rekonstrueerimise üldine 
metoodika 

Sademeveetorustike ja -kaevude ehitamisel jälgida kanalisatsioonitorustike 
paigaldamise MaaRYl 2000 16.4. ja  RIL 77-1990 nõudeid ning juhiseid. 
Sademeveetorustikud rajada sademevee ja truubitorudest PEH, PVC või PP, 
rõngasjäikusega SN8.  
Sademevee teleskoopsete plastikrestkaevude läbimõõt on D560/500mm, siseneva 
toru rajamissügavus tee pinnast H = 1,20m, siseneva toru läbimõõt de200mm, SN8, 
settepesa  
kaevus H = 600mm, maht 130 l. Restkaevu ei tohi rajada sademevee kogujatorustikule 
läbijooksukaevuna. Restkaevust ei tohi sademevett juhtida drenaažitorustikku. Kõik 
sademe- ning drenaaživee kogujatorustiku kontrollkaevud rajada settepesaga H = 
300mm.       
 
Drenaaž on pinnasest liigvee kogumiseks ja ärajuhtimiseks rajatud veejuhtmestik. 
Tänavate-teede liiklusala drenaaž rajatakse tee muldkehami kuivenduseks ning 
tugevdamiseks, teekatte aluse muldkehami püsivuse suurendamiseks, külmakergete 
vältimiseks ning teede muldkehamisse sademe- ning sulavee sattumise 
vähendamiseks. 
 
Drenaažitorustikud rajada liiklusalal drenaažitorudest rõngasjäikusega SN8, 
drenaažitorudest PP de160/138 x 6m(toru l = 6m); de200/172mm x 6m; 250/216 x 6m;  
315/272 x 6 m, SN8. Drenaažtorustik PP on kahe piluriviga, topeltseinaga – välissein 
rõngasvöödiline on tugevdussein, sisepind sile ja kindlustab hea isepuhastuse. 
Drenaažtoru paigaldada piluavadega toru külgedel, toru lagi ja põhi jätta piluavadeta. 
Drenaaži kogujatorustiku min lang vähemalt 0,0025 ja liitumistorustikel vähemalt 
0,0015. Liitumistorustikud PP de160/138mm, SN8. Drenaažitorustiku teleskoopsed 
plastikust kontrollkaevud rajada analoogsed kanalisatsioonitorustike 
kontrollkaevudega. 
  
Dreenaažitorud paigaldatakse torustiku kaevisesse tehtud tasandus ja filterkihti.  
Sademeveetorustikuga ja restkaevudega liiklusala kuivendamiseks paigutada 
drenaažitorustik sademeveetorustiku kohale drenaaživee juhtimisega 
sademeveetorustiku alaveekaevu. Drenaažitorustiku ülaveepoolne ots sulgeda 
plastikkorgiga. Drenaaži iitumiskolmik kinnitu piiril on  analoogne kanalisatsiooni 
liitumiskolmikule D200/160mm, rajada kinnistu piirist kuni 1 m kaugusele, asukoht 
projekti järgi. Liitumiskolmik rajada süsteemselt ÜVK liitumispunktidega kõrvuti, kui 
projektis ei ole näidatud teisiti.  
Kõik drenaaži kogujatorustiku kaevud rajada settepesaga H = 300mm. 
 
Sademeveetorustiku puudumisel teeala drenaaži kogujatorustik ja liitumistorustikud 
rajatakse samade nõuete ja juhiste alusel kui sademevee- ja kanalisatsioonitorustik, 
kogu drenaažitorustik rajatakse Uporen Tupla PP   SN8 torudest vastavalt projektis 
ettenähtud läbimõõdu ning languga. Drenaažitorustiku rajamisel jälgida samu pinnase 
tihendusnõudeuid kui kanalisatsioonile ning sademeveekanalisatsioonile.  
Drenaažitorustik on ümbritseda filterkihiga 200 x 200 mm, filterkiht katta külgedelt ja 
pealt geotekstiilkangaga. Filterkiht tehakse pinnasevee kogumiskruusast: 
dreenaažitoru  1. filterkiht toru ümber – kogumiskiht, tera läbimõõduga 8…16mm ja 
selle selle ümber filtreerivast liivast  2. filterkiht – filtreeriv liivakiht, tera läbimõõduga 
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kuni 0…8mm. Filterkihi paksus nii koguja- kui ka liitumistorustikul geotekstiilkangast 
kuni drenaažtoru välispinnani on minimaalselt 200mm. 
 
Järgnevalt käsitleme rekonstrueerimisprojekte ja anname lühiülevaate teostatavatest 
töödest. Vaatleme lühiajalises programmis läbiviidavaid töid. Käsitleme siinkohal vaid 
spetsiifilisemaid töid nõudvaid projekte ja tegevusi – veevarustuspumplate 
rekonstrueerimstöid, sealhulgas veetöötlusseadmete paigaldamine, torustike rajamist, 
rekonstrueerimist ja tuletõrjemahutite paigaldamist, eraldi pikemalt ei käsitle, tööde 
loetelu on loeteluna käsitletud lisas 3. 
 

8.2 KEHRA LINNA JA LEHTMETSA KÜLA SADEMEVEETORUSTIKU RAJAMINE 
JA REKONSTRUEERIMINE 

Arendamise kava näeb lühiajalises programmis ette Kehra linna ja Lehtmetsa küla 
sademeveekanalisatsiooni arendamise järgmistes mahtudes ja asukohtades: 
 

- Sademeveetorustiku rajamine, materjal PP (kuni de200 PVC), diameeter 
de200...630, väljalaskudega de630/550 (de/di) järgmistes piirkondades (kõik 
väljalaskudega Jägala jõkke): 

- Aia tn - Sõpruse väljak - Kooli tn;  
- Spordi tn;  
- Lehtmetsa, Hoolekande tee piirkond (edaspidi prk)    

Kokku: 840 m 
 

- Sademeveetorustiku rekonstrueerimine, materjal PP (kuni de200-ni PVC) 
de160-de630 väljalaskudega de630/550 (de/di) järgmistes piirkondades 
(väljalasud Jägala jõkke): 

- Lehtmetsa, Hoolekande tee prk  
- Lehtmetsa, Kose mnt- Lasteaia tee prk  
- Metsa tn piirkond  
- Sõpruse väljaku prk  
- Laste tn prk  
- F. R. Kreutzwaldi tn prk  
- Kalda tn prk  
- Põhja tn - Kose mnt prk  
- Ülejõe küla Paberi - Tselluloosi tn prk  
- Õlipüüdurite renoveerimine, 2 kmpl  
- Õlipüüdurite rajamine, 3 kmpl. 

 
Projekti kogumaksumus: 4 125 240 EUR 
   

8.3 KOKKUVÕTE ANIJA VALLA INVESTEERINGUMAHTUDEST JA 
LIGIKAUDSEST AJAKAVAST  

Kokkuvõtte Anija valla ÜVK investeeringumahtudest ja ligikaudsest ajakavast 
(lühiajaline, pikaajaline), annab järgnev kokkuvõtlik tabel. Pikemalt on tegevused, 
maksumused ja esialgne üldine ajakava lahti kirjutatud lisas 3 ning joonistel, lisa 4. 
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Tabel 8-1 Kokkuvõte Anija valla ÜVK investeeringumahtudest asulate lõikes 
 
Anija valla ÜVKA investeeringud   

   

1. Kehra   

perspektiivsed RKA laiendused 35,5 ha 

Lühiajaline perspektiiv   

rekonstrueeritav veetorustik 330 m 

planeeritav sademeveetorustik 840 m 

rekonstrueeritav sademeveetorustik 5302 m 

planeeritav/rekonstrueeritav õlipüüdur  3/2 tk 

   

2. Aegviidu     

2025.a veetorustik 2615 m 

2025.a. isevoolne kanalisatsioonitorustik 1470 m 

2025.a. Survekanalisatsioonitorustik 1210 m 

2025.a. Hüdrant 6 tk 

2025.a. Reoveepumpla 2 tk 

Pikaajaline perspektiiv   

planeeritav veetorustik 1110 m 

planeeritav isev. kanalisatsioon 700 m 

planeeritav survekanalisatsioon 350 m 

planeeritav reoveepumpla 2 tk 

   

Aegviidu (Nelijärve)   

Pikaajaline perspektiiv   

planeeritav RKA 13,6 ha 

planeeritav veetorustik 2015 m 

planeeritav isev. kanalisatsioon 2230 m 

planeeritav survekanalisatsioon 1280 m 

planeeritav reoveepumpla 3 tk 

planeeritav hüdrant  tk 

rekonstrueeritav reoveepuhasti 1 tk 

   

Aegviidu (Uueveski)   

Pikaajaline perspektiiv   

planeeritav veetorustik 980 m 

planeeritav isevoolne kanalisatsioon 210 m 

   

3. Alavere     

Pikaajaline perspektiiv   

planeeritav sademeveetorustik 840 m 

   

4. Härmakosu     

Pikaajaline perspektiiv   

rekonstrueeritav veetorustik 1275 m 

rekonstrueeritav isevoolne kanalisatsioon 1635 m 

rekonstrueeritav puurkaev-pumpla 1 tk 
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rekonstrueeritav tuletõrje veemahuti 1 tk 

rekonstrueeritav reoveepuhasti 1 tk 

rekonstrueeritav reoveepuhasti/settekaev 1 tk 

rekonstrueeritav reoveepumpla 1 tk 
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9 FINANTSANALÜÜS 

9.1 FINANTSANALÜÜSI EESMÄRGID 

Finantsanalüüsi eesmärgiks on: 
1. hinnata Anija valla ÜVK ekspluatatsioonikulusid ning nende muutust tulenevalt 

planeeritud lühi- ja pikaajalisest investeerimisprogrammist; 
2. prognoosida vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad kuni 2037 aastani, mis 

võimaldavad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse jätkusuutlikku pakkumise 
Anija vallas; 

3. prognoosida veetarbimise ja –tootmise tegevusmahud tulevikus; 
4. leida sobivaim finantseerimise struktuur vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

väljaarendamiseks 
 

9.2 FINANTSPROGNOOSI KOOSTAMISE EELDUSED 

Finantsanalüüs on koostatud Anija valla suurima vee-ettevõtja OÜ Raven kohta.  OÜ 
Raven osadest  50% kuulub Anija vallale. OÜ Raven osutab ÜVK teenust Kehra linnas, 
Aegviidu alevis ning Lehtmetsa, Ülejõe, Alavere, Lilli ja Voose külas.   

Härmakosu külas (külas elab 40-41 inimest) tegeleb ühisveevarustusteenuse 
osutamiseega MTÜ Härmakosu. MTÜ Härmakosu kohta andmed puuduvad.  
Härmakosu küla ÜVK kavandatavad investeeringud on 1 005 900 eurot aastatel 2025-
2037. Investeeringute tegemiseks ja jätkusuutlikuks majandamiseks on soovitav 
Härmakosu küla ühisveevärk ühendada OÜ Raven teeninduspiirkondadega ja 
ettevõttega. 

Finantsprognoos on koostatud käesoleva ÜVK kava valmimise hetkel kasutada olnud 
materjalide põhjal, milleks on OÜ Raven 2023. aasta ja 2024. aasta esialgne 
majandusaasta aruanne. 2025. aasta andmed on saadud tegelike ja eelarveliste 
näitajate kombineerimisel. Prognoosid on koostatud 13 aastase perioodi kohta ning 
muutujaid on palju, millest sõltub prognooside paikapidavus ka mitmete aastate pärast. 
Seetõttu on vajalik ÜVK finantsprognooside ülevaatamine ja vajadusel korrektuuride 
sisseviimine vähemalt iga nelja aasta tagant. 

9.3 PLANEERIMISE PERIOOD 

ÜVK arendamise kava algusaastaks on planeeritud 2025, millest lähtuvalt on 
prognoosid koostatud perioodile 2025-2037. 

9.4 INFLATSIOON JA PALGAKASVUMÄÄR 

Finantsprognoosis on arvutatud kulud nominaalväärtuses võttes aluseks järgmise 
konservatiivse inflatsiooni prognoositava taseme ja palga kasvumäära. 
Makromajanduslikud prognoosid on võetud Rahandusministeeriumi pikaajalistest 
majandusprognoosidest1. Nimetatud prognoosid sisaldavad endas tarbijahinnaindeksi 
ja palgakasvumäära prognoose perioodile 2025-2037. 

 

1 https://www.fin.ee/riigi-rahandus-ja-maksud/fiskaalpoliitika-ja-majandus/rahandusministeeriumi-
majandusprognoos 
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Tabel 9-1. Makromajanduslike näitajate prognoos 

  
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

THI 
5,0% 3,2% 2,3% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Palga 

kasvu

määr 

5,1% 5,0% 4,8% 4,8% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 

9.4.1 Maksud 

Finantsprognoosi arvutuste lihtsustamiseks on arvestusest välja jäetud käibemaksust 

tulenev rahavoog. Vee-ettevõtluselt saadavalt kasumilt tulumaksu ei maksta, 

eeldades, et kogu kasum reinvesteeritakse ja dividende ei maksta. 

9.5 VEETEENUSE TARBIMINE JA UUTE TARBIJATE ÜHENDAMINE 

ÜVK arendamise kava piirkonnaks on võetud Anija valla vee-ettevõtja OÜ Raveni 
teeninduspiirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitunud asulate 
andmed. Veeteenuse tarbimise prognoosimisel lähtutakse teenuse tarbijate arvust ja 
tinglikust keskmisest veetarbimisest ööpäevas (l/in/p). Reovee ära juhtimise teenuse 
maht inimese kohta on korrelatsioonis veetarbimisega. 
 
Teenuse tarbijate arvu ennustamisel lähtutakse: 

1. Veeteenuse osutamise piirkonna rahvaarvu muutustest, aluseks on 
rahvastikuregistri andmed, kinnitatud detailplaneeringute andmed. Anija valla 
territooriumil elavate inimeste arv on olnud varasematel aastatel 
langustrendis. Alates 2018. aastast on rahvaarv aga pööranud väikese kasvu 
suunas.  Prognoosides jääb Anija valla elanike arv 2024. aasta tasemele. 

2. Investeeringute käigus loodavatest uutest liitumisvõimalustest.  
3. Leibkonnaliikmete arv. Eesti Sotsiaaluuringu 2023  andmetele tuginedes  on 

Harju maakonna keskmine ilma Tallinnata 2,41 inimest leibkonnas. 
Käesoleva arendamise kava arvutustes võetud leibkonna liikme suuruseks 
2,41 inimest.   

4. Veetarbimise mahuks elaniku kohta on prognoositud OÜ Raven 
teeninduspiirkonnas  keskmiselt 80 l/in/p. 

9.6 LEIBKONDADE SISSETULEK 

Leibkonnaliikme sissetulek on üheks indikaatornäitajaks vee- ja kanalisatsioonitariifide 
taseme prognoosimisel. 
Leibkonnaliikme sissetuleku prognoosimisel on kasutatud Statistikaameti tabelit ST08 
Leibkonnaliikme netosissetulek kuus, mida on korrigeeritud vastava aasta tarbijahinna 
indeksiga. 
 
Tabel 9-2 Leibkonnaliikme sissetuleku prognoos ja veeteenuse osakaal 

euro 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Veeteenuse 
osakaal 
sissetulekust 

1,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,1% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 
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Keskmine 
leibkonna- 
liikme 
sissetulek  

1350 1393 1425 1457 1485 1515 1545 1576 1608 1640 1673 1706 1740 

*Allikas: Statistikaamet, edaspidi konsultandi prognoosid 

 

 

Joonis 9-1 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad ja osakaal sissetulekust 

 

9.7 VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE KULU LEIBKONNALIIKME KOHTA 

Üldlevinud rahvusvaheliselt aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee- ja 
heitveeteenuste kuluks leibkonnaliikme sissetuleku suhtes loetakse ca 4 kuni 5%. 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava finantsprognoosi koostamisel peab 
koostama kõik arvutused selliselt, et vastav piirnäitaja jääks tulevikus alla 4%. 
Kavandatav hinnatõus jääb teenuse taskukohasse printsiipide järgi tarbijatele 
jõukohaseks. 

9.8 TARIIFIDE MUUTUSED 

Tariifide kavandamisel on lähtutud: 
- Konkurentsiameti poolt välja töötatud veeteenuse hinna arvutamise 

põhimõttest, et tagastamatu abi toel soetatud põhivara amortisatsioonikulud 
veeteenuse hinnas ei kajastu. Lubatud tulukusenorm on 6,28%. 

- Veemajandusest saadavad tulud oleksid piisavad veemajandamisega 
seonduvate kulude katmisel, sh ka omafinantseeringuga soetatud 
amortisatsioonikulude katmiseks.  

- Tariifide tõus ei ületaks oluliselt inflatsioonimäära ning veeteenuse kulu jääks 
leibkonna kulutustes lubatud piiridesse. 

- ÜVVK seaduse paragrahv 73  lg 1 kohaselt peavad olema vee-ettevõtja poolt 
kehtestanud juriidilistele ja füüsilistele isikutele erinevad ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni teenuse hinnad viidud vastavusse võrdse kohtlemise 
põhimõttega kooskõlla hiljemalt 01.07.2026. Anija vallas on see nõue täidetud. 
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- Hinnatasemete prognoosides on arvestatud ka asjaoluga, et Harjumaal on 

elanike keskmine sissetulek Eestis kõige kõrgem. 

 
Tabel 9-3 OÜ Raven alates 27.10.2023 kehtivad veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse 
hinnad Anija vallas 

Elanikkond ja juriidilised isikud   käibemaksuta käibemaksuga 

Vesi 1m3 1,827 € 2,229 € 

Kanalisatsioon 1m3 2,864 € 3,494 € 

 

9.9 LIITUMISTASUD 

Liitumistasuga tagatakse vaid vee-ettevõtja tehtud kulutused ulatuses, mis on vajalikud 
kinnistu veevärgi- ja kanalisatsiooni liitumiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga 
konkreetses arenduspiirkonnas. Seetõttu pole liitumistasudega finantsprognoosis 
arvestatud ning tulukust see ei määra. 

9.10 ARVETE LAEKUMISE NÄITAJA 

Tegevustulu prognoosimise aluseks on seniste ja projekti käigus lisanduvate tarbijate 
tarbimismahud ja tarbijapõhised vee- ja kanalisatsiooniteenuste kuupmeetri hinnad. 
Kuna vee-ettevõttes on ebatõenäoliselt või lootusetult laekuvate arvete osa väike, 
võetakse finantsprognoosi koostamisel aluseks ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu 
0,1% netokäibest. 

9.11 AMORTISATSIOONINORMID 

Finantsprognoosis põhinevad kõik arvutused vee-ettevõtete olemasolevate varade 
maksumusel ning täiendavalt investeeringute programmi tulemusel loodavate 
põhivarade prognoosmaksumusel. Tehtavate investeeringute puhul on tariifi 
arvestatud ainult omavahendite ja laenuvahendite abil soetatud põhivara 
amortisatsioon. Veemajanduse tegevuskasumi ja prognoosimisel on arvesse võetud 
veemajanduse investeeringute kogu amortisatsioon.  
Uute investeeringute kapitaliseerimisel arvestatakse järgmiste 
amortisatsiooninormidega: 

- muud rajatised (s.h. torustikud) 40 aastat. 
- hooned 40 aastat. 
- seadmed 15 aastat. 
- sõidukid 10 aastat. 
- infotehnoloogia 5 aastat. 

9.12 TEGEVUSKULUD 

Finantsanalüüsi koostamisel on lähtutud OÜ Raven 2024. aasta tegevuskulude 
mahust ja struktuurist. Anija valla piirkonna teenindamiseks on arvestatud 60% 
tegevuskuludest (vastavalt 2023. aasta tulude proportsioonile). 
Kuludes vaadatakse eraldi kontrollitavaid ja mittekontrollitavaid tegevuskulusid ja 
jagatakse kulud ka alljärgnevate liikide lõikes: 

- Tööjõukulud; 
- Mitmesugused tegevuskulud, s.h. elekter, ressursitasud, analüüsid, remondi- 

ja hooldusteenused, töövahendid); 
- Ebatõenäoliselt laekuvad arved ja liikmemaksud, 
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- Finantskulud. 
Tegevuskulud muutuvad prognoosides tarbijahinnaindeksi võrra v.a. tööjõukulud.  
Tööjõukulud suurenevad tulevikus rahandusministeeriumi prognoosides väljatoodud 
palgakasvu võrra. 

9.13 INVESTEERINGUD 

Investeeringute planeerimisel lähtutakse vee-ettevõtte võimest võtta laenu ja 
finantseerida tegevusrahavoogude arvelt. Samuti omavalitsuse laenuvõimest. 
ÜVK kavas on toodud investeeringuid kogusummas 9 037 040 eurot, mis  jagunevad 
lühiajalisteks investeeringuteks (I etapp), mis viiakse ellu 2025-2029.a ja pikaajalisteks 
investeeringuteks, mis viiakse ellu 2030-2037.a. (II etapp). 
Lühiajalised investeeringud on kokku 5 428 140 eurot. 
Pikaajalised investeeringud on kokku  3 618 900 eurot. 
 
I ja II etapis tehakse investeeringuid sademevee süsteemide kaasajastamiseks 
summas 4 478 040 eurot. 

9.14 FINANTSEERIMIE 

Finantsanalüüs on koostatud arvestades, et kõik veehinnas kajastuvad investeeringud 
rahastatakse omaosaluse ja pangalaenu arvelt. Lühiajalise investeerimisplaani 
elluviimiseks peaks laenu võtma 100 000 eurot. Laenuvõime hindamiseks on võetud 
arvesse ettevõtte olemasolevad laenud ja planeeritavad laenud ÜVK arendamise 
kavas toodud investeeringute elluviimiseks. Laenuanalüüsi aluseks võeti eeldus, et 
ettevõte võtab 15 aastase tagasimaksegraafikuga laenu. Intressimääraks on 
arvestatud 6 kuu Euribor+ 1% (sarnaselt ettevõtte olemasolevate laenudega). 
 
Lisaks laenule finantseeritakse lühiajalist investeerimisprogrammi Anija valla poolt 
tehtavate täiendavate osakapitali sissemaksetega summas 1,667 mln eurot „Kehra 
sademevee kanalisatsiooni arendamise“ projekti omaosaluse katmiseks ning 
täiendavalt on võimalik taotleda SA KIK meetmest „Kombineeritud 
sademeveesüsteemid“ toetust. Anija valla maksimaalne toetusmäär on 60%. Toetuste 
arvelt finantseeritakse Kehra sademevee projekti 2,501 mln eurot. 
Pikaajalise investeerimisprogrammi finantseerimiseks on samuti arvestatud 
sademevee projekti „Alavere sademevee kanalisatsiooni arendamine“ finantseerimisel 
Anija valla poolse finantseerimisega aastatele 2030-2037 kokku 352 800 eurot.  
 
Finantsprognoosid on toodud lisas 5. 
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10 ÜLEVAADE PIIRKONNA RISKIDEST ÜHISVEEVÄRGI JA –
KANALISATSIOONI TOIMEPIDEVUSELE NING NENDE MAANDAMISEST 

Alljärgnevalt on välja toodud kriitilised tegevused, mis on vajalikud veega varustamise 
või ühiskanalisatsiooni teenuse säilimiseks Anija vallas.  
 
Tabel 10-1 Kriitilised tegevused elutähtsa teenuse osutamisel Raaasiku vallas 

Veevarustus Kanalisatsioon Torustikud 

Vee pumpamine 
puurkaevudest 

Reovee kogumine Veetorustike hooldus 

Vee juhtimine 
puurkaevudest JVP 

Reovee juhtimine RVP Kanalisatsioonitorustike 
hooldus 

Joogivee puhastus Reovee puhastamine Veetorustike rikete ning 
avariide likvideerimine 

Joogivee säilitamine 
mahutites 

Reoveepuhastuskemikaalide 
käitlemine 

Kanalisatsioonitorustike 
rikete ning avariide 
likvideerimine 

Joogivee pumpamine 
jaotusvõrku 

Puhastatud heitvee 
veekogusse juhtimine 

 

Joogivee kvaliteedi 
tagamine võrgus 

  

Tuletõrje veevarustuse 
tagamine 

  

Vee juhtimine tarbijateni   

 
Kriitiliste tegevuste häireid või katkestusi põhjustada võivate ohtude tuvastamist 
käsitleb riskianalüüsi ja plaani koostamise määruse §9. Peale kriitiliste tegevuste 
toimimiseks oluliste ressursside puudumise tuleb välja selgitada ka muud ohud, mis 
võivad kriitilistes tegevustes tõrkeid põhjustada. Ohte kirjeldatakse iga kriitilise 
tegevuse kohta eraldi. 
Järgnevalt on välja toodud ohud, mis võivad mõjutada kriitilisi tegevusi Anija vallas: 

- vee pumpamine puurkaevudest: veevõtukoha reostus, ohtlike ainetega 
õnnetus, tehniline rike, elektrivarustuse häire või katkestus, olulise osa 
kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine 
kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

- veepuhastus: tehniline rike, elektrivarustuse häire või katkestus, olulise osa 
kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine 
kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

- joogivee pumpamine jaotusvõrku: tehniline rike, elektrivarustuse häire või 
katkestus, veereservuaaride keemiline või mikrobioloogiline reostus (sh 
terroriakt), olulise osa kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa 
kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

- tuletõrje veevarustuse tagamine: elektrivarustuse häire või katkestus, 
tehniline rike, küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, 
sõjategevusest tingitud kahjud; 

- vee juhtimine tarbijateni: torustiku purunemine amortiseerumise, pikaajalise 
madala välisõhutemperatuuri või ettevaatamatu kaevetöö tegemise tõttu, 
keemiline- või mikrobioloogiline reostus, olulise osa kollektiivist haigestumine, 
küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine kaitseväkke, 
sõjategevusest tingitud kahjud; 
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- reovee juhtimine reoveepuhastisse: elektrienergiaga varustamise lakkamine, 
tehniline rike, torustiku purunemine amortiseerumise, pikaajalise madala 
välisõhutemperatuuri või ettevaatamatu kaevetöö tegemise tõttu, olulise osa 
kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist mobiliseerimine 
kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud; 

- reovee puhastamine: seadmete rike puhastil, elektrivarustuse katkemine, 
oluline osa kollektiivist haigestumine, küberrünnak, olulise osa kollektiivist 
mobiliseerimine kaitseväkke, sõjategevusest tingitud kahjud. 

Ohtude realiseerimise vältimiseks on vajalik kasutusele võtta  ennetavad meetmed. 
Suur osa meetmetest on Anija vallas opereeriv(ad) vee-ettevõt(t)e(d) juba kasutusele 
võtnud, kuid mõned rakendamata on meetmed lisatud ka käesoleva arengukava 
investeeringute kavasse. Alljärgnevas tabelis on kokku koondatud kriitilised 
tegevused, ohud ja ennetavad meetmed kui ka nende maksumus investeeringute kava 
alusel. 
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Tabel 10-2 Kriitilise tegevuse ja elutähtsa teenuse häiret või katkestust ennetavad meetmed. 

Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse 

järjekorras 

Ennetava meetme 

kirjeldus 

Ennetava 

meetme 

rakendamise 

tähtaeg 

Plaanitud meetme 

maksumus 
Kriitiline 

tegevus 
Oht  

Vee 

pumpamine 

puurkaevudest 

ja vee 

puhastus 

Veevõtukoha 

reostus või ohtlike 

ainetega õnnetus 

Plaaniline ja operatiivne 

põhjavee seire 

Keemiliste ja 

mikrobioloogiliste näitajate 

analüüs vastavalt kavale ja 

vajadusele 

Rakendatud  

Tehniliste vahendite ja 

seadmete plaaniline 

kontroll ja hooldus  

Kontroll ja hooldus vastavalt 

koostatud graafikutele ja 

kavadele 

Rakendatud  

Tehniline rike 

Tehniliste vahendite ja 

seadmete plaaniline 

kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt 

koostatud graafikutele ja 

kavadele 

Rakendatud  

Elektrivarustuse 

katkestus või häire 

Elektrigeneraatorite 

kasutus kõigis 

veepumplates 

(Aegviidu veepumplas 

2025. aastast) 

Lokaalse elektrikatkestuse 

puhul elektrigeneraatorite 

kasutamine. Pikemajalise 

elektrikatkestuse puhul 

kütusevaru tagamine. 

Rakendatud 

kõigis 

veepumplates

,v.a 

Härmakosu 

30 000 € 

Veepuhastus 

Tehniline rike 

Tehniliste vahendite ja 

seadmete plaaniline 

kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt 

koostatud graafikutele ja 

kavadele 

Rakendatud  

Elektrivarustuse 

katkestus 

Lokaalse elektrikatkestuse 

puhul elektrigeneraatorite 

kasutamine. Pikemajalise 

elektrikatkestuse puhul 

kütusevaru tagamine. 

Rakendatud 

kõigis veepumplates,v.a 

Härmakosu 

Rakendatud 

kõigis 

veepumplates

,v.a 

Härmakosu 

30 000 € 
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse 

järjekorras 

Ennetava meetme 

kirjeldus 

Ennetava 

meetme 

rakendamise 

tähtaeg 

Plaanitud meetme 

maksumus 
Kriitiline 

tegevus 
Oht  

Joogivee 

pumpamine 

jaotusvõrku 

Tehniline rike 

II-astme pumpade 

korrashoiu tagamine. IT 

tarkvara uuendamine.  

Töödeplaani ja 

hooldusgraafiku 

plaanipärane täitmine 

Rakendatud 

 

Elektrivarustuse 

katkestus 

Elektrigeneraatorite 

kasutus kõigis 

veepumplates 

(Vaeküla veepumplas 

2023. aastast) 

Lokaalse elektrikatkestuse 

puhul elektrigeneraatorite 

kasutamine. Pikemajalise 

elektrikatkestuse puhul 

kütusevaru tagamine 

Rakendatud 

kõigis 

veepumplates

,v.a 

Härmakosu 

Tuletõrje 

veevarustuse 

tagamine 

Tehniline rike  

Tehniliste vahendite ja 

seadmete plaaniline 

kontroll ja hooldus 

Tuletõrjehüdrantide ja 

veetorustike hooldamine ja 

uuendamine ning piisava 

remonditarvikute varu 

hoidmine. 

Rakendatud  

Vee juhtimine 

tarbijateni 

Keemiline- või 

mikrobioloogiline 

reostus 

Joogivee kvaliteedi 

kontroll  

Joogiveekvaliteedi pidev 

kontroll vastavalt 

kontrollikavale ja 

enesekontroll vastavalt 

vajadusele 

Rakendatud  

NaOCl kasutamine NaOCl varumine  Rakendatud  

Joogivee tsisternide 

kasutamine 

Reostunud vee korral 

elanike puhta joogiveega 

varustamiseks 

joogiveetsiternide ja 

paakautode kasutamine 

Rakendatud   
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse 

järjekorras 

Ennetava meetme 

kirjeldus 

Ennetava 

meetme 

rakendamise 

tähtaeg 

Plaanitud meetme 

maksumus 
Kriitiline 

tegevus 
Oht  

Torustiku 

amortiseerumine, 

pikaajaline madal 

välisõhutemperatuur

, ettevaatamatus 

kaevetöödel 

Veetorustike korrashoid  

Veetorustike renoveerimine, 

-remont ja -hooldus 

vastavalt ÜVK kavale.  

Rakendatud   

Veetorustike 

remondimaterjalide 

laovarude tagamine 

Avariiolukorras vajalike 

laomaterjali olemasolu. 

Laovaru kontroll ja 

täiendamine.  

Rakendatud  

Kaeve- ja muu eritehnika 

saadavuse või korrashoiu 

tagamine. 

Tehnika hooldusplaani 

täitmine  
Rakendatud   

Reovee 

juhtimine 

puhastile 

Tehniline rike 

Reoveepumplate ja 

seadmete plaaniline 

kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt 

koostatud graafikutele ja 

kavadele 

Rakendatud   

Elektrivarustuse 

katkestus 

Elektrigeneraatorite 

kasutamine 

Lokaalse elektrikatkestuse 

puhul elektrigeneraatorite 

kasutamine 

reoveepumplates  

Vajalik 

rakendada 

(hiljemalt 

2028) 

600 000 € (kõigi 

reoveepumplate 

varustamine diisel-

generaatoritega) 

Torustiku 

amortiseerumine, 

pikaajaline madal 

välisõhutemperatuur

, ettevaatamatus 

kaevetöödel 

Kanalisatsioonitorustike 

korrashoid  

Veetorustike renoveerimine, 

remont ja hooldus vastavalt 

ÜVK kavale. 

Rakendatud   

Kanalisatsioonitorustike 

remondimaterjalide 

laovarude tagamine 

Avariiolukorras vajalike 

laomaterjali olemasolu. 

Laovaru kontroll ja 

täiendamine.  

Rakendatud   
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse 

järjekorras 

Ennetava meetme 

kirjeldus 

Ennetava 

meetme 

rakendamise 

tähtaeg 

Plaanitud meetme 

maksumus 
Kriitiline 

tegevus 
Oht  

Kaeve- ja muu eritehnika 

saadavuse või korrashoiu 

tagamine. 

Tehnika hooldusplaani 

täitmine  
Rakendatud   

Reovee 

puhastamine 

Tehniline rike 

Reovee puhastamiseks 

vajalike seadmete 

plaaniline kontroll ja 

hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt 

seadmete 

kasutusjuhenditele 

Rakendatud   

Elektrivarustuse 

katkestus 

Elektrigeneraatorite 

kasutamine 

Lokaalse elektrikatkestuse 

puhul elektrigeneraatorite 

kasutamine 

reoveepuhastites  

Vajalik 

rakendada 

(hiljemalt 

2028) 

100 000 € (kõigi 

reoveepuhastite 

varustamine diisel-

generaatoritega) 

Veevarustuse 

teenuse 

katkemine 

Personali 

haigestumine 

Osaliselt meeskonna 

eemaldamine töölt, 

omavahelised kontaktid 

minimeerida, isikukaitse 

vahendite kasutamine 

Isikukaitsevahendite 

soetamine (maskid, 

desinfitseerimis vahendid) 

Rakendatud  

Kanalisatsioon

i-teenuse 

katkemine 

Personali 

haigestumine 

Osaliselt meeskonna 

eemaldamine töölt, 

omavahelised kontaktid 

minimeerida, isikukaitse 

vahendite kasutamine 

Isikukaitsevahendite 

soetamine (maskid, 

desinfitseerimis vahendid). 

Rakendatud  
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse 

järjekorras 

Ennetava meetme 

kirjeldus 

Ennetava 

meetme 

rakendamise 

tähtaeg 

Plaanitud meetme 

maksumus 
Kriitiline 

tegevus 
Oht  

Teenuse 

katkemine 

küberrünnaku 

tõttu 

Kaugjuhitavate 

veevarustuse 

automaatsüsteemide 

(puurkaevpumplate, 

veetöötluse ja 

jaotusvõrku 

juhtimise) 

pahatahtlik 

seiskamine või 

häirimine. 

Kaugjuhitavate 

kanalisatsiooni-

süsteemide 

(pumplate ja 

reoveepuhasti) 

pahatahtlik 

seiskamine või 

häirimine. 

Küberturvalisuse 

meetmete rakendamine, 

töötajate koolitamine ja 

küberkaitse 

mehhanismide pidev 

kaasajastamine,  

Küberhügieen (seadmete ja 

rakenduste uuendamine, 

turvalised paroolid, 

mitmeastmeline 

autentimine, tundmatute 

manuste ja linkide vältimine, 

koopiate tegemine), 

töötajate koolitamine 

Pidev 

protsess 
10 000 €/a 

Kõikjal käsijuhtimise 

võimaldamine ja selleks 

operaatorite 

ettevalmistamine 

Operaatorite ja tehnoloogide 

täiendkoolitused 

valmisolekuks süsteemide 

manuaalseks 

opereerimiseks 

Käsijuhtimine 

on 

võimaldatud 

Koolitused – 

pidev 

protsess 

2 000 €/a 

Ettevalmistus 

küberrünnakuks ja 

küberrünnaku taasteplaani 

koostamine 

IT-spetsialisti(de) 

täiendkoolitus, RIA 

juhendite rakendamine, sh 

küberrünnaku taasteplaani 

koostamine 

Koolitused – 

pidev 

protsess 

2023 – 

küberrünnaku 

taasteplaan 

2 000 €/a 

Teenuse 

katkemine 

personali 

kaitseväkke 

mobiliseeri-

mise tõttu 

Oluline osa 

personalist on 

mobiliseeritud ning 

ei saa osaleda töös 

Riigikaitseliste töökohtade 

määramine 

Vastavalt VV 09.08.2018 

määrusele nr 73 
2025  
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse 

järjekorras 

Ennetava meetme 

kirjeldus 

Ennetava 

meetme 

rakendamise 

tähtaeg 

Plaanitud meetme 

maksumus 
Kriitiline 

tegevus 
Oht  

Teenuse 

katkemine 

sõjakahjude 

tõttu 

Veevarustuse taristu 

(veehaarete, 

veetöötlusjaama 

ja/või veevõrgu) 

osaline või täielik 

hävimine. 

Kanalisatsiooni 

taristu osaline või 

täielik hävimine. 

Varude täiendamine 

Sõjategevuse alguses 

koheselt ekstreemseteks 

tingimusteks täiendava 

kütusevaru varumine, 

vajadusel täiendavate 

teisaldavate pumpade, 

remonditarvikute jms 

varumine, autopargi 

ülevaatamine ja vajadusel 

täiendamine.  

Täpsus-

tatakse 

sõjaolukorra 

ilmnemisel 

 

Töötajate ettevalmistus 

Sõjategevuse alguses 

koheselt koolituste 

läbiviimine personali 

valmisoleku tõstmiseks, 

prioriteetide järjekorra 

määratlemine ja 

olemasolevate võimaluste 

kaardistamine. 

Täpsus-

tatakse 

sõjaolukorra 

ilmnemisel 

 

Täiendav taasteplaan 

Sõjategevuse alguses 

koheselt koostöös KOVi ja 

riiklike organitega täiendava 

taasteplaani väljatöötamine 

pikalt kestvateks 

ekstreemseteks oludeks 

Täpsus-

tatakse 

sõjaolukorra 

ilmnemisel 
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad 

meetmed tähtsuse 

järjekorras 

Ennetava meetme 

kirjeldus 

Ennetava 

meetme 

rakendamise 

tähtaeg 

Plaanitud meetme 

maksumus 
Kriitiline 

tegevus 
Oht  

Koostööpartneritega 

eelkokkulepped 

Sõjategevuse alguses 

koheselt 

koostööpartneritega 

eelkokkulepete sõlmimine  

Täpsusta-

takse 

sõjaolukorra 

ilmnemisel 

 

 
 
  


