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Lp Ksenia Haavistu
Transpordiamet
Valge 4, 11413 Tallinn					
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Koopia: Lp Mihkel Kask
OÜ Lindvill
Pärnu mnt 104a-28, 11312 Tallinn 
e-post: mihkel@lindvill.ee 
								Meie: 30.11.2022 kiri nr T800-1/12173

Asfalteerimistööde lõpetamine 2022 aastal

Transpordiamet ja Saue Vallavalitsus (edaspidi koos Tellija) ning AS TREV-2 Grupp (edaspidi Töövõtja) on sõlminud 31.05.2021 Tee-ehituse töövõtulepingu „Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 29,6-34,2 Kanama-Valingu 2+2 teelõigu ehitus“ ehitamiseks (edaspidi Leping). Leping on sõlmitud riigihanke (viitenumber 231161) tulemusel.

Töövõtja teostas objektil asfalteerimistöid. Lisaks kirjas meiepoolses taotluses ’’ 04.11.2022 kiri nr 12070’’ kirjeldatud töödele ei ole ilmastiku tõttu võimalik sellel aastal paigaldada enam ka AC 16 surf kihti Välja tee ühendusteele; Lillevälja tee pikendusele; MNT 1116 ühendustee lõpus ümberpöörderajale ning kergtee kõrvale ning samuti jääb paigaldamata AC8 surf kergteedele raudteetunneli juures (KLT6; KLT5; KLT4(PK 7+75-8+50); Kogujatee 1 kõrval olev kergteelõik ning KLT1(PK1+00-2+00); KLT2(PK 5+40-5+60) ning Jõgisoo ühendustee kergtee. Sõiduteedel on alumised asfaldikihid paigaldatud. Kergteedel on alused valmis ja seega on teed kõik liiklusele Ja liiklejatele koheselt kasutatavad.
Suheldes järelevalvega oleme jõudnud järelduseni, et selleks, et tagada kvaliteet ja hea tulemus, siis tuleb töid teha sobivate ilmadega. Samuti ei võimalda miinuskraadidega asfalteerimist normid.
Samuti lõpetati 30.11.22. bituumeni tarne asfalditehastele ja tarnijad sulgesid talveks tootmise(Nynas ja Pigipada). Sellega seoses lõpetame asfalteerimistööd ja jätkame 2023 aasta kevadel. Asfalteerimistööd saavad kõik tehtud hiljemalt 31.05.2023.
Asfalteerimistöid ei olnud võimalik varem lõpetada, kuna nendel lõikudel sai eelnevaid töid teha alles hilissügisel.
Eelnevast tulenevalt palume arvestada eelpool kirjeldatud asfalteerimised juba kirjas ’’04.11.2022 kiri nr 12070’’ toodud asfalteerimistöödele lisaks.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Alan Muruväli
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