Lisa 1
Töövõtulepingu
nr 3-6.11/2024/147 juurde

Saarlasõ paisu (PAIS021320) likvideerimise ning jõe sängi taastamise projekteerimise raames sõlmitud töövõtulepingu nr 3-6.11/2024/147 muutmise kokkulepe

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ vahel on riigihanke raamlepingu „Veekogudele rajatud paisudele kalade ja muude liikide rändevõimaluste tagamiseks vajalike ehitusprojektide koostamine“ (viitenumber 280629) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2024/147.
Seoses eeluuringute käigus täpsemate andmete kogumisega ilmnes, et algne plaan teha paisjärve alale suurvee ajal jõega ühenduses olev tiik maapinna ja jõe põhja kõrgusi teades ei realiseeru. Enamusel aastatest vee tase jões ei tõuse nii kõrgele, et vesi hakkaks voolama läbi tiigi. Eeluuringute tulemusel selgus, et tiigi veevahetus saab toimuda nõlva jalamil oleva kraavi vooluhulga ja põhjavee juurdevoolu arvel, mis tähendab, et kavandatav tiik peab olema sügavam kui paisjärve settekihi paksus, et tagada tiigi pikaajaline säilimine tehisveekoguna. Pakkumuse tegemise ajal ei olnud võimalik prognoosida 4…4,5 m sügavate aukude tegemise vajadust. 
Lähtudes eelnevast kinnitab Tellija olukorra ettenägematuse ja finantseerib lisatööd maksumusega 2780 (kaks tuhat seitsesada kaheksakümmend) eurot, millele lisandub käibemaks 611,60 (kuussada üksteist eurot kuuskümmend senti), toetudes raamlepingu nr 3-6.11/2024/98 punktidele:  
1.1 Tellija hüvitab teenuste osutamisega seotud  ettenägematud kulud, mis ei ole kaetavad Lepingu tasu arvelt ja mis on Tellija poolt kinnitatud ning kooskõlastatud. Ettenägematute kuludena käsitletakse kulutusi, mida projekti ettevalmistamise, pakkumuse tegemise ja lepingudokumentide koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ning eelarvesse planeerida. 
1.2 Ettenägematute kulude puhul esitab töövõtja kirjaliku taotluse ettenägematute kulude hüvitamiseks Tellijale koos kulu detailse eelarve ja selgitusega, milles on toodud ootamatult esilekerkinud probleemide nimekiri, täiendavate projekteerimistööde läbiviimise vajadus ja eeldatav tööde maht.
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