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1. Kokkuvõte ja olulisemad järeldused 
 
Vabariigi Valitsus kiitis 17. aprilli 2008. a korraldusega nr 182 heaks Kiirgusohutuse riikliku 
arengukava aastateks 2008-2017 (edaspidi KORAK) koos selle rakendusplaaniga aastateks 2008-
2011. Aastal 2012 koostas Keskkonnaministeerium aastateks 2012-2015 rakendusplaani, mis  
kiideti heaks 24. mail 2012 Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 182. Käesolev aruanne on koostatud 
arengukava täitmise kohta aastatel 2012-2013. Olulisemad järeldused ja suuremad saavutused selle 
perioodi kohta on järgmised: 

 Aastal 2012. alustati keskkonnavaldkonna õigusaktide kodifitseerimise raames 
kiirgusseaduse ajakohastamisega. See töö jätkub 2014. aastal ning uus kiirgusseadus peaks 
jõustuma 2015. aastal.  

 2012-2013. aastatel täiendati seoses kiirgusohutuse tagamise optimeeritud süsteemi 
loomisega õigusloomet (sh jõustus Vabariigi Valitsuse määrus „Tervisekaitsenõuded 
koolidele“), koostati  juhendmaterjale, korraldati koolitusi, alustati standardite tõlkimise, 
ülevõtmise ja kehtestamisega ning arendati töö- ja mõõtevahendite parki.  

 Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise eeluuringutega ei ole alustatud Soome 
poolse projektipartneri loobumise tõttu ning tuleb tegeleda teiste rahastamisvõimaluste 
selgitamisega. Projekt lükkub  edasi aastasse 2014–2015.  

 Jätkuvalt eelmisele perioodile on ka aastatel 2012-2013 toimunud suurimad arengud  
kiirgushädaolukordadele reageerimiseks valmisoleku tagamisel. Täiustatud on 
kiirgushädaolukorras reageerimiseks vajalike seadmete ja vahendite baasi (mõõteseadmed 
kiirgustasemete mõõtmiseks, mobiilne kiirguslabor, rajati uued seirejaamad). Uuendati 
Vabariigi Valitsuse poolt 09.04.2009. a. kinnitatud hädaolukordade riskianalüüse. Toimunud 
on mitu õppust, sh Põhja- ja Baltimaade ühisõppus NB8 (stsenaarium: õnnetus Loviisa 
tuumajaamas). Koostamisel on juhised kiirguskahjustustega kannatanute ravi 
korraldamiseks. 

 Kõrgenenud looduskiirguse allikatest teadlikkuse tõstmiseks on jätkatud radooniuuringutega, 
radoonikaardi uuendamisega ning koostatud terviseriski hinnangud kõrgendatud 
radionukliidide sisaldusega joogivee tarbimisele. Avalikkuse teavitamiseks on regulaarselt 
korraldatud kiirgus- ja radooniseminare ning trükitud infovoldikuid.  

 Kiirguse optimeeritud kasutamiseks meditsiinis valmis Euroopa Komisjoni 
meditsiiniradioloogia protseduuridele suunamise juhendi eestikeelne tõlge, töötati välja 
kiirgustegevuse järelevalves rakendatud kontrollprotseduurid põhiliste kiirgustegevuste osas.  
Toimus sotsiaalministri määruse „Kiirgusohutusnõuded meditsiiniradioloogia protseduuride 
teostamisel ja meditsiinikiiritust saavate isikute kaitse nõuded“ ettevalmistamine (määrus 
jõustub 01. juulil 2014). 

 Probleemseks valdkonnaks on kõigi KORAK meetmete puhul kiirgusalase hariduse ja 
täiendkoolituse saamise võimalused, mille osas pole alates arengukava heakskiitmisest suuri 
arenguid toimunud.  Kiirgustöötajate ja ametnike täiendkoolituse süsteemi ning õppekavasid 
tänaseks loodud pole ning koolitused on toimunud ebaregulaarselt. 2014. aasta jooksul 
pöördub Keskkonnaministeerium Haridus- ja Teadusministeeriumi poole eesmärgiga leppida 
kokku edasised tegevused seoses õppekavade ja täiendkoolituste arendamisega.  

 2012. aastal koostatud 2012-2015 rakendusplaani koostamise käigus prognoositi aastatel 
2012-2013 läbiviidavate tegevuste kuluks 3,255 miljonit eurot, kuid perioodi tegelik kulu oli 
väiksem – 1,117 miljonit eurot. Põhjuseid, miks tegelik kulu prognoositust väiksem tuli, on 



mitmeid: 1) tööd, mis telliti osutusid odavamaks 2) tööd, mis oli tegevuskava koostamise 
käigus plaanis tellida, said teostatud ametnike endi poolt 3) teostamise perioodile 
planeeritud tööd lükkusid edasi. 

 

 



2. Aruande koostamise alused 
 
KORAK koostajaks ja vastutavaks täitjaks on Keskkonnaministeerium, samuti osalesid arengukava 
väljatöötamises Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 
Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium. Nimetatud ministeeriumid ja nende allasutused on 
määratud ka arengukava meetmete täitjateks. Arengukavas määratakse kiirguskaitse arengu 
prioriteedid aastani 2017 ning püstitatud eesmärkide saavutamiseks kavandatud meetmed ja 
tegevussuunad. Arengukava üldeesmärk on kiirgusohutuse tagamine ning alleesmärgid on 
järgmised: 

1. Luua Eesti Vabariigis kiirgusohutuse tagamise optimeeritud süsteem; 
2. Vähendada radioaktiivsete jäätmetega ja nende käitlemisega seotud ohte; 

3. Tagada valmisolek kiirgushädaolukorrale reageerimiseks; 
4. Suurendada teadlikkust kõrgenenud looduskiirguse allikatest; 

5. Tagada kiirguse optimeeritud kasutamine meditsiinis. 
KORAK eesmärkide elluviimiseks vajalike meetmete, nende tulemuste ja vajaminevate ressursside 
kirjeldamiseks koostati rakendusplaanid aastateks 2008-2011 ning 2012-2015. Rakendusplaan 
perioodiks 2012-2015 kiideti heaks 24. mail 2012 Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 182. 
Rakendusplaani koostamisel osalesid Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, 
Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni esindajad.  
Käesolev aruanne annab rakendusplaani täitmise alusel ülevaate KORAK eesmärkide saavutamise 
ja tulemuslikkuse kohta aastatel 2012-2013. Aruanne on koostatud KORAK vastutavatelt täitjatelt 
laekunud tagasiside põhjal. Aruanne koosneb kolmest peatükist ja ühest lisast. Esimeses peatükis 
esitatakse aruandest lühikokkuvõte ning olulisemad järeldused rakendusplaani elluviimise kohta. 
Teises peatükis tutvustatakse aruande koostamise aluseid. Kolmandas peatükis antakse ülevaade 
rakendusplaani täitmisest alleesmärkide lõikes. Lisas on toodud põhjalikum ülevaade 
rakendusplaani täitmise tulemustest meetmete ja tegevuste lõikes. 

 
 

 



3.  Ülevaade rakendusplaani täitmisest alleesmärkide lõikes 
3.1. Kiirgusohutuse tagamise optimeeritud süsteemi loomine Eesti 

Vabariigis 
 

Kiirgusohutuse tagamise optimeeritud süsteemi loomiseks on vajalik lisaks õigusloome 
täiendamisele ka valdkondlike juhendmaterjalide, standardite ja koolituste korraldamine ning töö- ja 
mõõtevahendite pargi arendamine. 
Keskkonnavaldkonnas toimub õigusaktide kodifitseerimine. Selle tulemusena vaadatakse üle kõik 
valdkondlikud õigusaktid ning koostatakse keskkonnaseadustiku üldosa (mis hakkab reguleerima 
näiteks lubade väljastamist) ning keskkonnaseadustiku eriosad. Aastatel 2012-2013 tegeleti ka 
kiirgusseaduse ajakohastamisega. See töö jätkub 2014. aastal ning uus kiirgusseadus peaks 
jõustuma 2015. aastal. Kiirgusseaduse uuendamisel osalevad seotud ministeeriumid ja nende 
allasutused. Kiirgusseaduse eelnõu koostamise peamine eesmärk on ühtlustada ja lihtsustada 
seaduse struktuuri ning täpsustada ohutusnõudeid inimese ja keskkonna kaitsmiseks ioniseeriva 
kiirguse kahjustava mõju eest. Näiteks kohustab uus seadus kõrgaktiivse kiirgusallika korral 
kiirgustegevusloa omajat ostma kiirgusallikat tootjalt, kes on nõus kiirgusallika tagasi võtma 
hiljemalt 15 aastat pärast kiirgusallika sissevedu. Selle kohustuse sätestamine on vajalik, kuna 
Eestis puudub radioaktiivsete jäätmete lõppladustuskoht, mistõttu Eestis ei ole võimalik 
radioaktiivseks jäätmeks muutunud kõrgaktiivseid kiirgusallikaid keskkonnale ja inimeste tervisele 
ohutult ladustada. Seadus täpsustab oluliselt patsiendi kiirgusohutuse üldnõudeid, kasutusele 
võetakse ka uued terminid meditsiinifüüsika spetsialist ja kiirgusohutuse spetsialist ning määratakse 
nende kohustused ettevõttes. Mitmeid muudatusi on ka seoses radioaktiivsete jäätmetega, et tagada 
nende parem käitlemine. Halduskoormuse vähendamiseks antakse edaspidi kiirgustegevusluba 
väikese ohuga kiirgustegevuse jaoks välja tähtajatult. Enne kehtis luba kuni viis aastat. 

Lisaks seaduseelnõu koostamisele, võeti aastal 2012 vastu ka Keskkonnaministri määrus nr 11 
„Keskkonnaameti põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasumäärad“, mis võimaldab 
Keskkonnaametil osutada teenuseid näiteks eraisikutele, kes seeläbi saavad kvaliteetse teenuse. 
Keskkonnaamet omab kompetentsi näiteks radooni mõõtmisel ja ohutushinnangute andmisel, kuid 
kuna tegemist on riigiasutusega, oli vaja selle tegevuse lubamine õigusakti tasemel. 2013. aastal 
täiendati tulenevalt direktiivi 2011/70/Euratom nõuetest ka Vabariigi Valituse määrust 
„Radioaktiivsete jäätmete sisse-, välja- ja läbiveo dokumentide menetlemise korra erisused lähtuvalt 
päritolu- ja sihtriigist“, et lihtsustada jäätmete vedu. 

Aastal 2012 töötati välja ja 2013. aastal jõustus Vabariigi Valitsuse 30.05.2013. a määrus nr 84 
„Tervisekaitsenõuded koolidele“. Määruses on esitatud nõue radoonisisaldusele õpperuumi 
siseõhus, sest ehituslike võtetega on võimalik vältida radooniohtlikul alal radioaktiivse gaasi 
radooni tungimist siseruumidesse, arvestades standardi EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone 
projekteerimine“ nõudeid. Koolide siseõhus on lubatud keskmine radoonisisaldus kuni 200 
bekerelli kuupmeetris (Bq/m³). Sätte rakendamiseks on antud üleminekuaeg aastani 2030. Nõuete 
rakendamisel paranevad kooli õppekeskkonna tingimused, sisekliima parameetrid, õpilastel 
väheneb haiguste tekkimise võimalus ja sellega ka tervishoiukulutused.  

Aastatel 2012-2013 on Keskkonnaministeerium ja Siseministeerium pidanud läbirääkimisi 
radioaktiivse aine, seda sisaldava seadme ja radioaktiivsete jäätmete riigi valdusse võtmise, 
käitlemise ja sellega seotud kulude hüvitamise täpsustatud korra väljatöötamiseks Vabariigi 
Valitsuse määruse tasandil. 2014. aastaks nimetatud määrus veel jõustunud ei ole, kuid sellealane 
töö jätkub.  
Kuna õigusaktid ei saa ette näha kõiki kiirgusohutuse tagamise nõudeid, on oluline roll ka 



valdkondlikel juhendmaterjalidel ja standarditel ning koolitusel. 
Vastavalt kiirgusseadusele võib kiirgustegevusloa andja nõuda rahalist tagatist radioaktiivse aine, 
seda sisaldava seadme ja radioaktiivsete jäätmete ohutustamiseks. 2012. aastal koostati 
Keskkonnaameti kiirgusosakonna poolt sellekohane juhend, mis esitatakse loataotlejale. 

Eestis võetakse eelkõige üle ISO standardeid aga võimalusel koostatakse ka algupäraseid 
standardeid. 2013. aastal tõlgiti ja kehtestati Eesti standardina EVS-EN 473:2008 „Mittepurustav 
katsetamine. NDT personali kvalifitseerimine ja sertifitseerimine. Põhialused“ ja võeti üle standard 
ISO 20785-2:2011 „Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft -Part 2: 
Characterization of instrument response“. Tõlkimine oli vajalik, kuna 2013. aasta sügisel jõustus 
direktiiv, mis kehtestab põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirguse eest, näeb ette 
varasemast rangemad nõuded kiirgustöötajate kvalifikatsioonile ning hõlmab seni reguleerimata 
kiirgustegevuse valdkondi, sh lennundust. Standardid on vajalikud selles vallas tegevuskavade ja 
uuringute koostamiseks alusmaterjalina. 
2013. aastal alustati ka standardite ISO 11665 „Measurement of radioactivity in the environment. 
Air: radon-222“  osade 4, 5, 6 ja 8  ning ISO 4037 „X and gamma reference radiation for 
calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of 
photon energy“ osade 1, 2 ja 3 tõlkimise ning ümbertrüki meetodil üle võtmise protsessiga. Radooni 
valdkonna standardite tõlkimine ja ülevõtmine on vajalik põhiliste kiirgusohutusnormide direktiivist 
tulenevate radooni puudutavate sätete ülevõtmise korraldamiseks. Kalibreerimise valdkonna 
standardite tõlkimine ja ülevõtmine on vajalik „Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2008-2017“ 
rakendusplaani tegevuse nr 3.1.4 (Mõõtevahendite kalibreerimiskeskuse rajamine) täitmiseks. 
Standardi ISO 11665 osade  5 ja 6 alusel ümbertrüki meetodil üle võetavad standardikavandid ning 
tõlkemeetodil üle võetavad tõlked inglise keelest eesti keelde kiideti tehnilise komitee poolt heaks 
2014 mais ning esitati Standardikeskusele lõplikuks toimetamiseks ja avaldamiseks. 

Keskkonnainspektsiooni (KKI) inspektorite koolitamine on olnud regulaarne ning toimunud igal 
aastal koostöös Keskkonnaameti (KKA) kiirgusosakonnaga. Koolituste programm on välja töötatud 
KKA kiirgusosakonna poolt ning seda täiendatakse vastavalt KKI vajadustele. KKI siseselt on läbi 
viidud ka täiendavaid teabepäevi, samuti on osaletud Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri 
poolt korraldatud kiirguskaitse- ja ohutuse alasel kursusel. Kiirgustegevuse valdkonna spetsiifikaga 
seotud küsimustes konsulteerivad KKA kiirgusosakonna spetsialistid KKI inspektoreid vastavalt 
vajadusele. Koostöö ja infovahetus järelevalve küsimustes toimub regulaarselt.  
Terviseamet on läbi viinud inspektorite koolituse  joogivee proovide  võtmiseks radioloogilisteks 
uuringuteks. 
Koolituse valdkonnas on endiselt probleemseks kiirgusalase hariduse ja täiendkoolituse süsteemi 
puudulikkus. Kiirgustöötajate ja ametnike täiendkoolituse süsteemi ning õppekavasid tänaseks 
loodud ei ole. Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool on ettevalmistamas magistriõppekavasid 
tuumaenergeetika vallas. Nende õppekavade raames koolitatakse tudengeid radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise teemal. Kiirgustöötajate koolitused on toimunud ebaregulaarselt ja peamiselt erinevaid 
koolitusi korraldavate erafirmade initsiatiivil koostöös Keskkonnaameti kiirgusosakonnaga. 
Täiendkoolituste puudumise probleemi üheks lahenduseks võib olla radioaktiivsete jäätmete 
täiendkoolitusprogrammi loomine, milles võivad osaleda Keskkonnaameti, ülikoolide ja 
radioaktiivsete jäätmete käitleja esindajad, vajadusel ka teised huvitatud osalised. Oluline on 
täiendkoolituse puhul tagada eelkõige järjepidevus. 2014. aasta jooksul pöördub 
Keskkonnaministeerium Haridus- ja Teadusministeeriumi poole eesmärgiga leppida kokku edasised 
tegevused seoses õppekavade ja täiendkoolituste arendamisega. 
Keskkonnaministeeriumis loodi 2013. aasta lõpus täiendav kiirgus- ja tuumaohutuse ametikoht, mis 
võimaldab antud valdkonda jõulisemalt edasi arendada. 



3.2. Radioaktiivsete jäätmetega ja nende käitlemisega seotud 
ohtude vähendamine 

 

Radioaktiivsete jäätmetega ja nende käitlemisega seotud ohtude vähendamine toimub läbi 
radioaktiivsete jäätmete käitlemise süsteemi arendamise (sh radioaktiivsete jäätmete käitlemise 
tegevuskava koostamine, lõppladestuspaiga rajamise ja Paldiski endise tuumaobjekti peahoones 
asuvate reaktorisektsioonide likvideerimise eeluuringud, erinevate protseduuride välja töötamine, 
personali koolitamine, omanikuta kiirgusallikate kokkukogumine, Tammiku radioaktiivsete 
jäätmete hoidla ohutustamine, Sillamäe jäätmehoidla järelseire läbiviimine jne). 

2011. aastal võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu direktiivi 2011/70/EURATOM, millega luuakse 
raamistik kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks 
käitlemiseks. Muuhulgas pannakse direktiiviga liikmesriikidele kohustus hiljemalt 23. augustiks 
2015 esitada Euroopa Komisjonile radioaktiivsete jäätmete käitlemise riiklik programm. Riiklikus 
programmis nähakse ette, mil viisil kavatseb liikmesriik viia ellu oma riiklikku poliitikat kasutatud 
tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks. 2010. aastal 
alustati radioaktiivsete jäätmete käitlemise tegevuskava koostamisega, kuid protsess jäi lõpetamata 
direktiivi 2011/70/EURATOM tõttu, mille kohaselt peab riiklik programm vastama direktiivis 
toodud nõuetele. Radioaktiivsete jäätmete käitlemise tegevuskava eelnõu nendele nõuetele ei 
vastanud. Riikliku programmi koostamiseks saadeti 24. aprillil 2013 Euroopa Komisjoni poolt 
liikmesriikidele juhendmaterjal „Guidelines for the establishment and notification of National 
Programmes under the Council Directive 2011/70/Euratom of 19 july 2011 on the responsible and 
safe management of spent fuel and radioactive waste.“ Juhendmaterjali alusel valmisid 2013. aastal 
kahe eraldi tööga järgmised osad: 1. Riiklik poliitika, 2. Etapid ja ajakava, 3. Inventuur, 4. 
Radioaktiivsete jäätmete ladustuspaiga sulgemisjärgsed plaanid. 5. Teadus- ja arendustegevus, 6. 
Kohustused, tulemusnäitajad, 7. Rahastamisskeem, 8. Läbipaistvuspoliitika või protsess, 9. 
Lepingud.  2014. aastal jätkuvad radioaktiivsete jäätmete käitlemise riikliku programmi koostamise 
tööd. 
2012. aastal valmisid Keskkonnaministeeriumi tellimusel kaks tööd: „Looduslikke ja tehislikke 
radionukliide sisaldavate metallijäätmete käitlemise metoodika“ ning „Looduslikke ja tehislikke 
radionukliide sisaldavate metallijäätmete käitlemise õiguslik reguleerimine“. Mõlemad tööd on 
alusdokumendiks radioaktiivselt saastunud metallijäätmete käitlemise riikliku süsteemi 
kehtestamiseks. 

Keskkonnaamet töötas 2012. aastal välja juhendmaterjali radioaktiivsete jäätmete käitlejale, AS-le 
A.L.A.R.A., seoses Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla dekomisjoneerimiseks1. Nimetatud 
juhendmaterjali kasutati 2013. aastal AS-i Molycorp Silmet desaktiveerimise tegevuse 
nõustamiseks. 

2011. a  väljastati AS-le ALARA  kiirgustegevusloa kõrvaltingimus, mille kohaselt peab 
kiirgustegevusloa omaja esitama kooskõlastamiseks Keskkonnaameti kiirgusosakonnale metoodika 
ja eeskirja radioaktiivsete jäätmete aktiivsuse sh mõõtemääramatuse hindamiseks 06.02.2014. 2013. 
aastal esitati kiirgustegevusloa muutmise taotlus eelnimetatud tähtaja pikendamiseks. 
Kiirgustegevusloaga seatud kõrvaltingimuse teise punkti täitmiseks on loataotleja esitanud ajakava, 
mis sisaldab eesmärgi saavutamiseks kavandatud tegevuste nimekirja ja täitmise tähtaegu. Ajakava 
kohaselt on kõrvaltingimuse täitmine planeeritud neljaetapilisena. I ja II etapi täitmiseks telliti 

                                                
1 Dekomisjoneerimine on kõik toimingud ja meetmed, mida rakendatakse üksikisiku suhtes kiirgusohtu kujutava rajatise 
tegevuse osaliseks või täielikuks lõpetamiseks, mis hõlmab ka rajatise desaktiveerimist ja osalist või täielikku 
demonteerimist. 



kvalifitseeritud kiirguseksperdilt töö „Ülevaade Paldiski vahehoidlas asuvate radioaktiivsete 
jäätmete iseloomustamise võimalustest“ mis valmis septembris 2012 ja esitati Keskkonnaametile 
kiirgusosakonnale koos kiirgustegevusloa muutmise taotlusega. III ja IV etapi täitmine on seotud 
rahastamisvõimalustega ja seejärel riigihanke korraldamisega vajalike mõõteseadmete soetamiseks. 
Riigihanke korraldamine ja lepingu sõlmimine toimub 2015 aasta jooksul. 
Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise eeluuringute lõppeesmärgiks on radioaktiivsete 
jäätmete lõppladustuspaiga rajamise tegevuskava loomine. Kohustus tuleneb riigile direktiiviga 
2011/70/Euratom mis sätestab, et liikmesriigid kehtestavad riiklikud programmid, millega nähakse 
ette põhimõtted või plaanid ja tehnilised lahendused radioaktiivsete jäätmete tekkimisest kuni 
lõppladustamiseni. Eestis puudub seni radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaik ja jäätmeid 
hoitakse vaheladustuspaigas Paldiskis (AS A.L.A.R.A.), mis on vaid ajutiseks lahenduseks jäätmete 
ohutuks hoiustamiseks. Tööd alustati (koostöös Keskkonnaamet ja ASiga A.L.A.R.A.) 2010. aastal, 
kuid Soome poolse projektipartneri loobumise tõttu uuringutega alustada ei saanud ning tuleb 
tegeleda teiste rahastamisvõimaluste selgitamisega. Projekt lükkub edasi aastasse 2014-2015.  

Keskkonnaministeerium korraldas koostöös ASiga A.L.A.R.A. ning SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus (KIK) finantseerimisel 2012. aastal kampaania, mille käigus sai tasuta ära anda vanu 
kiirgusohu märgistusega suitsuandureid ning muid radioaktiivseid elemente sisaldavaid esemeid 
ning omanikuta kiirgusallikaid. Kampaania ajal teavitati AS-i A.L.A.R.A. mitmetest omanikuta 
kiirgusallikatest, mis võeti vastu Päästeameti kaudu projekti “Omanikuta kiirgusallikate 
ohutustamise” raames (2011. aastal KIK-lt rahastuse saanud projekt). Kampaania raames koostati 
info- ja juhendmaterjal, milles anti ülevaade kiirgusallikatega seotud ohtudest, selgitati omanikuta 
kiirgusallikate tekkimise põhjuseid ning informeeriti avalikkust sellest, kuidas ja keda teavitada 
leitud kiirgusallikast. Järgmine kampaania on planeeritud 2014. aastasse.  
Kiirgustegevusi Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidlas vaadeldakse kahes etapis. I etapis toimus 
radioaktiivsete jäätmete eemaldamine ja vedamine Paldiskisse, II etapis hoidla radioaktiivsest 
saastest puhastamine ja hoidla täielik lammutamine ning hoidla ja selle territooriumi vabastamine 
kiirgusseaduse nõuete täitmisest. Likvideerimise esimene osa ja sellele eelnenud ettevalmistavad 
tööd on täidetud, mille tulemusel on hoidla sektsioonidest jäätmed täielikult eemaldatud, 
transporditud Paldiski käitluskeskusesse, kus on alustatud nende edasise sorteerimise, käitlemise ja 
ladustamisega. Sellega on kõik jäätmed hoidla sektsioonidest eemaldatud, millele järgneb hoidla 
likvideerimise teine osa.  II etapi kiirgustegevuste teostamiseks esitas AS A.L.A.R.A. 2011. aastal 
Keskkonnaametile kiirgustegevusloa taotluse Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla 
dekomisjoneerimiseks, mis omakorda koosneb kolmest etapist: 1) radioloogilise iseloomustuse 
koostamine 2) radioaktiivsest saastumisest puhastamine 3) hoidla ja selle territooriumi vabastamine. 
Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla ohutustamises on alustatud hoidla dekomisjoneerimise 
esimese etapi „Tammiku hoidla radioloogiline iseloomustamine“ tööde täitmisega. AS-le 
A.L.A.R.A. väljastatud kiirgustegevusluba Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla 
dekomisjoneerimiseks kehtib kuni 09.11.2017. 

AS Molycorp Silmet esitas 2009. aastal Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaametile oma 
tegevuse käigus tekkivate looduslikke radionukliide sisaldavate radioaktiivsete jäätmete 
ohutustamise kava, milles aga polnud piisavalt arvesse võetud võimalikke keskkonnamõjusid ning 
kava lükati seetõttu tagasi. Uue kava pidi AS Molycorp Silmet esitama hiljemalt 2013. aasta 
kevadel koos kiirgustegevusloa taotlusega. Ettevõte esitas 2012. a detsembris kiirgustegevusloa 
taotluse koos NORM-jäägi (NORM-jäätmete2 asemel kasutatakse mõistet NORM-jääk) 

                                                
2 NORM-jäätmed (NORM – Naturally Occuring Radioactive Material – looduslikke radionukliide sisaldavad ained) on 
looduslikke radioaktiivseid aineid kaaliumi-40, tooriumi-232, uraani-235 või uraani-238 ning nende lagunemisritta 
kuuluvaid radionukliide sisaldava toorme töötlemisel tekkivad radioaktiivsed jäätmed, mille eriaktiivsus on suurem kui 
kehtestatud vabastamistasemed. 



ohutustamiskavaga, kus on toodud, et Molycorp Silmet AS kavandab kiirgustegevuse käigus 
tekkivat ja eelnevalt tekkinud NORM-jääki üle anda emaettevõttele Molycorp Minerals, LLC-le, 
kes kasutab seda sekundaarse toorainena oma arendusprojektis. Molycorp Silmet AS-ile on 
väljastatud kiirgustegevusluba kehtivusega kuni 30.01.2019. Kiirgustegevusloa kõrvaltingimuse 
(NORM-jääkide üleandmine emaettevõttele) täitmise kohta esitab Molycorp Silmet AS andmed 
Keskkonnaameti kiirgusosakonnale hiljemalt 30.07.2018. 

Sillamäe jäätmehoidla pikaajalise seireprogrammi rakendamisega alustati 2009. aastal ning sellega 
jätkatakse vähemalt aastani 2019. Pikemas perspektiivis tagatakse objekti jälgimine ja 
informatsiooni dokumenteeritus ning kättesaadavus järeltulevatele põlvedele. 2013. a detsembris 
rahuldas KIK AS-i Ökosil taotluse projektile „Sillamäe jäätmehoidla II perioodi järelseire aastateks 
2014-2015“.  
 

 
 

 
 

 



3.3. Kiirgushädaolukorrale reageerimise valmisoleku tagamine 
 
Kiirgushädaolukorrale reageerimise valmisolek on tagatud hädaolukordade riskianalüüside 
koostamiste, mõõtevahendite ning desaktivatsiooniks vajalike seadmete baasi, varajase hoiatamise 
süsteemi, ühiste õppuste ja koolituste, regulaarse kiirgushädaolukordade ärahoidmise töö, inimeste 
teavitamise (sh leitud omanikuta kiirgusallikatest teavitamise juhendmaterjalid)  jm kaudu.  
2012-2013 ettevalmistatud uus kiirgusseaduse eelnõu täpsustab kiirgushädaolukordadele 
reageerimist. Sellel perioodil arutati aktiivselt ka Vabariigi Valituse määruse Sekkumine avarii- või 
püsikiirituse olukorras kehtestamise vajadust ning koostati määruse eelnõu. Praeguseks on siiski 
otsustatud, et eraldi määrust ei kehtestata ning täpsustused tulevad seaduste tasemel (eelkõige 
kiirgusseadus ja päästeseadus). 

2013. aastal kinnitas Keskkonnaamet riigisisese tekkepõhjusega kiirgusõnnetuse ning ülepiirilise 
levikuga tuumaõnnetuse riskianalüüsid. Siseministeerium koostas 2013. aastal hädaolukordade 
riskianalüüside kokkuvõtte, mis kinnitati Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonis ning mille olulisemaid 
tulemusi tutvustati valitsuskabineti nõupidamisel. Riskianalüüsi kokkuvõttes on kirjeldatud 
kiirgushädaolukorra toimumise tõenäosust ja võimalikke tagajärgi ning välja toodud seda 
hädaolukorda ennetavad ja tagajärge leevendavad meetmed.  Riskianalüüsis on ministeeriumite ja 
ametite töörühmad hinnanud keskmise riskiga hädaolukordadeks (hädaolukorrad, mis on küll 
vähemalt raske tagajärjega, ent väikese või väga väikese tõenäosusega) ka ülepiirilise levikuga 
tuumaõnnetuse ning riigisisese tekkepõhjusega kiirgusõnnetuse. Hädaolukorra seaduse kohaselt 
uuendatakse riskianalüüse iga kahe aasta järel. 2013. aasta hädaolukordade riskianalüüside 
kokkuvõte on avalikult kättesaadav Siseministeeriumi koduleheküljelt 
(https://www.siseministeerium.ee/29960/).   

Vabariigi Valitus kinnitas 2011. a korraldusega nr  340 kiirgushädaolukorra lahendamise plaani, 
milles kirjeldatakse üleriigilisel ning vajaduse korral regionaalsel ja kohalikul tasandil hädaolukorra 
lahendamise korraldust, juhtimisstruktuuri, osalevate asutuste või isikute ülesandeid, osalevate 
asutuste või isikute teabevahetuse korraldust, avalikkuse hädaolukorrast teavitamise korraldust, 
rahvusvahelise koostöö korraldust hädaolukorra lahendamisel. 2012-2013. aastal toimunud õppuste 
tulemusel jõuti järelduseni, et hädaolukordade lahendamise plaan vajab ülevaatamist. 2014. aasta 
alguses käivitas Siseministeerium kiirgushädaolukorra lahendamise plaani uuendamisega seotud 
tegevused. Päästeameti jaoks on suurim arutuskoht siseriikliku ja piiriülese õnnetuse korral 
juhtasutuse määramine. Siseriikliku puhul oli Päästeameti roll juhtasutusena kindel, aga piiriülese 
õnnetuse korral on see hetkel veel lahtine. 

Seoses kiirgushädaolukorras reageerimiseks vajalike seadmete ja vahendite baasi täiustamise ja 
käigushoidmisega kinkis Ameerika Ühendriikide Energia Ministeerium 2013. aastal programmi 
„Global Search and Secure Program“ projekti „Global Threat Reduction Initiative“ raames 
Keskkonnaametile mõõteseadmed kiirgustasemete mõõtmiseks. Samuti andis 
Keskkonnainspektsioon Keskkonnaameti kasutusse ERF toetusel soetatud mobiillabori. Päästeamet 
on kiirgushädaolukorras reageerimiseks vajalike seadmete ja vahendite baasi täiustamise raames 
tegelenud  perioodil 2012-2013  peamiselt seadmete taatlemisega. Olemasolevate ressurssidega on 
õnnestunud taadelda ainult pool ettenähtud seadmetest. 

Seoses kiirgusseirevõrgu uuendamise ja käigushoidmisega sõlmiti 2011. aastal rakendusleping 
Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Keskkonnaministeeriumi programmi „Keskkonnaseire suutlikkuse 
tõstmine“ raames rahastatava projekti „Eesti kiirgusseire uuendamine“ läbiviimiseks. Projekti 
raames korraldati 2013. aastal riigihankeid kiirgusseire võrgu soetamiseks ja suure võimsusega 
õhufilterseadme soetamiseks. Projekti raames vahetati välja Eestis paiknevad 10 gammakiirgust 
automaatselt registreeritavat seirejaama ja selle asemele rajati uus 15 seirejaamaga võrk. Projekti 



tulemusel on Eesti jaamadega paremini kaetud, oluliselt on suurenenud seirevõrgu töökindlus ja 
kaasajastunud andmeedastus kindlustades elanikele õigeaegse ja asjakohase teabe kiirgusolukorra 
kohta riigis. Uued seirejaamad hakkasid tööle 2014. a. aprillis. 
2013. aastal toimus Põhja- ja Baltimaade ühisõppus NB8 (stsenaarium: õnnetus Loviisa 
tuumajaamas). Lauaõppuse eesmärgiks oli kiirgushädaolukorra lahendamise plaani rakendamisega 
seotud probleemide kaardistamine ja lahenduste sõnastamine. Samuti testiti õppusel 
Siseministeeriumi poolt välja töötatud SitRep3-formaati ja asutustevahelist teabevahetuskeskkonda 
kiirgushädaolukorrast ülevaate saamiseks. Lisaks testiti avalikkuse teavitamise protseduure. Juhtroll 
õppuse korraldamisel oli Soomel. Eesti-poolne peakorraldaja oli Keskkonnaamet koostöös 
Keskkonnaministeeriumiga. Päästeamet juhtis õppuse raames moodustatud riiklikku staapi. 
Õppusele oli kaasatud kõik ülepiirilise tuumaõnnetusega puutumuses olevad ametkonnad 
(Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Terviseamet, Veterinaar- ja Toiduamet, 
Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaamet, AS A.L.A.R.A., Välisministeerium, Siseministeerium). 
Siseministeerium osales 2013. aastal lauaõppuse CBRN Integrated Response, TTX Eestis 
ettevalmistamisel, kus üheks käsitlevaks valdkonnaks oli CBRN (Chemical, Biological, 
Radiological, Nuclear) õnnetused (õppus ise toimus 2014. aasta märtsikuus). 

Keskkonnaministeeriumis toimus 2012. aastal rahvusvaheline kiirgushädaolukordade teemaline 
seminar, kus eksperdid arutasid, kuidas arendada riiklikke kiirgushädaolukorra plaane vastavalt 
Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (IAEA) nõuetele ja juhistele.  
Sisekaitseakadeemias toimusid 2012. ja 2013. aastal ametkondade vahelised koostöökoolitused, kus 
käsitleti ka suurõnnetuste ja hädaolukordadega seonduvaid teemasid. 
Terviseametis on koostamisel juhised: „Kiirguskahjustustega kannatanute ravikorraldamine“, 
„Terviseameti soovitused kiirguskannatanute haiglaravi korralduseks“ ning täiendatakse „Kiirabi 
keemia-, kiirgus-, või bakterioloogilise saaste keskkonnas tegutsemise juhendit“.  

Politsei- ja Piirivalveametis on uuendamisel asitõendite käitlemise kord, milles muuhulgas 
käsitletakse ka (kiirgushädaolukorras) saastunud asitõendite käitlemisega seonduvat. Uuendatud 
regulatsiooni prognoositav valmimise aeg on sügis 2014. Kiirgushädaolukordi puudutav info on 
avalikkusele kättesaadav Keskkonnaameti koduleheküljel.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 SitRep ehk olukorra ettekanne. Tegemist on veebikeskkonnaga sündmuse info koondamiseks ja töötlemiseks. 



3.4. Teadlikkuse suurendamine kõrgenenud looduskiirguse 
allikatest 

 

Kõrgenenud looduskiirguse allikatest teadlikkuse suurendamisele aitab kaasa elanikkonna, 
omavalitsuste, tervisekaitsetalituste, meediatöötajate jne teavitamine (sh erinevad infovoldikud, 
teabepäevad,  informatsioon kodulehtedel), radooniohu vähendamist tutvustavate materjalide 
koostamine ning erinevate uuringute (sh pinnase, joogivee, siseruumide) läbiviimine. 

Perioodil 2012-2013 on Keskkonnaministeerium koostöös Keskkonnaameti kiirgusosakonnaga  
regulaarselt läbi viinud avalikkusele ja valdkonnaga kokku puutuvatele spetsialistidele suunatud 
seminare. Aastatel 2012-2013 on toimunud kaks radooniseminari, milles on käsitletud Eestis tehtud 
radooniuuringute tulemusi, radoonisisalduse vähendamise võimalusi hoonetes, mõõtmisviise ja 
radooniga seotud terviseriske. Inimeste teavitamiseks looduskiirguse võimalikest ohtudest ning 
ohtude vähendamise meetoditest on Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet avaldanud 
regulaarselt artikleid meediaväljaannetes, samuti on Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi 
koduleheküljel regulaarselt täiendatud infot radooni teemal. 

Keskkonnaameti kiirgusosakond jätkas iga-aastast riiklikku kiirgusseire programmi, mille raames 
võeti ja analüüsiti joogivee proove. 2012. aastal koostas kiirgusosakond Kunda linna joogivee 
efektiivdoosi tervisehinnangu. 2012. aastal viidi läbi uuring siseõhu radoonitasemete mõõtmiseks 
101 Tallinna koolieelses lasteasutuses. 
2013. aastal sõlmiti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning 
Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) vahel töövõtuleping „Radooniohutu ehitamise lahendused 
olemasolevatele ja uutele hoonetele“. TTÜ 2013. aastal alustatud ning 2014. aasta lõpuni kestva töö 
eesmärgiks on välja töötada tehnilised lahendused radoonikontsentratsiooni kontrollimiseks 
radoonialadel nii olemasolevatele kui uutele hoonetele. Tööst formuleeritakse Eesti Vabariigi 
standard. 
Projekti „Radionukliidide sisalduse määramine Lõuna-Eesti veevärgivees“ raames võttis 
Terviseamet 2012-2013. a Lõuna-Eestist 220 veeproovi radioloogilisteks uuringuteks erinevatest 
põhjaveekihtidest. Projekt jätkub 2014. aastal. 

2012. aastal valmis  Eesti Geoloogikeskuse analüüs „Pinnase radoonisisalduse ja looduskiirguse 
mõõtmise metoodilise juhendi maketi koostamine ning aparatuuri kontrollimise tugietaloni 
rajamine“. Tegemist on igati vajaliku algatusega, kuna Eestis tuleb ühtlustada eri asutuste 
läbiviidavad radoonimõõtmiste metoodikad. 2012. aastal tellis Keskkonnaministeerium  analüüsi ka 
seoses siseõhu radoonisisalduse mõõtmise metoodika väljatöötamise vajadusega. Mõlemat analüüsi 
on plaanis kasutada riikliku mõõtmise metoodika väljatöötamiseks.  

Eesti Geoloogiakeskusel valmis 2013. aastal Kirde-Eesti tööstuspiirkondade pinnase (muldade) 
keskkonnaseisundi uuringute aruanne. Aruande raames uuriti lisaks pinnase elemendilisele 
koostisele ka Kirde-Eesti tööstuspiirkonna pinnase radioaktiivsust (sh koostati radooniriski ja 
looduskiirguse kaardid). 

 
 

 
 

 



3.5. Kiirguse optimeeritud kasutamise tagamine meditsiinis 
 
Kiirguse optimeeritud kasutamise tagamine toimub peamiselt läbi diagnostiliste referentsväärtuste 
kehtestamise (sh  meditsiinikiirituse kvaliteedi juhtimise süsteemi arendamine,   protseduuride 
juhendmaterjalide koostamine) ja patsiendidooside hindamiseks vajaliku süsteemi loomise (sh   
meditsiinikiiritusega seotud regulatsioonide kehtestamine, elaniku aastase efektiivdoosi4 hindamise 
metoodika arendamine ja elluviimine). 

2012. ja 2013. aastal toimus Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel määruse „Kiirgusohutusnõuded 
meditsiiniradioloogia protseduuride teostamisel ja meditsiinikiiritust saavate isikute kaitse nõuded“ 
eelnõu koostamine. Selles osalesid eri ministeeriumide, ametite ja erialaseltside eksperdid. Määrus 
jõustub 2014. aastal. Määrusega kehtestatakse üldised kiirgusohutusnõuded meditsiinikiirguse 
kasutamisel, täpsemad nõuded meditsiiniradioloogia protseduuridele suunamisele, protseduuride 
tegemisele ja meditsiinikiiritusseadmetele. Samuti patsiendidoosi5 hindamiseks vajalike andmete 
kogumisele ning kliiniliste auditite korraldamisele. Meditsiinifüüsiku kvalifikatsiooninõue 
(vastavus biomeditsiinitehnika inseneri kutsestandardile) jõustub 1. juulil 2015. aastal (uue 
standardi väljatöötamise tõttu 2014. aasta jooksul); samal ajal jõustub ka kohustus koguda andmeid 
tehtud protseduuride sageduse ja keskmiste patsiendidooside kohta.  

2012. aastal valmis Euroopa Komisjoni meditsiiniradioloogia protseduuridele suunamise juhendi 
eestikeelne tõlge, mis on avaldatud Sotsiaalministeeriumi veebilehel. 

2013. aastal valmis Sotsiaalministeeriumi tellitud juhend tervishoiuteenuse osutajatele 
patsiendidoosi hindamiseks vajalike andmete kogumiseks. Juhendit täiendati  erialaseltside ja 
ametiasutuste (Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Radioloogiatehnikute 
Ühing, Eesti Haiglate Liit, Eesti Hambaarstide Liit, Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika 
Ühing, Keskkonnaamet, Terviseamet ja Keskkonnaministeerium) arvamuste alusel. Ühtlasi 
korraldati 2013. aasta oktoobris juhendi tutvustusüritus. Juhendis käsitletakse ka elanikkonnadoosi 
hindamiseks vajalike andmete kogumist.  
2013. aasta lõpus koostati Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2013/51/EURATOM ülevõtmise 
analüüs. Direktiiviga määratakse kindlaks nõuded elanikkonna tervise kaitsmiseks olmevees 
sisalduvate radioaktiivsete ainete eest. Direktiiv tuleb riigisisesesse õigusesse üle võtta hiljemalt 
28.11.2015.  
Keskkonnainspektsioonis (KKI) on 2013. aastal välja töötatud ning kiirgustegevuse järelevalves 
rakendatud kontrollprotseduurid järgmiste põhiliste kiirgustegevuste osas: hambaröntgenseadmete 
kasutamine, tööstusliku radiograafia seadmete kasutamine, kiiritusseadmete kasutamine, 
röntgendiagnostika seadmete kasutamine, radioaktiivset ainet sisaldavate statsionaarsete 
mõõteseadmete kasutamine tööstuses. Inspekteerimise protseduuride ühtlustamiseks on välja 
töötatud kiirgustegevuse inspekteerimise juhis, millega on antud suunised tööplaanide koostamiseks 
ning kontrollitavate objektide valikuks. Samuti on juhises käsitletud kontrolli plaani koostamise, 
kontrolli ettevalmistamise ja läbiviimise etappe.  
Terviseameti info kohaselt on raskendatud meditsiinikiirituse kasutamise järelevalve teostamine. 
Selle põhjuseks on see, et meditsiinikiiritusega seotud regulatsioonid ei ole vastu võetud. Tervise 
infosüsteem (TIS, Digilugu) ei tööta korrektselt, arstid ei näe kõiki tehtud protseduuride tulemusi ja 
seetõttu ei saa välistada korduvalt tehtud uuringuid. 
 
                                                
4 Efektiivdoos on inimkeha elundite ja kudede erinevat kiirgustundlikkust iseloomustavate koefaktoritega korrutatud 
ekvivalentdooside summa 
5 Patsiendidoos on meditsiinikiiritust saavate patsientide või muude uuritavate isikute doos. 



 

 

LISA: Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2008-2017 rakendusplaani tegevuste täitmine aastatel 
2012-2013 

 

Nr Tegevussuunad ja tegevused Taotletav tulemus Vastutajad Elluviimise 
algusaasta 

Elluviimise 
lõppaasta 

Tegevuse 
maksumus 
2012-2013 
(tuhat 
eurot) 

Finantseerimise 
allikas Tulemused 

1.1 Kiirgusseaduse muutmise 
seaduse ettevalmistamine         0,0     

1.1.1 

KKM valmistab töögrupi kaasabil 
eelnõud riigisiseste ja 
rahvusvaheliste nõuete  
ülevõtmiseks, sh täiendatakse 
õigusakte sätetega, mille 
tulemusena on võimalik kaasata 
kiirgustegevusloa omajate 
hädaolukorra plaanide 
ülevaatamisel päästeasutust  

Kiirgusalaste rahvusvaheliste 
nõuete (direktiiv 
2011/70/EURATOM, 
olmevees olevate 
radioaktiivsete ainete 
direktiiv, põhiliste 
ohutusnormide direktiiv) ja 
riigisiseste nõuete täielik ja 
õigeaegne ülevõtmine, 
õigusaktide muudatuste 
jõustumine 

KKM, SoM, 
KA, KKI, 

SM, 
ALARA, PA 

Pidev Pidev   KKM 

Aastatel 2012-2013 tegeleti kiirgusseaduse 
ajakohastamisega. See töö jätkub 2014. aastal ning uus 
kiirgusseadus peaks jõustuma 2015. aastal. 
Kiirgusseaduse uuendamisel osalesid rakendusplaanis 
nimetatud asutused. 

1.2 Kiirgusseaduse muutmisest 
tulenevate tööde teostamine         6,6     

1.2.1 
Täiendavate töökohtade loomine  
seadusest tulenevate nõuete 
täitmiseks 

Perioodil 2013-2015 luuakse 
KKMi   1 täiendav töökoht KKM 2 013 2 015 5,0 KKM 

Keskkonnaministeeriumi loodi 2013. aastal üks täiendav 
töökoht rahvusvaheliste ja riiklike nõuete järjepidevaks 
täitmiseks ja uute nõuete ülevõtmiseks. 

1.2.2 
Õiguslike kohustuste ja nendega 
seotud oluliste muudatuste 
avalikustamine 

Rakenduskava perioodil on 
korraldatud vähemalt 3 
infopäeva õigusaktide 
muudatuste tutvustamiseks 

KKM, KA Pidev Pidev   KKM 

EL õigusaktidest tulenevaid uusi nõudeid on tutvustatud 
asjassepuutuvatele institutsioonidele (Sotsiaalministeerium, 
Siseministeerium, Keskkonnaamet, Päästeamet, AS 
A.L.A.R.A.). Avalikkusele tutvustatakse muudatusi siis kui 
need õigusaktidesse sisse viiakse, kõige varem 2015. 



 

 

Nr Tegevussuunad ja tegevused Taotletav tulemus Vastutajad Elluviimise 
algusaasta 

Elluviimise 
lõppaasta 

Tegevuse 
maksumus 
2012-2013 
(tuhat 
eurot) 

Finantseerimise 
allikas Tulemused 

1.2.3 
Juhendmaterjalide välja 
töötamine kiirgustegevuslubade 
taotlejatele ja -omanikele  

Juhendmaterjale koostatakse 
perioodil 2012-2015 
järjepidevalt 

KA Pidev Pidev 1,0  KKM  

2012 perioodil töötas Keskkonnaamet välja juhendmaterjali 
radioaktiivsete jäätmete käitlejale, AS-le A.L.A.R.A., seoses 
Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla 
dekomisjoneerimiseks. 
2013.a kasutati nimetatud juhendmaterjali AS-i Molycorp 
Silmet desaktiveerimise tegevuse nõustamiseks. 
Juhendmaterjal ei ole avalik. 
Standardite EVS-EN 473:2008 „Mittepurustav katsetamine. 
NDT personali kvalifitseerimine ja sertifitseerimine. 
Põhialused“ ja    ISO 20785-2:2011 „Dosimetry for 
exposures to cosmic radiation in civilian aircraft -Part 2: 
Characterization of instrument response“ koostamine ning 
kehtestamine. Standardite ISO 4037 „X and gamma 
reference radiation for calibrating dosemeters and doserate 
meters and for determining their response as a function of 
photon energy“ osade 1, 2 ja 3 tõlkimise ning ümbertrüki 
meetodil üle võtmine. 

1.2.4 
Kiirgusohutuse järelevalve 
korraldamise protseduuride välja 
töötamine ja täiendamine 

Olulisemad protseduurid on 
välja töötatud ja kehtestatud 
2014. aastal 

KKI, KKM, 
KA 2 013 2 017     

 2013. aastal töötas Keskkonnainspektsioon välja 
kontrollprotseduurid järgmiste põhiliste kiirgustegevuste 
osas: hambaröntgenseadmete kasutamine, tööstusliku 
radiograafia seadmete kasutamine, kiiritusseadmete 
kasutamine, röntgendiagnostika seadmete kasutamine, 
radioaktiivset ainet sisaldavate statsionaarsete 
mõõteseadmete kasutamine tööstuses. Inspekteerimise 
protseduuride ühtlustamiseks on välja töötatud 
kiirgustegevuse inspekteerimise juhis. 

1.2.5 Inspektorite koolitamine ja 
konsulteerimine 

Inspektoreid koolitatakse 
perioodil 2012-2015 
järjepidevalt 

KKI, KA Pidev Pidev 0,6 KKI 

Inspektorite koolitamine on regulaarne ning toimub igal 
aastal koostöös Keskkonnaameti  kiirgusosakonnaga. 
Keskkonnainspektsiooni siseselt on läbi viidud ka 
täiendavaid teabepäevi. Üks inspektor osales aastatel 
2011-2012 Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri   
korraldatud kiirguskaitse- ja ohutuse alasel kursusel.  

1.2.6 

Kiirgusohutusalase 
järelevalvega kaasneva  töö- ja 
mõõtevahendite pargi 
arendamine  

Töö- ja mõõtevahendite parki 
arendatakse perioodil 2012-
2015 järjepidevalt 

 KKI Pidev Pidev     Soetati mobiilne kiirguslabor, mis anti üle 
Keskkonnaametile. 

1.2.7 KORAK ülevaatamine ja 
vajadusel ajakohastamine KORAK on  ajakohastatud KKM 2 013 2 013     KORAK vaadati üle ja otsustati, et perioodil 2012-2013 

arengukava ei uuendata 

1.2.8 
Terviseameti kiirgusohutusega 
seotud järelevalve protseduuride 
täpsustamine  

Kiirgusohutusega seotud 
järelevalve ülesannete 
täitmiseks on protseduurid ja 
juhendid välja töötatud 
aastaks 2015 

TA, SoM 2 012 2 015     

 Terviseamet osales järgmistel riskianalüüside  ja HOLPi-
de väljatöötamisel: 1)      Ülepiirilise levikuga 
tuumaõnnetus; 2)      Riigisisese tekkepõhjusega 
kiirgusõnnetus; 3)      Kiirgushädaolukorra lahendamise 
plaan.  Dokumentide väljatöötamise käigus kirjeldati 
Terviseameti ülesanded kiirgushädaolukorra puhul. 



 

 

Nr Tegevussuunad ja tegevused Taotletav tulemus Vastutajad Elluviimise 
algusaasta 

Elluviimise 
lõppaasta 

Tegevuse 
maksumus 
2012-2013 
(tuhat 
eurot) 

Finantseerimise 
allikas Tulemused 

2.1 
Radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise süsteemi 
arendamine 

        268,2     

2.1.1 
Radioaktiivsete jäätmete 
käitlemise tegevuskava 
ajakohastamine ja kinnitamine 

Kava sisu on vastavuses 
direktiivis 2011/70/EURATOM 
esitatud nõuetega riiklikule 
rad. jäätmete käitlemise 
programmile ja kinnitatud 
2015. aastal 

KKM 2 014 2 015 4,5 KKM 

Radioaktiivsete jäätmete käitlemise tegevuskava on 
ajakohastamisel vastavalt direktiivi 2011/70Euratom   
uutele nõuetele ja kava koostamise juhendile. 
Juhendmaterjali alusel tellis Keskkonnaministeerium 2013. 
aastal kaks eraldi tööd, mis sisaldasid tegevuskava 
üheksat punkti. 

2.1.2 

Radioaktiivsete jäätmete 
lõppladustuspaiga rajamise ja 
Paldiski endise tuumaobjekti 
peahoones asuvate 
reaktorisektsioonide 
likvideerimise  eeluuringud 

Eeluuringute esimene etapp 
lõppeb 2014. aastal, seejärel 
esitatakse  loa taotlus ja 
algatatakse KMH 

ALARA,KA, 
KKM, MKM 2 012 2 014     

A.L.A.R.A. AS tegeleb rahastamisvõimaluste 
selgitamisega. Eeluuringute esimese etapiga alustatakse 
2014. aastal. 

2.1.3 
Jäätmete iseloomustamiseks 
vajalike protseduuride 
väljatöötamine 

Peamised protseduurid on 
koostatud 2013. aastaks ALARA, KA 2 012 2 013 2,0  

ALARA 

A.L.A.R.A. AS tegeleb rahastamisvõimaluste 
selgitamisega. Valmis analüüs teiste riikide kogemusest 
jäätmete iseloomustamisel ning Eesti vajadustest. 

2.1.4 
Jäätmete iseloomustamiseks 
vajalike mõõtmismetoodikate 
koostamine ja akrediteerimine 

Mõõtmismetoodikad on 
koostatud 2014. aastaks ja 
akrediteeritud 2015. aastaks 

ALARA, KA 2 012 2 015     A.L.A.R.A. AS tegeleb rahastamisvõimaluste 
selgitamisega. 

2.1.5 

Jäätmete iseloomustamiseks 
vajalike mõõteseadmete 
soetamine ja personali 
koolitamine 

Mõõteseadmed soetatakse ja 
personal koolitatakse 2015. 
aastaks  

ALARA, KA 2 014 2 015     A.L.A.R.A. AS tegeleb rahastamisvõimaluste 
selgitamisega. 

2.1.6 
Jäätmete vabastamiseks 
vajalike protseduuride 
väljatöötamine 

Peamised protseduurid on 
koostatud 2013. aastaks ALARA, KA 2 012 2 013     A.L.A.R.A. AS tegeleb rahastamisvõimaluste 

selgitamisega. 

2.1.7 
Paldiski endisel tuumaobjektil 
asuvate radioaktiivsete 
jäätmete käitlemine 

Radioaktiivsed jäätmed on 
antud perioodil käideldud 
nõuetekohaselt 

ALARA, 
MKM 2 012 2 015 36,0 ALARA Jäätmed on kavandatud mahus käideldud. 

2.1.8 
Radioaktiivsete jäätmete 
käitlusseadmete pargi 
arendamine 

Radioaktiivsete jäätmete 
käitlusseadmete parki 
arendatakse järjepidevalt 

ALARA, 
MKM 2 013 2 015     A.L.A.R.A. AS tegeleb rahastamisvõimaluste 

selgitamisega. 

2.1.9 
Tammiku radioaktiivsete 
jäätmete hoidla 
ohutustamine 

Hoidla on ohutustatud - 
jäätmed on hoidlast 
eemaldatud, hoidla on 
saastusest puhastatud ja 
lammutatud 

ALARA, 
MKM 2 006 2 015 75,0 ALARA 

Alustatud on hoidla dekomisjoneerimise esimese etapi 
“Tammiku hoidla radioloogiline iseloomustamine” tööde 
täitmisega. 



 

 

Nr Tegevussuunad ja tegevused Taotletav tulemus Vastutajad Elluviimise 
algusaasta 

Elluviimise 
lõppaasta 

Tegevuse 
maksumus 
2012-2013 
(tuhat 
eurot) 

Finantseerimise 
allikas Tulemused 

2.1.10 Sillamäe jäätmehoidla järelseire 
läbiviimine 

Seire on perioodil 2012-2015 
nõuetekohaselt läbi viidud 

KKM, AS 
Ökosil 2 012 2 015 139,5 KIK Sillamäe jäätmehoidla järelseiret tehakse iga-aastaselt. 

2.1.11 

Looduslikke radionukliide 
sisaldavate 
jäätmete käitlemise süsteemi 
loomine, lisauuringute 
läbiviimine ja ekspertide 
kaasamine 

Aastaks 2013 on välja 
selgitatud parim lahendus 
looduslikke radionukliide 
sisaldavate jäätmete lõplikuks 
käitlemiseks, Molycorp Silmet 
AS jäätmete osas aastaks 
2014. Tehtud lisauuringud ja 
eksperthinnangud otsuste 
tegemiseks 

KKM, 
Molycorp 

Silmet AS, 
ALARA, 

MKM, KA 

2 012 2 015 11,1 KKM 

2012. aastal valmisid Keskkonnaministeeriumi tellimusel 
kaks tööd: „Looduslikke ja tehislikke radionukliide 
sisaldavate metallijäätmete käitlemise metoodika“ ning 
„Looduslikke ja tehislikke radionukliide sisaldavate 
metallijäätmete käitlemise õiguslik reguleerimine“. 
Lahendamata on endiselt NORM jäätmete ladustamise 
teema. 
Molycorp Silmet AS kavandab kiirgustegevuse käigus 
tekkivat ja eelnevalt tekkinud NORM-jääki üle anda 
emaettevõttele Molycorp Minerals, LLC-le. 

2.2 Kiirgusallikate ohutustamise 
süsteemi loomine         52,0     

2.2.1 
Kinniste kiirgusallikate 
käitlemisega seotud kohustuste 
täpsustamine ja optimeerimine  

Aastaks 2014 sätestatakse 
kõrgaktiivsete kinniste 
kiirgusallikate tagastamise 
nõue 

KKM, KA 2 011 2 014     Vastav nõue  on sees kiirgusseaduse eelnõus, mis jõustub 
eeldatavasti 2015. aastal. 

2.2.2 

Radioaktiivse aine, seda 
sisaldava seadme ja 
radioaktiivsete jäätmete 
ohutustamise maksumuse 
hinnangu metoodikas 
kokkuleppimine 

Finantstagatise määramise 
metoodika  arendamine ja 
elluviimine aastaks 2012 

KA, 
ALARA, 

KKM 
2 011 2 012     

2011.a muudeti Kiirgusseadust, lisandus § 18_1(1). 
Radioaktiivse aine, seda sisaldava seadme ja 
radioaktiivsete jäätmete ohutustamiseks vajalik rahaline 
tagatis.  2012 aastal koostas Keskkonnaamet  juhendi, mis 
esitatakse loataotlejale 

2.2.3 
Omanikuta kiirgusallikate 
käitlussüsteemi arendamine ja 
käigushoidmine 

Tagatud on omanikuta 
kiirgusallikate operatiivne ja 
ohutu käitlemine 

ALARA, 
KKM, PA, 
MKM, KA, 

SiM 

2 010 pidev 52,0 42,0 -ALARA 
9,983- KIK 

Praegu toimub kiirgusallikate kokkukogumise süsteem läbi 
iga-aastaste kampaaniate. Süsteemi paremaks toimimiseks 
on plaanis kehtestada ka vabariigi valitsuse määrus, mille 
eelnõu valmis 2013. 

3.1 

Võimalike 
kiirgushädaolukordade 
tekitatud ohu hinnangute 
koostamine 

        687,8     

3.1.1 
Ressursikataloogi koostamine 
seadmetest ja vahenditest, mida 
saab hädaolukorras kasutada  

Ressursikataloog koostatud 
2013. aastaks ja 
ajakohastatakse pidevalt 

PA, SiM, 
KKM, KA, 
SoM, TA, 
ALARA 

2 012 Pidev     

Päästeameti Demineerimiskeskuse CBRN varustuse 
(mõõteriistad, kaitseriietus, 
saasteärastusvarustus, kemikaalid) kataloog koos 
kasutusjuhenditega ja tööks vajalikud andmebaasid ning 
käsiraamatud on Päästeameti demineerimiskeskuse 
sisevõrgus. 



 

 

Nr Tegevussuunad ja tegevused Taotletav tulemus Vastutajad Elluviimise 
algusaasta 

Elluviimise 
lõppaasta 

Tegevuse 
maksumus 
2012-2013 
(tuhat 
eurot) 

Finantseerimise 
allikas Tulemused 

3.1.2 

Kiirgushädaolukorras 
reageerimiseks vajalike 
seadmete ja vahendite baasi 
täiustamine ja käigushoidmine  

Lisaseadmete ja vahendite 
soetamine algab 2012. aastal 
ja jätkub pidevalt 

KA, PA, 
ALARA, TA 2 012 Pidev 687,8 

2,2 - PA 
1,0 - KA 
95,0 - TA 

589,56 - Välisfin 

 2012-2013 on Päästeamet taadelnud 50 protsenti 
taatlemist vajavatest seadmetest. 
Keskkonnaamet ostis kaitsevarustust (kaitseülikonnad, 
respiraatorid, ala piiramise lint, kaitseprillid jm); 2013.a 
soetati mobiilne kiirguslabor, mis on üle antud 
Keskkonnaametile. 
Terviseamet soetab 2014. aastal isikukaitsevahendeid sh 
kiirguskaitseks ja kiirguse mõõteseadmeid 

3.1.3 Kiirgusseirevõrgu uuendamine 
ja käigushoidmine 

Varajase hoiatamise süsteem 
uuendatud aastaks 2015 KA 2 010 2 105    

2012.a sõlmiti rakendusleping Eesti-Śveitsi 
koostööprogrammi Keskkonnaministeeriumi programmi 
„Keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine“ raames rahastatava 
projekti „Eesti kiirgusseire uuendamine“ läbiviimiseks. 
2013.a toimus projekti „Eesti kiirgusseire uuendamine“ 
raames riigihanke korraldamine kiirgusseire võrgu 
soetamiseks ja riigihanke korraldamine suure võimsusega 
õhufilterseadme soetamiseks. 
Projekti raames vahetati välja Eestis paiknevad 10 
gammakiirgust automaatselt registreeritavat seirejaama ja 
selle asemele rajati uus 15 seirejaamaga võrk. Uued 
seirejaamad hakkasid tööle 2014.a. aprillis. 

3.1.4 Mõõtevahendite 
kalibreerimiskeskuse rajamine  

Kalibreerimiskeskus on 
rajatud ja toimib aastal 2015 ALARA 2 010 2 015     AS A.L.A.R.A. tegeleb rahastamisvõimaluste 

selgitamisega. 

3.1.5 

Regulaarsete ühiskoolituste 
korraldamine 
kiirgushädaolukorra 
lahendamise teemal Eestis 

Toimub vähemalt üks mitut 
asutust hõlmav õppus aastas  

PA, SiM, 
KKM, KA, 
SoM, TA, 
EMTA, 
ALARA 

Pidev Pidev     

Aastatel 2012 ja 2013 toimusid Sisekaitseakadeemia 
korraldatud ametkondade vahelised koostöökoolitused, kus 
käsitleti ka suurõnnetuste ja hädaolukordadega seonduvaid 
teemasid. 
14. märtsil 2013.a toimus Põhja- ja Baltimaade ühisõppus 
NB8 (stsenaarium: õnnetus Loviisa tuumajaamas). 

3.2 

Kiirgushädaolukordades 
tegutsemise kava koostamine 
koos vastutusalade 
määramisega 

        0,0     

3.2.1 
Kiirgushädaolukorra 
lahendamise plaani ja 
riskianalüüsi uuendamine 

Kiirgushädaolukorra 
lahendamise plaan ja 
riskianalüüs on 
rakendusplaani perioodi 
jooksul ajakohane 

KKM, KA, 
SiM, PA, 
SoM, TA, 

MKM, 
ALARA 

Pidev Pidev     

Keskkonnaamet uuendas 2013.aastal hädaolukordade 
riskianalüüsid: Riigisisese tekkepõhjusega kiirgusõnnetus 
ja Ülepiirilise levikuga tuumaõnnetus. Siseministeerium 
koostas 2013. aastal hädaolukordade riskianalüüside 
kokkuvõtte. 2014. aasta alguses käivitas Siseministeerium 
kiirgushädaolukorra lahendamise plaani uuendamisega 
seotud tegevused.  



 

 

Nr Tegevussuunad ja tegevused Taotletav tulemus Vastutajad Elluviimise 
algusaasta 

Elluviimise 
lõppaasta 

Tegevuse 
maksumus 
2012-2013 
(tuhat 
eurot) 

Finantseerimise 
allikas Tulemused 

3.2.2 

Tervishoiuteenuse osutajate 
määramine, kes peavad tagama 
kiirgussaaste ärastuse 
võimekuse ja valmisoleku 
kiirgushädaolukordades. Selle 
võimekuse tagamiseks vajalike 
standardite ja  juhiste 
kehtestamine 

Teenuseosutajad määratud ja 
juhised välja töötatud 2014. 
aastaks 

TA, KKM, 
KA, SiM, 

PA 
2 012 2 014     

Terviseamet  koostab juhised: „ Kiirguskahjustustega 
kannatanute ravikorraldamine“  ( draft); „Terviseameti 
soovitused kiirguskannatanute haiglaravi korralduseks“ 
(draft); täiendatakse „ Kiirabi keemia-, kiirgus-, või 
bakterioloogilise saaste keskkonnas tegutsemise juhendit“ 
(draft). 

3.2.3 
Kiirgushädaolukorras asitõendite 
käitlemise regulatsiooni 
väljatöötamine 

Regulatsioon välja töötatud 
2014. aastaks PPA 2 012 2 014     

Politsei- ja Piirivalveametis on uuendamisel asitõendite 
käitlemise kord. Uuendatud regulatsiooni prognoositav 
valmimise aeg on sügis 2014. 

3.3 

Inimeste teavitamine 
võimalikest ohtudest ning 
käitumisest 
kiirgushädaolukorras 

        0,0     

3.3.1 Teabematerjalide väljatöötamine 
Koostatakse ja 
avalikustatakse 
juhendmaterjale 

KA, SiM pidev pidev     

2013. aasta hädaolukordade riskianalüüside kokkuvõte on 
avalikult kättesaadav Siseministeeriumi koduleheküljel. 
Koostamisel on hädaolukorra seaduse juhendmaterjal, mis 
selgitab kriisireguleerimise valdkonna olulisemaid 
põhimõtteid ja on üldiseks teabematerjaliks ka 
kiirgushädaolukorda puudutavas tegevuses.  

4.1 
Täiendava teabe kogumine 
looduslike kiirgusallikate 
kohta 

        61,0     

4.1.1 

Joogivee radioaktiivsuse seire 
läbiviimine ja selle laiendamine 
nii geograafiliselt kui ka 
radionukliidide osas (tulenevalt 
EL täiendavatest nõuetest) 

Perioodil 2012-2015 on seire 
pidev TA, KA Pidev Pidev 54,3 TA -52,548 

 KA- 1,8 

2012.a alustas Terviseamet projekti „Radionukliidide 
sisaldusemääramine Lõuna-Eesti veevärgivees“ 
Keskkonnaamet analüüsib joogivee proove  iga-aastase 
riikliku kiirgusseire programmi raames. Samuti on 
kiirgusosakonna laboratoorium analüüsinud esitatud 
tellimuste alusel veekäitlejate esitatud joogiveeproove.   

4.1.2 
Piirkondlike terviseriski 
hinnangute koostamise 
jätkamine 

Terviseriski hinnangud 
joogivee piirsisalduste 
ületamise korral on tehtud ja 
vajadusel abinõude 
programmid välja töötatud 

TA, vee-
ettevõtted pidev pidev     2012 koostas Keskkonnaameti Kiirgusosakond Kunda linna 

joogivee efektiivdoosi tervisehinnangu.  

4.1.3 Täiendavate mõõtmismeetodite 
rakendamine ja akrediteerimine 

2014 on akrediteeritud 
228Ra ja 226Ra mõõtmine KA 2 012 2 015     Akrediteerimine sõltub otseselt Keskkonnaameti uute 

ruumide saamisest ja saab alles pärast seda teostuda  

4.1.4 
Pinnase- ja hoonete õhus 
sisalduva radooni uuringute 
jätkamine  

Uuringutega jätkatakse 
perioodil 2012-2015 

KA, 
Geoloogiak

eskus, 
KKM 

Pidev Pidev 3,2  KA  
Keskkonnaamet viis 2012.a läbi uuringu siseõhu 
radoonitasemete mõõtmiseks 101 Tallinna koolieelses 
lasteasutustes. 



 

 

Nr Tegevussuunad ja tegevused Taotletav tulemus Vastutajad Elluviimise 
algusaasta 

Elluviimise 
lõppaasta 

Tegevuse 
maksumus 
2012-2013 
(tuhat 
eurot) 

Finantseerimise 
allikas Tulemused 

4.1.5 Radoonikaardi uuendamine Radoonikaart on uuendatud 
2013. aastaks 

KKM, KA, 
Geoloogiak

eskus 
2 011 2 013     

Keskkonnaameti Kiirgusosakonna siseõhu radooni 
mõõtetulemuste andmebaasis on mõõdetud objektidele 
vastavad koordinaadid välja otsitud, mis on aluseks kaardi 
koostamiseks 

4.1.6 Radoonisisalduse mõõtmise 
metoodika sätestamine 

Metoodikad on kirjeldatud ja 
kooskõlastatud 2012. aastal 

KKM, KA, 
MKM, 

Geoloogiak
eskus, 

mõõtmisteg
a tegelevad 
ettevõtted 

2 011 2 012 3,5  KKM  

2011.a lõpus valmis töö "Analüüs riikliku radoonisisalduse 
mõõtemetoodika kehtestamise vajalikkuse kohta". 2013 
(jätkus 2014.) tõlgiti ISO 11665 „Measurement of 
radioactivity in the environment. Air: radon-222“  osad 4, 5, 
6 ja 8 . 2014.a  esimesel poolaastal valmib eelnevate 
materjalidele tuginedes eelnõu, mida teisel poolaastal 
hakatakse huvigruppidega arutama. 

4.1.7 
Suurenenud looduskiiritust 
põhjustavate töökohtade 
väljaselgitamine  

Perioodil 2012-2015 tehakse 
mõõtmisi pidevalt KA Pidev Pidev     

Aastael 2012-2013 on Keskkonnaamet tegelenud 
valdkonnaga järjepidevalt. Muuhulgas on tõusnud joogivee 
puhastamisel tekkivate radioaktiivsete jäätmete küsimus. 
Keskkonnaamet on nõudnud ASilt Tallinna Vesi 2013. 
aastal kiirgusohutushinnangu koostamist. Hinnang valmib 
2014. 

4.2 
Kõrgendatud looduskiirituse 
vähendamise regulatsioonide 
välja töötamine 

        0,0     

4.2.1 Õigusaktide täiendamine 
radooniohu seisukohast 

Õigusakte radooni osas 
täiendatakse perioodil 2012-
2015 pidevalt  

KKM, SoM, 
SiM, MKM  2 012 2 015     

2012. ja 2013. aastal töötati välja ja jõustus Vabariigi 
Valitsuse 30.05.2013. a määrus nr 84 
„Tervisekaitsenõuded koolidele“. Määruses on esitatud 
nõue radoonisisaldusele õpperuumi 
siseõhus. 

4.3 

Inimeste teavitamine 
looduskiirguse võimalikest 
ohtudest ning ohtude 
vähendamise meetoditest 

        30,4     

4.3.1 Teabematerjalide väljatöötamine 
Koostatakse ja 
avalikustatakse 
juhendmaterjale 

KKM, KA, 
SoM pidev pidev 30,0 15,0-KKM 

15,0-MKM 

2013. aastal alustati standardi eelnõu „Radooniohutu 
ehitamise lahendused olemasolevatele ja uutele hoonetele“ 
ettevalmistamisega, samuti alustati radoonisisalduse 
mõõtmemetoodika juhendmaterjali ettevalmistamisega. 
Mõlemad dokumendid valmimad 2014. 

4.3.2 Elanikkonna ja kohaliku 
omavalitsuse teavitamine 

2008–2017 on korraldatud 30 
kiirgusohutuse alast 
teabepäeva 

KA, SoM, 
TKI, KKM pidev pidev 0,4  KKM 2012 ja 2013 aastal korraldati Keskkonnaministeeriumi ja 

Keskkonnaameti koostöös radooni ja kiirgusseminar. 



 

 

Nr Tegevussuunad ja tegevused Taotletav tulemus Vastutajad Elluviimise 
algusaasta 

Elluviimise 
lõppaasta 

Tegevuse 
maksumus 
2012-2013 
(tuhat 
eurot) 

Finantseerimise 
allikas Tulemused 

4.3.3 

Asjakohase informatsiooni 
avalikustamine 
kiirgusohutusega tegelevate 
asutuste kodulehtedel 

Kiirgusohutuse alane 
informatsioon on alati 
kättesaadav asjaomaste 
asutuste kodulehtedel 

KA, KKM, 
SoM pidev pidev     

Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi Interneti 
kodulehekülgedel täiendatakse regulaarselt infot radooni 
teemal. 

5.1 
Patsiendidooside 
hindamiseks vajaliku 
süsteemi loomine 

        10,9     

5.1.1 

Juhiste koostamine 
tervishoiuteenuse osutajatele 
patsiendidoosi hindamiseks 
vajalike andmete kogumiseks 

Juhised on koostatud aastaks 
2013 SoM, KA 2 012 2 013 10,9 SoM 

2012. aastal valmis Euroopa Komisjoni 
meditsiiniradioloogia protseduuridele suunamise juhendi 
eestikeelne tõlge.  
2013. aastal valmis Sotsiaalministeeriumi tellitud juhend 
tervishoiuteenuse osutajatele patsiendidoosi hindamiseks 
vajalike andmete kogumiseks. Juhendis käsitletakse ka 
elanikkonnadoosi hindamiseks vajalike andmete kogumist. 
1. juulil 2014 jõustuva sotsiaalministri määrusega 
„Kiirgusohutusnõuded meditsiiniradioloogia protseduuride 
teostamisel ja meditsiinikiiritust saavate isikute kaitse 
nõuded“  kehtestatakse üldised kiirgusohutusnõuded 
meditsiinikiirguse kasutamisel, täpsemad nõuded 
meditsiiniradioloogia protseduuridele suunamisele, 
protseduuride tegemisele ja meditsiinikiiritusseadmetele, 
samuti patsiendidoosi hindamiseks vajalike andmete 
kogumisele ning kliiniliste auditite korraldamisele. 

5.1.2 

Diagnostilisest radioloogiast 
tuleneva patsiendidoosi 
hindamise ja andmete kogumise 
süsteemi loomine 

Patsiendidooside hindamise 
süsteem 
diagnostilises radioloogias on 
loodud ja andmete 
kogumisega on alustatud  
2015 aastaks 

SoM, KA 2 013 2 015     

5.1.3 

Meditsiiniprotseduuridest 
saadava aastase elanikudoosi 
hindamise metoodika 
sätestamine 

Hindamise metoodikas on 
kokku lepitud 2013. aastaks SoM, KA 2 012 2 013     

5.2 
Diagnostiliste 
referentsväärtuste 
kehtestamine 

        0,0     

5.2.1 
Meditsiinikiiritusega seotud 
regulatsioonide 
kehtestamine 

Sotsiaalministri määrus on 
vastu võetud  2012 aastal SoM 2 010 2 012     

2012. ja 2013. aastal töötati välja ja jõustus Vabariigi 
Valitsuse 30.05.2013. a määrus nr 84 
„Tervisekaitsenõuded koolidele“. 
2012. ja 2013. aasta jooksul toimus kiirgusseaduse § 51 
alusel kehtestatava sotsiaalministri 
määruse „Kiirgusohutusnõuded meditsiiniradioloogia 
protseduuride teostamisel ja 
meditsiinikiiritust saavate isikute kaitse nõuded“ kavandi 
kooskõlastamine ministeeriumide, 
ametite ja erialaseltsidega. Määrus jõustub 1. juulil 2014. 
aastal. 
2013. aasta lõpus alustati Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 
2013/51/EURATOM (22.10.2013) 
ülevõtmise analüüsi.  



 

 

Nr Tegevussuunad ja tegevused Taotletav tulemus Vastutajad Elluviimise 
algusaasta 

Elluviimise 
lõppaasta 

Tegevuse 
maksumus 
2012-2013 
(tuhat 
eurot) 

Finantseerimise 
allikas Tulemused 

5.2.2 Meditsiinikiirituse kasutamise 
järelevalve tõhustamine 

Meditsiinikiirituse kasutamise 
järelevalveprotseduure on 
täpsustatud 2015. aastaks 

TA, KA 2 012 2 015     

Järelevalve teostamine on raskendatud, sest meditsiini 
kiiritusega seotud regulatsioonid ei ole vastu võetud. 
Tervise infosüsteem (TIS, Digilugu) ei tööta korrektselt, 
arstid ei näe kõiki tehtud pilte ja seetõttu ei saa välistada 
korduvalt tehtud uuringuid. 

5.2.3 

Meditsiinikiirituse kvaliteedi 
juhtimise süsteemi 
arendamine, sh kliiniliste auditite 
läbiviimine 

Meditsiinikiirituse kvaliteedi 
juhtimise 
süsteemi täiustatakse ja 
tehakse regulaarseid kliinilisi 
auditeid, asutusevälised 
auditid on läbi viidud aastaks 
2014. 

SoM Pidev Pidev     

1. juulil 2014 jõustuva sotsiaalministri määrusega 
„Kiirgusohutusnõuded meditsiiniradioloogia protseduuride 
teostamisel ja meditsiinikiiritust saavate isikute kaitse 
nõuded“  kehtestatakse muuhulgas nõuded  kliiniliste 
auditite korraldamisele. 

5.2.4 
Juhendamaterjalide koostamine 
meditsiini kvaliteedisüsteemi 
kohta ja nende avalikustamine 

Perioodil 2012-2015 on 
juhendamaterjale koostatud 
ja avalikustatud pidevalt 

SoM Pidev Pidev     Juhendmaterjale ei ole veel koostatud. 

5.2.5 Referentsväärtuste 
võrdlusuuringu läbiviimine  

Võrdlusuuring viiakse läbi 
2015. aastal SoM         Võrdlusuuringut ei viidud 2012-2013 perioodil läbi. 

5.2.6 

Kiirguskaitsemeetmete 
tõhustamine 
menetlusradioloogia 
protseduuridel 

Menetlusradioloogia 
protseduuride tegevusjuhised 
haiglates on täpsustatud 
2013. aastaks 

  2 012 2 013     

1. juulil 2014 jõustuva sotsiaalministri määrusega 
„Kiirgusohutusnõuded meditsiiniradioloogia protseduuride 
teostamisel ja meditsiinikiiritust saavate isikute kaitse 
nõuded“ tuleb kiirgustegevusloa omajale kohustus tagada 
meditsiiniradioloogia protseduuride tegevusjuhiste 
olemasolu. Määruses on toodud  juhis nende 
koostamiseks. 

5.3 

Meditsiinifüüsika 
spetsialistide kaasamine 
isotoopravi ja 
isotoopdiagnostika 
toimingutele 

        0,0     

5.3.1 Meditsiinifüüsikute kaasamine 
kliiniliste auditite läbiviimisel  

Nõuded on viidud 
õigusaktidesse  2013 aastal  SoM 2 012 2 013     

Nõue kaasata meditsiinifüüsik kliinilise auditi läbiviimisel  
on sätestatud 1. juulil 2014 jõustuva sotsiaalministri 
määrusega „Kiirgusohutusnõuded meditsiiniradioloogia 
protseduuride teostamisel ja meditsiinikiiritust saavate 
isikute kaitse nõuded“ 

5.3.2 
Tunnustatud meditsiinifüüsika 
eksperdi kutsetunnistuse 
juurutamine 

Kord juurutatakse 2015. 
aastaks SoM 2 013 2 015     

Meditsiinifüüsiku kvalifikatsiooninõue (vastavus 
biomeditsiinitehnika inseneri kutsestandardile) jõustub 1. 
juulil 2015. aastal (uue standardi väljatöötamise tõttu 2014. 
aasta jooksul) 
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