
  

 

 

 

 

OTSUS    

taotluse rahuldamise otsuse  

muutmise kohta 

          22.10.2026 nr 11.3-1/26/4286  

   

 

 

Rahandusministri 20.12.2023 määruse nr 47 „Avaliku sektori kultuuriväärtusega hoonete 

energiatõhususe tõstmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ (edaspidi meetme 

määrus), § 18 lõike 14 ja § 21 lõike 1 alusel  ning võttes arvesse, et Sihtasutus Haapsalu ja 

Läänemaa Muuseumid (registrikood 90012432, edaspidi  toetuse saaja), on projekti tegevused 

lõpetanud enne 05.05.2027 taotluse rahuldamise otsuses sätestatud projekti elluviimise perioodi 

lõppu, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK) 

 

otsustab: 

 

1. Muuta projekti number Kliima2.9.01.24-0073 „Haapsalu toomkiriku energiatõhususe 

suurendamine“ 23.09.2024 taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-54/24/1096 järgmiselt: 

 

1.1. Muuta otsuse punkti 4 ja sõnastada see alljärgnevalt: 

„3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.10.2024 – 19.10.2026.“. 

 

1.2. Muuta otsuse punkti 5.22 ja sõnastada see alljärgnevalt: 

„5.22. Toetuse saaja kohustub esitama e-toetuse keskkonna kaudu andmed 

rekonstrueeritud hoone energia tarbimismahtude, energiasäästu, kasvuhoonegaaside heite 

ja taastuvenergia tootmise kohta hiljemalt 15. veebruar 2028.a, 15. veebruar 2029. a ja 15. 

veebruar 2030.a . 

 

23.09.2024 otsusega nr 11.2-54/24/1096 rahuldas RTK toetuse saaja taotluse projektile „Haapsalu 

toomkiriku energiatõhususe suurendamine“ (edaspidi projekt), mille elluviimise lõppkuupäev on 

05.05.2027. Toetuse saaja on projekti tegevused lõpetanud ning projekt on valminud ja kasutusse 

võetud peale kasutusloa väljastamist 15.10.2026. Toetuse saaja on esitanud 19.10.2026 projekti 

lõpparuande. 

 

Kuna projekti lõpparuanne on esitatud 19.10.2026 ja projektiga seotud viimane väljamakse taotlus 

on esitatud 28.07.2026, siis määratakse projekti uueks abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevaks 

19.10.2026. 

 

Kuna projekti eesmärgid on saavutatud enne taotluse rahuldamise otsuses sätestatud projekti 

elluviimise perioodi lõppkuupäeva, on RTK hinnangul põhjendatud viia projekti elluviimise 

periood vastavusse projekti tegeliku valmimisajaga. 

 

Tulenevalt eeltoodust täpsustatakse ka projekti järelaruannete esitamise tähtajad selliselt, et 

järelaruandlus toimuks projekti valmimisele järgnevatel täisaastatel. Meetme määruse § 18 punkt 

14 kohaselt on toetuse saaja kohustatud esitama andmed kolme projektile järgneva täisaasta kohta. 

Kuna projekt on valminud taotluse rahuldamise otsuses sätestatust varem, on põhjendatud koguda 



andmeid rekonstrueeritud hoone energia tarbimismahtude, energiasäästu, kasvuhoonegaaside 

heite ja taastuvenergia tootmise kohta kolme tegelikule valmimisajale järgneva täisaasta kohta.   

RTK hinnangul ei mõjuta muudatus projekti sisu, projekti eesmärke, projekti tulemusnäitajaid, 

toetuse summat ega toetuse saaja muid õigusi ja kohustusi, vaid viib projekti elluviimise perioodi 

ning sellest tulenevad aruandluse tähtajad kooskõlla projekti tegeliku valmimisajaga. 

 

Haldusmenetluse seaduse § 40 lõikest 1 tulenevalt peab enne haldusakti andmist haldusorgan 

andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta 

oma arvamus ja vastuväited. 

 

Käesoleva otsuse peale võib tulenevalt haldusmenetluse seaduse §-st 75 esitada vaide RTK-le 30 

päeva jooksul arvates päevast, millal vaide esitaja käesolevast kirjast teada sai või oleks pidanud 

teada saama. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tiina Sams 

toetuste rakendamise osakonna juhataja 
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