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Toetatavate tegevuste tegevuskava perioodil
01.01.2020-31.12.2020"

2.2. Kohanemiskoolituste viljato6tamine, piloteerimine ja rakendamine

2.2.1.2. PPA suunab tegevuste 2.2.3.2 (Koolituste materjalide ja teadmiste testide piloteerimine)
ja 2.2.3.5 (Koolituste pakkumine) raames uussisserdndajaid osalema kohanemisprogrammis
ning tagab andmevahetuse PPA asjakohase andmebaasi ja tegevuse 2.1 (Infoplatvormi ja
selle tugiteenuste viljatootamine ja rakendamine?) raames loodava infoplatvormi vahel.

2.2.3.5.1. Kohanemiskoolituste 1dbimise tulemusena on uussisserdndajad omandanud piadevused,
mis vastavad kohanemisprogrammi mééruses kirjeldatud iildpadevusnduetele. Perioodil

2017-2022 on uussisserdndajad l&binud kohanemisprogrammi koolitused 11 578 korral.

2.2.3.5.2. Tegevuse elluviimise aeg on 01.01.2017-30.06.2023.

Sihtgrupp: uussisserdndajad

Tabel 1. Tegevuste ajakava

Tegevus Tegevuse Tegevuse algus- ja Tegevuse eest

iildajaraam l1oppkuupiev vastutaja
(ndidatakse periood, tegevuskava perioodil (elluviija voi
mille jooksul partner)
nimetatud tegevust
ldbi viia
planeeritakse)

2.2. Kohanemiskoolituste [01.10.2014 — 01.01.2020 —31.12.2020  |Elluviija, partnerid

viljatodtamine, 31.12.2023 PPA

piloteerimine ja

rakendamine

Tabel 2. Tegevustega seotud niitajad

Toetatava | Sihttase | Detailsete tegevustega Kavandatud Selgitus

tegevuse (2023) seotud viljundid saavutustase

viljund- tegevuskava aasta(te)l tegevuskava

niitaja aasta(te)l

nimetus
Kohanemis- (12 843 5572 Andmetoimetaja  suunab
koolitustel uussisserdndajaid osalema
osalejate arv Tkohanemisprogrammi

! Naidatakse perioodi algus- ja 1oppkuupéev.
2 Tegevuste tulemusena on loodud ja rakendatud uussisserdndajate vajadustele vastava, kohanemiskoolitustele registreerimist

voimaldava ning infot koondava infoplatvormi ning PPA vastava infosiisteemi vahel automaatne turvaline andmevahetus ja —
hoiustamislahendus
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