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Transpordiamet
Liivar Laks
Lacados OÜ
Rein Kaseleht
12.08.2024
Silla sulgemise tähtaja pikenduse taotlus
Objekt: Riigitee 23192 Jeti–Kiinimäe km 0,655 asuva Suursilla rekonstrueerimine

Tee-ehituse töövõtuleping  nr 3.2-3/23/2077-1

Vastavalt Suursilla rekonstrueerimistööde töövõtulepingu HD III Tehnilise kirjeldus järgi on lubatud riigiteel nr 23192 Jeti – Kiinimäe km 0,655 asuv Suursild remonttööde teostamiseks sulgeda kogu ehtitusperioodiks – kokku maksimaalselt 3 kuud. 
Töövõtja esitas esmase Suursilla sulgemise taotluse 22.04.2024. Töövõtja taotles Suursilla rekonstrueerimistööde sulgemise perioodiks 22.05.2024 kuni 22.08.2024. 

Töövõtjale väljastati 29.04.2024 Suursilla sulgemiseks luba nr 8-6/24/6979-2 eeltoodud perioodiks. 

Töövõtja planeeris töödega alustada 22.05.24 aga tulenevalt Suursilla projekti koostamisest ja ehitusloa menetlusest viibis töödega alustamine ja silla sulgemine kuni 18.06.2024.
Töövõtja alustas lepinguliste töödega ja sulges Suursilla rekonstrueerimistöödeks alates 18.06.2024.  
Eeltoodust johtuvalt soovime taodelda Suusilla sulgemise pikendust kuni 18.09.2024 kell 17.00.

Lugupidamisega
Henri Gostsõllo
Nordpont OÜ 
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