
  

 

 

 

 

OTSUS 18.03.2026 nr 11.3-1/26/1198  

taotluse rahuldamise otsuse  

muutmise kohta 

  

   
 

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja 

toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi üldmäärus) § 4 lg 7 punkti 3, regionaalministri 12.07.2023 

määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi 

meetme määrus) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi vahendusasutus)  

 

otsustab: 

 

1. Muuta Põhja-Sakala Vallavalitsuse projekti 20.8.01.25-0074 „Põhja-Sakala valla tuuleparkide 

eriplaneeringute õiguslik nõustamine“ 03.07.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-

1/25/3166 punkti 5 ning sõnastada see järgmiselt: 

 

„5. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.07.2025-31.03.2026.“.  

 

2. Muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.  

 

3. Asjaolud ja põhjendused: 

 

Toetuse saaja esitas 16.03.2026 projekti postkasti kaudu projekti muutmise taotluse, milles palub 
pikendada lõppkuupäeva seoses volikogu otsustele esitatud vaiete lahendamisega.  

Meetme määruse § 13 kohaselt võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt taotluse rahuldamise 

otsuse muutmist e-toetuse kaudu juhul, kui muudetakse toetatavat tegevust või selle ulatust, toetuse 
summat või projekti abikõlblikkuse perioodi. 

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates 

seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele. 
 

4. Otsuse vaidlustamine 

 

Otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, esitades vaide 

vahendusasutusele 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma 

õiguste rikkumisest. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Kertu Sepp 

elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja 
 

Koostaja:  

Terje Kuus  

5698 1043, Terje.Kuus@rtk.ee 

  



  

 


