
  

 

 

 

 

OTSUS 12.03.2026 nr 11.3-1/26/1099  

taotluse rahuldamise otsuse  

muutmise kohta 

  

   

 

 

Perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise  

seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 

55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide 

rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus)       

§ 8 lõike 1 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning 

kord toetusskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ (edaspidi meetme 

määrus) § 23 lõike 1 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus) 

 

otsustab: 

 

muuta Suur-Lootsi Kultuurikvartal MTÜ projekti nr 2021-2027.6.01.24-0501 „Narva-Jõesuu 

endise kalurikolhoosi territooriumi avamine ning kasutusele võtmine kultuuri- ja kogukonnaalana“ 

07.08.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.2-57/24/917 (edaspidi rahastamisotsus) punkti 3 ja 7.1.3 

järgmiselt: 

 

1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2024-31.08.2026;“ 

2. „7.1.3. lõpparuande hiljemalt 15.10.2026.“ 

3. Muudatused kajastuvad e-toetus keskkonnas. 

 

I Asjaolud ja põhjendused 

 

Toetuse saaja esitas 06.02.2026 projekti postkasti kaudu muudatustaotluse pikendada 

projektiperioodi kuni 31.08.2026.a.  

2026. a veebruari alguse seisuga on projekt aktiivses elluviimise faasis. Samas on projekti 

elluviimise käigus ilmnenud asjaolud, millest lähtuvalt tuleb muuta esialgset ajakava ja ning ka 

mõningaid algselt kavandatud lahendusi. 

Projekti ehitushange (nn toetuse saaja ost) ebaõnnestus 2 korda (viitenumbrid 299835 ja 302525), 

kuna esitatud pakkumised ületasid oluliselt määral tegevusteks kavandatud eelarvet. Peale 

konsulteerimist rahastajaga (Riigi Tugiteenuste Keskus) ning vastavalt ühendmääruse “Perioodi 

2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade 

vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” paragrahvile nr 11 (lg 10, punkt 8) on 

võimalik edaspidi kasutada erandit:  

 toetuse saaja ei ole kohustatud ostumenetlust korraldama, kui varasema ostumenetluse 

käigus ei ole esitatud ühtegi pakkumust või ükski esitatud pakkumustest ei ole 

ostumenetluse alusdokumentidele vastav ja esialgseid ostumenetluse tingimusi oluliselt ei 

muudeta. 

 



Ühtlasi on lubatud pidada läbirääkimisi optimaalse maksumuse saavutamiseks. 

Eelnevast lähtuvalt alustati läbirääkimisi eelnevates hankemenetlustes soodsaima pakkumise 

teinud ehitusettevõttega Mefab OÜ eesmärgiga leida lahendus, mis võimaldaks viia ehitustööd 

ellu mahus, mis tagavad ehitusprojektis kirjeldatud funktsionaalsuse saavutamise ette antud 

eelarve piirides. 

Projekti viimane lõpptähtaeg on hetkel 30.04.2026. 

 

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates 

seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele. 

 

II Otsuse vaidlustamine 

 

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja 

haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil 

vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest. 

 

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tiina Sams 

toetuste rakendamise osakonna juhataja 
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