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Lisa 4
Toetuslepingu nr 14-8.6/61-1 juurde

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF)

TEGEVUSE LÕPPARUANNE
NB! Lõpparuanne peab kajastama kõiki projekti tegevusi k.a. vahearuandes esitatut.

	Toetuse saaja
	Eesti Punane Rist

	Projekti pealkiri
	Sunniviisiliste tagasisaatmiste sõltumatu vaatlemine

	Projekti tunnus
	AMIF2015-1

	Aruandlusperiood (projekti algus – projekti lõpp)
(pp.kk.aa–pp.kk.aa)
	01.07.2015-30.06.2018

	Valdkond
 (märkida kohalduv(ad)
	☐ Euroopa ühine varjupaigasüsteem
           ☐ vastuvõtu- ja varjupaigasüsteemid
           ☐ suutlikkuse arendamine

☐ Integratsioon ja seaduslik ränne
          ☐ integratsioonimeetmed
          ☐ suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö

 ☒ Tagasisaatmine
           ☒ tagasisaatmismenetlustega kaasnevad meetmed
           ☐ tagasisaatmismeetmed
           ☐ suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö



1. Elluviidud tegevused 

	Nr
	Tegevus
	Tegevuse planeeritud tulemus
	Tegevuse tegelik tulemus ja läbiviimise aeg
(lühidalt konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kes/kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?) jne)

	1. 
	Sunniviisilise väljasaatmise vaatlemine väljasaatmise kõikides etappides (01.07.2015-30.06.2018).
	EPR volitatud töötajad vaatlevad kolmandate rii-kide kodanike sunni-viisilist väljasaatmist väljasaatmise kõikides etappides.
Projekti kestel vaadel-dakse paikvaatlusena eeldatavalt 240 välja-saatmise juhtumit, neist 195 Tallinna Lennujaama piiripunktis ja 45 Narva/Koidula/Luhamaa maanteepiiripunktis.
Tegevuse läbiviimiseks siseriiklikud ja välis-lähetused vastavalt Politsei ja Piirivalveametilt saadud informatsioonile.
	Aruandlusperioodil on kokku vaadeldud 89 sunniviisilise väljasaatmise juhtumit, nendest 135 isiku väljasaatmist kolmandatesse riikidesse, mis on kohaldunud Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi sihtrühma alla.
01.07.2015-30.09.2015 vaadeldi 7 väljasaatmise juhtumit, sh. 10 isiku väljasaatmist (aruanne esitati projekti vahearuandes); 01.10.2015-31.12.2015 vaadeldi 10 väljasaatmise juhtumit, sh. 18 isiku väljasaatmist (aruanne esitati projekti vahearuandes);
01.01.2016-31.03.2016 vaadeldi 13 väljasaatmise juhtumit sh. 21 isiku väljasaatmist (aruanne esitati projekti vahearuandes);
 01.04.2016-30.06.2016 vaadeldi 10 väljasaatmise juhtumit sh.  16 isiku väljasaatmist (aruanne esitati projekti vahearuandes);
01.07.2016-30.09.2016 vaadeldi 3 väljasaatmise juhtumit sh. 4 isiku väljasaatmist (aruanne esitati projekti vahearuandes);
01.10.2016-31.12.2016 vaadeldi 11 väljasaatmise juhtumit, sh. 15 isiku väljasaatmist (aruanne esitati projekti vahearuandes);
01.01.2017-31.03.2017 vaadeldi 8 väljasaatmise juhtumit, sh. 13 isiku väljasaatmist (aruanne esitati projekti vahearuandes);  01.04.2017-30.06.2017 vaadeldi 7 väljasaatmise juhtumit, sh. 9 isiku väljasaatmist (aruanne esitati projekti vahearuandes);
01.07.2017-30.09.2017 vaadeldi 6 väljasaatmis-juhtumit, sh.10 isiku väljasaatmist (aruanne esitati projekti vahearuandes);  01.10.2017-31.12.2017 vaadeldi 5 väljasaatmis-juhtumit, sh. 9 isiku väljasaatmist (aruanne esitati projekti vahearuandes)
01.01.2018-31.03.2018 vaadeldi 6 väljasaatmis-juhtumit, sh. 7 isiku väljasaatmist (vt.lisa 1.2.1.);  
01.04.2018-30.06.2018 vaadeldi 3 väljasaatmis-juhtumit, sh. 3 isiku väljasaatmist (vt. lisa 1.2.2.)
Sealjuures ajavahemikul 01.01.2018-30.06.2018 on kokku vaadeldus 9 sunniviisilise väljasaatmise juhtumit, nendest 10 isiku väljasaatmist kolmandatesse riikidesse, sh kolmel korral lennutranspordil päritoluriiki (Aserbaidžaan, Vietnam, Alžeeria) ja kahel korral Narva maanteepiiripunkti ja ühel korral Koidula maanteepiiripunkti kaudu.

	2. 
	Väljasaadetavate olukorraga tutvumine KPK-s (01.07.2015-30.06.2018).
	EPR volitatud töötajad külastavad kaheteist-kümnel korral KPK-d ja vaatlevad väljasaadetavate (sealhulgas haavatavate isikute) olukorda keskuses ning nende humaanset kohtlemist.
	EPR on olnud KPK töötajatega  pidevas kontaktis ja kursis keskuse olukorraga humanitaarsetest aspektidest lähtudes.	Comment by Martin Eber: Kui see on põhjendus, miks planeeritud tulemust ei saavutatud, tuleks selgemalt esile tuua ja liigutada lõppu.	Comment by Martin Eber: OK, saan aru et siin kirjeldatakse üsna kuivalt olukorda ja täpsem selgitus peaks olema p. 3 analüüsi all.
Aruandlusperioodil on toimunud 3 visiiti KPKsse.
01.01.2016-30.06.2016 on kahel korral vaadeldud  väljasaadetavate olukorda KPKs (14.01.2016,  06.05.2016)
01.07.2017-31.12.2017 on toimunud üks regulaarvisiit KPKsse (24.10.2017)

	3. 
	Osalemine väljasaatmiste vaatlusega seotud koolitustel ja konverentsidel (01.07.2015-30.06.2018).
	Projekti kestel võetakse osa kuuest väljasaatmise vaatlemisega seotud koolitusest ja konve-rentsist.
Asjakohasest koolitustest ja konverentsidest võtavad osa maksimum 3 välja-saatmise vaatlusega tege-levat EPR töötajat.
	Aruandlusperioodil on osaletud 4 korral väljasaatmiste vaatlusega seotud koolitustel.
Perioodil 01.07.2017-31.12.2017 pole EPR-le laekunud informatsiooni väljasaatmise vaatlusega seotud konverentsidest ega koolitustest. Seega planeeritud tegevus ei saanud toimuda.	Comment by Ave Osman: Palun ajakohastada aruandlusperioodi lõpu seisuga. 	Comment by Martin Eber: Kas oli (vaikiv) kokkulepe või eeldus, et keegi (PPA, SiM?) edastab vastava info, või pidanuks nad ise selle nimel vaeva nägema?	Comment by Martin Eber: Esimeses lauses on kirjas „Aruandlusperioodil on osaletud 4 korral väljasaatmiste vaatlusega seotud koolitustel.“ Palun täpsustada, vastavalt vajadusele kustutada.
01.07.2015-31.12.2015 on osaletud kahel ICMPD poolt korraldatud sunniviisilise tagasisaatmise vaatlemisega seotud koolitusüritusel      
(17-18.09.2015 Viinis ja 12-13.10.2015 konverentsil Brüsselis) (aruanne esitati projekti vahearuandes)
01.01.2016-30.06.2016 on osaletud kahel sunniviisilise tagasisaatmise vaatlemisega seotud koolitusel 
(22-26.02.2016 Viinis, 
28-29.06.2016 Varssavis)
(aruanne esitati projekti vahearuandes)




2. AMIF-i ühiste indikaatorite täitmine

	VARJUPAIK
	Siht-tase (taotluses märgitud tase)
	Täit-mine

	Sihtrühma kuuluvate nende isikute arv, keda fondi toetusel abistati  
	
	

	Nende isikute arv, kes on saanud varjupaigaalast koolitust fondi toetusel 
	
	

	Fondi toetusel renoveeritud ja/või loodud vastuvõtu majutuskohtade arv
	
	

	Fondi toetusel renoveeritud ja/või loodud majutuskohtade osakaal kogu vastuvõtu majutusvõimaluste mahutavusest (% m2 kohta)
	
	

	INTEGRATSIOON
	
	

	Sihtrühma kuuluvate nende isikute arv, keda fondi toetusel abistati 
	
	

	TAGASISAATMINE
	
	

	Nende isikute arv, kes on saanud tagasisaatmisalast koolitust fondi toetusel
	5	Comment by Martin Eber: Kas see on seotud tegevus 3. Osalemine väljasaatmiste vaatlusega seotud koolitustel ja konverentsidel seatud eesmärkidega? 

„Projekti kestel võetakse osa kuuest väljasaatmise vaatlemisega seotud koolitusest ja konverentsist.
Asjakohasest koolitustest ja konverentsidest võtavad osa maksimum 3 väljasaatmise vaatlusega tegelevat EPR töötajat.“
	4

	Nende isikute arv, kellele pakuti tagasisaatmiseelset või -järgset abi
	
	

	Vabatahtlikult tagasipöördunud isikute arv
	
	

	 Väljasaadetud isikute arv
	
	135

	Väljasaatmiste vaatluste arv
	240
	89


* Perioodil 01.07.2015-31.12.2015 koolitatuid 2, väljasaatetud isikute arv 28 ja vaatluste arv 17.
  Perioodil 01.01.2016-30.06.2016 koolitatuid 2, väljasaadetud isikute arv 37 ja vaatluste arv 23.
  Perioodil 01.07.2016-31.12.2016 koolitatuid 0, väljasaadetud isikute arv 19 ja vaatluste arv 14.
  Perioodil 01.01.2017-30.06.2017 koolitatuid 0, väljasaadetud isikute arv 22 ja vaatluste arv 15.
  Perioodil 01.07.2017-31.12.2017 koolitatuid 0, väljasaadetud isikute arv 19 ja vaatluste arv 11
  Perioodil 01.01.2018-30.06.2018 koolitatuid 0, väljasaadetud isikute arv 10 ja vaatluste arv 9

Kokku perioodil 01.07.2015-30.06.2018 koolitatuid 4, väljasaadetud isikuid 135 ja vaatlusi 89

3. Analüüs ning hinnang projekti tegevustele ja eesmärkide saavutamisele (Kui kohaldub, põhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissüsteemis.)

	Projektitaotluses ettenähtud tegevused on toimunud vastavalt projekti tegevus- ja ajakavale. Projekti rakendamise käigus kõik läbiviidud tegevused täitsid oma eesmärgi ning tegevuste läbiviimisel olulisi probleeme esile ei kerkinud.
EPR teostab monitoorimisi lähtudes Rahvusvahelise Punase Risti Liikumise põhiprintsiipidest ja EPR põhikirjast erapooletul positsioonil väljasaatmisprotsessi sekkumata ning EPR volitatud töötajad vaatlevad väljasaatmisi kõikides etappides (kinnipidamiskeskustes, väljasaadetava transpordil piiripunkti, välismaalase kinnipidamisel piiripunktis ja lennu ajal kuni tema üleandmiseni päritoluriigi ametivõimudele), et tagada väljasaadetava humaanne ja isiku vajadusi arvestav kohtlemine.
Jätkuvalt on tõhus koostöö nii Siseministeeriumi kui ka PPA vastavate ametnikega, kes on mõistva suhtumisega ning võimaldavad EPR vastavatele töötajatele juurdepääsu nii Harku Kinnipidamiskeskusesse (KPK) ja piiripunktidesse EPR lepinguliste kohustuste täitmiseks.
Väljasaatmist täideviivad PPA ametnikud on käitunud väljasaadetavate suhtes igati korrektselt ja inimväärikust arvestavalt.

Tegevus 1 – kogu projekti raames on vaadeldud 89 sunniviisilise väljasaatmise juhtumit, nendest 135 isiku väljasaatmist kolmandatesse riikidesse, mis on kohaldunud Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi sihtrühma alla.	Comment by Ave Osman:  Palun põhjendada erinevusi toimunud sunniviisilise väljasaatmise vaatlemiste arvu (89) ja planeeritud arvu vahel (240), kuna need erinevad mitmekordselt. 
Seitsmel korral vaadeldi sunniviisilisi väljasaatmisi Narva maanteepiiripunktis (21.06.2016, 14.12.2016, 31.05.2017, 07.07.2017, 08.12.2017, 26.01.2018, 17.04.2018) ja ühel korral Koidula maanteepiiripunkti kaudu (07.03.2018).
Vastavalt projekti tegevuskavale vaatles EPR 14 korral väljasaatmist lennutranspordil väljasaadetava päritoluriiki - Vietnami Sotsialistlikku Vabariiki (15.07.2015, 10.12.2015, 19.01.2016, 31.05.2016, 14.12.2016, 09.05.2017, 30.08.2017, 06.02.2018), Armeeniasse (22.10.2016), Maroko Kuningriiki (16.05.2017), Valgevene Vabariiki (16.06.2017), Albaaniasse (14.12.2017), Aserbaidžaani (15.01.2018) ja Alžeeriasse (16.05.2018). Nimetatud väljasaatmiste vaatlemiseks pidi EPR vaatleja saama piletid samale lennule koos väljasaatmist täideviivate PPA ametnikega. PPA kasutas lennupiletite ja majutuse ostmiseks Wris Reisibüroo teenuseid, kellel on avaliku riigihanke tulemusena sõlmitud Siseministeeriumiga raamleping, mis katab kogu valitsemisala (sh. PPA). Lähtuvalt viimasest kasutas ka EPR Wris Reisibüroo teenust väljasaatmiste vaatlemisel lennutranspordil kuni väljasaadetava üleandmiseni päritoluriigi võimuesindajatele.

Tegevus 2 osas on projekti algusest saadik visiteeritud KPK kolmel korral 14.01.2016,  06.05.2016, 24.10.2017.	Comment by Ave Osman: Palun põhjendada erinevusi toimunud KPK vaatluste arvu (3) ja planeeritud vaatluste arvu (12) vahel, kuna need erinevad mitmekordselt.
EPR on olnud KPK töötajatega pidevas kontaktis ja kursis keskuse olukorraga humanitaarsetest aspektidest lähtudes. 

Tegevus 3 raames on projekti algusest alates osaletud  neljal konverentsil/koolitusel (17-18.09.2015 Viinis, 12-13.10.2015 konverents Brüsselis, 22-26.02.2016 Viinis, 28-29.06.2016 Varssavis).	Comment by Martin Eber: Kas peaksid välja tooma osalejate arvu ja kui see erineb planeeritud tulemusest lisama ka selgituse?	Comment by Ave Osman: Jah. 
Perioodil 01.07.2016-30.06.2018 pole EPR-le laekunud informatsiooni väljasaatmise vaatlusega seotud konverentsidest ega koolitustest. Seega planeeritud tegevust antud ajavahemikul  ei saanud toimuda.

Projekti üldjuhtimise eesmärgil on projekti juhtkomisjoni koosseisus projektijuht Haide Laanemets, taotleja organisatsiooni esindajana EPR juriidiline esindaja peasekretär Riina Kabi, projektipartneri esindajana Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna esindaja Ele Russak, PPA arendusosakonna vastutavad töötajad Egert Belitšev ja Sirje Sarapu, kasusaajate esindajana EPR otsimisteenistuse töötaja Sirje Eller ja vaatlejana Siseministeeriumi välisvahendite osakonna esindajad Aigi Kasvand, Silva Viilup ja Kristi Lilleväli.	Comment by Ave Osman: Õige on Lillemägi
Tööküsimused on lahendatud jooksvalt telefoni või e-posti teel. Kokkuleppeliselt toimuvad juhtkomisjoni koosolekud koos EPR peavalitsuse korraliste koosolekutega, kus osalevad ka juhtkomisjoni koosseisu kuuluvad Siseministeeriumi ja PPA ametnikud.	Comment by Martin Eber: Kuna projekt on lõppenud, palun viidata kui toimunud tegevusele.
Projekti algusest saadik alates 2015.a. on toimunud 6 juhtkomisjoni koosolekut. Kokkuleppeliselt otsustati juhtkomisjoni koosolekud läbi viia EPR peavalitsuse koosoleku ajal 15.12.2015, 14.06.2016, 13.12.2016, 13.06.2017, 14.11.2017, 12.06.2018. 
12.06.2018 juhtkomisjoni koosolekul esitas projektijuht Haide Laanemets aruande projekti tegevusest ajavahemikul 01.01.2018-30.06.2018 (vt. lisa 1.1.1. väljavõte EPR Peavalitsuse koosoleku päevakorrast ja 1.1.2. Haide Laanemetsa ettekanne).



4. Teave ja avalikustamine (Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja AMIF-i kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada kõigi projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide jms koopiad.) 

	
Kõik projektiga seotud informatsioon ja dokumendid sisaldasid järgmist teksti: „Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ja EV Siseministeerium“. Lisaks eelmainitud tekstile lisati igale projekti raames väljatöötatud dokumendile Euroopa Liidu, Siseministeeriumi ja Eesti Punase Risti täislogod. 
Kolmandate riikide kodanike sunniviisiliste tagasisaatmiste sõltumatu vaatlemine 2016 ja 2017.a. lõikes on kajastatud EPR koduleheküljel www.redcross.ee. Sellega on üldsust teavitatud.	Comment by Ave Osman: Kas silmas on peetud 18.01.2018 avaldatud uudist 2017. a vaatluste kohta http://redcross.ee/et/uudised.html#korjandus ?
Kas ja kus on eraldi uudis 2016. a kohta? Kuna projekt kestis 2018. a keskpaigani, siis kas  kajastatakse ka 2018. I poolaasta seisu?

 Uudise sissejuhatavas lõigus on viide 2011. a lepingule, kuid antud projekti toetusleping sõlmiti 2015. a. Palun korrigeerida kodulehel olevat infot. 

 Uudise sissejuhatavas tekstis puudus viide ministeeriumi ja AMIFi kaasrahastamisele. Palun see lisada. Tunnuslauset ega logosid pole ka PDF-failis. Palun  need lisada.








Koostaja	Comment by Ave Osman: Aruande peab allkirjastama ka koostaja. Digikonteineris, millega aruanne saabus, puudus koostaja allkiri. 

____________________________
/Haide Laanemets, allkiri, 14.08.2018/



Toetuse saaja

____________________________
/Riina Kabi, allkiri, 14.08.2018/

 
	Lisad:	Comment by Ave Osman: Lõpparuande digikonteinerites neid lisasid polnud. Palun need esitada. 
	Kõigi projekti käigus valminud materjalide, aja- või veebilehtede jms koopiad
	1.1. Juhtgrupi materjalid
1.1.1. väljavõte 12.06.2018 EPR peavalitsuse koosoleku päevakorrast
1.1.2. Haide Laanemetsa ettekanne
	1.2. Sunniviisiliste tagasisaatmiste vaaltemise aruanded
		1.2.1. kvartaalne aruanne 1/2018
		1.2.2. kvartaalne aruanne 2/2018
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