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Hr Mikk Mutso
Esprii OÜ

			                /digitaalselt allkirjastatud kuupäev/
	
Tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/25/580-1.

Objekt: 19331 Rannametsa-Ikla tee km 17,281-30,528 remont.


MATERJALI KOOSKÕLASTUS

Verston Eesti OÜ esitab kooskõlastamiseks sidumata segu 0/16 ( Pos 5)

Kooskõlastuse lisad.



· 24.04.12 0203 Muri tootmisohje sertifikaat  kehtib 11. mai 2027. a(11)
· TD CE 4-18 (13242 purukruus 0-16_segu 5)LA30
· kp188425.Liivram.TK.f.graafik



Lugupidamisega

Mait Savi
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