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Projekti üleandmise tähtaja pikendamine 



AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi palub pikendada Mardissaare-Tellisssaare metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti ekspertiisijägset üleandmise tähtaega kuupäevani 11.04.2023.a.    (Ekspertiisi teostaja on FIE Peeter Lond),  kuna  23.11.2022 toimunud töökoosolekul otsustati teha projektis täiendusi ja telliti uued projekteerimistingimused.
Täiendatud projekt esitati eksperdile 13.01.2023.a.



Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Henri Daniel Ots 
Juhatuse liige


Lisad:
1. PTA projekteerimistingimused
2. 23.11.2022 toimunud töökoosoleku protokoll
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