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1. Projekti aruandlusperioodil elluviidud tegevused

Kavandatud | Tegevus Tegevuse kavandatud Tegevuse tegelik tulemus
kuu ja aasta tulemus ja lidbiviimise aeg®
Aprill kuni | Juunis toimuvate | Koostatud on koolituse | Koolituse
juuni 2015 | koolituste tdipne ajakava, tehtud | ettevalmistamine
ettevalmistustoo. kokkulepped toimus kavandatud ajal
koolitajatega,  koolituse | ja plaanipéraselt.
labiviimiseks  vajalikud | Algsete plaanidega
ruumid ja  tehnilised | vorreldes muutus vaid
vahendid on leitud ja | iihe koolituspdeva
tehnilised vahendid | labiviimise koht, algselt
paigaldatud, SKA
labiviimiseks  vajalikud | piirivalvekolledZisse
teenused on tellitud. Murastesse planeeritud
sormejéljehdive, VISI ja
viisaregistri
koolituspdev ~ (18.06)

! Liihidalt konkreetsetes ja mdddetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui histi?), asukoht (kus?),

aeg (millal?) jne).




viidi parema
efektiivsuse huvides
samuti labi SKA
peahoones Kase
tdnaval. Lisaks VMile
ja PPAle oli
ettevalmistustoosse

kaasatud ka SMIT.

Arvestades toOsiasja, et
koolitused kulgesid
sujuvalt nii
korralduslikus kui ka
sisulises mottes, voOib
ettevalmistustoo
kvaliteeti hinnata viga
heaks.

Juuni 2015

Viisataotluste
vastuvotmisega
tegelevate ametnike ja
vilisesinduste  tootajate
koolitus Eestis (koolitus
toimub  kahes  grupis
nidalase vahega).

Paranevad tootajate
professionaalsed oskused,
mis on vajalikud
viisataotluse  sujuvaks,
korrektseks ja

kvaliteetseks
menetlemiseks.

Juunis toimus koolitus
kahes vahetuses: 11. ja
12 ning 18. ja 19.
juunil, kokku osales
koolitustel 40 VMi ja
30 PPA tddtajat. PPA
tootajad koolitati vaid
sormejiljehdive, VISi ja
viisaregistri 0sas
(koolitused  toimusid
Sisekaitseakadeemia

arvutiklassides 12. ja
18. juunil), VMi
tootajaid koolitati lisaks
veel dokumentide
turvalisuse, petturite
tuvastamise ja
julgeolekukiisimustes

(koolitused  toimusid
VMi peamajas vastavalt
11. ja 12. ning 19.
juunil). Koolitused
onnestusid viga histi.

2. ISFi iihiste indikaatorite tiitmine aruandlusperioodilz:

| UHISE VIISAPOLIITIKA TOETAMINE |

Taotluses

| Tegelik sihttase |

% Palun mirkida, millistesse ISFi iihistesse indikaatoritesse projekt panustab, lisage projektiga saavutada

kavandatud

sihttase/nditajad. Uhised indikaatorid tulenevad 16. aprilli 2014. a Euroopa Parlamendi ja ndukogu mérustest

(EL)

nr 515/2014 ja (EL) nr 513/2014.



kavandatud

sihttase
Rahastamisvahendi toel ruumide jagamine
vilja tootatud ithised
konsulaarkoost66 meetmete | viisataotluskeskused
arv: esindused
muud
Rahastamisvahendi toel iihise viisapoliitikaga seotud 35 40
koolituse saanud tootajate arv:
Rahastamisvahendi toel iihise viisapoliitikaga seotud 1 1
koolituskursuste arv:
Rahastamisvahendist sisserandekiisimustega
toetatavate tegelevad
spetsialiseeritud kontaktametnikud
ametikohtade arv muud
kolmandates riikides:
Rahastamisvahendi toetusega vilja arendatud voi
ajakohastatud konsulaaresinduste arv vorreldes kdigi
konsulaaresindustega:
Rahastamisvahendi toetusega vélja arendatud voi %
ajakohastatud konsulaaresinduste protsent vorreldes
kdigi konsulaaresindustega:
PIIRIHALDUSE TOETAMINE Taotluses Tegelik sihttase
kavandatud
sihttase
Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud 30 30
koolituse saanud tootajate arv:
Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud 0,5 0,5
koolituskursuste arv:
Rahastamisvahendi toel | infrastruktuur
vilja tootatud voi soidukid (6hu-, maa- ja
ajakohastatud merepiirid)
piirikontrolli (kontroll ja | varustus/seadmed
valve) infrastruktuuri ja | muud

vahendite arv:

Rahastamisvahendi
toetusel soetatud
automaatse piirikontrolli
véaravate kaudu toimunud
piiritiletuste arv
vélispiiridel vorreldes
piiritiletuste
koguarvuga:®

véravate kaudu toimunud
piiriiiletuste arv

piiriiiletuste koguarv

Euroopa piiride riiklikud
valvamise siisteemi koordinatsioonikeskused
(EUROSUR) raames piirkondlikud

¥ Mirkida piiriiiletuste arv alates vdravate soetamise hetkest kuni aruande esitamiseni (kui véravad on aruande
esitamiseks soetatud). Toetuse saajal on kohustus regulaarselt raporteerida piiriiiletuste arvu Siseministeeriumi
vastava péringu Korral pérast projekti 10ppu kuni ISF 1dpparuande esitamiseni Euroopa Komisjonile 31.

detsembril
2023.




loodud/edasi arendatud

koordinatsioonikeskused

riikliku piirivalve
infrastruktuuride arv:

kohalikud
koordinatsioonikeskused

muud
koordinatsioonikeskused

POLITSEIKOOSTOO JA KURITEGEVUSE

VASTANE VOITLUS

Taotluses
kavandatud
sihttase/
niitaja

Tegelik sihttase/
niitaja

Rahastamisvahendist
toetust saanud iihiste
uurimisriihmade ja
valdkondadevahelise
kuritegevusega seotud ohte
kasitleva Euroopa
platvormi (EMPACT)
raames kaivitatud
projektide arv, sh osalevad
liilkmesriigid ja
ametiasutused:*

projektide arv

uurimisrihmade arv

juht (liikmesriik)

partnerid (liitkmesriigid)

osalevad ametiasutused

osalev ELi amet
(Eurojust, Europol) (kui
kohaldub)

Rahastamisvahendi abiga
piiriiilestes kiisimustes
koolitust saanud
diguskaitseametnike arv ja
nende koolituse kestus
(koolituspdevade arv
inimese kohta):*

kuritegevuse liikide
kaupa’ (osutatud ELi
toimimise lepingu
artiklis 83): terrorism,
inimkaubandus ning
naiste ja laste
seksuaalne
drakasutamine,
ebaseaduslik
uimastikaubandus,
ebaseaduslik relvaéri,
rahapesu, korruptsioon,
maksevahendite
voltsimine,
arvutikuriteod ja
organiseeritud
kuritegevus voi

oiguskaitse
horisontaalsete
valdkondade kaupa’:
teabevahetus,
operatiivkoostdo.

Kuritegevuse tokestamise valdkonna projektide arv ja

* Mitme projekti vdi uurimisrithma korral eristada osalejad (liikkmesriigid, asutused, ametid), nt mérkida
sulgudesse juhtriigi taha projekt nr 1, projekt nr 2 vms.
® Valida, kas raporteeritakse kuritegevuse liikide kaupa v3i diguskaitse horisontaalsete valdkondade kaupa.

® Sihttaseme/niitaja alla mérkida, millise piiriiilese kuritegevuse vastase vditluse valdkonnas
odiguskaitseametnikke koolitati, ametnike arv ja nende koolituse kestus (koolituspdevade arv inimese kohta) nt,

ebaseaduslik uimastikaubandus: ametnike arv 50, koolituspdevade arv inimese kohta 2).

” Sihttaseme/niitaja alla mérkida, millise piiriiilese diguskaitse horisontaalses valdkonnas diguskaitseametnikke
koolitati, ametnike arv ja nende koolituse kestus (koolituspdevade arv inimese kohta), nt teabevahetus:
ametnike arv 50, koolituspdevade arv inimese kohta 2).




nende rahaline vdartus vastavalt kuritegevuse liikidele
(osutatud ELi toimimise lepingu artiklis 83: terrorism,
inimkaubandus ning naiste ja laste seksuaalne
drakasutamine, ebaseaduslik uimastikaubandus,
ebaseaduslik relvairi, rahapesu, korruptsioon,
maksevahendite voltsimine, arvutikuriteod ja
organiseeritud kuritegevus):®

Rahastamisvahendist toetust saanud projektide arv,
mille eesmérk on parandada diguskaitsega seotud
teabevahetust seoses Europoli andmesiisteemide, -
hoidlate vdi kommunikatsioonivahenditega:’

JULGEOLEKURISKID JA KRIISIOHJE Taotluses Tegelik sihttase/
kavandatud niitaja
sihttase/
niitaja

Rahastamisvahendi abiga kasutusele voetud ja/voi
taiendavalt ajakohastatud vahendite arv, mille
eesmark on holbustada litkmesriikidel elutdhtsa
infrastruktuuri kaitset kdigis majandussektorites: ™

Rahastamisvahendist toetust saanud projektide arv,
mis on seotud sisejulgeoleku valdkonna riskide
hindamise ja juhtimisega:**

Rahastamisvahendi seotud elutdhtsa
abiga korraldatud infrastruktuuri kaitsega
ekspertide kohtumised,

opikojad, seminarid,
konverentsid,
véljaanded, veebisaidid
ja (veebipohised)
konsultatsioonid™?:

seotud riskijuhtimise ja
kriisiohjamisega

3. Analiiiis ning hinnang projekti tegevustele ja eesmirkide saavutamisele
aruandlusperioodil (kui kohaldub, péhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste
erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissiisteemis).

Projekti tegevused aruandlusperioodil onnestusid tdielikult, koolitused suudeti 1dbi viia
efektiivselt ning esmast tagasiside arvestades ka koolitatavatele huvitavalt ja koitvalt.
Pohjalikum tagasiside analiiis valmib augustis-Septembris. Toimunud koolituse
peateemaks oli viisataotlejate sdrmejidlgede hdoivamine ja tegelikult on esimesed reaalsed
tulemused kies juba praegu — esimeste suurte viisaesindustena alustasid 25. juunil koigi
viisataotlejate sormejdlgede hoivamist Eesti esindused Minskis, Kiievis ja Thbilisis (nende
kolme esinduse peale kokku vdetakse aastas vastu iile 50 000 viisataotluse, mis on
ligikaudu kolmandik koigist Eesti esindustes esitatavatest viisataotlustest) ning iileminek
sormejilgede hoivamisele on kulgenud sujuvalt, esinenud on vaid iksikuid tehnilisi

® Sihttaseme/niitaja alla mérkida kuritegevuse liik, mille vastasesse vditlusesse projektiga panustatakse (rahalist
védrtust ei pea eraldi lisama).

% Andmelaadijad; SIENA kittesaadavuse laiendamine; projektid, mille eesmirk on parandada analiitisimiseks
koostatud toofailide sisendeid jne.

0 Mirkida ,,x*, kui projekt panustab elutihtsa infrastruktuuri kaitsesse.

! Mirkida ,,x*, kui projekt on seotud sisejulgeoleku valdkonna riskide hindamise ja juhtimisega.

12 Valida valdkond ja mérkida, mitu ekspertide kohtumist, seminari jms toimus.




probleeme.

Taiendavat lisavéddrtust andis koolituse korraldajatele ja osalejatele todsiasi, et
sormejiljehdive, VISi ja viisaregistri koolitusel osalesid lisaks VMi tootajatele ka PPA
tootajad. Seda laadi samas protsessis osalevate erinevate ametkondade esindajate koos
koolitamist tuleks kindlasti jétkata.

4. Teave ja avalikustamine: aruandlusperioodil Libiviidud tegevused. (Uksikasjalik
kirjeldus, kuidas tagati nihtavus ministeeriumi ja ISFi kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada koigi
projekti kohta avaldatud ja projekti kdigus valminud materjalide jms koopiad.)

Nihtavus projekti ja ISFi kaasrahastamisele tagati jirgmiste tegevustega:

1. Vilisministeeriumi ISFi projektijuht kasutas projekti korraldamisel saadetavates
e-kirjades (kirjad koolitatavatele, lektoritele ja teistele koolitusega seotud
isikutele) spetsiaalset automaatselt lisatavat allkirja, milles sisaldus ka eraldi
pildina viide ministeeriumi ja ISFi kaasrahastamisele (lisa 1.1).

2. Koik koolitatavad said mapi koolitusmaterjalidega, mille kaanel oli Kleebis
koolituse nimetuse ja toimumise ajaga ning viitega ministeeriumi ja ISFi
kaasrahastamisele (lisad 1.2 kuni 1.5).

3. Ko&ik mapis olevad koolitusmaterjalid (ajakava, gruppide nimekirjad,
koolitusmaterjalid) kandsid faili jaluses viidet ministeeriumi ja ISFi
kaasrahastamisele (lisad 1.6 kuni 1.15).

4. Kaoikides koolitusruumides nii Sisekaitseakadeemias kui ja Vilisministeeriumis
olid néhtavas kohas viljas Al formaadis plakatid viitega ministeeriumi ja ISFi
kaasrahastamisele (plakati kujundus lisas 1.16).

5. Koik koolitusel osalejad said koolituse 16pus koolituse ldbimise kohta
tunnistuse, millel oli viide ministeeriumi ja ISFi kaasrahastamisele
(naidistunnistused lisades 1.17-1.18), ministeeriumi.

Kinnitan, et kdik kiesolevas aruandes esitatud andmed on diged.

Koostaja:

Tanel Joks

Vilisministeeriumi konsulaarosakonna konsulaarteenuste biiroo lauaiilem
/allkirjastatud digitaalselt/

Lisad:
1. Koigi projekti kdigus valminud materjalide, aja- voi veebilehtede jms koopiad (failid on
koondatud tihendatud arhiivifaili Vahearuande lisad - 1. Materjalid.7z):
1.1. projektijuhi poolt e-posti allkirjas kasutatud viide kaasrahastamisele (fail E-posti
manus.jpg);
1.2. koolitusmaterjalide mapi kleebis: | vahetus, PPA tootajad (fail Mappide kleepsud -
sormejdljed I vahetus.pdf);
1.3. koolitusmaterjalide mapi kleebis: 1l vahetus, PPA tootajad (fail Mappide kleepsud -
sormejiljed II vahetus.pdf);
1.4. koolitusmaterjalide mapi kleebis: | vahetus, VMi tootajad (fail Mappide kleepsud —
viisasekretérid I vahetus.pdf);
1.5. koolitusmaterjalide mapi kleebis: Il vahetus, VMi too6tajad (fail Mappide kleepsud —
viisasekretarid II vahetus.pdf);
1.6. koolitusmaterjalide mapis sisaldunud koolituse ajakava: | vahetus, PPA t66tajad (fail
Ajakava — sdrmejiljed I vahetus.docx);



3.

1.7. koolitusmaterjalide mapis sisaldunud koolituse ajakava: 1l vahetus, PPA tootajad (fail
Ajakava — sormejéljed II vahetus.docx);

1.8. koolitusmaterjalide mapis sisaldunud koolituse ajakava: | vahetus, VMi t66tajad (fail
Ajakava — viisasekretérid I vahetus.docx);

1.9. koolitusmaterjalide mapis sisaldunud koolituse ajakava; Il vahetus, VMi téotajad (fail
Ajakava — viisasekretérid Il vahetus.docx);

1.10. koolitusmaterjalide mapis sisaldunud sdrmejdljehdive, VISi ja viisaregistri
koolituse gruppide nimekiri: | vahetus (fail Grupid 12-06-2015.docx);

1.11. koolitusmaterjalide mapis sisaldunud sormejéljehdive, VISi ja viisaregistri
koolituse gruppide nimekiri: 1l vahetus (fail Grupid 18-06-2015.docx);

1.12. koolitusmaterjalide  mapis  sisaldunud  koolitusmaterjal ~ ,,NetEnroll
hoivetarkvara juhend“: | vahetus (fail NetEnroll sormejéljehdivetarkvara juhend
Viisaregistri 10ppkasutajale 12-6-15.docx);

1.13. koolitusmaterjalide ~ mapis  sisaldunud  koolitusmaterjal  ,,NetEnroll
hoivetarkvara juhend*: 1l vahetus (fail NetEnroll sdrmejiljehdivetarkvara juhend
Viisaregistri 10ppkasutajale 18-6-15.docx);

1.14. koolitusmaterjalide mapis sisaldunud koolitusmaterjal ,,Sormejiljehdive
parimad praktikad*: | vahetus (fail Sormejéljehdive parimad praktikad 12-6-15.doc);

1.15. koolitusmaterjalide mapis sisaldunud koolitusmaterjal ,,Sormejiljehdive
parimad praktikad*: 1l vahetus (fail SGrmejaljehdive parimad praktikad 18-6-15.doc);

1.16. koolitusruumides kasutatud plakati kujundus (fail Plakat.pdf);

1.17. PPA tootajatest osalejatele véljastatud tunnistuse ndidis (fail Tunnistuse néidis
PPA.docx);

1.18. VMi to6tajatest osalejatele viljastatud tunnistuse ndidis (fail Tunnistuse néidis
VM.docx);

Dokumendid aruandlusperioodil tehtud kulutuste kohta:

2.1. VMi raamatupidamise viljavote aruandlusperioodil tehtud kulutuste kohta (fail
Vahearuande lisad — 2.1 Raamatupidamise valjavote.pdf);

2.2. projekti vormile vastav kuluaruanne (fail Vahearuande lisad - 2.2 ISFB-3 Eelarve,
kuluaruanne - vahearuanne 27-07-2015.xIsx);

2.3. kuludokumendid (failid kuludokumentidega on koondatud tihendatud arhiivifaili
Vahearuande lisad - 2.3 Kuludokumendid.7z).

Juunikuise koolituse osalejate allkirjalehed ning ldhetuskorraldused ja ldhetuskulude

aruanded koos lisadega:

3.1. koolituse osalemise allkirjalehtede koopiad (fail Osalejate allkirjalehed.pdf);

3.2. koolitusega seotud ldahetuskorraldused ja ldhetuskulude aruanded koos lisadega (failid
lahetuskorralduste ning ldhetuskulude aruannete ja lisadega on koondatud tihendatud
faili Lahetuskorraldused ning ldhetuskorralduste aruanded koos lisadega 17-08-
2015.72).

Toetuse saaja esindaja:
Alar Streimann

kantsler

/allkirjastatud digitaalselt/



