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Hankija: Eesti Geoloogiateenistus

Hankemenetluse nimetus: „Südamikpuurimistööd ja kaeveõõnte rajamine Lääne- ja Ida-Virumaa ehitusmaavarade üldgeoloogiliseks uurimistööks“

	[bookmark: _Hlk181363169]Nr
	Etapi tööde lühikirjeldus
	Algus
	Lõpp
	Üleantavad tulemid
(lühikirjeldusega)

	1
	Tööplatside üle vaatamine, vajadusel ligipääsude ja platside ettevalmistamine.
	1
	10
	Tööplats on üle vaadatud, vajalikud ligipääsud on tehtud ja korraldatud puurmasina ja seadmete mobilisatsioon objektile.

	[bookmark: _Hlk181363138]2
	EGT0061 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	10
	12
	Puuraugust EGT0061 Paasi on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. 

	3
	EGT0062 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	12
	14
	Puuraugust EGT0062Varangu on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud.

	4
	EGT0063 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	14
	16
	Puuraugust EGT0063 Kanguristi on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud.

	5
	EGT0064 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	16
	18
	Puuraugust EGT0064 Rannu on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud.

	6
	EGT0065 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	18
	20
	Puuraugust EGT0065 Meriküla on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud.

	7
	EGT0066 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	20
	22
	Puuraugust EGT0066 Suurkõrtsi on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. 

	[bookmark: _Hlk51236503]8
	EGT0067 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	22
	24
	Puuraugust EGT0067 Lüganuse on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud.

	9
	EGT0068 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	24
	26
	Puuraugust EGT0068 Kolga-Saka on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud.

	10
	EGT0069 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	26
	28
	Puuraugust EGT0069 Uikala on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud.

	11
	EGT0070 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	28
	30
	Puuraugust EGT0070 Vaivina on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud.

	12
	EGT0071 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	30
	32
	Puuraugust EGT0071 Narva on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. 

	13
	EGT0072 südamikpuurtööd PQ3 diameetriga, vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	32
	34
	Puuraugust EGT0072 Arumäe on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauk likvideeritud, puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud.





	[bookmark: _Hlk191022093]Nr
	Etapi tööde lühikirjeldus
	Algus
	Lõpp
	Üleantavad tulemid
(lühikirjeldusega)

	14
	Rajatav kaeveõõs EGT-K12 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	50
	51
	EGT-K12 Arumäe asukohas kaevatakse ekskavaatoriga 1 kuni 4 kaeveõõnt. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse.  Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. 

	15
	Rajatav kaeveõõs EGT-K13 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	52
	53
	EGT-K13 Sinimäe asukohas kaevatakse ekskavaatoriga 1 kuni 4 kaeveõõnt. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse.  Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. 

	16
	Rajatav kaeveõõs EGT-K14 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	54
	55
	EGT-K14 Pada asukohas kaevatakse ekskavaatoriga 1 kuni 4 kaeveõõnt. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse.  Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. 

	17
	Rajatav kaeveõõs EGT-K15 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	56
	57
	EGT-K15 Mõedaka asukohas kaevatakse ekskavaatoriga 1 kuni 4 kaeveõõnt. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse.  Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. 

	18
	Rajatav kaeveõõs EGT-K16 vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	58
	59
	EGT-K5 Kamali 1a asukohas kaevatakse ekskavaatoriga 1 kuni 4 kaeveõõnt. Kaeveõõnest välja tõstetud geoloogiline materjal on paigutatud kottidesse.  Kohapealne olukord on dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning purdsetete proovikotid on viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Kaeveõõs on likvideeritud ja juurdepääsu teed on korrastatud. Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud. 




	Nr
	Etapi tööde lühikirjeldus
	Algus
	Lõpp
	Üleantavad tulemid
(lühikirjeldusega)

	
	
	
	
	

	19
	Puurimistööde ja kaeveõõnte rajamise aruande sh muude dokumentide koostamine 
	60
	80
	Tellijale esitamist vajava dokumentatsiooni ülevaatamine ja esitamine sh kõik vajalikud aktid on Tellija poolt allkirjastatud ning tööde eest arve esitatud. 
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(Pakkuja nimetus)
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