

Vaie ja taotlus Starditoetuse tingimuste täitmise tähtaja pikendamiseks

Adressaat: Riigi Tugiteenuste Keskuse Rakendusüksus
Esitaja: Paremon Munch OÜ (registrikood 16210853), aadress
Papiniidu 5, 80028 Pärnu

Kuupäev ja asukoht: 05.12.2025, Tallinn


Vaide esitaja andmed ja kinnitus
Käesolevaga kinnitab Paremon Munch OÜ, et vaidlustatud haldusakti suhtes ei ole jõustunud kohtuotsust ega käimas kohtumenetlust.

1. Asjaolud
2022. aastal töötas Paremon Munch OÜ välja 10 iseteenindusliku müügikasti süsteemi ning käivitas vinnutatud liha tootmise. 2023. aastal esinesid projekti elluviimist oluliselt mõjutanud objektiivsed takistused, sh Töötukassa toetuse ärajäämine ja ettevõtte juhatuse liikme pikaajaline terviserike. 2024. aastal tegevus seiskus, 2025. aastal alustati taaskäivitamist.

2. Hetkeseis ja prognoos
Ettevõttel on olemas tootmistehnika, rahastus ja müügivõimekus. 2026. aastaks prognoositakse vähemalt 50 000 euro suurust müügitulu ja vähemalt ühe töökoha loomist.

3. Vaide nõue
Lähtudes HMS § 72 lg 1 p 1 ja p 3 nõuab Paremon Munch OÜ:
1. Tunnistada kehtetuks RTK otsus nr 11.2-1/25/5161.
2. Kohustada RTK-d muutma projekti rahuldamise otsust selliselt, et tulemuskohustuste tähtaega pikendatakse kuni 31.12.2026.
4. Õiguste rikkumise põhjendused
RTK otsus rikub Paremon Munch OÜ õigusi, kuna ei ole arvestatud kõiki asjakohaseid asjaolusid, ei ole kasutatud kaalutlusõigust proportsionaalselt ning toetuse eesmärgid on jätkuvalt saavutatavad.

5. Kokkuvõte
Projekt ei ole ebaõnnestunud, vaid ajaliselt viibinud objektiivsetel põhjustel. Tähtaja pikendamine on proportsionaalne ja õiguspärane lahendus.

Lugupidamisega,
Rando Pärna
Juhatuse liige
Paremon Munch OÜ
