
  

 

 

  

 

 

OTSUS 15.06.2026 nr 11.3-1/26/3007  

taotluse rahuldamise otsuse  

muutmise otsus 

  

   

 

 

Perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise 

seaduse  (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 

määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika 

fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” 

(edaspidi ühendmäärus) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 4 ning riigihalduse ministri 08.03.2023 

määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord“) 

(edaspidi meetme määrus)  § 24 alusel ning arvestades toetuse saaja 26.05.2026 esitatud taotlust, 

Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus)  

 

otsustab: 

 

muuta AS Emajõe Veevärk (edaspidi toetuse saaja) Sõbra tn 56, Tartu linn, Tartu maakond 

11044696  projekti nr 2021-2027.5.02.24-0322 „Peipsi põhjaranniku kanalisatsioonitaristu 

rajamine“ (edaspidi projekt) 17.07.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-50/24/768 

(edaspidi otsus) punkti 4 järgmiselt: 

1. „4. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.04.2024 – 31.03.2027“. 

2. „9.9.2. lõpparuande hiljemalt 20.04.2027“. 

Asjaolud  

Toetuse saaja viis läbi hanke nr 307818 „Männiku põik ja Männiku tee, Uusküla, Alutaguse vald 

ÜVK projekteerimine-ehitamine. Kuna esitatud pakkumused ületasid hankija kehtestatud 

eeldatavat maksumust, tühistas toetuse saaja hanke. Seoses sellega on vajalik läbi viia uus 

hankemenetlus.  

Arvestades ehitustööde mahtu ja tööde teostamiseks vajalikku ajakava soovib toetuse saaja  

projekti lõpptähtaja pikendamist kuni 31.03.2027. 

 

Rakendusüksuse põhjendused 

Seda, et hankes saadud pakkumuste maksumused ületavad hanke eeldatavat maksumust, saab 

pidada selliseks eriolukorraks, mis võimaldab projekti abikõlblikkuse perioodi pikendada. RTK 

on seisukohal, et projekti nõuetekohaseks ja tehniliselt kvaliteetseks elluviimiseks on 

abikõlblikkuse perioodi pikendamine põhjendatud. 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=105072022009&id=111032022001!pr10lg2
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=105072022009&id=111032022001!pr10lg2


Otsuse vaidlustamine 

 

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja 

haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil 

vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest. 

 

  

(allkirjastatud digitaalselt)  

 

Tiina Sams 

toetuste rakendamise osakonna juhataja 

 

 

 

 

 

 

 

Koostaja: Kadi Kaur 

 5354 0500 

 kadi.kaur@rtk.ee 

 


