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Marko Aava						          Meie: 22.03.2024     kiri nr 020
Transpordiamet
 Valge 4,
 11413 Tallinn

Veiko Kurg
AS Teede Tehnokeskus 
 Väike-Männiku 26,
11216 Tallinn



Riigitee 20 Põdruse–Kunda–Pada km 16,91-28,35 Kunda–Pada teelõigu rekonstrueerimine BIM

ATEMO OÜ ja TREF AS („Töövõtja“) ning Transpordiameti („Tellija“) vahel on sõlmitud leping riigitee 20 Põdruse–Kunda–Pada km 16,91-28,35 Kunda–Pada teelõigu rekonstrueerimine BIM, tee-ehituse töövõtuleping nr 1.3-1/23/0246 („Leping“). 


Käesolevaga esitab Töövõtja lähtuvalt Lepingu punkt 3 [Tähtajad] alapunktist 3.4. Tellijale ettepaneku kehtestatud (lisa 1) tehnoloogilise pausi lõpetamiseks alates 01.04.2024. 

Teostatud tööde maht koos Kaasfinantseerija mahuga on 40% kogumahust.
Paigaldatud AC 16 surf kogumaht (sh mahasõidud ja ristmikud) on 36,83% kogumahust.

Lepingu alustamiskorraldusest on möödunud 117 päeva (31.07 kuni 25.11.2023), mis teeb kulunud ajaks 43 %. Töö teostamise tähtaja lõpuni jääb 157 päeva, mis on 57%. Töö teostamise tähtaeg on 05.09.2024.





Lisad:

Lisa 1 8-123-10724439-2 24.11.2023 Valjaminev kiri.asice




Lugupidamisega
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Laas Õun
(Töövõtja esindaja, ATEMO OÜ)
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