
 
 
 

KULTUURIMINISTEERIUMI RIIGIEELARVELISE TOETUSE 
KASUTAMISE LEPINGU MUUTMISE AVALDUS 

 
 

Lepingu pool (toetuse saaja) Sihtasutus Kunstihoone 

Lepingu sõlmimise kuupäev 02.09.2021 

Lepingu nr 7-17/4190-1 

 
 
Taotletav muutus (aruande esitamise tähtaja pikendamine või sihtotstarbe muutmine) ja selle põhjendus 
Palume pikendada 2023. aastal eraldatud toetuse jäägi kasutamise abikõlblikkuse perioodi kuni 31.12.2024 ning 
lepingu punktis 3.2 nimetatud aruande tähtaega kuni 20.01.2025. 
 
Toetust kasutatakse kuni 2024. aasta lõpuni Kunstihoone ehituse ettevalmistuse ja projekteerimise 
lõpuleviimiseks, ajutise tegevuspaiga Lasnamäe paviljoni pikenenud kasutusega seotud parendustöödeks, 
riigihangete korraldamiseks, juriidilisteks konsultatsioonideks ja ehituse projektijuhtimise tasude maksmiseks. 

 
Avalduse esitaja nimi ja ametikoht Allkiri / võib saata ka digitaalselt 

allkirjastatuna  
Kuupäev 

Paul Aguraiuja, juhatuse liige 
 
 

allkirjastatud digitaalselt 10.10.2024 

 


