Tee ehitustööde vastuvõtuakt

17.03.2023 a.


VASTUVÕTUKOMISJON KOOSSEISUS:

Esimees	Viktor Kisseljov, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksuse juhataja

Liikmed: 
1. Tellija projektijuht 		Indrek Vendla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu
osakonna põhja üksuse ehituse projektijuht

2. Insener	 		Jaanus Heinla, Sweco EST OÜ, teede järelevalveinsener

3.Töövõtja projektijuht 	Mihkel Viita, Viaston Infra OÜ, projektijuht


KOMISJON KONSTATEERIB:

1. TÖÖVÕTJA 
Viaston Infra OÜ, registrikoodiga 12696751 on esitanud vastuvõtuks objekti riigitee nr 11250 Viimsi – Randvere km 0,69 – 0,84 ringristmiku ümberehituse ja km 0,16 – 0,69 asfaltkatte taastusremondi ning täitedokumentatsiooni (TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr 3.2- 3/22/496-1);

Objekti aadress teeregistri järgi:
- 	tee nr 1151, Haabneeme ring,  km 0,0 – 0,035;
-	tee nr 11250, Viimsi-Randvere tee, km 0,152 – 0,82;
-	tee nr 11251, Viimsi-Rohuneeme tee, km 0,0 – 0,085;
-	tee nr 3552, 1. Haabneeme ühendustee, km 0,146 – 0,221.

2. PROJEKTEERIJA ja teehoiutöö kirjelduse koostaja 
Riigitee nr 11250 Viimsi – Randvere km 0,69 – 0,84 ringristmiku ümberehituse põhiprojekti on koostanud Teedeprojekt OÜ, registrikoodiga 11365874, asukohaga Kanali tee 4, 10112 Tallinn;
Riigitee nr 11250 Viimsi – Randvere km 0,16 – 0,69 asfaltkatte taastusremondi teetööde kirjelduse on koostanud Transpordiamet (registrikoodiga 70001490, aadress Valge 4, 11413 Tallinn) taristu ehitamise ja korrashoiu osakond, põhja üksus, Indrek Vendla.

EHITUSLUBA nr 1.1-3/22/41 välja antud 21.01.2022 a.


Tööde täitmise tähtaeg 08.10.2022 a.
Tööde algus 08.06.2022 a.
Tööde lõpp 07.10.2022 a.

Garantiiaja algus: 17.03.2023 a.
Garantiiaja lõpp: 16.03.2028 a.


3. KOMISJONI OTSUS

Riigitee nr 11250 Viimsi – Randvere km 0,69 – 0,84 ringristmiku ümberehitus ja km 0,16 – 0,69 asfaltkatte taastusremont on lõpetatud ja vastu võetud. 
Tee ehitustööde tehnilise komisjoni aktis loetletud vaegtööd võetakse vastu pärast nende tööde lõpetamist, hiljemalt 31.05.2023.

Objekt vastab lepingu dokumentidele ning keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse –ja liiklusohutusnõuetele.

	  				
Komisjoni esimees: 
Viktor Kisseljov
/allkirjastatud digitaalselt/

Komisjoni liikmed:
1. Indrek Vendla                      	 
/allkirjastatud digitaalselt/		
	
2. Jaanus Heinla
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
3. Mihkel Viita
/allkirjastatud digitaalselt/


Akti lisad:

1. Finantsarvutus
1. Tehnilise komisjoni protokoll
1. Objekti lõpetamise protseduuride kontroll-leht 

