
 

 

 

 

        VÄLJAVÕTE1 

 

        Ärisaladus välja jäetud, tähistatud /……/ 

                                                          

  

ETTEKIRJUTUS    

21.12.2023 nr 7-18/2023-004  

Elektrilevi OÜ kohustamine seoses ulatuslike võrguühenduste katkestustega  

1. Ettekirjutuse adressaat   

Nimi/ärinimi: Elektrilevi OÜ, äriregistrikood 11050857,  

Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veskiposti 2, 10138  

Kontaktid: tel +372 715 4230, e-post elektrilevi@elektrilevi.ee   

2. Ettekirjutuse tegemise õiguslikud alused ja faktilised asjaolud  

Elektrituruseaduse (ELTS) 2  § 93 lõike 1 järgi teostab ELTS-i ja selle alusel kehtestatud 

õigusaktide täitmise, sealhulgas elektrituru toimimise ja turuosaliste tegevuse üle riiklikku 

järelevalvet Konkurentsiamet.   

ELTS § 1 lõigete 1 ja 2 kohaselt näeb seadus ette elektrituru toimimise põhimõtted, lähtudes 

vajadusest tagada põhjendatud hinnaga, keskkonnanõuete ja tarbija vajaduste kohane tõhus 

elektrivarustus ning energiaallikate tasakaalustatud, keskkonnahoidlik ja pikaajaline 

kasutamine. ELTS § 1 lõikes 1 nimetatud tegevuses järgitakse koostöö, võrdse kohtlemise ja 

läbipaistvuse põhimõtet.  

Majandus ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005. a määruse nr 42 „Võrguteenuste 

kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral“2 

(edaspidi ka Määrus või Kvaliteedimäärus) kehtestab võrguettevõtja teeninduspiirkonnas 

tarbijale, tootjale, liinivaldajale või teisele võrguettevõtjale (edaspidi turuosaline) osutatavate 

võrguteenuste kvaliteedinõuded ning võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete 

rikkumise korral.  

Alates 07.10.2023 esinesid üle Eesti ulatuslikud elektrikatkestused tuuleolude tõttu. 

Konkurentsiametile (edaspidi ka amet) teadaolevalt põhjustasid tormituuled alates 07.10.2023 

 

1 Konkurentsiametis registreeritud 29.12.2023 nr 7-21/23-0419-767-3 
2 Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/130112022011?leiaKehtiv  
2 Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/128092021010   

Tatari 39 / 10134 Tallinn / 667 2400 / info@konkurentsiamet.ee / Registrikood 70000303  

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/130112022011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130112022011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/128092021010
https://www.riigiteataja.ee/akt/128092021010
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ning peale seda alates novembrikuust maha sadanud lumest tulenevalt elektriliinidele kukkunud 

puud laiaulatuslikke elektrikatkestusi üleriigiliselt ning katkestuse tipphetkel, 07.10.2023 õhtul, 

oli tuulest tulenevate rikkelistest katkestustest põhjustatuna Elektrilevi OÜ (edaspidi ka 

Elektrilevi) võrgus elektrita ca 51 000 tarbimiskohta. Lumest põhjustatud elektrikatkestuse 

elektrikatkestuste statistika on alles selgumas.   

Konkurentsiamet algatas järelevalvemenetluse, et selgitada välja elektrikatkestuste täpne 

ajavahemik, põhjused, võimalikud tagajärjed, kuidas ja kas on Elektrilevi arvesse võtnud 

järelevalvemenetluses nr 7-12/22-0469-155-1, Elektrilevi OÜ tegevuse suhtes seoses 

võrguühenduse katkestustega Saare maakonnas 3 , toodud Konkurentsiameti soovitusi ja 

seisukohti võrguettevõtja elektrikatkestuste likvideerimise operatiivjuhtimise kohta ning see, 

kas tegemist võib olla ELTS-i või Kvaliteedimääruse rikkumisega.  

3. Menetluskäik  

Konkurentsiamet teatas 09.10.2023 kirjas nr 7-21/23-0419-610-1 Elektrilevile 

järelevalvemenetluse algatamisest Elektrilevi tegevuse suhtes ning esitas Elektrilevile 

järelepärimise seoses üleriigiliste elektrikatkestusega.  

24.10.2023 edastas Elektrilevi vastused Konkurentsiameti järelepärimisele kirjas nr JV-

KHO1/4920-2 (ELV kiri 1).  

ELV kirja 1 osas tekkis Konkurentsiametil mitmeid küsimusi ning 31.10.2023 edastas 

Konkurentsiamet Elektrilevile järelepärimise nr 7-21/23-0419-610-5 koos lisaküsimustega.  

08.11.2023 edastas Elektrilevi täiendavad selgitused Konkurentsiametile kirjaga nr JV-

KHO1/4920-4 (ELV kiri 2).  

ELV kirja 2 osas tekkis Konkurentsiametil mitmeid täiendavaid küsimusi ning 09.11.2023 

edastas Konkurentsiamet Elektrilevile järelepärimise nr 7-21/23-0419-610-7 koos täiendavate 

lisaküsimustega.  

16.11.2023 edastas Elektrilevi täiendavad selgitused Konkurentsiametile kirjaga nr JV-

KHO1/4920-6 (ELV kiri 3).  

ELV kirja 3 osas tekkis Konkurentsiametil mitmeid küsimusi ning 01.12.2023 edastas 

Konkurentsiamet Elektrilevile järelepärimise nr 7-21/23-0419-610-9 koos lisaküsimustega.  

05.12.2023 esitas Konkurentsiamet Elektrilevile e-kirja teel täiendava päringu teabe kohta 

ulatuslike elektrikatkestuste esinemise perioodil.  

04.12.2023 ja 06.12.2023 toimusid kohtumised Konkurentsiameti (järelevalvemenetlusse 

kaasatud Konkurentsiameti ametnike Marilin Tilkson, Armin Ilisson ja Karl Jaak Rebane) ja 

Elektrilevi OÜ-le raamlepingu alusel rikete likvideerimise teenust osutavate ettevõtete vahel.  

07.12.2023 toimus kohtumine Konkurentsiameti ja Elektrilevi vahel.  

07.12.2023 edastas Elektrilevi täiendavad selgitused Konkurentsiametile kirjaga nr JV-

KHO1/4920-8 (ELV kiri 4).  

12.12.2023 edastas Elektrilevi täiendavad andmed koos selgitustega Konkurentsiametile e-kirja 

teel (ELV kiri 5.)  

14.12.2023 esitas Konkurentsiamet teabepäringu Eesti Energia AS-ile Elektrilevi tegevusega 

seonduvate auditidokumentide osas.  

 

3 https://www.konkurentsiamet.ee/sites/default/files/av_jarelevalvemenetluse_aruanne_elektrilevi_ou_tegevuse_s 

uhtes_seoses_vorguuhenduse_katkestustega_saare_maakonnas_0.pdf   

https://www.konkurentsiamet.ee/sites/default/files/av_jarelevalvemenetluse_aruanne_elektrilevi_ou_tegevuse_suhtes_seoses_vorguuhenduse_katkestustega_saare_maakonnas_0.pdf
https://www.konkurentsiamet.ee/sites/default/files/av_jarelevalvemenetluse_aruanne_elektrilevi_ou_tegevuse_suhtes_seoses_vorguuhenduse_katkestustega_saare_maakonnas_0.pdf
https://www.konkurentsiamet.ee/sites/default/files/av_jarelevalvemenetluse_aruanne_elektrilevi_ou_tegevuse_suhtes_seoses_vorguuhenduse_katkestustega_saare_maakonnas_0.pdf
https://www.konkurentsiamet.ee/sites/default/files/av_jarelevalvemenetluse_aruanne_elektrilevi_ou_tegevuse_suhtes_seoses_vorguuhenduse_katkestustega_saare_maakonnas_0.pdf
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19.12.2023 toimus kohtumine Konkurentsiameti ja Elektrilevile teenustaseme lepingu alusel 

elektrivõrgu juhtimise teenust osutava Enefit Connect OÜ juhtimiskeskuse töötajate vahel.  

4. Elektrilevi OÜ selgitused, tegevused rikete avastamisel ja nende kõrvaldamisel 

ajavahemikus 06.-12.10.2023  

Elektrilevi on kirjeldanud ajavahemikul 06.10.2023 kuni 12.10.2023 aset leidnud sündmuste 

ajal tehtud tegevusi kronoloogilises järjekorras järgnevalt:  

06.10.2023  

Elektrilevi juhtimiskeskus sai Keskkonnaagentuurilt (edaspidi ka KAUR) 06.10.2023 kell 

10:45 järgneva ilmahoiatuse:  

„KESKKONNAAGENTUUR  

6.10.2023.a. kell 10:45  

Erakorraline teave  

6.10. õhtul tugevneb lõuna- ja kagutuul, saartel edelatuul 12-18, puhanguti 21, rannikul 25 m/s. 

Vihmasadu on intensiivne ja on äikeseoht.  

7.10 pärast keskööd pöördub Lääne-Eestis läände ja loodesse, saartel ja rannikul jätkub 

tugevnemine. Vihmasadu on intensiivne, on äikest.  

7.10 päeval pöördub tuul kõikjal loodesse ja on tormine, puhanguid sisemaal kuni 23 m/s, 

rannikul kuni 30 m/s, pole välistatud kuni 32 m/s.  

Tormituul ja tugev vihmasadu ühes äikesega põhjustavad puude murdumist. Elektrikatkestuste 

oht on suur.  

Ala        Hoiatus  

Saaremaa       6. Oct kell 20 - 8. Oct kell 15, max 30 m/s  

Ruhnu     6. Oct kell 20 - 8. Oct kell 15, max 28 m/s  

Hiiumaa   6. Oct kell 19 - 8. Oct kell 15, max 32 m/s  

Pärnumaa       6. Oct kell 20 - 8. Oct kell 15, max 31 m/s Läänemaa       

6. Oct kell 20 - 6. Oct kell 22, max 24 m/s  

           7. Oct kell 2, max 21 m/s  

           7. Oct kell 7 - 8. Oct kell 15, max 32 m/s  

Raplamaa       7. Oct kell 12 - 7. Oct kell 20, max 24 m/s  

Harjumaa        6. Oct kell 23 - 7. Oct kell 0, max 21 m/s  

           7. Oct kell 9 - 8. Oct kell 15, max 29 m/s  

Viljandimaa     7. Oct kell 11 - 7. Oct kell 22, max 24 m/s  

Järvamaa        7. Oct kell 12 - 7. Oct kell 21, max 23 m/s  

Valgamaa       7. Oct kell 11 - 7. Oct kell 19, max 22 m/s  

Tartumaa        7. Oct kell 1 - 7. Oct kell 2, max 21 m/s  

           7. Oct kell 12 - 8. Oct kell 0, max 23 m/s  

Jõgevamaa     7. Oct kell 1 - 7. Oct kell 2, max 21 m/s  

           7. Oct kell 12 - 8. Oct kell 0, max 23 m/s  
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Lääne-Virumaa   7. Oct kell 1, max 20 m/s  

               7. Oct kell 13 - 8. Oct kell 15, max 27 m/s  

Ida-Virumaa        7. Oct kell 1 - 7. Oct kell 3, max 22 m/s  

      7. Oct kell 15 - 8. Oct kell 15, max 28 m/s   

Võrumaa   7. Oct kell 12 - 8. Oct kell 0,   max 23 m/s  

Põlvamaa          7. Oct kell 13 - 8. Oct kell 0, max 22 m/s“  

   

Juhtimiskeskuse tegevused pärast ilmahoiatuse saamist olid alljärgnevad:  

Juhtimiskeskuse vahetusevanemale anti korraldus läbi helistada kõik juhtimispiirkonnas 

tegutsevad raamlepingupartnerid. Partnereid teavitati lähenevast tormist ning paluti neil 

suurendada valmisolekut tormikahjudega tegelemiseks. Lisaks suheldi ka Enefit Connect OÜ 

(EC) sisemiste ressurssidega, et teavitada ka neid vajadusest rikkeid lokaliseerida ning 

kõrvaldada. Juhtimiskeskuses suurendati võrguteenuse juhtijate arvu /ärisaladus eemaldatud/, 

olemaks 07.10.2023 hommikul suuremas valmiduses tormiolukorras tegutseda. Elektrilevi 

talitluspidevuse juht tegi kontrollkõne juhtimiskeskusele, veendumaks kõrgendatud 

valmisolekus tulla toime 07.10 algava ilma halvenemisega.  

Juhtimiskeskuse koosseis perioodil 07.10-12.10.2023 toodud tabelis 1. Elektrilevi on 

Konkurentsiametile esitanud ka graafiku kohaselt perioodil 07.10-15.10.2023 

juhtimiskeskuses tööülesandeid täitnud vahetuse vanemate ja võrguteenuse juhtijate 

isikkoosseisu. /ärisaladus eemaldatud/ 

07.10.2023  

10:00  Oli selgumas, et torm teeb elektrivõrgule suures ulatuses kahju.  

11:00 Juhtimiskeskusesse saabusid EC taristute operatiivüksuse juht ja Elektrilevi 

talitluspidevuse juht, et saada võimalikult kiiresti olukorrast ülevaade ning võtta vastu vajalikud 

otsused.   

Juhtimiskeskus hakkas tegema kontrollkõnesid partneritele, veendumaks, et ka pühapäeval 

ollakse väljas suuremate jõududega, lisaks suurendati töötajate arvu juhtimiskeskuses 

(ööpäevaringselt).  

14:00 Elektrilevi talitluspidevuse juht suhtles Elektrilevi juhatuse esimehega ning võeti vastu 

otsus kokku kutsuda Elektrilevi kriisikomisjon.   

14:23 Elektrilevi talitluspidevuse juht esitas Kliimaministeeriumile esimese kirjaliku ülevaate 

seni toimuvast, ning andis teada järgmist: „Tuule raugemist ette näha ei ole ning on oodata 

rikete arvu kasvu. Tugeva tuule tõttu ei ole võimalik rikete kõrvaldajaid liinimastide ülaossa 

saata. Droone saab kasutama hakata alles pärast tuule raugemist. Praegu keskendume 

lülitamistele ja rikkekohtade otsingule. Lihtsamad ja väheohtlikud tööd teevad brigaadid enda 

äranägemise järgi. Kui olukorda hinnatakse ohtlikuks, siis lükkub tööde tegemine hilisemaks.“  

16:00 EC operatiivüksuse juht kutsus järgmiseks päevaks kokku nõupidamisele ka 

juhtimiskeskuse taristute üksuse juhid (Lõuna, Põhja, Ida ja Lääne juhtimispunkt (JP)) ja kaks 

juhtimiskeskuse spetsialisti.  

16:20 Keskkonnaagentuurilt saabus täiendav hoiatus ohtlike ilmastikunähtuste kohta järgmise 

päeva (08.10.2023) suhtes:  

„08.10 öösel ja päeval püsib loodetuul sisemaal 15, puhanguti kuni 20 m/s, saartel ja rannikul 

15-22, puhanguti kuni 27, vastu Läänemerd kuni 32 m/s. Mereveetase püsib öösel Tallinnas 

Pirita piirkonnas kriitilise piiri lähedal (kriitiline piir 100 cm). Tormituul põhjustab puude 



 

5 (33)  

murdumist. Elektrikatkestuste oht on suur. Tormituul ja kõrged lained häirivad praami- ja 

laevaliiklust.  

Ala        Hoiatus  

Saaremaa        7. Oct kell 21 - 8. Oct kell 21, max 32 m/s  

Ruhnu      7. Oct kell 21 - 8. Oct kell 21, max 30 m/s  

Hiiumaa   7. Oct kell 21 - 8. Oct kell 21, max 32 m/s  

Pärnumaa        7. Oct kell 21 - 8. Oct kell 21, max 28 m/s  

Läänemaa  7. Oct kell 21 - 8. Oct kell 21, max 28 m/s  

Raplamaa        7. Oct kell 21 - 8. Oct kell 21, max 20 m/s  

Harjumaa  7. Oct kell 21 - 8. Oct kell 21, max 26 m/s  

Viljandimaa     7. Oct kell 21 - 8. Oct kell 21, max 20 m/s  

Järvamaa        7. Oct kell 21 - 8. Oct kell 21, max 20 m/s  

Valgamaa        7. Oct kell 21 - 8. Oct kell 21, max 20 m/s  

Tartumaa  7. Oct kell 21 - 8. Oct kell 21, max 20 m/s  

Jõgevamaa  7. Oct kell 21 - 8. Oct kell 21, max 20 m/s  

Lääne-Virumaa 7. Oct kell 21 - 8. Oct kell 21, max 28 m/s   

Ida-Virumaa    7. Oct kell 21 - 8. Oct kell 21, max 28 m/s  

Võrumaa   7. Oct kell 21 - 8. Oct kell 21, max 20 m/s   

Põlvamaa        7. Oct kell 21 - 8. Oct kell 21, max 08 m/s“  

17:30 Juhtimiskeskusesse saabus juhtimiskeskuse valdkonnajuht, et saada ülevaade päeval 

toimunust.  

18:30  toimus kriisikomisjoni koosolek.  

Kriisikomisjonis anti ülevaade, et kella 18.00 seisuga oli rikete likvideerimisse kaasatud 58 

meeskonda (EC ja teised Elektrilevi partnerid kokku). Järgmisel päeval on töös  meeskondi 

vähemalt samas ulatuses, mis seni. Lisaks lepiti kokku töö tasustamise põhimõtted täiendavate 

meeskondade kaasamisel, et täiendavad meeskonnad kindlasti järgmisel päeval rikkeid 

likvideerimas oleksid.  

Kriisikomisjonis võeti vastu otsus tuvastada elektrikatkestustega hõlmatud kõrgema 

prioriteediga tarbimiskohad, mille toitmiseks on vajalik generaator. Ükski kõrgema 

prioriteediga tarbimiskoht, kellega selleks ajaks õnnestus kontakti saada, vastavat soovi ei 

avaldanud. Siiski suunati generaator Loksa eakate kodu elektrivarustuse taastamisele. Lisaks 

võeti vastu otsus, et kõik esmaspäevaks (09.10.2023) kavandatud plaanilised tööd üle Eesti 

tühistatakse ning vabanev ressurss suunatakse rikkeid kõrvaldama.  

08.10.2023  

08.30 toimus kriisikomisjoni koosolek.  

Ülevaade:  

• Päeva plaan: juhtimiskeskuse juht, vahetusevanem, üksuse juht, kaks spetsialisti – 

suhtlus partneritega, et teha järgmiseks ja ülejärgmiseks päevaks kokkulepped ja võtta 

ehituspartneritega ühendust.  

• Puud liinidelt maha, kuid tõstukiga ei saa töid teha.  
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• Droonide lennuplaanide tegemise ülevaade, tuues välja piirkonnad, millele 

keskendutakse.  

Kriisikomisjonist tulid järgmised otsused/suunised:  

• Võeti fookus taastada elekter lasteaedadele ning koolidele, eelkõige aga lasteaedadele. 

Lasteaedadele, kus 09.10.2023 prognoosi kohaselt elektriühendust taastada ei õnnestu, 

viia generaatorid.  

• Suhelda otse kohalike omavalitsustega (KOV), et aru saada nendele tähtsamatest 

klientidest ja piirkondadest.  

• Peatada plaanilised tööd 09.10.2023, 10.10.2023 ja 11.10.2023.  

12:00 toimus kriisikomisjoni koosolek  

Ülevaade: Torm endiselt aktiivne ja rannikualadel tuule kiirus 22-27 m/s. Elektrikatkestustest 

mõjutatud 33 118 klienti. Aktiivseid rikkeid on 255. Elektrivarustus on taastatud 7 355 kliendile. 

Eeldati endiselt rikete lisandumist. Droonide kasutamine esimesel võimalusel.  

Tegutsemas 80 meeskonda, Harjumaal on palju keskpinge (KP) rikkeid. Harjumaale paigutati 

teistest piirkondadest lisameeskondi. Täiendavate partnerite puhul on 22 ettevõttele helistatud 

ja neist 13 juba teevad raamlepingupartneritega koostööd. Kahel partneril puudus rikete 

kõrvaldamise võimekus, neli said appi tulla.  

Kriisikomisjonist tulid järgmised otsused/suunised:  

• Otsus 09.10.2023 – 10.10.2023 planeeritud tööd edasi lükata jääb jõusse.  

• Lasteaedade ning prioriteedigrupi 1 ning 2 klientide elektrivarustus lahendada 

esmajärjekorras, sh vajadusel generaatoreid kasutades.   

• Partneritega teha kokkulepped suurema ressursi kaasamiseks tormi kõigi tagajärgede 

kõrvaldamiseks kuni lõpuni.  

16:00 toimus kriisikomisjoni koosolek  

Ülevaade: Torm endiselt aktiivne ja rannikualadel tuule kiirus 20-24 m/s. Elektrikatkestustest 

mõjutatud 26 386 klienti. Aktiivseid katkestusi 229. Elektrivarustus taastatud 75 703 kliendile. 

Rike kuuel 35 kV liinil, millest viis on mujalt jaotusvõrgust ümber toidetud. Lisaks rikkeline 

üks liin Läänemaal, millega juba tegeleti. Osal 35 kV liinidest rikkekohad lokaliseeritud, kuid 

korraldati siiski droonide ülelend, et veenduda infos.  

Paigaldati Ida-Virus Hooldekodu alajaama generaator.  

Kihnu puhul kokkulepe, et 09.10.2023 hommikul esimese praamiga liigub meeskond saarele.  

Kriisikomisjonist tulnud otsused/suunised:  

• 17:00 anda Konv-idele info, millised lasteaiad ning koolid 09.10.2023 hommikuks 

elektrit tagasi ei saa.  

• Vaadata MARU keskkonnas üle ka madalpingerikete teateid, sest nende hulgas võib olla 

infot ka keskpingerikete kohta, mis võimaldab suunata vajaliku tehnikaga meeskonna 

juba riket kõrvaldama.  

20:00 Kriisikomisjoni koosolek  

Ülevaade: Torm vaikselt vaibus, rannikualadel tuule kiiruseks mõõdetud veel üle 20 m/s. 

Katkestustega mõjutatud 14 878 klienti. Aktiivseid katkestusi 181. Elektrivarustus taastatud 79 

542 kliendile. Rikete ja katkestustega hõlmatud klientide arv oli selleks ajaks hakanud langema. 

Esmaspäevased ja teisipäevased plaanilised tühistatud. Järgmiseks päevaks suuremas mahus 
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personali tagamine nii juhtimiskeskuses kui ka EC ja partnerite poolt. Tabel 2 annab ülevaate 

08.10.2023 seisuga paigaldatud generaatoritest.  

Tabel 2. Paigaldatud generaatorid 08.10.2023 seisuga (Allikas: Elektrilevi OÜ)  

  

  

Kriisikomisjonist tulnud otsused/suunised:  

• Prognoositavad KP rikete ajad üle kontrollida.   

• Veenduda, et partneritel ei tekiks probleeme materjalide tarnetega.   

09.10.23  

08:00 Kriisikomisjoni koosolek  

Ülevaade: Katkestustest mõjutatud 8 781 klienti. Aktiivseid katkestusi 133. Elektrivarustus 

taastatud 85 639 kliendile. Rikete arv selleks hetkeks märgatavalt langemas, kuid oluline 

arvestada, et katkestuste kaardil kohati rikete arvu kasv, mis tingitud madalpinge (MP) rikete 

või KP võrgu 1-faasiliste maalühiste likvideerimisest. Kriitilised piirkonnad: Loksa, Aruküla, 

Lääne-Viru, Keila ja Hiiumaa. Enamikule maakondadest taastamise prognoosajaks 09.10.2023 

23.59, v.a Lääne-Virumaa, Harjumaa ja Hiiumaa.  

Kell 8:00 algas EC personalile ohutustehnika koolitus. Tuletatakse meelde reeglid ning 

saadetakse rikkekohti lokaliseerima.  

Kriisikomisjonist tulnud otsused/suunised:  

• 35 kV katkestuses olevatele liinidele tellida kiirendatud korras droonilennud.  

• Suunata rohkem meeskondi Ida-Harjumaa piirkonda.  

• Uuendada keskpingerikete prognoose.  

• Veenduda, et partnerid saavad ka järgmistel päevadel sama võimekusega appi tulla.  

• Esimesel võimalusel suunata rikkekohti otsima EC töötajad.  

12:30 Kriisikomisjoni koosolek  

Ülevaade: Katkestustest mõjutatud 7 593 klienti. Aktiivseid katkestusi 156. Elektrivarustus 

taastatud 86 356 kliendile.  Pärnu-, Rapla- ja Järvamaa meeskondadega kaetud, Hiiumaal kaks 

kohta, kuhu meeskonnad ei olnud veel selleks ajaks jõudnud, samuti Saaremaal. Lõuna-Eestis 

olukord normaliseerunud, vaid piiri ääres väike ala, kus meeskondi veel ei olnud.  

Kriisikomisjonist tulnud otsused/suunised:  

• Saata välja klientidele prognoositavad elektrivarustuse taastumise ajad: Arukülas 

10.11.2023 seisuga rikked likvideeritud ja Keila piirkond jagatud kaheks – Ellamaa ja 

Riisipere kandis prognoositi rikete likvideerimist samaks päevaks ja ülejäänud Keila 

11.10.2023. Lääne-Virumaa ja Hiiumaa prognoosid olid liikunud 10.10.2023.  

• Anda klientidele täpsustav info rikkekaardi toimimise kohta.  

16:30 toimus kriisikomisjoni koosolek  
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Ülevaade: Katkestustest mõjutatud 6 975 klienti. Aktiivseid katkestusi 145. Elektrivarustus 

taastatud 89 241 kliendile. Katkestuste kaardil kuvati lisaks KP riketele ka MP rikkeid 

piirkondades, kus nende likvideerimisega oli alustatud. Katkestuste kaart ei kuvanud MP 

rikkeid, mida ei oldud töösse võetud.   

Kriisikomisjonist tulnud otsused/suunised:  

• Plaanilised tööd tühistada ka kolmapäeval (11.10.2023).  

• Läbikäigubrigaadidele teha samuti hommikuks tegevusplaanid.  

• Suunata 1545 numbri teenindajatest abijõude MARU keskkonnast tulnud teavitusi läbi 

vaatama.  

10.10.2023  

08:00 toimus kriisikomisjoni koosolek  

Ülevaade: Elektrikatkestustest jätkuvalt mõjutatud 3 404 klienti. Aktiivseid katkestusi 80. 

Enamikes piirkondades hakatud ka madalpingerikkeid kõrvaldama  Kriisikomisjonist tulnud 

otsused/suunised:  

• Veenduda, et partnerid võimelised ka järgmistel päevadel sama võimekusega appi 

tulema.  

• Jagada Harjumaa võrguteenuse juhtijate vahel väiksemateks osadeks, et oleks võimalik 

suunata piirkonda rohkem meeskondi.  

• Veenduda eelmise päeva prognoosi saanud klientide elektrivarustuse taastamises ning 

nendele, kes elektrit tagasi ei saanud, saata uued prognoosid.  

• Suunata jätkuvalt 1545 numbrit teenindavad inimesed MARU teateid läbi vaatama.  

12:30 toimus kriisikomisjoni koosolek  

Ülevaade: KP rikkeid jätkuvalt 34. Klientidele saadetud uued elektrivarustuse taastumise 

prognoosid. Kriisikomisjonist tulnud otsused/suunised:  

• Uuendada järgmiseks kogunemiseks prognoosid.  

• Tekitada prognoosid ka MP rikete kohta.  

16:00 toimus kriisikomisjoni koosolek  

Ülevaade: Rikkeid likvideerimas 75 meeskonda. Arukülas 8 ja Keilas 4 meeskonda. Järgmiseks 

päevaks mõlemas piirkonnas meeskondade arvu suurendatud. Läänemaal õhtuks rikked 

likvideeritud ning meeskonnad sealt appi teistesse piirkondadesse. Rikete lokaliseerimisele 

suunati lisadroone.  

Kriisikomisjonist tulnud otsused/suunised:  

• Plaanilised tööd tühistada kuni nädala lõpuni.  

• Suunata Loksa piirkonda teistest piirkondadest generaatoreid.  

• Lätist kaks meeskonda (8 elektrikku, suurema võimekusega traktor ning tõstuk). 

Nendele organiseerida vajalikud load ning leida EC-st töötajad, kes neid rikkekohtadele 

juhatavad.  

• Järgmise päeva hommikuks peavad olema valmis madalpingetööde nimekirjad 

kõikidele meeskondadele.  

19:00 Ülevaade: Elektrita 1 449 klienti. 10.10.2023 elektrivarustus taastatud 3 218 kliendile. 

Elektrita klientide arv enam nii kiirelt ei vähenenud, kuna teostati suuremahulisi töid. Kõige 
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kriitilisem Ida-Harjumaa, kus järgneval päeval vajalik rakendada endiselt suurendatud jõudusid 

nii brigaadide kui juhtimiskeskuse vaates.  

Generaatorid on ühendatud 6 alajaamas.  

  

 

11.10.2023  

08:00 toimus kriisikomisjoni koosolek  

Ülevaade: Tuul Saartel ja Läänerannikul taas tugevnenud. Uued katkestused tekkinud 

Saaremaale, Märjamaale, Viimsisse ja Sauele. Elektrivarustuseta 2 343 klienti. Öösel 

elektrivarustus taastatud 548 kliendile.   

Kriisikomisjonist tulnud otsused/suunised:  

 Kontrollkõned partneritele ning veenduda selles, et ollakse veel suurendatud mahus 

brigaadidega panustama.  

12:30 toimus kriisikomisjoni koosolek  

Ülevaade: Saartel ja rannikualadel tuul saavutanud uuesti kiiruse 20 m/s. Uued rikked tekkinud  

Saaremaale, Hiiumaale, Pärnu, Rapla, Tartumaale. Toiteta 3 909 klienti. Suuremad jõud 

koondatud Harjumaale. Juhtimiskeskusel Telia rikkest tingitud sideprobleemid, mille 

kõrvaldamisega tegeleti ning seni kasutati muid telefone. Elektrivarustuse taastamise 

prognooside uuendamine klientidele, kellele ei ole jõutud lubatud ajaks elektrit tagasi anda.  

17:00 toimus kriisikomisjoni koosolek  

Ülevaade: Saartel ja läänerannikul tuul endiselt puhanguti +20 m/s. Toiteta 2 858 klienti. Päeva 

jooksul elektrivarustus taastatud 3 787 kliendile. Juhtimiskeskuse sideprobleemid lahendatud. 

MP rikete kõrvaldamise prognooside edastamine 16:00 paiku kõikidele osapooltele. Selleks 

hetkeks kõik KP rikked meeskondadega kaetud, paralleelselt lahendati ka MP rike.  

20:00 Ülevaade: Tuule kiirus alla 20 m/s. Toiteta 2 054 klienti ja päeva jooksul taastatud 

elektrivarustus 6 092 kliendile. Ööseks lepiti kokku töötamine vähendatud kooseisuga, kuid 

töid ei peatatud. Lisaks valmistati meeskondadele ette töökavasid järgmiseks päevaks, et tööd 

laabuksid kohe päeva alguses sujuvamalt.  

Võeti vastu otsus, et kriisikomisjonil ei ole vajalik enam koguneda.  

12.10.2023  

08:00 Ülevaade: Tuul rannikualadel saavutanud kiiruse 20 m/s. Öösel tekkinud rikkeid juurde 

ja  toiteta 1 723 klienti. Viimase 12 tunni jooksul elektrivarustus taastatud 2 663 kliendile. Öösel 

rikkeid likvideerivaid meeskondi üle Eesti kokku 15. MP rikete kohta valmis öösel tööplaan, 

mis edastati raamlepingupartneritele. Lisaks töös kaks Läti meeskonda Ida-Harjumaal.   

12:30 Ülevaade: Keskkonnaagentuuri andmetel rannikutel tuulekiirus puhanguti 20-23 m/s, 

lisandunud 16 KP riket ja toiteta 2 020 klienti.   

15:30 Ülevaade: Alates 07.10.2023 ja 08.10.2023 oli selleks hetkeks veel kõrvaldamata 16 riket, 

millega seotud 96 klienti. Maksimaalsed jõud suunatud just nende rikete kõrvaldamisele. Kõige 

keerukam jätkuvalt Aruküla (Loksa, Kaberneeme, Pärispea-Kotka käidupiirkond), mistõttu osa 

MP rikete kõrvaldamine lükatud järgmisele päevale. Toiteta 3 680 klienti, päeva jooksul 

elektrivarustus taastatud 7 147 kliendile.    
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19:30 Ülevaade: Järgmiseks päevaks likvideerida kaks Läänemaa MP riket ja Harjumaa 

(täpsemini Harju-Risti, Kuusalu piirkonnad) rikked. Eelkokkulepped tehtud täiendava 15 

meeskonna jätkamiseks, kellele järgmise päeva hommikul väljastatakse tööde jaotus. 

Prognoositakse kõik katkestused järgmise päeva õhtuks kõrvaldada. Toiteta 558 klienti ja päeva 

jooksul elektrivarustus taastatud 10 167 kliendile.  

Ülevaade 35 kV elektriliinide riketest ja põhjustest perioodil 07.10-12.10.2023:  

07.10 Tori – Muti, põhjus: puu liinil  

07.10 Keila – Elevaatori, põhjus: puu liinil  

07.10 Audru – Tõstamaa, põhjus: puu liinil   

07.10 Leisi – Järise, põhjus: puu liinil 

07.10 Jõgeva – Rakke, põhjus: puu liinil  

08.10 Kärdla T1T: väljuval 10 kV fiidril puu liinil, kuid mõjutas 35 kV liini tööd  

08.10 Alliku – Esna, põhjus: liin maas, läbiviikisolaatori kontakt katki  

08.10 Haapsalu - Taebla 1, põhjus: juhe lahti  

09.10 Saesaare – Rasina, põhjus: juhe katkenud  

09.10 Kilingi-Nõmme – Nuia, põhjus: isolaator katki, juhe maas



 

11 (33)  

5. Võrguühenduse katkestuste likvideerimine   

Elektrilevile rikete likvideerimise teenust osutavad raamlepingupartnerid on kirjeldanud 

rikete kõrvaldamise protsesse ning puudusi kokkuvõtvalt järgnevalt:  

Järelevalvemenetluse raames kohtus Konkurentsiamet Elektrilevile raamlepingu alusel rikete 

likvideerimisega seonduvaid töid osutavate ettevõtetega, kelle esindajad informeerisid 

Konkurentsiametit Elektrilevi elektrivõrgu rikete likvideerimise tööde protsessist, esinevatest 

probleemidest, potentsiaalsetest põhjustest ning kasutatava tarkvara lahendustest. Sellises 

protsessis on madalpinge puhul kasutusel Utility To Go (edaspidi UTG) tarkvara, mida on 

Elektrilevile rikete likvideerimise teenust osutavatel ettevõtetel kohustuslik kasutada. UTG-sse 

märgib võrgu juhtija (dispetšer) ülesanded, kust tööde teostajad leiavad vajaliku 

sisendinformatsiooni rikke likvideerimiseks. Madalpinge rikete puhul on katkestusi 

likvideerival ettevõttel võimalik osaliselt/teatud juhtudel, kuid mitte alati, iseseisvalt katkestus 

võrgus kõrvaldada, kasutades selleks UTG rakendust või vajadusel telefoni. Keskpinge rikete 

puhul on oluline koostöö dispetšeri ja riket likvideeriva elektriku vahel, kus kommunikatsioon 

toimub telefoni teel.  

Ettevõtete esindajad tõid seoses oktoobrikuu tormiga tekkinud ulatuslike elektrikatkestuste 

likvideerimisel välja erinevad kitsaskohad. Kriisiajal (nagu näiteks oktoobrikuu torm) 

kasutatakse kommunikatsiooniks telefoni ning kui rikete likvideerimisega tegelevaid 

meeskondi on tavapärasest (oluliselt/mitu korda) rohkem, siis kõneootejärjekord Elektrilevi 

juhtimiskeskusega ühenduse saamiseks on tavapärasest oluliselt pikem  

(raamlepingupartnerite hinnangul tormi perioodil ooteaeg keskmiselt 1-1,5 tundi, kuid 

küündis ka 3 kuni 4 tunnini). Sellest tulenevalt ei saa rikete likvideerimistöid teostav 

meeskond, kes kõnejärjekorras ootab, edasi liikuda järgmist riket likvideerima, kuna Elektrilevi 

on vajalik eelmise rikke likvideerimise tööde lõpetamisest teavitada ning rikketööde teostajal 

saada uued juhised järgmise rikkekoha kohta. Levi puudumisel ei ole võimalik UTG tarkvara 

kasutada, millest tulenevalt kõnede maht juhtimiskeskusesse suureneb, ootejärjekord pikeneb 

ja infovahetus Elektrileviga rikete likvideerimise tööde osas halveneb, mis põhjustab 

elektrikatkestuste likvideerimise viibimise.  

Lisaks toodi välja, et osade raamlepingupartnerite hinnangul on puudulik Elektrilevi poolt 

kriisiolukorra meetmete raamistik, tegevusplaan (töövõtja vaates) ja tasukokkulepped 

ulatuslike rikete esinemise korral elektrivõrgus, rikete likvideerimistöid teostavate ettevõtete 

meeskondade paremaks ja operatiivsemaks kaasamiseks piirkondade vaheliselt. Puudusena 

lisati, et ulatuslike rikete esinemisel elektrivõrgus tühistab Elektrilevi plaanilised tööd 

elektrivõrgus (võsa-, liini- ja alajaamade hoolduse) ning paigutab osa rikete likvideerimisi 

teostavad meeskonnad ümber teise piirkonda, kuid need meeskonnad, keda ümber ei paigutata, 

uusi tööülesandeid ei saa ja on ilma tööta. Raamlepingupartneri hinnangul takistab 

meeskondade suuremamahulisi ümberorganiseerimisi ulatuslike rikete perioodil teise piirkonda 

Elektrilevi juhtimiskeskuse töötajate defitsiit. Näitena toodi välja juhtum, kus ühes piirkonnas 

rikkeid ei esine, ning meeskondadel ei ole tööd ja samal ajal teises lähedal asuvas piirkonnas 

esineb hulgaliselt rikkeid, kuid meeskondi ühest piirkonnast teise piirkonda katkestusi 

likvideerima ei paigutata.  

Puudusena rõhutati hinnakirja puudumist, mille alusel tasustataks meeskondi, kes teostavad töid 

väljaspool vastutusalasse kuuluvat piirkonda. Lisaks sanktsioonide rakendamise erisuse 

puudumist piirkonnavaheliste tööde puhul. Näitena kirjeldati juhtumit, kus meeskond tellitakse 

erakorraliselt rikketöid teostama väljaspool vastutusalasse kuuluvat piirkonda ning vastutusalas 

olevas piirkonnas tekib ootamatu rike. Sellisel juhul ei jõua meeskond piisavalt kiiresti 

likvideerima vastutusalas oleva piirkonna riket (Elektrilevi tegevusplaani puudumise tõttu 

ulatuslike riketega seonduvas kriisiolukorras), kuna meeskond on erakorraliselt hõivatud 
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väljaspool vastutusala oleva piirkonna rikke likvideerimisega ning see võib potentsiaalselt 

kaasa tuua sanktsioonid Elektrilevi poolt.  

Raamlepingupartnerite poolt viidati ka Määruse § 4 lõikes 3 sätestatud erakorralise sündmuse 

(edaspidi erakorraline sündmus) esinemise tuvastamise parameetrite ebaselgusele (rikkeliste 

katkestuste pealekasvu kiirus ja projekteerimisnorme ületavad ilmastikuolud, nagu tuule kiirus 

ja jäitekihi paksus).  

Ühe raamlepingupartneri poolt toodi takistusena välja käidukorraldajate/varahaldurite 

puudumist ja tulenevalt Elektrilevi personali tsentraliseeritusega kaasnevat teadmatust 

elektrivõrgu reaalse olukorra kohta. Näitena toodi välja juhtum, kus oktoobrikuu tormi korral 

oleks teatud juhul olnud võimalik ümberlülitamisega elektritoide taastada mõne tunniga, kuid 

Elektrilevi teadmatuse tõttu võrgu konfiguratsioonist ja reaalsest olukorrast kulus elektritoite 

taastamiseks mitu päeva.   

Kokkuvõtvalt toodi välja, et raamlepingupartnerite hinnangul süsteemset kompetentsipuudust 

juhtimiskeskuse töötajates ei esine, vaid probleem on pikkades juhtimiskeskuse 

kõnejärjekordades, mis võib viidata juhtimiskeskuse töötajate defitsiidile kriisiolukordades ja 

tõid välja kriisiolukorra meetmete raamistiku puudumise raamlepingutes. Muuhulgas viidati 

plaaniliste hoolduste (võsa-, liini- ja alajaamade hoolduse) tühistamisele/edasilükkamisele 

Elektrilevi poolt, mis pikemas perspektiivis soodustab rikete esinemise kasvu elektrivõrgus. 

Üks raamlepingupartner lisas, et tugines nende kogemusele põhjustavad tihti rikkeid lageraiest 

liinikoridori/elektriliini lähedale jäetud seemnepuud, mitte ilmastikukindla võrgu suur osakaal 

ja hooldamata liinikoridorid, mille teadaolevalt põhjustab hooldustöödeks mõeldud raha 

kulutamine rikete likvideerimisele ja hooldustööde vale prioritiseerimine võrguettevõtja poolt. 

Ühe raamlepingupartneri poolt viidati ka ca 1,5 tunnisele katkestusele juhtimiskeskuse töös, 

kui toimub juhtimiskeskuse töötajate graafikujärgne vahetus.  

Elektrilevile võrguteenuse juhtimise teenust osutava Enefit Connect OÜ juhtimiskeskuse 

töötajad on kirjeldanud rikete likvideerimisega seonduvat juhtimiskeskuse töötajate 

vaatest järgnevalt:  

Järelevalvemenetluse raames kohtus Konkurentsiamet Elektrilevile teenustaseme lepingu alusel 

elektrivõrgu juhtimise teenust osutava Enefit Connect OÜ juhtimiskeskuse töötajatega. 

Kohtumisel käsitati elektrivõrgu riketega ja nende likvideerimisega seonduvaid teemasid 

juhtimiskeskuse töötaja vaatest ning juhtimiskeskuse tööprotsesse. Kokkuvõtvalt viidati mitme 

juhtimiskeskuse töötaja poolt, et vahemikul 07.10 – 12.10.2023 oli teatud olukordades 

töökoormus tavapärasega võrreldes mitu korda suurem ning võrguteenuse juhtijate piirkonnas 

ei ole juhtimiskeskuses piisavalt palju võrgujuhtimisega tegelevaid töötajaid, kes suudaks tormi 

olukorras juhtida kõiki vajalikke piirkonnas rikkeid likvideerivaid brigaade. Dispetšerite 

hinnangul olid nad teatud perioodidel ülekoormatud ning ei suutnud tegeleda kõikide vajalike 

brigaadide tööde juhtimisega. Juhtimiskeskuse töötajate väitel ei suuda võrguteenuse juhtija 

tagada rikete likvideerimise ohutust, kui üks võrguteenuse juhtija peab haldama suure hulga 

rikkebrigaadide tööd. Viidati ka juhtimiskeskuse töötajate ümbersuunamisele tundmatusse 

võrgupiirkonda, mis pärsib võrguteenuse juhtija töö efektiivsust.  

Juhtimiskeskuse töötajatelt saadud teabe kohaselt ootasid brigaadid tormi katkestusi 

likvideerides pidevalt juhtimiskeskuse kõnejärjekorras (esines ka tunniajaseid ootejärjekordi), 

mis viis teatud juhtudel olukorrani, kus rikkemeeskonnad teostasid töid omavoliliselt ning alles 

hiljem andsid sellekohase teabe võrguteenuse juhtijale. Lisati, et esineb rikkebrigaadide poolt 

juhtimiskeskusele suunatud pahameelt juhtimiskeskuse töö osas. Näitena tõi võrguteenuse 

juhtija välja olukorra, kus juhtimiskeskuse töötaja, kas eksituse või ülekoormatuse tõttu, suunab 

ühte riket samasse asukohta likvideerima mitu brigaadi.  

Juhtimiskeskuse töötajad viitasid ka suurele hulgale bürokraatlikele toimingtele, kui ühele 

takistusele rikete likvideerimise tööprotsessis ja toodi ka välja, et juhtimiskeskuse töötaja peab 
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tegelema mahuka dokumentatsiooni täitmisega (tihtipeale ka rikkebrigaadi eest), samal ajal kui 

tegeleb rikete likvideerimise juhtimisega, mis seab võrguteenuse juhtijale veelgi suurema 

töökoormuse. Lisaks toodi välja, et juhtimiskeskuse töötajate töötasu ning graafikuvälisel ajal 

töötamise tasu ei ole piisavalt motiveeriv.  

Viidati ka Elektrilevi võrgupiirkonna liinikoridoride kehvale hooldusele ning pigem rikete 

lahendamisele keskendumisele, kui liinikoridoride võsavabana hoidmisele. Mitme 

juhtimiskeskuse töötaja kogemuse kohaselt on rikete põhjusteks enamasti puude kukkumine 

liinile (tuule või lumeraskuse tõttu) või harvemal juhul olukorrad, kus lumeraskus purustab 

liinijuhtme või liin langeb lumeraskuse tõttu liinikoridoris olevale võsale, mis põhjustab rikke.  

Järgnevalt on toodud Elektrilevi andmete põhjal Eesti statistika elektrikatkestuste arvu ja 

rikkemeeskondade kohta perioodil 07-12.10.2023.   

  

 

Joonis 1. Eesti statistika elektrikatkestuste arvu ja rikkemeeskondade kohta perioodil 07.- 

12.10.2023 (Allikas Elektrilevi OÜ)  

Elektrilevi selgitas, et rikkemeeskondade moodustamise dünaamika ja nende arv on 

raamlepingupartneri otsustusalas.  Raamlepingupartnerid olid juba tormi alguses kaasatud kogu 

ressursiga, mis neil oli kättesaadav. Reedel (06.10.2023) saabunud ilmahoiatuse ja laupäevaste 

(07.10.2023) sündmuste arengu taustal ei olnud suhteliselt lühikese teadasaamise ajaga 

võimalik kõiki olemasolevaid töötajaid kohe mobiliseerida. Partnerid peavad muu hulgas 

silmas pidama varem koostatud töögraafikuid ja töö- ning puhkeaja õiguslikke aluseid. 

Tavaolukorras ei ole otstarbekas hoida pidevas ja täies valmisolekus erakorraliste sündmuste 

aegset tippvõimekust.  

Elektrilevi on rikete kõrvaldamise võimekuse kokku leppinud raamlepingupartneritega.  

Eelkokkulepped raamlepingupartneritega olid tehtud juba nädalavahetuseks (07.10- 

08.10.2023) ning sellest tulenevalt olid nende lisabrigaadid juba ootevalmidusse seatud. 

07.10.2023 kõrvaldati rikkeid  tavaolukorraga võrreldes suurendatud koosseisuga. 08.10.2023 
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andis kriisikomisjon ülesande juhtimiskeskusele veenduda, et piirkondade 

raamlepingupartnerite kõrgendatud võimekus on tagatud pikemaks ajaks.   

Olles eelnevalt uurinud vastavaid võimalusi, kaasati esmaspäeval (09.10.2023) lisaks partnerid, 

kes tavapäraselt rikete kõrvaldamisega ei tegele  ja kel puudub rikete likvideerimiseks püsiva 

valveloleku kohustus. Nendega tehti vastavad kokkulepped pühapäeval (08.10.2023).   

/ärisaladus eemaldatud/ 

 

Elektrilevi on  täiendavalt lisanud, et Keskkonnaagentuur saadab tormihoiatusi suhteliselt 

sagedasti, kuid enamasti ei kaasne sellega tegelikku mõju võrgule. Sellest tulenevalt ei sea rikete 

likvideerimistöid teostavad partnerid iga hoiatusega korraga kogu ressurssi valmisolekusse, 

vaid seda suurendatakse otstarbekusest lähtuvalt. Keskkonnaagentuur saatis teate ohtlikest 

ilmastikuoludest 06.10.2023 10:45, mitte varem. Keskkonnaagentuuri saadetud teavitusi 

edastatakse ka raamlepingupartneritele. Teate saamisel suheldakse partneriga, arutatakse läbi 

eeldatav mõju ning selle alusel võetakse vastu otsus, millist lisaressurssi partner valmisolekuks 

rakendab. Valmisolekusse viimine sõltub nii ennustuse sisust (nt tuulte tugevuse prognoos, 

mõjutatud maakondade arv jne) kui ka sündmuse toimumise ja eelhoiatuse ajast.   

Kokku on Keskkonnaagentuurilt 2023. aasta jooksul saadud ohtlikest ilmastikunähtustest 57 

teavitust. Nendest 15 juhul esines võrgule tavapärasest oluliselt suurem mõju. Kuna vaid 26% 

teavituste puhul on kaasnenud oluline mõju, siis kõigi teavituste juures ei ole põhjendatud kogu 

võimaliku ressurssi valmisolekusse viimine, plaaniliste tööde tühistamine ja muud kaasnevad 

tegevused. Lõplikud otsused sõltuvad ilmastikusündmuste mõjust ning tehakse kriisi jooksul 

vastavalt vajadusele.  

All tabelis 3 on toodud rikkebrigaadide hulk Elektrilevi võrgus esinevate rikete kohta. Võttes 

arvesse tabelis 6 toodud võrguteenuse kvaliteedinõudeid ning rikkemeeskondade võimekust 

likvideerida 2,5 keskpingeriket päevas (ehk 1,7 riket 16 tunni jooksul) oleks antud oludes olnud 

tarvis kõikide keskpingerikete likvideerimiseks 16 tunni jooksul saavutada kõikidel päevadel 

igas piirkonnas selline rikkemeeskondade hulk, et rikkemeeskondade hulk 1 keskpingerikke 

kohta oleks vähemalt 0,59. Kuna 1 meeskond suudab likvideerida ühe päeva jooksul 5 

madalpingeriket (ehk 3,33 riket 16 tunni jooksul), siis antud oludes oleks olnud tarvis kõikide 

kesk- ja madalpingerikete likvideerimiseks 16 tunni jooksul saavutada kõikidel päevadel igas 

piirkonnas selline rikkemeeskondade hulk, et rikkemeeskondade hulk 1 rikke kohta oleks 

vähemalt 0,4. Tabelis on punasega märgitud olukord, kus rikkebrigaadide osas esines defitsiit, 

rohelisega, kus rikkebrigaade oli piisavalt.  



 

 

Tabel 3. Rikkemeeskondade osakaal rikete kohta 07.-12.10.2023. (Allikas: Elektrilevi OÜ)  

  

  

Brigaade 1 KP rikke kohta    Brigaade 1 rikke kohta    

07.10  08.10  09.10  10.10  11.10  12.10  07.10  08.10  09.10  10.10  11.10  12.10  

Saaremaa  0,78  0,38  0,53  2,00  2,00  1,00  0,70  0,33  0,36  0,36  0,40  0,25  

Hiiumaa  0,40  0,27  0,71  3,00  2,00     0,33  0,15  0,22  0,13  0,08  0,14  

Läänemaa  1,00  0,30  0,71  2,00  1,67  2,50  0,67  0,20  0,33  0,33  0,25  0,29  

Pärnumaa  1,67  0,37  1,29  1,20  1,00     1,67  0,32  0,90  0,46  0,33  0,36  

Viljandi  0,78  0,44  2,00  3,50     1,50  0,70  0,25  0,47  0,70  0,60  0,43  

Raplamaa  1,00  0,57  0,67  3,00  1,00     1,00  0,40  0,29  0,60  0,40  0,56  

Järvamaa  1,50  1,50           3,00  1,50  0,38  0,25  0,13  0,25  0,21  

Harjumaa  1,00  0,15  0,32  0,32  0,61  1,05  0,57  0,07  0,13  0,11  0,18  0,22  

Lääne- 

Virumaa  1,00  0,21  0,41  0,53  0,60  0,56  0,50  0,10  0,16  0,18  0,19  0,22  

Ida- 

Virumaa     0,20  0,60  0,86  1,40  3,00     0,16  0,40  0,50  0,70  1,50  

Jõgeva     5,00  7,00        3,00     5,00  7,00        1,50  

Tartu  1,33  0,56  2,50        4,00  1,33  0,38  0,56  3,00  2,50  1,00  

Põlva  1,00  0,44  0,78  0,50  1,50  1,33  0,40  0,20  0,28  0,12  0,15  0,21  

Valga  1,50  0,83  1,17  1,67  2,50  1,33  1,50  0,67  0,54  0,50  0,56  0,50  

Võru  1,00  0,36  1,00           0,67  0,25  0,25  0,33  0,22  0,67  

Kokku  1,04  0,35  0,69  0,99  1,19  1,63  0,79  0,21  0,28  0,26  0,27  0,30  

Tatari 39 / 10134 Tallinn / 667 2400 / info@konkurentsiamet.ee / Registrikood 70000303  



 

 

 

Joonis 2. Leedu statistika elektrikatkestuste arvu ja rikkemeeskondade kohta perioodil 07.- 

10.10.2023. (Allikas: National Energy Regulatory Council of Lithuania)  

Joonisel 2 on kujutatud statistikat Leedu jaotusvõrgus elektrikatkestuste likvideerimise kohta 

perioodil 07.10-10.10.2023, kust selgub, et alates 07.10.2023 enam täiendavalt rikete arv ei 

suurenenud vastupidiselt Elektrilevi võrgupiirkonnaga.  

Tabelis 4 on välja toodud Leedu jaotusvõrgu rikete statistika ja meeskondade üleskoormamise 

dünaamika võrdluses Eestiga (Elektrilevi võrgupiirkonnaga).   

Tabel 4. Eesti elektrikatkestuste ja rikkemeeskondade arvu võrdlus Leeduga (Allikas: 

Elektrilevi OÜ ja National Energy Regulatory Council of Lithuania)  

Rikked (07.10 - 10.10.2023)   Leedu   Eesti  Suhe  

KP   422   576  1,36  

MP   2530   832  0,33  

 Rikkemeeskondade arv (tk)    

07.10   168   55  3,05  

08.10   211   82  2,57  

09.10   239   99  2,41  

10.10   153   81  1,89  
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Konkurentsiameti seisukoht:  

Konkurentsiamet on tutvunud Elektrilevi poolt järelevalvemenetluse raames edastatud teabega, 

riikliku ilmateenistuse (KAUR) andmetega ning võtnud arvesse Elektrilevi 

raamlepingupartnerite poolt väljatoodud asjaolusid. Elektrilevi poolt esitatud teave rikete, 

rikkemeeskondade ja juhtimiskeskuse töötajate hulga kohta perioodil 07.10-12.10.2023 on 

kokkuvõtvalt esitatud tabelis 5.  

Tatari 39 / 10134 Tallinn / 667 2400 / info@konkurentsiamet.ee / Registrikood 70000303  

Tabel 5. Rikked ja rikete likvideerimises osalev ressurss perioodil 07.10-12.10.2023 (Allikas: 

Elektrilevi OÜ)  

Andmed  07.10  08.10  09.10  10.10  11.10  12.10  

Keskpingerikete hulk  53  234  144  82  63  49  

Madalpingerikete hulk  17  157  213  229  216  214  

Rikete hulk kokku  70  391  357  311  279  263  

Rikkemeeskondade hulk  55  82  99  81  75  80  

Rikete hulk rikkemeeskondade kohta  1,3  4,8  3,6  3,8  3,7  3,3  

/ärisaladus eemaldatud/       

Keskpingerikete hulk 

juhtimiskeskuse töötaja kohta  3,8  10,2  4,8  3,2  2,1  1,7  

Kõikide rikete hulk juhtimiskeskuse 

töötaja kohta  5,0  17,0  11,9  12,0  9,3  9,1  

Rikkemeeskondade hulk 

juhtimiskeskuse töötaja kohta  3,9  3,6  3,3  3,1  2,5  2,8  

Elektrilevi esitatud teabe kohaselt oli meeskondade võimekuseks oktoobrikuu tormi raames 

rikkeid likvideerida keskmiselt 2-3 keskpinge- või 5 madalpingeriket päevas. Üks dispetšer 

suudab hinnanguliselt toime tulla korraga maksimaalselt 5 rikke likvideerimise juhtimisega.  

Tabelis 6 on toodud Kvaliteedimääruses § 4 sätestatud elektrivarustuse kindluse nõuded, mis 

määrab kindlaks lubatud katkestuste ajad põhi- ja jaotusvõrgus.  

Tabel 6. Võrguteenuse kvaliteedinõuded  

   

Suveperiood aprill kuni 

september  

Talveperiood oktoober kuni 

märts  

Põhivõrk     

Lubatud rikkeline 

Katkestus  2 tundi */ 120 tundi **/ 3 päeva sündmuse lõppemisest ***  

Lubatud rikkeline  

katkestus aastas 

kokku  120 tundi  

   

Jaotusvõrk        
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Lubatud rikkeline 

katkestus  

12 tundi*/ 72 tundi**  / 3 päeva 

sündmuse lõppemisest ***  

16 tundi* / 72 tundi** / 3 päeva 

sündmuse lõppemisest ***  

Lubatud plaaniline 

katkestus  10 tundi  8 tundi  

Lubatud rikkelased 

katkestused aastas 

kokku  50 tundi* / 100 tundi**  

Lubatud plaanilised 

katkestused aastas 

kokku  64 tundi  

Märkused:   

* Elektritoide on tagatud kahe või enama 110 kV trafo või liini kaudu  

** Elektritoide on tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu  

***  Kui katkestuse põhjustas sündmus, mida võrguettevõtja objektiivselt ei suuda ära hoida ega 

takistada (näiteks loodusõnnetus, liinide projekteerimisnorme ületav tuul või jäide, sõjategevus), 

tuleb katkestus kõrvaldada 3 päeva jooksul alates selle sündmuse lõppemisest.  

Võttes arvesse tabelis 6 toodud võrguteenuse kvaliteedinõudeid ning rikkemeeskondade 

võimekust likvideerida 2,5 keskpingeriket päevas (ehk 1,7 riket 16 tunni jooksul) oleks antud 

oludes olnud tarvis kõikide rikete likvideerimiseks 16 tunni jooksul saavutada kõikidel päevadel 

selline rikkemeeskondade hulk, et rikete hulk rikkemeeskondade kohta ei ületaks 1,7 riket 

rikkemeeskonna kohta. Tabeli 5 andmete alusel selgub, et perioodil 08.10-12.10.2023 ületas 

rikete hulk rikkemeeskondade kohta vastava teguri mitmekordselt, mis viitab rikete 

likvideerimise töid teostavate meeskondade defitsiidile.  

Oluline on vaadelda ka juhtimiskeskuse töötajate osakaalu rikete ja rikete likvideerimisega 

tegelevate meeskondade osas. Tabeli 5 andmete põhjal selgub, et keskpingerikete hulk ühe 

dispetšeri kohta on püsinud oktoobrikuu tormi vältel alla 5, välja arvatud 08.10.2023, kus see 

on ületanud reaalse võimekuse ligi kahekordselt. Siiski, tuginedes Elektrilevile rikete 

likvideerimise teenust osutavate ettevõtete poolsele teabele, on selliste ulatuslike riketega 

seonduvates situatsioonides UTG kasutamine takistatud, mis viib olukorrani, kus ka madalpinge 

rikkeid tuleb lahendada telefoni teel dispetšeriga koostöös. Sellisel juhul on asjakohane hinnata 

kõikide rikete hulka juhtimiskeskuse töötaja kohta. Vastav suhtarv on ainult 07.10.2023 olnud 

dispetšeri reaalsete võimete piires ehk 5. Ülejäänud päevadel on see mitmekordselt reaalse 

võimekuse piiri ületanud. Elektrilevi rikete likvideerimistöid osutavate raampartnerite andmetel 

olid kõnejärjekorrad juhtimiskeskusesse oktoobrikuu tormi korral keskmiselt 1-1,5 tundi kuid 

küündisid ka 3-4 tunnini.  

Lähtuvalt eeltoodust, on Konkurentsiamet seisukohal, et oktoobrikuu elektrikatkestuste 

likvideerimisel Elektrilevi võrgupiirkonnas on olnud oluliseks takistuseks ühelt poolt 

rikete likvideerimise töid teostavate meeskondade defitsiit, kuid peamiselt ka 

ressursipuudus Elektrilevi juhtimiskeskuses. Ressursipuudus juhtimiskeskuses põhjustab 

pikad juhtimiskeskuse kõneootejärjekorrad, mis omakorda viib rikkemeeskondade 

ebaefektiivse kasutamiseni, kuna rikkemeeskondadel ei ole võimalik tööprotsessis edasi 

liikuda.  

Võttes arvesse KAUR-i poolt Elektrilevile saadetud ilmahoiatuste sisu alates 06.10.2023 ning 

kõrvutades teiste Balti riikide rikete arvu ning rikkebrigaadide üleskoormamise dünaamikat 

Elektrilevi vastava dünaamikaga, on Konkurentsiamet seisukohal, et rikete likvideerimistöid 

teostavate meeskondade ja juhtimiskeskuse töötajate üleskoormamist oleks tulnud 

teostada juba alates 07.10.2023 (mitte alates 09.10.2023).  
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Kvaliteedimääruse § 4 lg 3 kohaselt ei kehti eelnimetatud nõuded, kui katkestuse põhjustas 

sündmus, mida võrguettevõtja objektiivselt ei suuda ära hoida ega takistada (näiteks 

loodusõnnetus, liinide projekteerimisnorme ületav tuul või jäide, sõjategevus). Sellise sündmuse 

esinemise puhul tuleb katkestus kõrvaldada 3 päeva jooksul alates selle sündmuse lõppemisest.  

Mitmed Elektrilevile rikete likvideerimise teenust osutavad raampartnerid viitasid 

Kvaliteedimääruse § 4 lõikes 3 sätestatud erakorralise sündmuse esinemise tuvastamise 

parameetrite ebaselgusele (rikkeliste katkestuste pealekasvu kiirus ja projekteerimisnorme 

ületavad ilmastikuolud, nagu tuule kiirus ja jäitekihi paksus) ja sellest tulenevalt ka määruse 

mittetoimimisele eesmärgipäraselt. Konkurentsiamet on seisukohal, et Kvaliteedimääruse  

§ 4 lg 3 on erakorralise sündmuse määratlemisel küll üldsõnaline ja annab võimaluse selle 

olukorrale vastavalt sisustada, aga võrguettevõtja ei saa selle alusel erakorralise 

sündmusena välja kuulutada mistahes olukorda ega tohi ka mõjuala määrata laiemana, 

kui see tegelikkuses on. Lisaks on Konkurentsiameti hinnangul Kvaliteedimääruses 

sätestatud rikete likvideerimiseks määratud lubatud aeg pärast erakorralise sündmuse 

esinemist (3 päeva) liiga pikk. Võrreldes Lätiga4, on Eestis vastav lubatud aeg kolm korda 

pikem, mis pärsib võrguettevõtja motivatsiooni katkestusi kiiremini kõrvaldada. 

Konkurentsiamet teeb ettepaneku Kliimaministeeriumile muuta Kvaliteedimäärust 

selliselt, mis kõrvaldaks eeltoodud puudused ning vastaks turuosaliste ootustele. Selles 

küsimuses pöördub Konkurentsiamet Kliimaministeeriumi poole ettepanekuga 

nimetatud tähtaegade muutmiseks.   

Elektrilevi on selgitanud võrguühenduse katkestuste likvideerimise protsessi järgnevalt:  

/ärisaladus eemaldatud/ 

 

 

Madalpinge- ning osa keskpingerikete korral on protsessi ajalises järjestuses erinevus seoses 

teise sammuga, kus teave rikkest tuleb kliendilt. Sellisel juhul on teavitamise kanaliteks 

rikketelefon (rikketelefoni teenindajad Eesti Energias) või elektrikatkestuste teavituste (MARU) 

rakendus. Madalpingeriketega hakkab juhtimiskeskus tegelema alles pärast keskpingerikete 

likvideerimist. Esialgseks eelduseks on võetud, et madalpinges puudub toide keskpingerikke 

tõttu. Kui keskpingevõrk toimib ning Elektrilevile teadaolevalt on toide taastatud, saadetakse 

kliendile teade “teil on elektrivarustus taastatud”. Sõnum sisaldab infot “kui teil ei ole 

elektrivarustus taastatud, palun teavitada numbril 1343”. Madalpingerikete lahendamisel 

võivad esineda erandid, kui pärast keskpingerikke kõrvaldamist on jätkuvalt elektrita mõni 1. 

või 2. prioriteedigruppi kuuluv tarbimiskoht. Keskpingerikete kõrvaldamisel on samuti aluseks 

klientide prioriteetsus, vastavalt 1. ja 2. grupp.  

Elektrilevil on kokku üle 24 000 alajaama ja 60 000 madalpingefiidri. Toiteliinide kaitseks 

kasutatakse sulavkaitsmeid või kaitselüliteid, mida ei ole võimalik juhtida ning millel ei ole 

andmeedastuse võimekust. Sellisele hulgale vastavaid monitooringuseadmeid ei ole Elektrilevi 

hinnangul olnud tehniliselt ega majanduslikult otstarbekas paigaldada ega hallata. Elektrilevil 

on kavas ajakohase seisundiinfo saamiseks madalpingel hakata kasutama järgmise põlvkonna 

kaugloetavaid arvesteid, mis planeeritakse paigaldada 2031. aastaks.  

Seni on madalpingeriketest võimalik infot saada ainult klienditeavituste kaudu rikketelefonile 

1343 või keskkonnas MARU.  

 

4 https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity   

https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity
https://likumi.lv/ta/en/en/id/263945-regulations-regarding-the-trade-and-use-of-electricity


 20 (33)  

  

20 (33)  

Kõik Elektrilevi keskpingeliinid on varustatud automaatikaga ning juhtimiskeskus on nende 

talitlusest informeeritud, kuid keskpingeliinidest lähtuvate väiksemate harude/tupikliinide ette 

on paigaldatud ka sulavkaitsmeid, mille ülesanne on rikke korral katkestada toide ainult 

konkreetses harus. Elektrilevi on selliste sulavkaitsmete paigaldamisest loobunud ning 

haruliinide hulk on võrgu uuendamisega ka vähenemas. Eesmärk on vabaneda haruliinidest, 

mille kaudu toidetakse rohkem kui 100 tarbijat. Praeguseks on alles jäänud 1100 keskpinge 

sulavkaitset.  

Kui tarbija juures on elektrivarustus katkenud, siis tuleb täpsema info puudumisel veenduda 

kõigepealt toiteahela keskpingeosa korrasolekus. Pärast keskpingerikke kõrvaldamist, mis 

mõjutab ka prioriteetse elektrivarustusega tarbijat, saab arvestiandmete alusel süsteemis 

kontrollida, kas sellise tarbija elektrivarustus on taastunud. Kui keskpingerikke lahendamine 

elektrivarustust ei taastanud, saab brigaadi kohe suunata kõrvaldama sellise tarbija 

madalpingeriket.   

/ärisaladus eemaldatud/ 

 

Elektrilevi lisas, et tuule kiirusega seotud rikete likvideerimise piirangud ei ole otseselt 

reglementeeritud ning tööde ohutus sõltub ka konkreetsest tõstemehhanismist ja selle 

kasutusjuhenditest. Tõstukiga töötamist peetakse ohtlikuks, kui tuule kiirus ületab 15 m/s. 

Otsuse riket kõrvaldama asuda võtab vastu rikkebrigaadi juht, kes peab tagama tööde ohutuse, 

sõltuvalt kohapealsetest oludest. Kui mastil ronimist või tõstukiga opereerimist peetakse 

ohtlikuks, siis tuleb oodata tingimuste paranemist. Elektrilevil on keeruline rikkekohas ning 

maastikul valitsevaid olusid täpselt hinnata, seetõttu teeb otsuse tööde ohutuse osas kohapeal 

rikkebrigaadi juht. Esmalt proovitakse elektrivarustus taastada ümberlülitamisi kasutades.  

Elektrilevi selgitused Kvaliteedimääruses § 5 sätestatud varustuskindluse näitajate 

usaldusväärsuse kohta ja katkestuse algusaja fikseerimise kohta:  

Elektrilevi lähtub rikete algusaja fikseerimise osas Kvaliteedimääruses § 4 (elektrivarustuse 

kindluse nõuded) lõikest 2:  Katkestuse kestus on ajavahemik, mis algab hetkest, kui 

võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus, ja lõpeb, kui 

elektrivarustus on taastatud.  

Katkestuse algusaeg fikseeritakse kas juhtimissüsteemi tulnud signaali põhjal (SCADA 

süsteemis fikseeritakse konkreetse võrguosa väljalülitumine) või klienditeate saamise alusel. 

Elektrilevi hinnangul on võrgu praegust seisundit arvestades (madalpingevõrgu 

ilmastikukindluse määr on ligikaudu 95%) madalpingevõrgu osakaal varustuskindluse näitajates 

2022. aasta andmetel ligikaudu 8%. Mõningate madalpingerikete kestuse teatud määral 

suurenemine ei mõjutaks oluliselt madalpingevõrgu sündmuste osakaalu indeksis.  

Tabelis 7 ja joonisel 3 on toodud perioodi 2014-2023 lõikes Kvaliteedimääruse § 5 alusel 

varustuskindluse näitajad, kus:   

a. Riketest põhjustatud katkestuse keskmine aeg tarbimiskoha kohta aastas VKN § 5 lõige  

3 (SAIDI)  

b. Riketest põhjustatud katkestuste keskmine sagedus tarbimiskoha kohta aastas VKN § 5 

lõige 2 (SAIFI)  

c. Riketest põhjustatud katkestuse keskmine kestus aastas VKN § 5 lõige 4 (CAIDI)  

Tabel 7. Varustuskindluse näitajad Elektrilevi võrgus Kvaliteedimääruse § 5 alusel aastatel 

2014-2023 (Allikas: Elektrilevi OÜ)  
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Varustuskindluse 

näitajad  
SAIDI (min)  SAIFI (tk)  CAIDI (min)  

2014  127  0,66  191  

2015  184  1,34  137  

2016  163  1,63  100  

2017  105  1,36  77  

2018  142  1,47  96  

2019  269  1,75  154  

2020  173  1,38  125  

2021  173  1,56  111  

2022  239  1,77  135  

04.12.2023 seisuga  354  2,14  165  

Lisandub  17  0,14  -  

2023  371  2,28  163  

  

  

 

Joonis 3. Varustuskindluse näitajad Elektrilevi võrgus Kvaliteedimääruse § 5 alusel aastatel 

2014-2023 (Allikas: Elektrilevi OÜ)  

SAIDI on katkestuskestuse indeks, mis näitab ühe kliendi keskmist katkestuse kogukestvust 

vaadeldavas tarbimiskohas (toitepiirkonnas) aasta jooksul ning on peamine võrguteenuse 
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osutamise kvaliteeti kirjeldav näitaja. SAIDI on agregeeritud näitaja, mis iseloomustab kõige 

paremini kogu vaadeldava võrgu või selle osa toimimist. Selle suurenemine Elektrilevi võrgus 

(trendijoon tõusva iseloomuga) ning eriti perioodil 2020-2023 viitab otseselt võrgu töökindluse 

ning teenuse kvaliteedi langusele.  

SAIFI on katkestussageduse indeks, mis näitab vaadeldava tarbimiskoha (toitepiirkonna) 

keskmist katkestuste arvu ühe kliendi kohta aastas. Jooniselt 3 selgub, et SAIFI näitajad on olnud 

vaadeldaval perioodil olnud tõusva trendiga, mis tähendab, et katkestuste keskmine sagedus 

tarbimiskoha kohta aastas on kasvanud.  

CAIDI on elektri võrguteenuse kvaliteedinäitaja, mis aitab hinnata võrguteenuse kvaliteeti ning 

katkestuste mõju tarbijatele. CAIDI arvuline väärtus on ühe katkestuse keskmine kestus 

minutites võrguettevõtja tegevuspiirkonnas. CAIDI näitaja on seotud SAIDI ja SAIFI 

näitajatega. Eesmärgiks on küll CAIDI vähenemine, kuid see pole otseselt seotud töökindluse 

tõusuga.  

Konkurentsiameti seisukoht:  

Võttes arvesse Elektrilevi selgitust võrguühenduse likvideerimise protsessi, Kvaliteedimääruses 

§ 5 sätestatud varustuskindluse näitajate usaldusväärsuse ja katkestuse algusaja fikseerimise 

kohta, puudub Elektrilevil piisav võimekus tuvastada rikkeid kohtades, kus toiteliinide kaitseks 

kasutatakse sulavkaitsmeid või kaitselüliteid, mida ei ole võimalik juhtida ning millel ei ole 

andmeedastuse võimekust (ehk madalpingeliinid ning vastavad keskpingel asuvad tupik-

/haruliinid). Võttes arvesse Elektrilevi esitatud statistikat rikete kohta oktoobrikuu tormi raames, 

on ameti hinnangul küsitav Elektrilevi väide, et mõningate madalpingerikete kestuse teatud 

määral suurenemine ei mõjutaks oluliselt madalpingevõrgu sündmuste osakaalu indeksis.   

Tarbija võib aga ei pruugi teha vahet madal- ja keskpinge võrgul, Elektrilevil kui asjatundjal on 

kohustus tagada elektritarbijate asjakohane, süsteemne ja selge informatsioon võrguteenuse 

toimimise aga ka elektritarbija õiguste kohta.  

Kuna Elektrilevil puudub piisav võimekus eeltoodud rikete tuvastamiseks, mille osas 

tuginetakse  vaid  klienditeavitustele,  ei  vasta  Elektrilevi  poolt,  vastavalt 

Kvaliteedimääruse § 5-le, esitatavad varustuskindluse näitajate täpsus, usaldusväärsus 

ja vastavus reaalsele olukorrale. Lisaks on Konkurentsiamet seisukohal, et Elektrilevi 

puuduv automaatne võimekus tuvastada rikkeid kohtades, kus toiteliinide kaitseks 

kasutatakse ilma andmeedastuse võimekuseta sulavkaitsmeid või kaitselüliteid 

(peamiselt madalpingel), võib teatud juhtudel luua olukorra, kus katkestuse algusaja 

määramine on ebatäpne ning millest tulenevalt turuosalise (tarbija) võrgutasu 

vähendamise suurus (vastavalt Kvaliteedimääruse § 7-le) on tegelikkusest väiksem. 

Muuhulgas võib selline Elektrilevi poolne võimekuse puudumine tuua kaasa 

turuosalistele (tarbijatele) pikemad elektrivarustuse katkestuste kestused, kuna 

Elektrilevil puudub eeltoodud kohtades automaatselt edastatav operatiivne teave rikke 

alguse kohta ning ka üldiselt rikke esinemise kohta ja võrguettevõtja tugineb sellistes 

olukordades vaid turuosalistelt (tarbijatelt) saadud teavitustele.  

6. Võrguühenduste katkestused Saare maakonnas   

Elektrilevi tehtud järeldused ja muudatused võrguühenduse katkestuse likvideerimise 

protsessis ja kriisijuhtimises, seoses 2022. aasta detsembris toimunud ulatuslike 

võrguühenduse katkestustega Saare maakonnas:  

Elektrilevi selgitas, et 2022. aasta detsembris Saaremaal toimunud tormi Birgit puhul oli 24 h 

peale Kvaliteedimääruse § 4 lõikes 3 sätestatud erakorralise sündmuse lõppemist aktiivseid 

rikkeid 84 tk, kusjuures see hõlmab vaid rikkeid keskpingel, kuna samas piirkonnas asuvate 
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madalpingerikete väljaselgitamiseks on vaja esmalt taastada toide keskpingevõrgus. Kokku 

tekkis tormiga seotud perioodil Saaremaal 155 riket.  

Võttes arvesse rikete hulgalisust (ühe rikkega oli puid liinil rohkem kui viies erinevas kohas) 

ning keerulisi olusid, siis suutis üks rikkemeeskond likvideerida päevas keskmiselt 1,5 riket. 

Võttes eesmärgiks likvideerida kõik rikked eriolukorra sündmuse lõpust alates 16 h jooksul 

oleks olnud vaja Saaremaal  100 brigaadi. Tipphetkel töötas Saaremaal eri võimekusega 

brigaade 39 (väike osa nendest tegeles liinide läbikäimisega ja rikkekohtade määramisega). 

/ärisaladus eemaldatud/ 

Lisabrigaadide tööd tuleb samuti koordineerida ning juhtida. Selleks tuleb juurde värvata ka 

võrgu talitluse juhtijaid ehk dispetšereid. Üks dispetšer suudab hinnanguliselt toime tulla 

korraga maksimaalselt viie brigaadi juhtimisega ehk lisaks tuleb Saaremaa näite puhul 

arvestada 12 dispetšeri orienteeruva kuluga /ärisaladus eemaldatud/. 

2023. aasta oktoobri alguse tormi mõju oli palju laialdasem ning hõlmas kogu Eestit. Tormi 

perioodil tekkis kokku 746 keskpinge- ning 704 madalpingeriket ehk kokku 1450 riket. 

Arvestades mõnevõrra kergemaid olusid võrreldes Saaremaa tormiga, suutis üks brigaad 

likvideerida päevas keskmiselt 2-3 keskpinge- või 5 madalpingeriket. Võttes eesmärgiks 

likvideerida kõik rikked eriolukorra sündmuse lõpust alates 16 h jooksul ning teadmist, et 

üheaegselt toimetas tormist tingitud rikete likvideerimisega kuni 99 brigaadi, oleks kokku vaja 

ca 360 brigaadi. /ärisaladus eemaldatud/ 

Lisabrigaadide tööd tuleb samuti koordineerida ning juhtida. Selleks tuleb juurde värvata ka 

võrgu talitluse juhtijaid ehk dispetšereid. Üks dispetšer suudab hinnanguliselt toime tulla 

korraga maksimaalselt viie brigaadi juhtimisega ehk lisaks tuleb arvestada 52 dispetšeri 

orienteeruva kuluga kokku /ärisaladus eemaldatud/.  

2023. aasta oktoobris kogu Eestis toimunud tormiga võrreldavaid sündmusi esineb 

hinnanguliselt kord viie aasta jooksul (eelnev sarnane torm oli 2018. aasta Kagu-Eestis). 

Täiendava võimekuse tekitamine võib kaasa tuua ka ebaefektiivset ressursikasutust 

reageerimisvalmiduses olevate töötajate töö- ja valveaja sisustamisel. Seejuures tuleb arvestada 

raskustega vastavate oskustega töötajate leidmisel ka juba olemasolevate avariibrigaadide 

mehitamisel ning eritehnika ostmisel. Pädevate töötajate värbamine ja hoidmine tähendab 

märkimisväärset lisakulu suurendatud võimekuse tagamiseks.    

Alternatiiviks valmisoleku kasvatamisele on pikemas plaanis võrgu ilmastikukindluse oluline 

suurendamine investeeringutega. Vastavad ressursivajadused toob Elektrilevi välja avaldatavas 

arengukavas.  

Saaremaa tormi järgselt tehtud analüüside tulemusena on Elektrilevi kohendanud mitmeid 

kriisideks valmistumise ning nende lahendamisega seotud aspekte. Üks Saaremaa tormiga 

seotud murekohtasid oli kriisile eelnenud ilmaennustuse ebatäpsus, mis ei võimaldanud 

korrektselt hinnata võimalikku ohtu. Kriisi järgselt kaardistati võimalikke erinevaid 

ilmaennustust pakkuvaid partnereid ning tehti vajalikud korrektuurid senise lepingu partneriga, 

et tagada ilmaennustuse asjakohasus ka keeruliste olude korral.  

Pärast Saaremaa tormi selgitas Keskkonnaagentuur järgnevat:  

„Tugevaid sajuhooge näitas üks ilmamudel saarte ühte piirkonda, teine mudel teise piirkonda. 

Mudelväljund maakondade kaupa ei viidanud tugevale sajule ja lõpptulemusena meie jaamad 

ka sellist sajuhulka (40-50 cm) ka ei registreerinud, sest intensiivne sadu langes alla Saaremaa 

lääneossa.“  

Kokkuvõtvalt ei näinud ette KAUR tervet Saare maakonda puudutavat sündmust. Sellest 

tulenevalt sõnastati Elektrilevi ettepanekul 16. augustil KAUR-iga sõlmitud lepingus järgnevad 

muudatused:  
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1. Lepingu eesmärk  

KAUR kohustub informeerima Elektrilevi, saates e-posti aadressile emhi@energia.ee, ohtlikest 

ilmastikunähtustest (eriotstarbelise ilmaprognoosi teenus), mis vastavad järgmistele 

kriteeriumitele:  

1.1. tuulepuhangud > 20 m/s kuni 12 tundi enne nähtuse algust;  

1.2. juhtmetele külmuv jäävihm või märg lumi kuni 12 tundi enne nähtuse algust;  

1.3. äike kuni 6 tundi enne nähtuse algust;  

1.4. trombide tekke tingimused kuni 1 tundi enne nähtuse algust;  

1.5. ekstreemsed õhutemperatuurid (kõrgem kui + 30°C ja madalam kui -25ºC) kuni 12 

tundi enne nähtuse algust;  

1.6. veetaseme tõus 1,2 m (Amsterdami nulli suhtes) piirkondades Pärnu, Kuressaare, 

Haapsalu, Tallinn kuni 12 tundi enne nähtuse algust;  

1.7. esitatud informatsioon sisaldab ohtliku ilmanähtuse prognoositavat algusaega ja 

lõpuaega. Kui sündmuse prognoositav pikkus on > 12 h, siis edastab KAUR 

täiendava hoiatuse;  

1.8. ohtlike ilmastikunähtuste hoiatused edastab KAUR maakondliku täpsusega.  

Lisaks lepiti kokku, et:   

• KAUR kohustub informeerima Elektrilevi ohtlikest ilmastikunähtustest 

vastavalt lepingupunktis 1 kokkulepitud kriteeriumidele ka prognoositava 

ilmastikunähtuse esinemise võimaliku kahtluse korral ja kui prognoositav 

ilmastikunähtus hõlmab maakonda osaliselt.  

• KAUR kohustub informeerima Elektrilevi ohtlikest ilmastikunähtustest 

vastavalt lepingu punktis 1 kokkulepitud kriteeriumidele, kuid KAUR ei 

vastuta Elektrilevile edastatud prognooside vastavuse eest tegelikult 

kujunevale ilmastikule ega prognoosidele tuginevate Elektrilevi otsuste 

tagajärgede ja võimaliku kahju eest.  

Lisaks hakkas Elektrilevi kokkuleppel Transpordiametiga saama 2023. aasta juulist teavitusi 

teedele langenud puudest, et saada taustainfot tormide ning purustuste võimaliku ulatuse kohta. 

Saab eeldada, et kui teedele langeb palju puid, siis on neid kukkunud ka liinidele. See võimaldab 

valitsevatest oludest saada parema ülevaate.  

Üheks õppekohaks oli Päästeameti kaasamise võimekus, tormi järgselt tegi Elektrilevi erinevaid 

tegevusi selle parandamiseks. Läbi viidi mitmed elektriohutuse teemalised koolitused 

Päästeameti töötajatega, et suurendada nende ohuteadlikkust ja võimalust neid kaasata 

elektriohuteadlike isikutega koos järgnevatel sündmustel. Eraldi vaadeldi  võimalust kaasata 

Päästeameti ressursse ja selle eest tasuda, kuid riigi tasemel probleemile lahendust ei leitud ning 

Päästeamet ei saa jätkuvalt otse Elektrilevile arveid esitada oma kulude katmiseks sarnastel 

juhtudel. Täiendavalt korraldati kohtumisi Päästeametiga kriisijuhtimise võimekuse tõstmiseks, 

ühelt poolt õppides nende kriisijuhtimise kogemustest ja süsteemist ning teisalt selgitades 

elektrivõrgus rikete likvideerimisega seotud tegevusi. 2023. aasta oktoobrikuu elektrikatkestuste 

raames selgitas Elektrilevi, et Päästeameti peamine funktsioon on reageerida sündmustele, mis 

kujutavad otsest ohtu inimeste elule ja tervisele või suure varalise kahju tekkimiseks. Elektrilevi 

on Päästeametiga kokku leppinud omavahelise koostöö põhimõtted, sh on Päästeameti põhiline 

fookus endale püstitatud ülesannete täitmine. Päästeameti abi on asjakohane olukordades, kus 

näiteks liinile vajunud puu kujutab endast kellelegi või millelegi otsest ohtu, kuid rikketöödes 
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amet ei osale. Päästeameti töötajaid oktoobrikuu kriisis elektririkete kõrvaldamisse eraldi ei 

kaasatud.  

Elektrilevi on läbi viinud ka ühiseid õppusi, viimati osaleti  suurõppuse CREVEX planeerimises 

ja läbiviimises. Ühtlasi  algatanud ka arutelud, kuidas tagada ilmastikukindlama võrgu 

ehitamiseks vajalik ressurss lubatud müügitulus, kuna kehtivad võrgutasud ei taga piisavaid 

vahendeid investeeringuteks, et tagada võrgu jätkusuutlikkus ja  ilmastikukindla võrgu 

ehitamise eesmärkide täitmine.  

Elektrilevi selgitas, et liinikoridoride järelevalvet, kasutades selleks droone, on süsteemselt 

tehtud juba üle viie aasta. Droone rakendatakse igapäevaselt nii plaanilise järelevalve kui 

tormide puhul erakorraliselt rikkekohtade tuvastamiseks.   

Kõrgepingepingevõrku defekteeritakse perioodsusega 3 aastat ning kesk- ja madalpingevõrku 

perioodsusega 5 aastat, sh defekteeritakse liinikoridor ning tuvastatakse ka ohtlikud puud.   

Tulenevalt Saaremaa sündmustest on Elektrilevi 2023. aastal erakorraliselt kaardistanud kõik 

kõrge- ja keskpinge liinikoridorid ning nende laiuse, sh kohad, kus see on väiksem Määruses 

sätestatud lubatud maksimaalsest määrast. Juhime tähelepanu asjaolule, et õigusakt käsitleb 

kaitsevööndi ulatust kitsenduste kontekstis, kuid ei kohusta liinikoridori raadamist 

kaitsevööndi maksimaalses laiuses. Elektrilevi on liinikoridori laiuse analüüsi tulemusi 

kõrvutanud rikete statistikaga ning alustanud eraldi liinikoridoride laiendamise 

projektiga. Selle raames on kaardistatud prioriteetsed kohad, kus liinikoridoride laiendamise 

tulemusena on eeldatavalt võimalik rikete arvu vähendada, võttes arvesse, et nendel lõikudel ei 

ole lähiaastatel paljasjuhtmete asendamist kaetud juhtmetega planeeritud. Elektrilevi on 

teostanud esimesed testlaiendamised Saaremaal ning seadnud üles dünaamilise hankesüsteemi, 

mille abil järgnevad laiendamistööd läbi viia. Esimeste objektide suhtes on jõutud sellise 

hankesüsteemiga ka lepinguid sõlmida. Plaanis on antud töödeks vajalike täiendavate 

vahendite tagamiseks võrgutasude kaudu esitada Konkurentsiametile vastav taotlus. /ärisaladus 

eemaldatud/ 

Alloleval joonisel 4 on kujutatud  kõrge- ja keskpingeliinid, mille trassi laiendamine on plaanide 

kohaselt esmavajalik.  
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Joonis 4. Laiendamist vajavad kõrgepingeliinid (punased) ja keskpingeliinid (sinised)  

Laiendamist vajavad ligikaudu 142 kõrge- ja keskpingeliini fiidri (toiteliini) trassid. 

Laiendamise maht on kokku:  

  Keskpingeliinidel: 1260 ha  

  Kõrgepingeliinidel (sh 35 kV): 976 ha  

Laiendamist vajavate trasside kogupikkus on 1632 km. Liinide valiku pingerida võtab arvesse 

liinide rikkelisust, tarbimiskohtade arvu ning senist liinikoridori laiust. Elektrilevi toob välja, et 

kavandatud laiendamine osutub võimalikuks, kui Konkurentsiamet aktsepteerib sellist kulu 

võrgutasude kooskõlastamisel.  

Alates 01.01.2024 ei osta Elektrilevi strateegilisi teenused (sh elektrivõrgu juhtimiskeskuse 

teenus) EC-st ning Elektrilevi töötajate arv kujuneb selliseks, et ettevõte teeb suurema osa 

võrguteenuse osutamise tagamiseks vajalikke tegevusi taas ise. Täiendavalt ollakse 

analüüsimas võimalusi ka senisest suuremas ja operatiivsemas mahus rikete likvideerimiseks 

Elektrilevi enda isikkoosseisu poolt. Sellekohased arutelud ja läbirääkimised partnerettevõtete 

ja huvigruppidega on praegu pooleli.     

Elektrilevi on selgitanud viimase 5 aasta remondi- ja hoolduskuludega seonduvaid 

tegevusi järgnevalt:  

Remondi- ja hoolduskulud tulenevad kolme liiki tegevustest:  

• Erakorralised tegevused – rikete ja kriitiliste defektide likvideerimine. Neid ei saa jätta 

tegemata ja tuleb seada vastava olukorra tekkimisel mistahes plaanilistest tegevustest 

ettepoole.  

• Plaanilised hooldustegevused – võrgu ülevaatusel kogutud andmete alusel tehtavad 

plaanilised tööd võrgu ja liinikoridoride hooldamiseks.  

• Plaanilised toetavad tegevused – iga-aastased tegevused nö baasvõimekuse tagamiseks 

(maakulud, õppeväljakukulud, demontaažikulud, mõõdistamine, võrkude rent)  

/ärisaladus eemaldatud/ 

Eelpool nimetatud kulude kasvust tingitult on Elektrilevi olnud sunnitud tegema plaanilisi 

hooldustegevusi tegelikust vajadusest väiksemas mahus. See on võimaldanud hoida kogu 

remondi- ja hoolduskulude kontogrupi kulusid lubatud eelarve piires.  

  

/ärisaladus eemaldatud/ 

 

  

Samal põhjusel on Elektrilevi saanud teha vajalikust väiksemas mahus ka liinikoridoride 

hooldust. Perioodil 2018 – 2022 on jäänud hooldamata kogumahus ca 5 000 km liinikoridori.  

Joonisel 6 on toodud liinikoridoride hoolduse vajadus ja tegelik teostus. Hooldusvajadusega 

koridoridega võrgu kogupikkus on ca 18 000 km. Kõrge- ja keskpingeliinide korral on 

hooldusvälbaks arvestatud 5 aastat ning madalpingeliinidel 7 aastat. Sellest tulenevalt on 

igaaastane püsiv vajadus korrastada 3 200-3 300 km liinitrasse (viimasel aastal on vajadus 

kasvanud, arvestades kasvanud mahajäämust). Kavandatud mahus on võimalik olnud eesmärki 

täita ainult 2018. aastal, järgnevatel aastatel ei ole selleks jätkunud piisavalt vahendeid.  
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Joonis 6. Elektrilevi liinikoridoride hoolduse vajadus ja tegelik teostus perioodil 2018-2022 

(Allikas: Elektrilevi OÜ)  

Joonisele 7 on koondatud liinikoridoride hoolduse kulud ja mahud nii vajaduse kui tegeliku 

täitmise suhtes.  

/ärisaladus eemaldatud/ 

 

  

Konkurentsiameti seisukoht:  

Konkurentsiameti hinnangul on Elektrilevi astunud mitmeid vajalikke samme katkestuste 

likvideerimise ja kriisijuhtimise protsessis, võrreldes 2022. aasta detsembriga toimunud 

ulatuslike võrguühenduse katkestustega Saare maakonnas, nagu muudatused lepingus 

Keskkonnaagentuuriga, tõstmaks edastatavate ilmaandmete täpsust, koostöö arendamine 

Transpordiametiga ja Päästeametiga, ühisõppustes osalemine ning sealjuures kõige olulisema 

muudatusena otsustanud lõpetada strateegiliste teenuste sisseostu Enefit Connect OÜ-st. Siiski, 

tuginedes siinkohal ka Elektrilevi raamlepingupartneritelt saadud teabele, on 

Konkurentsiameti seisukohal, et kriisisituatsioonide lahendamise osas kitsaskohtadeks 

jätkuvalt kriisiolukorra meetmete raamistiku puudumine raamlepingutes, sh 

tegevusplaan (töövõtja vaates) ja hinnakokkulepete puudumine ulatuslike rikete 

esinemise korral elektrivõrgus, rikete likvideerimistöid teostavate ettevõtete 

meeskondade paremaks ja operatiivsemaks kaasamiseks piirkondade vaheliselt.  Lisaks 

käidukorraldajate/varahaldurite puudumine ja tulenevalt Elektrilevi personali 

tsentraliseeritusest kaasnevat teadmatust elektrivõrgu reaalse olukorra kohta, mis 

vähendab rikete likvideerimise operatiivset võimekust.  

Elektrilevi esitatud andmete põhjal selgub, et viimase viie aasta lõikes on erakorraliste tegevuste 

kulud (rikete ja kriitiliste defektide likvideerimine) kasvanud 68%, mistõttu on Elektrilevi 

sunnitud tegema plaanilisi hooldustegevusi (võrgu ja liinikoridoride hooldamine) tegelikust 

vajadusest väiksemas mahus, et hoida remondi- ja hoolduskulude kontogrupi kulusid lubatud 

eelarve piirides. Selle tulemusena on perioodil 2018-2022 jäänud hooldamata kogumahus ca 5 

000 km liinikoridori. Vastavalt raamlepingupartneritelt saadud teabele soodustavad plaaniliste 

hoolduste (võsa-, liini- ja alajaamade hoolduse) tühistamised/edasilükkamised Elektrilevi poolt 

pikemas perspektiivis rikete esinemist elektrivõrgus ning takistavad ligipääsu rikkekohtadele ja 

rikete likvideerimist.   
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Lähtudes eeltoodud teabest, on Konkurentsiamet seisukohal, et laiaulatuslike 

elektrikatkestuste põhjusteks on puudujäägid Elektrilevi liinikoridoride hoolduses. 

Elektrilevi esitatud andmete kohaselt on hooldusvajadusega koridoridega elektrivõrgu 

kogupikkus ca 18 000 km ning hooldamata on jäetud vähemalt 5000 km ulatuses 

liinikoridore. Olukorras, kus Elektrilevi on jätnud liinikoridoride hooldustööd teostamata 

ligikaudu 28% ulatuses hooldusvajadusega liinidel, on tagajärjeks tugeva tuule korral 

murduvad puud, mis põhjustavad laiaulatuslikke elektrikatkestusi ning rohke lumesaju 

korral toob kaasa liinijuhtmete vajumise ning kokkupuute hooldamata liinikoridoris 

oleva võsaga või liinikoridori lähedal asuvate okste vajumise liinile, mille tagajärjel 

tekivad rikked. Hooldamata liinikoridorid omakorda takistavad rikkekohtadele ligipääsu 

ja rikete kõrvaldamist. Konkurentsiameti arvates tuleb üle vaadata põhitegevuse varaga 

seotud kulude korraldamine selliselt, et erakorraliste tegevustega seotud kulude kasv ei 

pärsiks plaanilisi hooldustegevusi.  

7. Võrgutasude vähendamine  

Elektrilevi on hinnanud ELTS-st ning Kvaliteedimäärusest tulenevate nõuete täitmist järgnevalt:  

Elektrilevi selgitas, et kuna erakorralise sündmuse väljakuulutamise esmane tingimus on 

Kvaliteedimääruse § 4 punktist 3 tulenevalt projekteerimisnorme ületav tuule kiirus, siis 

võetakse vastavad väärtused erakorralise sündmuse välja kuulutamise aluseks.   

Elektrivõrgu projekteerimisnormid lähtuvad dokumendist „Elektriseadmete ehituse eeskirjad – 

Üle 1000-V õhuliinid, jaotlad ja alajaamad“ (edaspidi standard). Selle alusel on Eesti jagatud 

erinevateks tuulepiirkondadeks, kus projekteerimisnormid on erinevad (vt allolev joonis 8).  

  

Joonis 8. Tuule rõhu, jäitekihi paksuse ja äikese keskmise aasta kestuse piirkonnad vastavalt 

dokumendile „Elektriseadmete ehituse eeskirjad – Üle 1000-V õhuliinid, jaotlad ja alajaamad“.  

Tabelis 8 on toodud standardi kohased projekteerimisnormid (tuule rõhk q0 kPa antud kiirusel v 

m/s ja korduvusel) tuulepiirkonniti.   

Tabel 8. Tuule normatiivsed enimrõhud kuni 15 m kõrgusel maapinnast vastavalt dokumendile 

„Elektriseadmete ehituse eeskirjad – Üle 1000-V õhuliinid, jaotlad ja alajaamad“.  
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Lähtuvalt standardist, tuleb 6…330 kV pingega õhuliinide puhul lähtuda korvuduses 1 kord 10 

aasta jooksul  

Keskkonnaagentuur esitab Elektrilevile ohtlike ilmastikunähtuste ennustusi, kuid ei edasta 

reaalajas andmeid tuule kiiruse kohta ega muid jooksvaid ilmastikuandmeid. Elektrilevil on 

võimalik olukorda jälgida Keskkonnaagentuuri kodulehel 5 , kus vastavad mõõteandmed 

uuenevad iga tunni tagant.  

Erakorraliste ilmastikuolude esinemise ning Kvaliteedimääruse § 4 punkti 3 rakendamise 

kohta tehakse otsused sündmuse järgselt, mitte jooksvalt. Kriisi käigus on oluline 

keskenduda rikete võimalikult kiirele kõrvaldamisele, pidamata otstarbekaks koheselt hinnata 

vastavusi katkestuste lubatud kestusele. Sündmuste kvalifitseerimine maakonnast väiksemate 

üksuste viisi ei ole otstarbekas, kuna keskpingeliinid on reeglina kümneid kilomeetreid pikad 

ning nende rikete mõju on ulatuslik. On ka üle 50 km pikkusega keskpingeliine, mis läbivad 

rohkem kui üht maakonda, rääkimata valdadest. Võrgu ja rikete kõrvaldamise juhtimine toimub 

piirkondlikul põhimõttel. Maakonna mastaabis toimuv konkreetne rike mõjutab ka teistele selles 

maakonnas tekkivatele riketele reageerimise võimekust ning reserveerimise võimalust. Lisaks 

puuduvad Keskkonnaagentuuril täpsemad ilmastikuandmed lokaalsemas kontekstis.  

Elektrilevi hinnangul kvalifitseerusid erakorraliseks sündmusteks Kvaliteedimääruse § 4 lõike 

3 vaates järgmistes maakondades:   

Pärnu maakond. Sündmuse alguseks lugeda 07.10.2023 kell 15:00, lõpuks kell 22:00.  

Harju maakond. Sündmuse alguseks lugeda 07.10.2023 kell 12:00, lõpuks 08.10.2023 kell 

05:00.  

Lääne-Viru maakond. Sündmuse alguseks lugeda 07.10.2023 kell 16:00, lõpuks 08.10.2023 kell 

03:00  

Lääne maakond. Sündmuse alguseks lugeda 07.10.2023 kell 21:00, lõpuks kell 22:00.  

Viimsi piirkond. Sündmuse alguseks lugeda 07.10.2023 kell 16:00, lõpuks kell 22:00.  

Allolevas tabelis 9 on toodud rikete ja klientide arvud juhtimispiirkondade lõikes, kus Määrusest 

tulenevad nõuded jäid täitmata, arvestades sündmuse eelpool toodud erakorraliseks 

kvalifitseerumist nimetatud piirkondades. Viimases veerus on näidatud vastav summa, mille 

võrra nende klientide võrgutasusid vähendatakse.   

 

5 https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/  

https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/
https://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/
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Tabel 9. Tormist põhjustatud katkestuste tõttu võrgutasude vähendamine juhtimispiirkonniti 

(Allikas: Elektrilevi OÜ)  

Juhtimispiirkond  Rikete arv  Klientide arv  Summa  

Aruküla  52  1782  49 848,00 €  

Jõgeva - Põhja-Tartu  4  49  1 176,00 €  

Keila  60  1745  42 576,00 €  

Lõuna-Tartu-linn  9  1414  33 936,00 €  

Põlva – Ida-Võru  27  733  18 000,00 €  

Pärnu  20  488  11 736,00 €  

Rapla-Järva  34  784  19 440,00 €  

Saare  43  3142  75 912,00 €  

Tallinn  11  54  1 296,00 €  

Valga – Lääne-Võru  35  959  23 256,00 €  

Viljandi  33  1237  29 880,00 €  

Viru  64  2660  65 040,00 €  

Kokku  392  15047  372 096,00 €  

Konkurentsiameti seisukoht:  

Konkurentsiamet on tutvunud Elektrilevi poolt järelevalvemenetluse raames edastatud teabega 

ja riikliku ilmateenistuse (KAUR) poolt mõõdetud tuule kiiruste andmetega. Konkurentsiameti 

hinnangul ei ole asjakohane lugeda erakorralise sündmuse esinemist kogu Harju maakonnas 

perioodil 07.10-08.10.2023, kuna KAUR andmetest selgub, et vastaval perioodil tuule kiirused 

ei ületanud projekteerimisnorme Tallinn-Harku ega Paldiski mõõtepunktides. Samuti ei ole 

Konkurentsiameti hinnangul asjakohane lugeda erakorralise sündmuse esinemist 07.10.2023 

kogu Lääne maakonnas, kuna KAUR andmetele tuginedes ei esinenud projekteerimisnorme 

ületavat tuule kiirust Virtsu, Haapsalu ega Haapsalu sadama mõõtepunktides. Läänemaal esines 

projekteerimisnorme ületavat tuule kiirust 07.10.2023 vaid Dirhami mõõtepunktis, kell 17:00 

(UTC), mistõttu on asjakohane lugeda erakorralise sündmuse esinemist Lääne maakonna vaates 

vaid vastava mõõtepunkti ümbruses, mitte aga kogu Lääne maakonnas. Eeltoodut arvesse võttes 

on Konkurentsiamet seisukohal, et Elektrilevi on kohustatud üle vaatama tarbijate hulga, 

kellel katkestuste tõttu võrgutasusid vähendatakse vastavalt Kvaliteedimäärusele.  

8. Ettekirjutuse tegemine  

Elektrituruseaduse (ELTS) 6  § 93 lõike 1 järgi teostab ELTS-i ja selle alusel kehtestatud 

õigusaktide täitmise, sealhulgas elektrituru toimimise ja turuosaliste tegevuse üle riiklikku 

järelevalvet Konkurentsiamet.   

 

6 Kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/130112022011?leiaKehtiv   

https://www.riigiteataja.ee/akt/130112022011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130112022011?leiaKehtiv
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Korrakaitseseaduse (KorS) § 28 lõike 1 järgi on ohu või korrarikkumise korral pädeval 

korrakaitseorganil õigus panna avaliku korra eest vastutavale isikule ettekirjutusega ohu 

tõrjumise või korrarikkumise kõrvaldamise kohustus ning hoiatada teda KorS § 28 lõikes 2 või 

3 nimetatud haldussunnivahendite kohaldamise eest, kui isik ei täida kohustust hoiatuses 

määratud tähtaja jooksul.   

Konkurentsiamet teostas järelevalvemenetluse seoses üleriiklike ulatuslike elektrikatkestusega. 

Ulatuslik elektrikatkestus Eestis leidis aset 07.10-12.10.2023. Järelevalvemenetluse raames 

vaatles Konkurentsiamet lisaks 2023. aasta oktoobri elektrikatkestustele ka novembris ja 

detsembris Elektrilevi elektrivõrgus aset leidnud sündmusi ning on seisukohal, et Elektrilevile 

on ettekirjutuse tegemine põhjendatud, arvestades menetluse käigus tuvastatut:   

1. Elektrikatkestuste likvideerimisel Elektrilevi võrgupiirkonnas on olnud oluliseks 

takistuseks ühelt poolt rikete likvideerimise töid teostavate meeskondade defitsiit, kuid 

peamiselt ka ressursipuudus Elektrilevi juhtimiskeskuses. Ressursipuudus 

juhtimiskeskuses põhjustab pikad juhtimisekskuse kõneootejärjekorrad, mis omakorda 

viib rikkemeeskondade ebaefektiivse kasutamiseni, kuna rikkemeeskondadel ei ole 

võimalik tööprotsessis edasi liikuda. Võttes arvesse Keskkonnaagentuuri poolt Elektrilevile 

saadetud ilmahoiatuste sisu alates 06.10.2023 ning kõrvutades teiste Balti riikide rikete arvu 

ning rikkebrigaadide üleskoormamise dünaamikat Elektrilevi vastava dünaamikaga, on 

Konkurentsiamet seisukohal, et rikete likvideerimistöid teostavate meeskondade ja 

juhtimiskeskuse töötajate üleskoormamist (maksimaalset kaasamist) oleks tulnud 

teostada täies mahus kohe alates 07.10.2023 (mitte alates 09.10.2023).  

2. Elektrilevil puudub piisav võimekus tuvastada rikkeid kohtades, kus toiteliinide 

kaitseks kasutatakse sulavkaitsmeid või kaitselüliteid, mida ei ole võimalik juhtida ning 

millel ei ole andmeedastuse võimekust (ehk madalpingeliinid ning vastavad keskpingel 

asuvad tupik-/haruliinid).   

Kuna Elektrilevil puudub piisav võimekus eeltoodud rikete tuvastamiseks, mille osas 

tuginetakse vaid klienditeavitustele, ei vasta Elektrilevi poolt vastavalt Kvaliteedimääruse 

§ 5-le, esitatavad varustuskindluse näitajate täpsus, usaldusväärsus ja vastavus reaalsele 

olukorrale. Lisaks on Konkurentsiamet seisukohal, et Elektrilevi puuduv võimekus tuvastada 

rikkeid kohtades, kus toiteliinide kaitseks kasutatakse ilma andmeedastuse võimekuseta 

sulavkaitsmeid või kaitselüliteid (peamiselt madalpingel), toob see kaas olukorra, kus 

katkestuse algusaja määramine on ebatäpne ning millest tulenevalt turuosalise (tarbija) 

võrgutasu vähendamise suurus (vastavalt Kvaliteedimääruse § 7-le) võib olla tegelikkusest 

väiksem. Muuhulgas toob selline Elektrilevi poolne võimekuse puudumine kaasa 

turuosalistele (tarbijatele) pikemad elektrivarustuse katkestuste kestused, kuna 

Elektrilevil puudub eeltoodud kohtades automaatselt edastatav operatiivne teave rikke 

alguse kohta ning ka üldiselt rikke esinemise kohta ja võrguettevõtja tugineb sellistes 

olukordades vaid turuosalistelt (tarbijatelt) saadud teavitustele.   

Kuna seni on Eesti elektritarbijad lähtunud valdavalt eeldusest, et elektrikatkestusest saab 

Elektrilevi teada automaatsüsteemi kaudu, siis asjaolu, et madalpinge võrgu (osaliselt ka 

keskpinge võrgu) puhul see nii ei ole, võib eelnev kaasa tuua ka selle, et üksikud eraldiseisvad 

majapidamised, mille puudub ka sideühendus, ei saagi katkestusest teada teenuse osutajale teada 

anda. Ka ei toimu nende katkestuse puhul adekvaatset hüvitise arvutamist. Vajadusel tuleb teha 

koostööd kohalike omavalitsustega.  

3. Menetluses tuvastatu põhjal on leidnud tuvastamist, et ei ole asjakohane lugeda 

erakorralise sündmuse esinemist kogu Harju maakonnas perioodil 07.10-08.10.2023, kuna 

Keskkonnaagentuuri andmetest selgub, et vastaval perioodil tuule kiirused ei ületanud 

projekteerimisnorme Tallinn-Harku ega Paldiski mõõtepunktides. Samuti ei ole asjakohane 
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lugeda erakorralise sündmuse esinemist 07.10.2023 kogu Lääne maakonnas, kuna 

Keskkonnaagentuuri andmetele tuginedes ei esinenud projekteerimisnorme ületavat tuule 

kiirust Virtsu, Haapsalu ega Haapsalu sadama mõõtepunktides. Läänemaal esines 

projekteerimisnorme ületavat tuule kiirust 07.10.2023 vaid Dirhami mõõtepunktis, kell 17:00 

(UTC), mistõttu on asjakohane lugeda erakorralise sündmuse esinemist Lääne maakonna vaates 

vaid vastava mõõtepunkti ümbruses, mitte aga kogu Lääne maakonnas. Eeltoodut arvesse 

võttes on Konkurentsiamet seisukohal, et Elektrilevi on kohustatud üle vaatama tarbijate 

hulga, kellel katkestuste tõttu võrgutasusid vähendatakse vastavalt Kvaliteedimäärusele.  

4. Kriisisituatsioonide lahendamise osas on Elektrilevi tegevuse osas jätkuvalt 

kitsaskohtadeks kriisiolukorra meetmete raamistiku puudumine raamlepingutes, sh 

tegevusplaan (töövõtja vaates) ja hinnakokkulepete puudumine ulatuslike rikete 

esinemise korral elektrivõrgus, rikete likvideerimistöid teostavate ettevõtete 

meeskondade paremaks ja operatiivsemaks kaasamiseks piirkondade vaheliselt.  Lisaks 

käidukorraldajate/varahaldurite puudumine ja tulenevalt Elektrilevi personali 

tsentraliseeritusest kaasnevat teadmatust elektrivõrgu reaalse olukorra kohta, mis 

vähendab rikete likvideerimise operatiivset võimekust.  

5. Laiaulatuslike elektrikatkestuste põhjusteks on puudujääk Elektrilevi 

liinikoridoride hoolduses. Elektrilevi esitatud andmete kohaselt on hooldusvajadusega 

koridoridega elektrivõrgu kogupikkus ca 18 000 km ning hooldamata on jäetud vähemalt 

5000 km ulatuses liinikoridore. Olukorras, kus Elektrilevi on jätnud liinikoridoride 

hooldustööd teostamata ligikaudu 28% ulatuses hooldusvajadusega liinidel, on tagajärjeks 

tugeva tuule/suure lume korral murduvad puud, mis põhjustavad laiaulatuslikke 

elektrikatkestusi ning rohke lumesaju korral toob kaasa liinijuhtmete vajumise ning kokkupuute 

hooldamata liinikoridoris oleva võsaga või liinikoridori lähedal asuvate okste vajumise liinile, 

mille tagajärjel tekivad rikked. Hooldamata liinikoridorid omakorda takistavad rikkekohtadele 

ligipääsu ja rikete kõrvaldamist.   

RESOLUTSIOON  

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes ELTS § 93 lõikest 1 ning KorS § 28 lõikest 1, teen 

ettekirjutuse, millega kohustan Elektrilevi OÜ-d:  

1. Töötama viivitamatult välja tegevuskava rikete likvideerimise töid teostavate 

meeskondade ning juhtimiskeskuse ressursipuuduse leevendamiseks ning esitama selle 

Konkurentsiametile hiljemalt 01.02.2024.   

2. Informeerida viivitamatult Elektrilevi võrgu elektritarbijaid, et Elektrilevi OÜ-l puudub 

võimekus madalpingerikkeid (osaliselt ka keskpingerikkeid) automaatselt tuvastada ja sellest, 

et eeltoodud rikete puhul toimub katkestuse alguse fikseerimine ja katkestuse kõrvaldamise aja 

arvestamine alates hetkest, kui Elektrilevi on sellest teada saanud.  

3. Kriitiliselt üle vaatama hiljemalt 15.01.2024 tarbijate hulga, kellel katkestuste tõttu 

vähendatakse võrgutasusid, võttes arvesse Harju maakonnas perioodil 07.10-08.10.2023 ja 

07.10.2023 kogu Lääne maakonnas toimunud võrguühenduse katkestusi ning vastavalt sellele 

vähendama võrgutasusid.  

4. Töötama välja tegevuskava kriisiolukorras võrgukatkestuste likvideerimistöid 

teostatavate ettevõtete meeskondade paremaks ja operatiivsemaks kaasamiseks piirkondade 

üleselt ning esitama selle Konkurentsiametile hiljemalt 01.02.2024.  

5. Töötama välja tegevuskava kõikide hooldusvajadusega liinikoridoride hooldustööde 

teostamiseks ning esitama selle Konkurentsiametile hiljemalt 01.02.2024.   



 33 (33)  

  

33 (33)  

Ettekirjutuse vaidlustamine  

Ettekirjutusega mittenõustumisel on Elektrilevi OÜ-l õigus 30 päeva jooksul käesoleva 

ettekirjutuse teatavaks tegemisest arvates esitada vaie Konkurentsiametile haldusmenetluse 

seaduses sätestatud korras või kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras.  

Sunniraha hoiatus ja ettekirjutuse mittetäitmine  

Käesoleva ettekirjutusega pandud kohustuse täitmata jätmise korral kohaldatakse         Elektrilevi 

OÜ suhtes asendustäitmise ja sunniraha seaduse (ATSS) § 2 lõike 1 ning KorS § 28 lõike 2 

alusel sunniraha 1300 eurot.   

Sunniraha võib kuni ettekirjutusega taotletava eesmärgi saavutamiseni korduvalt rakendada 

(ATSS § 2 lõige 2). Kui Elektrilevi OÜ jätab käesoleva ettekirjutuse täitmata, edastatakse see 

täitemenetluse algatamiseks ja sunniraha väljamõistmiseks kohtutäiturile.  

(allkirjastatud digitaalselt)  

 Evelin Pärn-Lee  

 peadirektor  

  

    

  

  

  

  

  

  

  


