
	

Muudatus
MUUDATUS NR 15

	Projekti nimi: 
	Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus

	Kuupäev:
	17.12.2025
	Lepingu nr:
	3.2-3/23/1949-1

	Töövõtja:
	AS TREF Nord
	

	Insener:
	Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht
	

	Koostatud vastavalt:
	Juhisele nr 15 ja teostatud töödele


Vastavalt Inseneri Juhisele nr 15 on teostatud järgnevad tööd:
Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 123,2 suunaga Tallinna poole on paigaldatud projekti ühesuguse põhimõtete saavutamiseks 2 VSL märki
Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine  eurot ilma käibemaksuta: 34 259,59 eur
	Juurdetulev töö
	Art nr 
	Tööde kirjeldus 
	Mõõtühik 
	Maht 
	Ühikhind, eur 
	Maksumus, eur 

	

	VSL märgid, sh UPS seade
	tk
	2,0
	5420,00
	10 840,00

	
	Elektritööd (kaabli, kaitsetorud) uus paigaldus
	m
	75,4
	25,11
	1 892,54

	
	Fiiberoptiline kaabel
	m
	144,8
	6,90
	998,91

	
	VSL toitekaabel paigaldusega ol. olevas kaablitrassis
	m
	69,4
	7,54
	523,28

	
	6,5 m konsool
	tk
	1,0
	18 229,86
	18 229,86

	
	Projekteerimine
	tk
	1,0
	1 775,00
	1 775,00

	Kokku lisanduv töö
	34 259,59

	Kokku muudatus
	34 259,59





Lisa 1: Juhis nr 15
Insener:		Rein Kaseleht
			/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:			Arto Juhansoo
			/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Hannes Kivilo
			/allkirjastatud digitaalselt/
