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Sander Sandberg
Riigimetsa Majandamise Keskus						24.10.2025 



Taotlus Ähijärve uuringu 2. vahearuande tähtaja pikendamiseks
Vastavalt Riigimetsa majandamise keskuse ja OÜ Mavese vahel sõlmitul lepingule on projekti 2. vahearuande esitamise tähtaeg 30. oktoober. Tööplaani kohaselt on 2. vahearuande osaks eelprojektide koostamine järve veetaseme stabiliseerimise eesmärgil. Veetasemete stabiliseerimise vajaduse ja projekteeritavate veetasemete määramise sisendiks on järve veetasemete mõõtmiste info. Et kasutada võimalikult pika perioodi mõõtmisandeid ja teha vaatlusi nii kõrg- kui ka madalvee ajal (mõõteperioodi kõrgeim veetase oli juuni alguses ja madalaim septembri esimeses pooles ja oktoobri alguses), on eelprojektide koostamist edasi lükatud. Sellega seoses palume pikendada 2. vahearuande esitamise tähtaega. Tähtaja ettepanekuks on 30. november. Töö lõpptähtaja edasilükkamise vajadus puudub.

Lugupidamisega

Karl Kupits 
Juhatuse liige
(allkirjastatud digitaalselt)
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