regionaal- ja pollumajandusministri mééruse ,,Perioodi 2021-2027 toetuse andmise
tingimuste méiruste muutmine* eelndu seletuskiri

1. Sissejuhatus

Mddrus ~ kehtestatakse  perioodi  2021-2027  Euroopa Liidu  dhtekuuluvus-  ja
siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi USS2021 2027) § 10 loike 2
alusel.

Maidrusega reguleeritakse tulemusvaldkonna ,,Elukeskkond, litkuvus ja merendus®,
regionaalarengu programmi tegevust ,,Regionaalpoliitika kujundamine ja rakendamine®, mille
tulemuste saavutamiseks toetust antakse.

Mirusega panustatakse ,,Uhtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021-2027*
(edaspidi rakenduskava) poliitikaecesmirkide 5 ,,Inimestele lihedasem Eesti ja 6 ,,Oiglane
iileminek* tulemuste saavutamisse.

Eelnduga muudetakse jargmisi perioodi 2021-2027 toetuse andmise tingimuste méérusi:

e riigihalduse ministri 15. veebruari 2023. a médrust nr 11 ,, Toetuse andmise tingimused
ja kord toetusskeemis ,,Suuremate linnapiirkondade arendamine®*,

e riigihalduse ministri 8. mértsi 2023. a méadrust nr 14 ,Kéttesaadavate kvaliteetsete
avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord*,

e regionaalministri 24. oktoobri 2023. a médrust nr 73 ,,Toetuse andmise tingimused ning
kord toetusskeemis ,,Piirkondlike algatuste toetus diglaseks tileminekuks‘,

e regionaalministri 24. oktoobri 2023. a miirust nr 74 ,,Ida-Viru maakonna kohalike
omavalitsuste investeeringuteks toetuse andmise tingimused ja kord iilemineku mdjude

leevendamiseks*.

Maiiéruste muutmise eesmérk on toetuse andmise tingimuste méadrustes ldbivalt pikendada
toetuse andmise abikdlblikkuse perioodi ja tidpsustada abikdlblikkuse perioodi pikendamise
tingimusi, et pakkuda ajalist puhvrit projektide tulemuslikuks elluviimiseks. Tédiendavalt
kohandatakse suuremate linnapiirkondade sekkumises toetuse andmise tingimusi ettepanekute
esitamiseks lisavooru korraldamiseks, tipsustatakse linnapiirkondade tegevuskavade muutmise
korda ning reservprojektide menetlust. Samuti leevendatakse ndudeid taotluse juurde esitatava
ehitusliku projektdokumentatsiooni osas, asendades pohiprojekti ndude eelprojekti ndudega.
Kittesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste maaruses parandatakse viited Euroopa Komisjoni
otsusele (EL) 2025/2630, mida kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 16ike
2 kohaldamise kohta iildist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevotjatele avalike
teenuste eest makstava hiivitisena antava riigiabi suhtes ja millega tunnistatakse kehtetuks
kehtivas mééruses viidatud Euroopa Komisjoni otsus 2012/21/EL.

Eelndu ja seletuskirja on koostanud Regionaal- ja Podllumajandusministeeriumi
regionaalpoliitika osakonna ndunik Julia Troitskaja (5309 7437, julia.troitskaja@agri.ee),
regionaalpoliitika ~ osakonna  peaspetsialist ~ Katrin =~ Orgusaar (5885 1383;
katrin.orgusaar(@agri.ee) ja regionaalpoliitika osakonna ndunik Andres Heldring (611 3106;
andres.heldring@agri.ee). Eelndule on juriidilise ekspertiisi teinud kohalike omavalitsuste
osakonna 0igusndunik Olivia Taluste (olivia.taluste@agri.ee, 5885 1453). Keeletoimetuse on
eelndule teinud digusosakonna peaspetsialist Leeni Kohal (leeni.kohal@agri.ee, 5698 3427).
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2. Eelnou sisu ja vordlev analiiiis

Eelndu koosneb neljast paragrahvist.

Eelndu §-ga 1 tehakse muudatused riigihalduse ministri 15. veebruari 2023. a mairuses
nr 11 ,,Toetuse andmise tingimused ja kord toetusskeemis ,,Suuremate linnapiirkondade
arendamine“*.

Eelndu § 1 punktiga 1 tiiendatakse médruse § 7 ldoikega 1' ja lisatakse toetuse osakaalu
puudutav tingimus, mida rakendatakse linnapiirkonna tegevuskava muutmiseks korraldatud
lisavoorust linnapiirkonna tegevuskavasse kantud uute projektide rahastamisel. Lisavooru
korraldamine on aktuaalne eelkdige Ida-Viru linnapiirkondade iihise uuenduslike rohe- ja
digilahenduste tegevuskava muutmiseks, kuna esimeses voorus ei esitatud piirkonnale
eraldatud eelarveliste vahendite &dra kasutamiseks piisavas mahus ettepanekuid.
Linnapiirkondade tegevuskavadesse kantud projektide elluviimiseks tuli taotlused esitada
hiljemalt 31. detsembriks 2025 ning vdimalikke vabu vahendeid voib tekkida juurde, kui moni
taotlus jadb rahuldamata voi muutub selle abikdlblike kulude eelarve elluviimise kiigus
odavamaks.

Meetme toetuse protsent on tildjuhul 70% abikolblikest kuludest (mairuse § 7 16ige 1). Kuna
meetme rakendamise kdigus on selgunud, et tegelik toetuse protsent meetmes jddb mone
protsendi véértuses véiksemaks kui kavandatud, voib valitud pdhimdtetele vastavatele
projektidele eraldada toetust ka suuremal méaral. Kavandatud on 85%-line toetusméair nendele
projektidele, mis sisaldavad taotleja vOi partnerina vihemalt iihte teadus- ja arendusasutust,
iilikooli vai evalveeritud rakenduskorgkooli teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni
korralduse seaduse tdhenduses. Linnapiirkondade uuenduslike rohe- ja digilahenduste voorude
iiks eesmérke on olnud erinevates partnerlustes leida voimalusi ning lahendusi, mis parandavad
linnapiirkonnas elukvaliteeti vo1 administratiivset voi majanduslikku efektiivsust. Senistes
linnapiirkondade uuenduslike lahenduste projektides on koost6d komponenti leidunud siiski
vordlemisi vdhe. Kiill on mitmetel linnapiirkondade arenguseminaridel véljendatud soovi
kasutada rohkem d&ra {ilikoolide ja kolledZite tarkust ja kogemusi sobivate uuenduslike
lahendusteni joudmiseks. Suurem toetuse méadr eelduslikult motiveerib tegema rohkem
koostodd nimetatud osapoolte vahel ja pakub suuremat tuge selliste projektide elluviimisel.
Teadus- ja arendusasutuse, iilikooli ja evalveeritud rakenduskorgkooli termineid on selgitatud
teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seaduse' § 3 1digetes 3-5.

Eelnéu § 1 punktiga 2 tdiendatakse madrust § 7 Idikega 2' ning lisatakse tingimus, et
tegevuskava muutmisel lisavooru esitatud uuenduslike rohe- ja digilahenduste projektide
maksimaalne toetuse summa voOib ulatuda kuni 1,2 miljoni euroni. Vottes aluseks
Statistikaameti ostujou kalkulaatori andmeid on tarbijahinnaindeks aastatel 2022 kuni 2025
kasvanud indikatiivselt 20 protsenti. Toetuse summa suurendamine voimaldab taotlejatel
kavandada sama mojusaid tegevusi kui varem, arvestades vahepealsete aastate jooksul aset
leidnud elukalliduse tdusu.

Eeln6u § 1 punktiga 3 asendatakse méaruse § 7 1dikes 9 tekstiosa ,,10ikes 1* tekstiosaga ,,101kes
1 voi 1'. Muudatus on seotud eelndu punktis 1 kavandatava muudatusega. Kehtiva mééruse §
7 1dike 9 jérgi arvutab rakendusiiksus iildise grupierandi middruse alusel saastatud alade
puhastamiseks antava investeeringuteks ette ndhtud abi maksimaalse médra vastavalt iildise
grupierandi médruse artiklis 45 sitestatule, arvestades 10ikes 1 nimetatud piirangut. Kui
linnapiirkonna tegevuskava muutmise kéigus esitatakse lisavoorus projekte, mis sisaldavad
taotleja vOi partnerina vdhemalt iihte teadus- ja arendusasutust, iilikooli vdi evalveeritud
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rakenduskdrgkooli (vt méiruse § 7 tdiendamine 1dikega 1'), mille toetamisel antakse abi iildise
grupierandi mddruse alusel saastatud alade puhastamise investeeringuteks, siis tuleb ka nende
puhul arvestada mééruse § 7 Idikest 9 tulenevat maksimaalset toetuse andmise miéra.

Eelnou § 1 punktiga 4 muudetakse mairuse § 10 Idike 5 punkti 6 ja jéetakse sellest vilja
taotluse esitamise téhtajana 31. detsember 2025. Muudatus on seotud eelndu § 1 punktiga 10
kavandatava mééruse § 20 10ike 1 sOnastusega. Kehtiva madruse § 10 16ike 5 punkti 6 jérgi
peab linnapiirkonna tegevuskavasse esitatud ettepanek sisaldama taotluse esitamise téhtaega,
mis ei saa olla hilisem kui 2025. aasta 31. detsember. Lisavoor Ida-Viru linnapiirkonna iihise
tegevuskava muutmiseks on kavas korraldada 2026 aasta I poolaasta jooksul, siis ei ole
voimalik vastavat tingimust enam uute ettepanekute esitamisel jargida. 31. detsembri 2025
tahtaeg jadb méadruse § 20 loike 1 kavandatud sonastusmuudatuses kehtima kdigi algsetesse
linnapiirkondade tegevuskavadesse nimetatud projektide puhul.

Eeln6u § 1 punktiga 5 tdiendatakse médruse § 13 16iget 1 punktiga 1' ning lisatakse projekti
moju kriteeriumi hindamisse tdiendav boonus sellistele projektidele, kus projekti on taotleja voi
partnerina kaasatud mitu (vdhemalt kaks) erinevat tiilipi asutust, vottes aluseks mééruse § 10
16ikes 3 nimetatud jaotuse ehk kohaliku omavalitsuse liksus, sihtasutus voi mittetulundusiihing,
avalik-0iguslik juriidiline isik vOi ariiihing. See tdhendab, et kui projektis osalevad néiteks
kohaliku omavalitsuse iiksus ja mittetulundusiihing, saab lisada hindamisel boonuse. Boonust
ei saa anda juhul, kui tihte projekti on kaasatud ainult kaks kohaliku omavalitsuse {iksust voi
kaks dritihingut. Linnapiirkondade meetme iiks suundi on toetada uuenduslikke lahendusi, mis
tegelevad konkreetses linnapiirkonnas kokku lepitud arenguviljakutsetega ning voimaldavad
nendega toimetulekuks arendada avaliku sektori koostodd erasektori ning teadus- ja
arendusasutustega. Siiski on seda tiilipi projekte esitatud siiani vdhe ning alatdidetud on
véljundnditaja ,,Integreeritud territoriaalse arengu projektid“. Erinevat tiilipi asutuste kaasatusel
projekti elluviimisel lisatakse hindamisel koondhindele 0,3 lisapunkti.

Eelndu § 1 punktiga 6 muudetakse midruse § 15 16ike 1 sonastust. Paragrahvi eesmérk on
reguleerida linnapiirkonna tegevuskava muutmise voimalusi. Kehtiva mééruse jargi voib
linnapiirkonna tegevuskava koostaja kooskolas rakendusiiksusega algatada pdhjendatud
juhtudel linnapiirkonna tegevuskava muutmise. Médrus ei sétesta paraku, milliseid juhtusid
loetakse pdhjendatuks ja kas tegevuskava saab jooksvalt muuta voi mitte. Eelnduga
tdpsustatakse Oigusselguse huvides madruse § 15 1dikes 1, et linnapiirkonna tegevuskava
koostaja vdib kooskodlastatult rakendusiiksusega algatada linnapiirkonna tegevuskava
muutmise, milleks korraldatakse lisavoor uute ettepanekute tegevuskavasse esitamiseks.
Lisavoorus uute ettepanekute esitamine tagab linnapiirkonna muutmiseks esitatud ettepanekute
esitajate vordse kohtlemise. Uute ettepanekute kogumine voib osutuda vajalikuks, kui senine
tegevuskavasse kinnitatud projektide nimekiri ei voimalda meetme eelarve dra kasutamist.
Tegevuskava muutmine ei ole sobiv viis nimekirjas olevate projektide eelarvete, sisu voi
mdddikute sihttasemete muutmiseks. Projektide muutmise voimalused on reguleeritud mééruse
§ 23 Idikes 6 ja §-s 26. Lisavooru korraldamine ettepanekute esitamiseks tuleb tegevuskava
koostajal kooskolastada rakendusiliksusega, see eeldab mdlema poole valmisolekut vooru
avamiseks ettevalmistuste tegemiseks. Lisavooru korraldamine on asjakohane juhul, kui
linnapiirkonna eelarveliste vahendite jadk vdimaldab rahastada vdhemalt iihte uut projekti
mééruse jargi maksimaalses vOimalikus toetuse mahus ehk 1200 000 euro ulatuses. Uute
ettepanekute vooru korraldamisel arvestatakse tavapiraseid midruse §-des 10—14 ettepaneku
esitamisele ja menetlusele kehtestatud satteid.

Eelndu § 1 punktiga 7 tiiendatakse mairuse § 15 1dikega 1!, mille jirgi on rakendusasutusel
lisavooru korraldamisel digus tdpsustada, millise médruse § 4 16ike 1 punktides 1—5 nimetatud
tegevuste kohta selles voorus ettepanekuid esitada saab. Néiteks Ida-Viru linnapiirkondade
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iihise tegevuskava lisavooru korraldamisel voib voimaldada vaid innovatiivsete digilahenduste
projektide esitamist. Tépsustamise eesmirk on suunata ettepanekuid esitama nende tegevuste
kohta, mida pohivoorus laekus soovitust vihem ja millega seotud mdddikutesse panustamist
oodatakse suuremas mahus.

Eelndu § 1 punktiga 8 tiiendatakse médruse § 15 ldikega 3, mille jérgi kantakse linnapiirkonna
tegevuskava muutmisel lisavooru esitatud hindamisel positiivse hinnangu saavad projektid
vastavalt hindamisel saadud koondhindele linnapiirkonna tegevuskava reservnimekirja 15ppu.
Nende projektide taotluste esitamiseks kehtib midruse §-s 28 sdtestatud linnapiirkonna
tegevuskava reservprojektide menetlusse votmise kord. Rakendusiiksus viib tegevuskavasse
nimetatud projektide taotlejatega 1dbi eelndustamise ning teeb kokkulepped taotluse
esitamiseks.

Eelnou § 1 punktiga 9 muudetakse méaruse § 18 10ike 4 punkti 13 ja asendatakse ndue esitada
taotluse esitamisel ehitiste puhul ehitusprojekti dokumentatsioon vastavalt pohiprojekti
staadiumile ndudega esitada ehitusprojekt eelprojekti staadiumis. Eelprojekt on ehitusprojekti
staadium, milles esitatakse echitise arhitektuurilahendus ja insener-tehniliste lahenduste
pohimotted, mida tellija kooskolastuse korral detailiseeritakse projekteerimise jargmistes
staadiumites. Taotleja jaoks tdhendab see tingimuse leevenemist, sest erinevalt pdhiprojektist
el ndua eelprojekti maht ja detailsus sellisel mééral ettevalmistusaega ja eelarvelisi vahendeid.
Samas annab eelprojekt juba arusaadavat ja Oiget teavet kavandatava echitise ning selle
vastavuse kohta Oigusaktides sétestatud nduetele, mis on rakendajatele piisav toetusotsuse
langetamiseks. Muudatusega iihtlustatakse nduded ehituslikule projektdokumentatsioonile
teiste regionaalvaldkonna investeeringutoetuste miirustega, kus ndutakse taotluse esitamisel
ehitusprojekti eelprojekti staadiumis esitamist. Muudatus kiirendab projektide ettevalmistamist
ning voimaldab jouda taotluse rahuldamise otsusteni ning projektide elluviimiseni liihema aja
jooksul.

Eelnou § 1 punktiga 10 tipsustatakse méadruse § 20 loiget 1 ja sétestatakse reservnimekirja
kantud projekti voi tegevuskava muutmisel lisaettepanekute taotluse esitamise tdhtpaevaks 30.
aprill 2027. Taotlus juba tegevuskavas olevate projektide osas tuli esitada rakendusiiksusele
médruse § 20 1oike 1 esimese lause jdrgi hiljemalt 2025. aasta 31. detsembril. Taotlemine
toimub reservnimekirja kantud projekti puhul samuti jooksvalt.

Vabariigi Valitsus on korduvalt rohutanud, et kiesoleval hetkel on eelkdige oluline kiirendada
meetme rakendamist, et viltida raha ostujou ajas vdhenemise mojusid ning kiirendada
viljamaksete tempot. Reservnimekirja projektidele selge tdhtaja sdtestamine on vajalik, et
projektide ettevalmistamist vdetaks tOsiselt ning pingutatakse toetuse kiire kasutamise nimel.
Seni toetuse taotlemise diguse saanud reservprojektide ettevalmistused on alanud ning nende
puhul on médruse muudatusega sitestatav uus taotluse esitamise tihtaeg proportsionaalne, kui
arvestada, et pohinimekirja projektide ettevalmistusaeg alates linnapiirkondade tegevuskavade
kinnitamisest on indikatiivselt kuni poolteist aastat. Lisavooru projektide puhul saab
projektiettepaneku esitaja juba arvestada vajadusega projekt kiiremas tempos ellu viia. Reserv-
ja lisaprojektide esitamise tdhtaeg 2027. aasta aprillis jitab kohalikele omavalitsustele ning
teistele taotlejatele voimaluse kavandada projekti oma- ja kaasfinantseerimine 2027. aasta
eelarve kinnitamisel.

Eelnou §-ga 2 tehakse muudatused riigihalduse ministri 8. mértsi 2023. a mééruses nr 14
HKittesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord“.



Eelnou § 2 punktidega 1, 3, 4 ja 5 asendatakse méadruses ldbivalt viited Euroopa Komisjoni
2011. aasta otsusele, mis puudutas iildist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele
ettevotjatele avalike teenuste eest makstava hiivitisena antava riigiabi tingimusi, viitega uuele
komisjoni otsusele. Kuivord komisjon vottis 19.12.2025 vastu uue otsuse, millega tunnistati
kehtetuks otsus 2012/21/EL, siis tuleb edaspidi juhinduda uuest komisjoni otsusest: ,,Komisjoni
otsus (EL) 2025/2630, 16. detsember 2025, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 1dike
2 kohaldamise kohta iildist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevotjatele avalike
teenuste eest makstava hiivitisena antava riigiabi suhtes ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus
2012/21/EL*. Vajalikud muudatused tehakse mééruse § 6 1oike 1 punktis 6, § 11 1dikes 6, § 15
16ike 1 punktis 20 ning § 21 1digetes 8 ja 9.

Eelndu § 2 punktiga 2 muudetakse méédruse § 9 1diget 5. Muudatuse tulemusena saab
rakendusiiksus taotluse rahuldamise otsust pdhjendatud juhtudel (toimunud avariide voi muude
eriolukordade tottu) muuta kuni 9 kuu vorra tingimusel, et projekti abikdlblikkuse periood ei
iileta § 9 16ikes 1 nimetatud toetuse andmise abikdlblikkuse perioodi. Kehtiv méérus voimaldab
projekti abikolblikkuse perioodi pikendada iihe korra ja maksimaalselt kuue kuu vdrra.
Abikdlblikkuse perioodi pikendamine kuue kuu vorra ei pruugi olla piisav, et kavandada
ehitustood sobivajale ajale ja véltida niiteks talveperioodi. Midruse muudatus vdimaldab
kavandada ehitustodd sobivale ajale ja viltida ilmastikust tingitud kvaliteediprobleemide teket.
Sellega voimaldatakse toetuse saajatele mdistlikku lisaaega projekti tulemuste saavutamiseks
ja viheneb projekti katkestamise risk.

Eelnou §-ga 3 tehakse muudatused regionaalministri 24. oktoobri 2023. a mééruses nr 73
»loetuse andmise tingimused ning kord toetusskeemis ,,Piirkondlike algatuste toetus
oiglaseks iileminekuks*“.

Eelnéu § 3 punktiga 1 muudetakse mééruse § 11 1dike 2 punkti 1 sOnastust ja sdtestatakse
keskmise suurusega ja suuremahulise pohivarainvesteeringu projektide abikdlblikkuse perioodi
10pptéhtajaks 2026. aasta 31. detsember. Kehtiva regionaalministri mééruse jargi on nimetatud
projektide abikdlblikkuse perioodi 1opptéhtajaks 2026. aasta 31. august.

Meetme rakendamise kidigus on selgunud, et osade rahastamisotsuse saanud projektide
teostamine vOib votta taotlejast sdltumatutel pdhjustel planeeritust rohkem aega. Juba
rahastatud projektide ajakava mdjutavad eeskitt riigihangetega seotud asjaolud, sh hanke
nurjumine, vaidlustusmenetlused, lisaks ka projekteerimis- ja ehitustdode teostusperioodi
venimine ning ehitushindade kallinemine ja tarneaegade pikenemine.

Kehtiva regionaalministri midruse § 11 1dike 4 punkti 1 kohaselt on suuremahuliste projektide
maksimaalseks elluviimise perioodiks méédratud 36 kuud taotluse esitamise tdhtpdevast, voi
2026. aasta 31. august (middruse § 11 Idike 2 punkt 1), sdltuvalt asjaolust kumb tdhtaeg
varasemalt saabub. Kuna suuremahuliste projektide taotlusvoor suleti 2024. aasta 31. mail, ei
ole taotlejatel voimalik regionaalministri mééruse § 11 16ike 4 punktis 1 lubatud 36-kuulist
perioodi tidies mahus dra kasutada. Kuigi pohivarainvesteeringu projekti taotlejal oli vdimalus
madrata abikdlblikkuse perioodi algus kuni 12 kuud enne taotluse esitamise tihtaega, ei ole
seda praktikas kasutatud. Arvestades suuremahuliste projektidega seotud riske, on toetuse
saajad eelistanud alustada tegevustega pdrast rahastamisotsuse vormistamist. Keskmise
suurusega projektide teine taotlusvoor suleti 2025. aasta 1. septembril, mis samuti ei vdimalda
nende projektide puhul dra kasutada méédrusega lubatud maksimaalselt 24 kuu pikkust
abikolblikkuse perioodi.



Abikdlblikkuse perioodi pikendamine kuni 2026. aasta I6puni ei taga kiill nendele projektidele
médruse § 11 1dikega 4 ettendhtud rakendamisperioodi, kuid loob vajaliku puhvri selleks, et
pohjendatud juhul oleks vdimalik projekti abikdlblikkuse perioodi pikendada olukorras, kus
projekti elluviimine votab kavandatust rohkem aega. Sellega vdheneb risk, et toetuse saajad ei
suuda 16pule viia projekte, mille elluviimisega on juba alustatud. Muudatus abikdlblikkuse
perioodis mojutab vaid iiksikuid pikendamise tingimustele vastavaid projekte ning sellega ei
kaasne tdiendavaid finantsriske ega olulist mdju fondi vahendite kasutamisele, vaid see
vihendab projektide katkestamise tdendosust ja tagab vahendite kasutamise tidies mahus.

Kavandatav muudatus ei mdjuta meetme eesméirke, toetatavaid tegevusi ega toetuse méérasid.
Projekti abikdlblikkuse perioodi pikendamine on vdimalik iiksnes pohjendatud juhtudel,
arvestades projekti maksimaalset kestust ja teisi kehtivaid ndudeid. Abikdlblikkuse perioodi
pikendamine aitab tagada meetme eesmirkide saavutamist ning véltida olukorda, kus juba
rahastatud projektide investeeringud jddvad teostamata iiksnes méérusest tuleneva ajapiirangu
tottu.

Eeln6u § 3 punktiga 2 muudetakse midruse § 11 16ike 5 sdnastust seoses keskmise suurusega
ja suuremahulise pdhivarainvesteeringu-projektide perioodi 18pptéhtaja eelndu § 3 punktis 1
kavandatud pikendamisega. Muudatuse eesmédrk on anda rakendusiiksusele vdimalus
pohjendatud juhtudel muuta taotluse rahuldamise otsust ning pikendada projekti abikolblikkuse
perioodi ka rohkem kui kuue kuu vdrra, nagu on sétestatud kehtiva regionaalministri mairuse
§ 11 loikes 5, tingimusel et projekti abikdlblikkuse periood ei iileta madruse § 11 loigetes 2 ja
4 sitestatud tdhtaegu.

Muudatuse vajadus tuleneb meetme rakendamise praktikast, millest on selgunud, et toetuse
saajatel voib osutuda vajalikuks projekti pikendada rohkem kui kuue kuu vorra. See voimaldab
toetuse saajal arvestada projekti elluviimise kéigus ilmnevate ettendgematute asjaoludega ning
tagada projektitegevuste nduetekohane ja tulemuslik 16puleviimine. Samas kehtib piirang, et
pikendamisega ei voi iiletada méiruse § 11 10igetes 2 ja 4 sétestatud tdhtaegu.

Eelnou §-ga 4 tehakse muudatused regionaalministri 24. oktoobri 2023. a méiéruses nr 74
»lda-Viru maakonna kohalike omavalitsuste investeeringuteks toetuse andmise
tingimused ja kord iilemineku méjude leevendamiseks*.

Eelndu § 4 punktiga 1 muudetakse méadruse § 5 16iget 7 ning pikendatakse abikdlblike kulude
tasumise tdhtaega kuue kuu vorra: 2027. a 30. aprillilt 31. oktoobrini. Muudatus leevendab
toetuse saajale ajalist survet projekti elluviimisel, kui abikdlblikkuse perioodi pikenemisel
rakendub ka abikolblike kulude tasumisel kuue kuu vorra pikem tdhtaeg.

Eelndu § 4 punktiga 1 muudetakse samuti mééruse § 9 10iget 1 ja sdtestatakse kdikide projektide
abikolblikkuse perioodi 10pptihtajaks 2027. aasta 31. oktoober senise 30. aprilli asemel. Kuigi
projektide abikolblikkuse perioodi 10pptihtacga on varasema méédruse muudatuse kdigus juba
pikendatud aasta vorra 2027. aasta 30. aprillini, ei ole see endiselt piisav kdikide projektide
tulemuslikuks elluviimiseks. Meetme rakendamise tempot pidurdavad jatkuvalt projekteerimis-
ja ehitustddde prognoositust pikem kestvus ja varasemalt korraldatud hankemenetluste
venimine vaidlustuste tottu. Abikdlblikkuse perioodi pikendamisega voimaldatakse toetuse
saajatele mdistlikku lisaaega projektide tulemuste saavutamiseks ja vdheneb projektide
katkestamise risk.

Eelndu § 4 punktiga 2 muudetakse midruse § 9 ldiget 2 seoses abikdlblikkuse perioodi
10pptéhtaja pikendamisega kuue kuu vorra. Projekti abikdlblikkuse perioodi pikendatakse
seniselt 36 kuult kuni 42 kuuni.



Eelndou § 4 punktiga 3 muudetakse midruse § 9 Idiget 4 seoses abikolblikkuse perioodi
16pptéhtaja pikendamisega kuue kuu vorra. Sama perioodi vorra pikendatakse ka téhtaega, kui
peavad olema tehtud ehituse ettevalmistamisega seotud kulud ja sdlmitud ehitustodde leping.

3. Eelnou vastavus Euroopa Liidu éigusele

Eelndu koostamise aluseks on USS2021 2027 ja selle alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse
madrused. Eelndu on kooskodlas jargmiste Euroopa Liidu méérustega:

1) EUROOPA PARLAMENDI JA NOUKOGU MAARUS (EL) 2021/1060, 24. juuni
2021, millega kehtestatakse Tthissdtted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa
Sotsiaalfond+, Uhtekuuluvusfondi, Oiglase Ulemineku Fondi ja Euroopa Merendus-,
Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Réinde- ja
Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes
kohaldatavad finantsreeglid,

2) EUROOPA PARLAMENDI JA NOUKOGU MAARUS (EL) 2021/1058, 24. juuni
2021, mis kiisitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Uhtekuuluvusfondi,

3) Euroopa Komisjoni méérus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT
L 187,26.06.2014, 1k 1-78),

4) Euroopa Komisjoni méérus (EL) nr 2023/2831, 13. detsember 2023, milles kisitletakse
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vdhese tdhtsusega abi
suhtes.

4. Miiruse méjud

Eelndu aitab védhendab toetuse kasutamise ajalisi riske ning kasutada meetme vahendeid
eesmirgipirasemalt. Eelndu mdjutab otseselt ,,Uhtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
2021-2027 poliitikaecesmirkide 5 ,Inimestele lihedasem Eesti“ ja 6 ,,Oiglane iileminek*
eesmadrkide ja tulemuste saavutamist, vihendab riske, et projekte ei jouta ellu viia ning aitab
tulemuslikult dra kasutada meetmetele eraldatud vahendid.

Mairusega ei kaasne tdiendavaid mojusid horisontaalsetele pohimaotetele.

Maidrus ei too kaasa ettevotjate, inimeste voi vabaiihenduste halduskoormuse tdusu.

5. Miiruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja miéruse
rakendamise eeldatavad tulud

Maiéruse rakendamisega ei kaasne tdiendavaid riigieelarvelisi tulusid voi kulusid.

6. Mairuse joustumine

Maiirus joustub iildises korras, see tdhendab kolmandal pdeval pédrast selle Riigi Teatajas
avaldamist.

7. Eelndu kooskolastamine, huvirilhmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
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Maidruse eelndu viljatootamisse on olnud kaasatud Riigi Tugiteenuste Keskus. Eelndu
esitatakse eelndude infosiisteemi EIS kaudu kooskolastamiseks Rahandusministeeriumile,
Riigi Tugiteenuste Keskusele, Kliimaministeeriumile, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile ning Eesti Linnade ja Valdade Liidule. Téiendavalt
esitatakse eelndu arvamuse avaldamiseks Euroopa Komisjonile, perioodi 2021-2027
rakenduskava seirekomisjonile ning Ida-Virumaa diglase iilemineku protsessi juhtkomisjonile.



