Lisa 1/1
 RMK ja Kaeramaa OÜ vahelise        maapinna ettevalmistamise lepingu                                 nr 3-2.5.3/1814/2026/5 juurde
Tööajagraafik
(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)


1. Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi RMK või tellija, ja Kaeramaa OÜ edaspidi töövõtja, leppisid kokku, et 01.04.2026 kuni 31.12.2026 on töömaht ja tööajagraafik alljärgnev:

1.1 Mätastajaga
	Tööliik
	aprill
	mai
	juuni
	juuli
	aug
	sept
	okt
	nov
	dets
	kokku

	Maapind
	40
	10
	
	
	30
	50
	50
	20
	
	200

	KOKKU
	40
	10
	
	
	30
	50
	50
	20
	
	200



2.  Pooled lepivad kokku, et Tellija kohustus loetakse täidetuks, kui tähtajaks tellimata tööde kogumaht ei ületa 30% kokkulepitud tööde kogumahust. Tellijal on lubatud tellida töid Lepinguaasta jooksul kuni 30% võrra vähem või rohkem võrreldes algselt kokkulepitud mahuga.

Poolte allkirjad


  Tellija				                	Töövõtja 

	
	


(allkirjastatud digitaalselt)				 (allkirjastatud digitaalselt)	
			
Janek Tarto						Lauri Hordo
