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Avaldus

Soovime muuta projekti „Hoone halduri diginõustaja“ (RTK otsus nr  11.4-23/23/320-1) abikõlbulikkuse perioodi, uueks perioodiks soovime 01.03.2023 – 1.06.2024. Soovime perioodi muuta, kuna olime planeerinud ja kokku leppinud allhankijate arvete esitamise projekti abikõlbulikkuse perioodi lõppu ning maksmise kahte nädalasse peale abikõlbulikkus perioodi lõppu. Algne projekti abikõlbulikkuse periood oli 09.01.2023 – 02.04.2024.
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