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Kultuuriministeerium	
Suur-Karja 23	
15076 Tallinn	
min@kul.ee; tarvi.sits@kul.ee 	kuupäev digitaalallkirjas nr 1-6/100



Pöördumine
Seoses riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise leping nr 7-10/4280-2 muutmisega


Pöördume käesolevaga teie poole sooviga muuta riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise leping nr 7-10/4280-2 punkti 2.1.2. kehtivas lepingus sõnastatuna „investeeringutoetus Kääriku Spordikeskuse väljaehitamiseks ja Tartumaa Tervisespordikeskuse arendamiseks on 3 297 033 eurot“ alljärgnevalt: „investeeringutoetus Kääriku Spordikeskuse väljaehitamiseks ja Tartumaa Tervisespordikeskuse ning Tehvandi Spordikeskuse arendamiseks on 3 297 033 eurot“.
Muudatuse soovi põhjusteks on SA TSK nõukogu arengukoosolekul (11.03.2022) ja SA TSK nõukogu korralisel koosolekul (24.03.2022) otsustatule, muuta tegevuste prioriteetide ajalist järjestust seoses Tehvandi Spordikeskuse tugiteenuste hoone ehitusega. Muudatuste põhjuseks on oluline muutus ehitushindades (sh. vajadus koostada alternatiivsed olemasolevate hoonete rekonstrueerimisprojektid), mis puudutab Tartumaa Tervisespordikeskuse väljaehitamist ning vajadust liigutada Tehvandi Spordikeskuse projektiga edasiliikumine varasemasse aega seose võimaliku IBU maailmameistrivõistluste toimumisega Tehvandi Spordikeskuses aastal 2027. Muudatused ei mõjuta Kääriku Spordikeskuse väljaarendamiseks eraldatud toetuse summasid ega tegevusi.
SA TSK nõukogu on SA TSK juhatuse liikmete ettepanekul kiitnud heaks uue investeeringute toetuse jaotuse alljärgnevalt aastaks 2022:
1. Tehvandi Spordikeskuse  tugiteenuste hoone arhitektuurne konkurss ja eelprojektide koostamine, mahus 417 033 eurot;
1. Tartumaa Tervisespordikeskuse väljaehitamine – eelprojektide koostamise jätkamine, mahus 370 000 eurot;
1. Kääriku Spordikeskuse VIII etapp lõpetamine, mahus 2 510 000 eurot.
SA TSK on valmis aktsepteerima ka eelnevalt mainitud muudatuse sõnastusele alternatiivseid sõnastusi kui ministeerium leiab, et muudatus on vajalik detailsemalt välja tuua.


Ette tänades,


/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Karis
Juhatuse liige
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Pöördumine


 


Seoses riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise leping nr 7


-


10/4280


-


2 muutmisega


 


 


 


Pöördume käesolevaga teie poole 


sooviga muuta riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamise 


leping nr 7


-


10/4280


-


2 punkti 2.1.2. kehtivas lepingus sõnastatuna „


investeeringutoetus 


Kääriku Spordikeskuse väljaehitamiseks ja Tartumaa Tervisespordikeskuse arendamiseks on 


3


 


297


 


033


 


eurot


“ alljärg


nevalt: 


„investeeringutoetus Kääriku Spordikeskuse 


väljaehitamiseks ja Tartumaa Tervisespordikeskuse ning Tehvandi Spordikeskuse 


arendamiseks on 3


 


297


 


033 eurot“.


 


Muudatuse soovi põhjusteks on SA TSK nõukogu arengukoosolekul (11.03.2022) ja SA TSK 


nõukogu 


korralisel koosolekul (24.03.2022) otsustatule, muuta tegevuste prioriteetide ajalist 


järjestust seoses Tehvandi Spordikeskuse tugiteenuste hoone ehitusega. Muudatuste 


põhjuseks on oluline muutus ehitushindades (sh. vajadus koostada alternatiivsed 


olemasol


evate hoonete rekonstrueerimisprojektid)


, mis puudutab Tartumaa 


Tervisespordikeskuse väljaehitamist ning vajadust liigutada Tehvandi Spordikeskuse 


projektiga edasiliikumine varasemasse aega seose võimaliku IBU maailmameistrivõistluste 


toimumisega Tehvandi


 


Spordikeskuses aastal 2027. Muudatused ei mõjuta Kääriku 


Spordikeskuse väljaarendamiseks eraldatud toetuse summasid ega tegevusi.


 


SA TSK nõukogu on SA TSK juhatuse liikmete ettepanekul kiitnud heaks uue 


investeeringute toetuse jaotuse alljärgnevalt aastak


s 2022:


 


1.


 


Tehvandi Spordikeskuse


 


 


tugiteenuste hoone arhitektuurne konkurss ja eelprojektide 


koostamine, mahus 417


 


033 eurot;


 


2.


 


Tartumaa Tervisespordikeskuse väljaehitamine 


–


 


eelprojektide


 


koostamise jätkamine, mahus 


370


 


000 eurot;


 


3.


 


Kääriku Spordikeskuse VIII e


tapp lõpetamine, mahus 2


 


510


 


000 eurot.


 


SA TSK on valmis aktsepteerima ka eelnevalt mainitud muudatuse sõnastusele 


alternatiivseid sõnastusi kui ministeerium leiab, et muudatus on vajalik detailsemalt välja 


tuua.


 


 


 


Ette tänades,


 


 


 


/allkirjastatud digitaalselt/
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Juhatuse l


iige
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