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Vastus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekule Eesti-Läti neljanda 

elektriühenduse riigi eriplaneeringus kaaluda võimalusi Saaremaale ühe trassikoridori 

rajamiseks 

 

Lugupeetud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

 

Oma 25.3.2025 kirjas palusite asjakohaste ja põhjendatud otsuste tegemiseks Eesti-Läti neljanda 

ühenduse trassikoridori asukohavaliku koostamise raames Eleringil kaaluda ja esitada 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile põhjendatud hinnang kahe 330-kilovoldise 

õhuliini trassikoridori planeerimisvajaduse osas Lihulast kuni Saaremaani, lähtudes planeeringu 

algatamise eesmärgist. 

 

Samas palusite Eleringilt hinnangut, kas planeeringu eesmärke on võimalik saavutada ka ühe 

330-kilovoldise liiniga Saaremaal ja Lihula uue alajaama ning mandri uue alajaama vahel ning 

nimetada missugused riskid jäävad ühe 330-kilovoldise liini rajamisel. Täiendavalt soovisite 

teada missugustel tingimustel oleks võimalik antud planeeringus vähendada 330-kilovoldiste 

liinide arvu Saaremaal. 

 

Elering teeb ettepaneku Eesti-Läti neljanda ühenduse 330 kV õhuliini mahtu vähendada 

Saaremaal ühele liinile.  

  

Alates riigi eriplaneeringu taotluse esitamisest 12.10.2023 on projekti asjaolud täpsustunud 

viisil, mis võimaldab Eleringil planeeringu tehnilist lahendust optimeerida. Täpsustunud on Läti 

poolne projektlahendus ning algatatud on sealsed planeeringud, täpsustunud on riigipoolsed 

taastuvenergia eesmärkide saavutamise viisid ja muutunud on ka põhivõrgu talitlusvõimalusi  

reguleeriv õigusruum.  

  

Võttes arvesse Eleringi kohustust elektrisüsteemi arengu jaoks parima majandusliku lahenduse 

leidmist ning planeeringumenetluse vältel täpsustunud asjaolud on 330 kV õhuliini mahu 

vähendamine Saaremaal ühele liinile mõistlik lahendus ühenduse planeerimisel. Vaid ühe liini 

rajamisega riskid on seotud tõenäoliselt suurema vajadusega piirata elektrivõrguga ühendatud 

turuosalisi ja kahe riigi vahelist ülekandevõimsust ja planeeritava taristu lõpliku valmimistähtaja 

võimaliku muutusega hilisemaks, kaugemale kui esialgne 2033. Ühe liiniga 330kV liiniga 

taristu planeerimine loob võimalusi väiksema ökoloogilise jalajäljega ning majanduslikult 

soodsamalt luua planeeringu eesmärke täitev taristu. 



 

1. Miks on Saaremaal tarvis kahte 330kV õhuliini?  

  

Palume Eleringil kaaluda ja esitada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 

põhjendatud hinnang kahe 330-kilovoldise õhuliini trassikoridori planeerimisvajaduse osas 

Lihulast kuni Saaremaani, lähtudes planeeringu algatamise eesmärgist.   

  

Elering esitas Riigi eriplaneeringu taotluse kahe 330kV õhuliini rajamiseks eelkõige lähtudes 

järgnevast.  

  

18.11.2022  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi otsusega nr 1.1-5/22-077 

riigivaraseadus § 88 lõike 1 punkti 71 alusel kinnitati Elering AS omaniku ootused mis seadsid 

Elering AS-ile  ülesandeks alustada põhivõrgu 330 kV ühenduse väljaarendamist Saaremaale.  

  

Elering vastutab 330kV elektrivõrku rajades ka rajatava võrgu varustuskindluse eest, ning 

330kV alajaamade rajamisel, milliseid rajataks Saaremaale kaks tehniliselt ei rajata ühepoolse 

toitega, kuna sellisel juhul ühe võrgu elemendi katkemisel võivad jääda liitujad toiteta. Elering 

võttes arvesse omaniku ootuses toodud vajadust suure tootmisvõimsuse võimaliku liitmisega 

Saaremaale ning kuna Elering põhivõrgu operaatorina vastutab elektrisüsteemi toimimise eest 

esitas planeeringu taotluse kahele liinile Saaremaal. Selleks, et tagada elektrisüsteemi 

tavatalitlus vastavalt komisjoni määruses (EL) 2017/1485 sätestatud nõuetele ei tohi ühe 

elemendi väljalülitumine (N-1) elektrisüsteemile tekkida sellised häiringuid mis viiks 

elektrisüsteemi kustumiseni. Võttes arvesse omaniku suunist on Elering lähtunud võimalusest 

ühendada Saaremaal suurel hulgal elektritootmist ja tarbimist, suuremal hulgal kui Baltimaades 

suurim lubatud elektrisüsteemi elemendi ühikvõimsus 700MW. Elektrisüsteemi vaatest on 

arvestatud võimalusega, et Läti ühendust ei pruugi tulla, kuid vajadus suurel hulgal 

elektritootmist ja tarbimist liita ülekandevõrguga jääb. Tagamaks elektrisüsteemi üksikelemendi 

rikke korral süsteemi stabiilsus taotles Elering Saaremaal trassikoridori kahele eraldi mastidel 

330kV õhuliinile.   

  

Seega on olnud Elering planeeringutaotlust esitades konservatiivne võttes arvesse  riski, et Läti 

suunalisi kaableid ei rajata, või rajatakse hiljem või Saaremaal hüppeliselt kasvab 

elektritarbimine või tootmine nii, et 330kV elektriühendus peab olema igal ajahetkel tagatud.   

 

2. Kas on võimalik EST-LAT ühendus ühe liiniga Saaremaal?  

  

Täiendavalt soovime Eleringilt põhjendatud hinnangut, kas planeeringu eesmärke on võimalik 

saavutada ka ühe 330-kilovoldise liiniga Saaremaal ja Lihula uue alajaama ning mandri uue 

alajaama vahel.   

  

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 15.02.2024 korralduse nr 39 “„Eesti-Läti neljanda elektriühenduse 

riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ seletuskirjale on 

planeeringu eesmärk planeerida Eesti-Läti neljanda elektriühenduse Eestis paiknev osa algusega 

Paide linnast läbi Lihula linna Sõrve poolsaareni Saaremaal. Loodav ühendus suurendab 2033+ 

vaates elektri varustuskindlust ning loob võimalused suurema hulga taastuvenergia 

vastuvõtmiseks Lääne-Eesti elektrivõrku, aidates kaasa riigi 2050. aasta kliimaneutraalsuse 

eesmärkide saavutamisele. Planeeritav ühendus mõjutab kogu Eesti ühiskonda, sh kõiki 

omavalitsusi kuhu uus ühendus kavandatakse – saab nii tarbida kui ka toota rohkem 

elektrienergiat. Elektriühendus loob eeldused Eesti taastuvenergia ekspordiks ja tugevdab 

energiajulgeolekut. 

 



Eleringi hinnangul on planeeringu eesmärkide saavutamine ka ühe 330-kilovoldise liiniga 

võimalik, kuid sellega kaasnevad teatud ülekandevõrguga seotud riskid. Elering hindab, et need 

riskid ei ole nii suured, et ei oleks võimalik planeeringu eesmärke saavutada ning nõustub, et 

Saaremaal planeeringu raames rajataks üks liin. Täiendavalt ühe liini korral ei ole tarvilik ka 

kolm merekaablit Mandri-Eesti ja Saaremaa vahel, vaid saab piirduda kahe merekaabliga. 

  

EST-LAT 4 ühenduse skeem kahe õhuliiniga Saaremaal:  

  

EST-LAT 4 ühenduse skeem ühe õhuliiniga Saaremaal:  

  

 

3. Mis on riskid üks liin vs kaks liini?  

  

Juhul, kui planeeringu eesmärke on võimalik saavutada kasutades üht 330- kilovoldist õhuliini, 

siis palume tuua välja missuguseid riske ühe liini rajamine Saaremaal võrreldes praeguse 

planeeringulahendusega sisaldab ning missugustel tingimustel oleks võimalik antud 

planeeringus vähendada 330-kilovoldiste liinide arvu Saaremaal.  

  

Esiteks põhiline risk on seotud Eesti-Läti neljanda ühenduse projekti teise osapoole Läti 

võimekusega rajada Lätipoolsed võrgutugevdused ning rajada ühine Eestit ja Lätit ühendav 

meres paiknev elektriühendus. Planeeringutaotluse algatamise hetkel ei olnud Läti põhivõrgu 

ettevõtte teinud ühtegi planeeringutega seotud toimingut.   

  

Risk on suurel määral maandatud, kuna 2024 alustas on Läti põhivõrgu ettevõtte Ventspils – 

Brocēni – Varduva izbūve 330kV õhuliini ruumilise planeeringu tegevusi. Planeeringu 

kehtestamise hetketähtaeg on 6/2026. Täiendavalt on Elering ja Läti põhivõrgu ettevõtte 

sõlminud koostöökokkuleppe ning valmistamas ette ühiseid uuringutegevusi ning tõenäoliselt 

taotleb Euroopa abirahastust osade uuringutegevuste elluviimiseks. Eleringi hinnangul näitavad 

antud tegevused tõsist Läti põhivõrgu ettevõttepoolset soovi projekti ellu viia.  

  

Teiseks täiendav risk ühe õhuliini rajamisel on juhul kui ühe liiniga N-1 olukorras (juhul, kui 

õhuliin katkeb) ei saa võimsus liikuda Saaremaalt Mandri-Eesti suunas ning kogu võimsus liigub 

läbi merekaablite Läti suunas. Kogu võimsuse suunamine Lätti võib tekitada Lätis võrgus 

ülekoormusi ning võib luua vajaduse tootjate ja/või tarbijate piiramiseks. Kahe liiniga on sellise 



sündmuse risk oluliselt madalam, kuna ühe õhuliini katkemisel (N-1 olukord) jääb teine 

õhuliinidest alles ning võimsust saab üle kanda mitte avariis oleva õhuliini kaudu. Kahe liiniga 

ühenduse loomine dimensioneerib võrgu läbilaskevõimet suuremaks, kuid samas on 

avariiolukorra seisukohast vähem riske tekitav.   

  

Risk on tänaseks suurel määral maandatud seoses Elektrituruseaduse muutmise eelnõu 556 SE 

eeldatava vastuvõtmisega, mille raames vabastatakse võrguettevõtja ühiskonna vaates 

ebamõistlike investeeringute tegemise kohustusest. Seega lähitulevikus on võimalik põhivõrgu 

ettevõtjal piirata eelkõige tootmist selleks, et optimeerida ülekandevõrku. 

  

Kolmandaks on Eesti-Läti neljas ühendus läbi Saaremaa oma eesmärgi põhiselt samasugune 

ühendus nagu kõik teised Eesti-Läti elektriühendused. Suurim erinevus ja samas ka risk seisneb 

selles, et Läti ühendus on planeeritud merekaabliga. Merekaabli rikke korral remondi keerukus 

ja seega kulu ning remondiaeg on palju suurem võrreldes õhuliinidega. See omakorda tähendab, 

et võrk jääb talitlema pikaks perioodiks N-1 olukorras ja Saaremaa 330 kV ühendus on sellisel 

sündmusel tagatud ainult ühe liiniga.   

  

Risk võrreldes purunenud EstLink 2 merekaabli ja Balticconnector meretoruga on väiksem, 

kuna merre rajatav taristu asub kogu pikkuses Eesti ja Läti territoriaalmeres, kuhu tavaoludes 

Vene varilaevastiku alused ei satu. Täiendavalt on peale planeeringu algatamist Eesti mereväele 

antud uued õigused laevade peatamiseks ning planeeritud on uute laevade soetamine. 

Täiendavalt on algatatud Merehundi nimeline mereseireprogramm ning Elering on viinud läbi 

uuringu tegemaks kindlaks missugused on võimalikud taristu passiivse kaitsmise meetodid.   

 

Neljandaks on Eesti-Läti neljanda elektriühenduse kahe liini vajadus Saaremaal tingitud riigi 

varasematest eesmärkidest viia läbi tehnoloogiapõhine taastuvenergia oksjon meretuuleenergia 

liitmiseks võrku mahus vähemalt 2TWh. Esialgse info kohaselt oli plaanis viia läbi 

vähempakkumine tingimustega, et tootmine peab algama 2033 aastal. Tehniline risk ükskõik 

missuguse tarbja/tootja liitmisel seisneb merekaablite läbilaskevõimes, kuna  ühe 330kV 

merekaabli maksimaalne läbilaskevõime on 580MW1. Seega ühe merekaabli purunemisel 

tuleb piirata nii võrguliitujate võimsust kui ka ülekandevõimsust kahe riigi vahel seniks kuni 

kaablit parandatakse.  
 

Hetkel on varasemalt 2025 aastale planeeritud meretuuleenergia oksjonid teadmata pikaks ajaks 

edasi lükatud, ning ei ole teada kas meretuuleenergia taastuvenergia oksjoneid korraldatakse, 

missugusel võimsusel ning teada ei ole ka tootmise alustamise tähtaeg. Antud planeeringu 

raames ei ole võimalik arvestada võimalike uute võrguga liitujatega, kes ei vasta 

Konkurentsiameti poolt kinnitatud Eleringi elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimustele 

esitamaks liitumistaotlust, ning kes ei ole valmis tegema planeeringumenetluse ajal 

liitumistaotlust ning tasuma kõik vajalikud menetluskulud. Seega ei saa planeeringu ajakava 

arvestada taastuvenergia oksjonite ajakavaga.   

 

Täiendavalt soovib Elering märkida, et hetkel on Saaremaa 110 kV elektriühendus tagatud 

ringtoitena Lihula 110 kV alajaamast. Ühe Muhu ja Mandri-Eesti vahel olevatest merekaablite 

rikke korral on kogu Saaremaa tootmine ja tarbimine piiratud teise töös oleva kaabli 

läbilaskevõimega. Sõltumata ahelate arvust uuel 330 kV liinil tõstab 330 kV ühendus Saaremaa 

võrgu ühendamisel olemasoleva 110 kV võrguga oluliselt Saaremaa varustuskindlust ning 

 
1 Täpne läbilaskevõime sõltub lõplikust kaabli pikkusest, paigalduskeskkonnast ning kaabli tehnilistest 

omadustest 



potentsiaali uute tootmis- ja tarbimisvõimuste lisandumiseks. Seetõttu rajatakse Lääne-

Saaremaa uude alajaama ühendus  110kV võrguga.   

  

Lõpetuseks võttes arvesse Elektrituruseaduse § 39(4) järgib Elering turuosaliste võrdse 

kohtlemise põhimõtet eesmärgiga saavutada olemasolevate tehniliste ja varustuskindluse nõuete 

ning muude õigusaktidest tulenevate nõuete raames kogu süsteemi jaoks parim majanduslik 

tulemus. Selleks, et kogu süsteemi jaoks parim majanduslik tulemus tagada on tarvilik uue 

võrgukonfiguratsiooni detailne analüüs tagamaks tuleviku planeeritava elektrisüsteemi  

staatiline ning dünaamiline stabiilsus. Täiendavate tehniliste analüüside ning turumuudatuste 

tulemusena võib projekti lõpptähtaeg muutuda.  

  

  

Seega Eesti-Läti neljanda ühenduse planeeringu eesmärke saab saavutada kasutades Saaremaal 

ja Lihula uuest alajaamast alates üht 330- kilovoldist õhuliini. Sellega seotud on järgmised 

tehnilised riskid:  

  

• Läti ühenduse mitte ehitamisel 330kV võrku ühe liiniga Saaremaale rajada ei ole võimalik, 

sest ei suudeta tagada elektrivarustuskindlust igal ajahetkel nii nagu seda võrgueeskiri 

ette näeb. 

• Läti ühenduse Eleringist mittesõltuvatel põhjustel hilinemine võib tingida vajaduse piirata 

elektrivõrguga ühendatud suuri tootjaid ja tarbijaid. 

• Eesti-Läti neljanda ühenduse rajamine Saaremaal ühe õhuliiniga tekitab selle liini rikke 

korral vajaduse piirata elektrivõrguga ühendatud turuosalisi ja kahe riigi vahelist 

ülekandevõimsust. 

• Eesti-Läti neljanda ühenduse rajamine Saaremaal ühe õhuliiniga merekaabli purunemisel 

tekitab vajaduse piirata elektrivõrguga ühendatud turuosalisi ja kahe riigi vahelist 

ülekandevõimsust.  

• Võimalike suuri energiakoguseid tootvate liitujate ebakindlus ja ka Saaremaal ühe 

õhuliiniga  võrgukonfiguratsioon võib mõjutada planeeritava taristu lõpliku 

valmimistähtaega. 

• Ühe liini korral võib 2033 ajakava ebarealistlik olla, kuna Elering peab läbi täiendavate 

elektrisüsteemi stabiilsus- ning dünaamikauuringute veenduma, et rajatav elektrisüsteem 

on kindel. 

  

Eleringi hinnangul on antud riskid alates planeeringu algatamisest maandatud olulisel määral, 

kuid mitte täielikult. Hindame, et planeeringu eesmärkide täitmiseks  ei pea Saaremaal rajama 

kahte 330kV eraldi mastidel õhuliini, kui arvestada otsusega kaasnevate riskide ja mõjudega. 

  

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Reigo Kebja 
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