TEE EHITUSTÖÖDE VASTUVÕTUAKT

29.11.2021 a.

VASTUVÕTUKOMISJON KOOSSEISUS:

Esimees			Hannes Vaidla – Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu lääne üksuse juhataja

Liikmed: 
1. Tellija esindaja 		Urmas Robam,  taristu ehitamise ja korrashoiu lääne üksus, ehituse projektijuht
2.  Inseneri esindaja		Priit Hainoja, Artjom Astreika, Infragate Eesti AS
3. [bookmark: _GoBack]Töövõtja esindaja		Laas Õun, Atemo OÜ 


KOMISJON KONSTATEERIB

1. PEATÖÖVÕTJA 
ATEMO OÜ registrikoodiga 16161314 on esitanud vastuvõtuks „Riigitee 16179 Vatla – Nehatu km 0,38-4,43 kruusateele katte ehitus“  (töövõtuleping nr 3.2-3/21/1947-1).

Objekti aadress registri järgi: 
· Riigitee 16179 km 0,380-4,430


2. PROJEKTEERIJA
OÜ Reaalprojekt, registrikoodiga 10765904, Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn.

Tööde täitmise tähtaeg 02.10.2021 a.
Tööde algus 27.07.2021 a. 
Tööde lõpp 02.10.2021 a.

Garantiiaja algus: 29.11.2021 a.
Garantiiaja lõpp: 29.11.2024 a.









KOMISJONI OTSUS

Riigitee 16179 Vatla – Nehatu km 0,38-4,43 kruusateele katte ehitus on lõpetatud. 

Objekt vastab lepingu dokumentidele ning keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse- ja liiklusohutusnõuetele. 


Komisjoni esimees: 
Hannes Vaidla
/allkirjastatud digitaalselt/

Komisjoni liikmed:
1. Urmas Robam  	                           	 
/allkirjastatud digitaalselt/		
2. Priit Hainoja  		
/allkirjastatud digitaalselt/  
3. Laas Õun	  	 
/allkirjastatud digitaalselt/
	  				


Akti lisad:

1. Finantsarvutus
2. Tehnilise komisjoni protokoll
3. Objekti lõpetamise protseduuride kontroll-leht



