Kirna soometsade loodusliku veerežiimi taastamise projekt
I Töökoosoleku protokoll
Kuupäev: 28.05.2025
Algus: 10:00
Lõpp: 10:50
28.05.2025 toimus MS Teams vahendusel Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS, Maa- ja Ruumiameti ning RMK vahel esimene töökoosolek, kus arutati Kirna soometsade loodusliku veerežiimi taastamise projektide olemust ja mõningaid küsimusi. 
Koosolekul osalesid:
· Henri Daniel Ots - Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi 
· Karl Kärpuk - Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi 
· Kristi Välbe – Maa- ja Ruumiamet
· Priit Voolaid - RMK
· Maret Gerz – RMK
· Malle Oras – RMK
· Kalle Teppan - Maa- ja Ruumiamet
Koosoleku käigus arutati järgnevaid punkte ning võeti vastu järgnevad otsused:
1. Maret Gerz tegi sissejuhatuse taastamisalast. Objekti üks olulisem veejuhe on maaparandussüsteemi eesvool Peetri oja, mille sulgemine ei ole taastamistööde eesmärk, kuid võimalusel võiks juhtida taastamisala ulatuses vett Peetri oja loodulikku sängi. Objekti lõunapoolses osas asub lamminiitude hooldamise trass ja matkarada, millega peab taastamistööde projektis arvestama. 
2. Kui taastamistöödega ei nähta ette rekonstrueerimistöid Peetri ojal (paisutamine, vee ümberjuhtimine, suuremahulised kaevetööd), siis ei ole eraldi maaparanduse osale projektdokumentatsiooni (sh keskkonnamõjude eelhinnangu) koostamine ilmtingimata vajalik. Arutati varianti, et Peetri oja loodusliku sängi ristumiskohtades õgvendatud lõikudega kaevatakse Peetri oja mullavall läbi, et suurvee ajal liiguks osaliselt vett looduslikku sängi. Täpsed mahud ja eraldiseisva maaparanduse osa dokumentatsiooni vajalikkus selguvad projekteerimistööde käigus. 
3. Kui projektiga ei mõjutata ülesvoolu jäävaid maaparandussüsteeme, peab RMK esitama MARU-le taotluse, millega kustutatakse taastamisala maaparandussüsteemide registrist. 
4. Otsustati, et Peetri oja uurimisel ei paigaldata välitöödega ajutisi reepereid ega pikette. Kui projekteerimistöödega selgub, et Peetri oja kohta on vaja koostada ehitusluba vajav projekt, siis paigaldab projekteerija vajalikud piketid ja reeperid. 
5. Projekteerija koostab ühe uurimistööde aruande kausta, mis saadetakse ka MARU-le seisukoha kujundamiseks. 
6. Mugra-Kirja tee teekraavid, mis suubuvad taastamisalale, on eeldatavasti mõistlik omavahel ühendada, mis välistab negatiivse mõju Mugra-Kirna teele. 
7. Pikknurme jõgi jääb olemasolevasse seisu. 
8. Pinnaspaise projekteeritakse hõredalt ja minimaalsete parameetritega. Keskkonnaamet on oma seisukohas lähteülesandele andnud ette suunised pinnaspaisude projekteerimiseks. 
9. Kui projekteerimise tulemusel tehtav analüüs näitab, et taastamistööd võivad oluliselt mõjutada objekti lõunapool asuvat matkarada, kaalutakse taastamisprojekti raames laudtee projekteerimist. Seejuures peab arvestama Pedja jõe üleujutustega. 
10. Projektiga nähakse ette võimalikud meetmed sette allavoolu kandumise vältimiseks. Kraavide suudmetesse rajatakse esmalt pinnaspaisud, kraavide täitmist alustatakse kraavide alamjooksult. Vajadusel kaalutakse tehnoloogiliste settebasseinide projekteerimist. 

Protokolli koostas Henri Daniel Ots 
