
	

Muudatus
MUUDATUS NR 20

	Projekti nimi: 
	Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus

	Kuupäev:
	17.12.2025
	Lepingu nr:
	3.2-3/23/1949-1

	Töövõtja:
	AS TREF Nord
	

	Insener:
	Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht
	

	Koostatud vastavalt:
	Juhisele nr 20 ja teostatud töödele


Vastavalt Inseneri Juhisele nr 20 on teostatud järgnevad tööd:
Tallinna mnt 115 ja Pesa 8 kinnistul teostati töid vastavalt Juhises 20 toodud põhjendustele
Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine  eurot ilma käibemaksuta: 10 697,57 eur
	Juurdetulev töö
	Tallinna mnt 115 

	Art nr 
	Tööde kirjeldus 
	Mõõtühik 
	Maht 
	Ühikhind, eur 
	Maksumus, eur 

	

	Harilik Tamm ,,Monument'' 240-260 cm
	tk

	2
	273,00
	546,00

	
	Harilik vaher ,,Crimson King''
	tk

	5
	126,00
	630,00

	
	Harilik vaher ,,Laciniatum''
	tk

	2
	52,50
	105,00

	
	Harilik vaher ,,Tharandt''
	tk

	1
	52,50
	52,50

	
	Istutustööd (tugipostid, muld, sidumine)
	komplekt

	1
	735,00
	735,00

	
	Kastmine, nädalas korra
	tk

	8
	52,50
	420,00

	Pesa 8

	
	Võrkaia materjal
	kompl
	1
	326,70
	326,70

	
	Harilik elupuu ,,Brabant'' 50 cm
	tk
	25
	3,75
	93,75

	
	Tööd pinnasevee kinnistu piirilt eemale juhtimiseks
	kompl
	1
	512,00
	512,00

	
	Kuppelrestkaevu paigaldus müraseina taha  SK 226- kuni kuppelrest
	kompl
	1
	1 996,62
	1 996,62

	
	Pesa 8 olemasoleva imbväljaku utiliseerimine ja uue imbväljaku rajaminekuni 60m2
	kompl
	1
	5 280,00
	5 280,00

	Kokku lisanduv töö
	10 697,57

	Kokku muudatus
	10 697,57





Lisa 1: Juhis nr 20
Insener:		Rein Kaseleht
			/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:			Arto Juhansoo
			/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Hannes Kivilo
			/allkirjastatud digitaalselt/
