[image: ]





Transpordiamet						kiri nr 7/ 12.11.21
Hr. Uno Püvi

ja

AS Taalri Varahaldus					
Hr. Jaanus Kalberg


Võru maakonna kruusateede remont
Leping nr 3.2-3/21/1645-1
					

Tähtaja pikendamise taotlus	
Töövõtja Aigren OÜ annab teada, et sõltuvalt tööperioodil kvaliteetsete tööde teostamist takistavatest vihmastest ilmadest on tekkinud vajadus tähtaja pikendamiseks. Uus soovitav töö teostamise tähtaeg on 19.11.2021.

Hetkel pooleliolevad tööd:
· T25133 – kraavipõhja kindlustamine, truubipäiste kindlustamine, kraavi süvendamine kahes lõigus
· T25144 – mahasõidu truubi paigaldus (lisatöö), kraavipõhja kindlustamine, truubipäiste kindlustamine
· T25189 – sõiduteele purustatud kruusa (pos 5) vedu ja profileerimine, purustatud kruusast kate mahasõitudele, truubipäiste kindlustamine, LKV
· T25190 – sõidutee katte profileerimine suurema kaldega (Tellija soovil), kahes lõigus ebatasasuste eemaldamine, kraavi põhja kindlustamine, truubi päiste kindlustamine, LKV

Töövõtja kinnitab, et tööd saavad teostatud hiljemalt 19.11.2021.

Lugupidamisega
Tenno Pleksepp
Aigren OÜ
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