
 

KINNITATUD 

Kultuuriministri 15.03.2023 käskkirjaga nr 80 

„Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas 

kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks 

toetuse andmise tingimused“ 

LISA 3 

Seirearuanne 
 

 

Aruande liik  
☒ vahearuanne                 ☐ lõpparuanne 
 

1. Projekti nimetus Andmevahetuslahenduse (sealhulgas infoplatvormi) edasiarendus ja 
rakendamine 

2. SFOS number 2021-2027.4.07.23-0004 
3. Elluviija nimi Kultuuriministeerium 
4. Partnerite nimi/nimed Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) 
5. Projekti abikõlblikkuse 
periood 

01.01.2023-31.10.2029 

6. Aruandeperiood 
(kumulatiivselt) 

01.01.2023-31.12.2023 

 

7. Ülevaade toetatava tegevuse elluviimisest (kumulatiivselt)   

Tegevused, elluviimise periood, lühiülevaade ja hinnang tegevuste elluviimise kohta 

Tegevuse nr ja 

nimetus  

6. Andmevahetuslahenduse edasiarendus ja rakendamine 

 

Alamtegevuse 

nr ja nimetus 

3.2.5.1. Andmevahetuslahenduse edasiarendamine. Edasiarenduste käigus tehakse 

andmevahetuslahenduse rakendamiseks vajalikud arendused. Muu hulgas luuakse 

koolitusmoodulisse infotehnoloogiline lahendus, mis tagab B1-taseme eesti keele 

õppe kursuse korraldamise valmisoleku ning videomaterjalide haldamise 

võimekuse.  

Tegevuse või 

alamtegevuse 

planeeritud 

algus- ja 

lõppkuupäev 

(pp.kk.aa) 

01.01.2023-31.10.2029 Tegevuse või 

alamtegevuse tegelik 

algus- ja lõppkuupäev 

(pp.kk.aa) 

 

Tegevuse või 

alamtegevuse 

lühiülevaade ja 

hinnang 

tegevuse 

elluviimisele, sh 

parimad 

praktikad, 

esinenud 

probleemid ja 

ettevõetud 

abinõud. 

2023. aasta 

 

Olulised muutused sihtrühmades ja teenuste mahtudes (sh sihtrühmade 

mitmekesistumine, kasutajate arvu mitmekordne kasv, koolituste valiku laienemine) 

viimasel kahel aastal on tinginud vajaduse korrigeerida varasemad tingimused ja 

plaanid andmevahetuslahenduse teenindamiseks ja edasiseks arendamiseks. Kuna 

tegemist on keeruka süsteemi ning tundlike sihtrühmadega, on põhjalikud arutelud 

ja läbirääkimised uuendatud lepingutingimuste üle võtnud 

aega. Andmevahetuslahenduse toimimine ja vajalikud edasiarendused kaeti 2023. 

aastal riigieelarvest. Partnerlusleping SMIT-iga on plaanis sõlmida 2024. aasta 

esimesel poolaastal. 

  

Tegevuse nr ja 

nimetus  

7. Horisontaalsed tegevused 
 

Alamtegevuse 

nr ja nimetus 

1.1.2 Otsesed personalikulud 

Tegevuse või 

alamtegevuse 

planeeritud 

01.01.2023-31.10.2029 Tegevuse või 

alamtegevuse tegelik 

algus- ja lõppkuupäev 

14.06.2023- 
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algus- ja 

lõppkuupäev 

(pp.kk.aa) 

(pp.kk.aa) 

Tegevuse või 

alamtegevuse 

lühiülevaade ja 

hinnang 

tegevuse 

elluviimisele, sh 

parimad 

praktikad, 

esinenud 

probleemid ja 

ettevõetud 

abinõud. 

 2023. aasta 

 

Elluviija ülesandeid (SMIT-iga partnerluslepingu läbirääkimine ning 

andmevahetuslahenduse toimise tagamise ja edasiarenduste koordineerimine) 

täidab kohanemisvaldkonna eest vastutav Kultuuriministeeriumi kultuurilise 

mitmekesisuse osakonda nõunik, kelle 20% palgast tuleb toetatava tegevuse 

eelarvest.  

 

8. Väljund- ja tulemusnäitajate täitmine (kumulatiivselt) 

Näitaja nimetus ja 
mõõtühik 
 

Kavanda-
tud 
saavutus-
tase1 

Tegelik 
saavutus-
tase 

Kavan-
datust 
täidetud 
(%) 

Näitajate täitmise selgitus ning  
põhjendused näitaja üle- või 
alatäitmisel 
 

Kohanemis-programmi 
suunatud välismaalaste 
arv  

49 000 0 0 Ei kohaldu 

Toimivate andmevahetus-
lahenduste arv  
 

1 1 100% Toimuv andmevahetuslahendus on 
olemas, aastal 2023 kaeti sellega 
seonduvad kulud riigieelarvest. 

TAT lõppeesmärgist 

täidetud (%):  

TAT lõppeesmärgi täitmise 
osakaal arvutatakse 
lõpparuandes.  

TAT lõppeesmärgi täitmise 

selgitus: 

 

 

9. Hinnang toetatava tegevuse tulemuslikkusele ja püstitatud eesmärgi saavutamisele2  

2023. aasta 

 

Aastal 2023 on elluviija tegelenud partnerluslepingu ettevalmistamise ning olemasoleva 

andmevahetuslahenduse toimimiseks vajalike kriitiliste edasiarenduste koordineerimisega.  Seoses 

2022. aastal puhkenud Ukraina sõjaga on sihtrühm oluliselt suurenenud ning sellest tulenevalt oluliselt 

suurenes ka vajalikke teenuste maht. Selle tõttu on läbirääkimised uuendatud lepingutingimuste üle 

võtnud oodatust rohkem aega.  

 

10. Toetatavate tegevuste mõju strateegia „Eesti 2035“ sihti ja näitajatesse ning seal 
sisalduvatesse horisontaalsetesse põhimõtetesse. 3  
 

„Eesti 2035“ siht „Arukas, tegus ja tervist hoidev inimene“ 

Sooline 
võrdõiguslikkus   

Võrdsed võimalused  Ligipääsetavus  Regionaalareng 

Soolise 
võrdõiguslikkuse 

indeks 

Hoolivuse- ja koostöömeelsuse 
mõõdik 

Ligipääsetavuse 
näitaja  

Tööjõus osalemise 
määr (15-74) 

                                                 
1 TAT-is sätestatud sihttase. 
2 Täidetakse kumulatiivselt seisuga 31.12. 
3 Ainult lõpparuandes  
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11.Toetuse saaja hinnang partnerluse toimimisele 

2023. aasta  
 
Hinnangut partnerluse toimimisele ei saa anda, sest aastal 2023 oli partnerlusleping alles 
ettevalmistamisel.  
 

 

NB! Koos aruandega esitatakse andmed eelarve täitmise kohta (TATi lisa 4 „Toetatava 

tegevuse eelarve täitmine kulukohtade kaupa vorm“). 
 

Aruande koostaja Ametikoht Allkiri Kuupäev 

Natalja Omeltšenko Peaspetsialist   

 

Kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta 

Allkirjaõiguslik isik Ametikoht Allkiri Kuupäev 

Eda Silberg Asekantsler /allkirjastatud 

digitaalselt/ 

 

 
Täidab rakendusüksus 
 
Aktsepteerin aruande: 
Nimi Ametikoht Allkiri Kuupäev 
    

 
Kinnitan aruande: 
Nimi Ametikoht Allkiri Kuupäev 
    

  

 


