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Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus					/kuupäev digitaalallkirjas/
Järve 34a, 
11314 Tallinn



Töövõtuleping 11.08.2023 nr 3-6/23/570-1 (edaspidi Leping)
Tööde teostamise takistus


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja Embach Ehitus OÜ vahel on 11.08.2023 sõlmitud töövõtuleping nr 3-6/23/570-1 (edaspidi Leping), mille objektiks on Kaitseväe õppehoone ja administratiivhoone projekteerimis- ja ehitustööd (edaspidi Töö).

Embach Ehitus OÜ teatab, et ekstreemselt külmade ilmastikuolude tõttu olid Tööd Kaitseväe õppehoone ja administratiivhoone ehitusobjektil peatatud perioodil 02.01-08.01.2024.a.
Täpse info temperatuuride kohta vaatlusalusel perioodil leiab siit.

Seoses madalate õhutemperatuuridega ei olnud võimalik hoone karkassi montaaži-, betooni- ja muid ehitustöid teostada, kuna tehnoloogilistel põhjustel ei saanud töötada ehitusmehhanismid ega betoonisõlmed. 

Ehitustööde peatumine on fikseeritud ka ehitustööde päevikus.

Seoses tööde peatamise ja uuesti käivitamisega palume Tellijal kaaluda võimalust pikendada Lepingu eseme üleandmise lõpptähtaega kahe nädala võrra.




/allkirjastatud digitaalselt/
Margo Rosin
Embach Ehitus OÜ
Projektijuht
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