

Lõpparuande vorm 

„Kohaliku omavalitsuse üksuse riigikaitselise kriisivalmiduse suurendamine“

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : 6.4-2.1/187ML 
Aruande esitaja: Saarde Vallavalitsus
Projekti läbiviimise aeg: 01.06.2024-31.12.2024
Aruande koostamise kuupäev: 08.01.2025

	Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)	
	Projekti eelarve kulud
	Tegelikud kulud 

	2 Mobiilse diiselgeneraatori ja nende treilerite soetamine
	41968
	39559,72

	Generaatori hoonetega ühendamise valmiduse tagamine
	17202
	6158,56

	Invertergeneraatorite (5tk) soetamine 
	4281,72
	4723,77 (omaosalus 442,05 eurot)

	KULUD KOKKU:
	63451,72
	50442,05 (omaosalus 442,05 eurot)





	Projekti tulemused (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)

	Projekt täitis eesmärgi: soetati piisava võimsusega kaks mobiilne diiselgeneraatorit (Infinity G20PS LSA Generaatorseade 20kVA ja Strong G50IS, 50/55kVA), mis paigaldati soetatud haagisele ja nende generaatorite kasutamiseks ehitati välja 5 liitumispunkti - Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaskodu/Kilingi-Nõmme Raamatukogu (Sambla tn 20, Kilingi-Nõmme), Surju Kool (Uue-Kooli, Surju küla), Surju Rahvamaja (Sireli, Surju küla), Kilingi-Nõmme Raamatukogu Tali haruraamatukogu (Kase tee 1, Tali küla), Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskus (Valga mnt 21, Tihemetsa). Kuna projekti eelarve ja hanke tulemused olid erinevad ning eraldatud 50000 eurost jäi kasutamata 4281,72 eurot, siis esitati täiendav taotlus, mille tulemusena soetati viis invertrgeneraatorit, millest 2 võimsusega  4kW ja 3 võimsusega 8kW. Mobiilse generaatorite soetamisega on tagatud eelkõige koolide, kui kriisieskuste (varjumiskohad, kriisikeskused) toimepidevus, aga vajadusel on seda võimalik kasutada ka teiste valla hoonete elektrienergiaga varustamiseks. Väiksema võimsusega invertergeneraatoritega on võimalik töös hoida elutähtsate teenuste toimimist (veepumbad jne), kuid kasutada ka vajadusel kerksuskeskuste toimimisel kriisisituatsioonides.
Edaspidi on plaanis jätkata ka teistel elutähtsatel objektidel generaatori ühendamise valmiduste loomist.


	Projekti tegevuste väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus  ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)

	1. Kõik soetatud mobiilsed generaatorid ja invertergeneraatorid asuvad Saarde valla munitsipaalettevõtte OÜ Saarde Kommunaal territooriumil, kes tagab ka generaatorite korras- ja valmisoleku. Generaatoreid saab kasutada tänasel päeval koos eelnevalt soetatud generaatoritega 8 suurema ja 5 väiksema objekti elektriga varustamiseks. 26.11.2024 teostati kõigis 5 liitumispunktis generaatorite ühendamise ja võimekuse kontroll, mille käigus veendudti liitumispunktide toimimises ning tehti ka kasutuskoolitus generaatori toimimiseks ja ühendamiseks iga liitumispunkti töötajale ning neljale Saarde Kommunaali töötajale.
2. Loodi mobiilse generaatoriga ühendamise valmidus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaskodu/Kilingi-Nõmme Raamatukogule, Surju Kool, Surju Rahvamajale, Kilingi-Nõmme Raamatukogu Tali haruraamatukogule, Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskusele.  Ühendamisvõimaluste korrasoleku eest vastutavad vastavate hoonete haldajad.

	Hinnang projekti elluviimisele  (Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt?  Kuidas probleeme lahendati?) 

	
Projekt viidi ellu nii nagu plaanitud.  Väiksemate generaatorite soetamise võimalus selgus peale hanget ning sellest tulenevalt suurenes ka valla omaosalus. Kõik plaanitu õnnestus siiski teostada ja projekt lõpetada tähtaegselt. Projekti elluviimise tulemusel on tehtud suur samm kriisideks paremaks valmisolekuks ning sellesuunaline töö jätkub ka edaspidi.


	Aruandele lisatud kuludokumentide koopiate loetelu 

	06.10.2024 G-Power OÜ arve nr 24156, 02.12.2024 Stokker AS arve nr AC01227643, Maksekorraldused nr 4879 (G-Power Oü-le)  ja 5768 (Stokker AS-ile).









Aruande koostamise kuupäev: 08.01.2025
 
Aruande koostanud: Kati Vaher abivallavanem


