
  

KONTSESSIOONILEPINGU NR 20-2.36/7-7 

MUUTMISE KOKKULEPE NR 20-2.36/7-11 

 

 

Politsei- ja Piirivalveamet, mida esindab peadirektori 28.07.2022 käskkirja nr 1.1-1/77 alusel  
peadirektori asetäitja piirivalve alal Veiko Kommusaar (edaspidi – kontsessiooni andja), ühelt 

poolt 
ja 
AS SILPORT KINNISVARA, mida esindab põhimääruse alusel juhatuse liige Tõnis Seesmaa 

(edaspidi – kontsessionäär), teiselt poolt, edaspidi ka kui pool või pooled, sõlmisid alljärgneva 
kontsessioonilepingu muutmise kokkuleppe (edaspidi – kokkulepe). 

 
Lähtudes järgnevast: 

 Politsei- ja Piirivalveamet ja AS Silport Kinnisvara sõlmisid 06.12.2023 riigihanke „Narva 

maanteepiiripunkti sisenemiseks veoautode ooteala teenuse korraldamise haldamise avaliku 
ülesande üleandmine” (viitenumber 267392, edaspidi riigihange), tulemusena 

kontsessioonilepingu nr 20-2.36/7-7 (edaspidi leping);  

 Leping on sõlmitud tähtajaga 01.01.2024 kuni 16.06.2026 (29 kuud ja 16 päeva); 

 Vene Föderatsioon teatas Eesti Vabariigile ametlikult läbi välisministeeriumi 20.11.2023, et 
sulgeb 01.02.2024 rekonstrueerimise perioodiks ajutiselt Eesti Vabariigi ja Vene 

Föderatsiooni vahel asuva Ivangorodi piiripunkti (edaspidi piiripunkt) sõidukitega veoste-  
ja reisijateveo liikluseks, teates ei ole toodud piiripunkti liikluseks avamise kuupäeva;   

 Lepingu punkti 9.1 kohaselt on lepingu ja selle lisade muutmine on võimalik üksnes poolte 

kirjalikul kokkuleppel ning kooskõlas riigihangete seadusega; 

 Lepingu punkti 9.2.2 järgi võib lepingut muuta, kui tulenevalt muutunud õiguslikust või 

faktilisest olukorrast ei ole poolel objektiivselt võimalik lepinguga võetud kohustusi täita; 

 Kontsessiooni andja ega kontsessionäär ei saanud riigihankes arvestada 

(kontsessioonilepingu sõlmimise teade avaldati 23.08.2023), et piiripunkt suletakse 
ühepoolselt alates veebruarist 2024 teadmata ajaliseks perioodiks, mistõttu see on 

ettenägematu ja kummagi poole tahtest sõltumatu asjaolu; 

 Lepinguesemeks on piiripunkti kaudu Eestist lahkuvate veoautode piiripunkti sisenemise 

korraldamise, sealhulgas veoautode ootejärjekorda võtmise, ootejärjekorras ootamise, 
ooteala kasutamise ning piiripunkti suunamise avaliku ülesande iseseisvaks täitmiseks üle 
andmine ning selle ülesande teenusena osutamise kulusid saab kontsessionäär katta riigip i ir i 

seaduse alusel piiriületajate ootejärjekorra korraldamisest laekuvatest tasudest; 

 Piiripunkti sulgemist ei saa lugeda riigihankes osalemisega kaasnevaks äririskiks, sest on 

põhjustatud pooltest sõltumatutest asjaoludest ja piiriületamise võimatuse tõttu ei saa 
laekuda kontsessionäärile ka seadusega ettenähtud määrades tasu; 

 Pooled muudavad lepingu tähtaega nii, et kontsessionäär saaks piiripunkti uuesti liikluseks 
avamise järel täita lepingut riigihankes algselt ettenähtud ajalisel perioodil, jättes lepingu 

kalendaarsest ajalisest perioodist välja piiripunkti liikluseks suletud ajavahemiku (edaspidi 
ka lepingu täitmist takistav asjaolu); 

 Riigihangete seaduse § 141 lõike 7 ja  § 123 lg 1 punkti 4 alusel on hankijal õigus 

hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui muudatuse põhjustavad hoolsale 
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hankijale ettenägematud asjaolud, kusjuures hankelepingu üldist olemust ei muudeta ja 

ühegi muudatuse tulemusena ei suurene hankelepingu maksumus rohkem kui 50 protsenti 
hankelepingu algsest maksumusest; 

 Antud lepingu muudatusega ei muudeta lepingu üldist olemust ega suurene lepingu 
maksumus, mistõttu on pooltel õigus sõlmitud lepingut muuta uut riigihanget korraldamata. 
 

1. Tuginedes eeltoodule leppisid pooled kokku lepingu punkti 10.2 muutmises järgmiselt: 
 

„10.2 Leping on sõlmitud tähtajaga 01.01.2024 kuni tähtpäevani millal möödub 28 kuud ja 16 
päeva arvates ajast, millal Venemaa Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi vaheline Narva-Ivangorod i 
piiripunkt on sõidukite liikluseks avatud, kuid mitte kauem kui 16.06.2028.“ 

 
2. Esimesel võimalusel teavitab kontsessiooni andja kontsessionääri piiripunkti avamise 

kuupäevast ning lepitakse antud ajahetke olukorda arvestades kokku Sillamäe ooteala faktilise 
avamise aeg. 

 

3. Lepingu täitmist takistava asjaolu püsimisel võib kontsessionäär lepingu täitmiseks ettenähtud 
füüsilist taristut (ooteala) kasutada muul otstarbel tingimusel, et takistava asjaolu äralangemise l 

on tagatud lepingu teenuse osutamise jätkamine.  
 
4. Kokkulepe loetakse sõlmituks lepingu kõigi osaliste poolt selle allkirjastamise l ja jõustub selle 

avaldamisel Riigi Teatajas määrusele ettenähtud korras. 
 

5. Kokkuleppes määratlemata kõigis muudes tingimustes lähtuvad pooled lepingus sätestatust, 
arvestades käesolevast kokkuleppest tulenevaid erisusi. 

 

Poolte rekvisiidid: 

 

Politsei- ja Piirivalveamet  AS Silport Kinnisvara 

Registrikood 70008747  Registrikood 10444519 
Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn  Kesk tn 2, 40231 Ida-Viru maakond 

Tel: +372 612 3000  Tel: +372 5531770 
e-post: ppa@politsei.ee  e-post: i.kornilova@silport.ee  

  
  
Kontsessiooni andja: Kontsessionäär: 

  
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

  
  

Veiko Kommusaar Tõnis Seesmaa 
peadirektori asetäitja piirivalve alal juhatuse liige 

Politsei- ja Piirivalveamet AS Silport Kinnisvara 
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