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TAOTLUS 1
Käesolev avaldus on koostatud Tartus, 22.07.2024
Lugupeetud RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS,
Piiber Projekt OÜ on koostanud töövõtulepingu nr 3-1.5/2022/122 alusel ehitusprojekti „Valga metsandiku teede rekonstrueerimine ja ehitamine“, mis on jagatud kaheks osaks: PP-2023-EP-1-1 ja PP-2023-EP-1-2.
Käesolevaks hetkeks on töö üleandmise lepingujärgne tähtaeg ületatud , seda peamiselt projekteijats mittesõltuvatel põhjustel. Palume Teil leppetrahvi kohaldamisel arvestada järgnevate asjaoludega:

· 14.10.2023 – Ristumiskohtade projekt saadetud Transpordiametile (edaspidi TrAm) kooskõlastamiseks
· 09.11.2023 – TrAm saatis märkused projekti ümbertegemiseks
· 26.11.2023 – Täiendatud projekt saadetud teistkordselt TrAm’ile

· 21.12.2023 – TrAm esitas uued tähelepanekud projekti täiendamiseks

· 15.02.2024 – Täiendatud projekt koos põhjendustega TrAm’i kolmandat korda
· 14.03.2024 – TrAm ja RMK vahel sõlmitud ristumiskoha ehitamise leping nr 7.1-1/24/21688-4
· 16.04.2024 – Ehitusprojekt saadetud Keskkonnaameti (edaspidi KeA) seisukoha saamiseks

· 13.05.2024 – KeA poolne arvamus, mille kohaselt ei tohi Raavitsa raudteejaama teetrassi laiendada + Kannistu oja võetakse tulevikus tõenäoliselt ojana arvele, mistõttu Kannistuoja tee ehitamiseks vaja taotleda uued projekteerimistingimused

· 19.06.2024 – Saadud PTA projekteerimistingimused Kannistuoja tee ehitamiseks

· 22.07.2024 – Täiendatud ehitusprojekti kaustad üle antud RMK esindajale
Pärast TrAm’i esmaste märkuste ja tähelepanekute likvideerimist lisandusid järgmistel kordadel uued märkused mis automaatselt pikendasid protsessi minimaalselt mitme kuu võrra , seda korduvalt  (samuti olukordadele, mis eelnevalt sobisid). Enne ristumiskohtade plaanilahenduse kooskõlastamist polnud mõtet projekti Keskkonnaametile kooskõlastamiseks saata. Keskkonnaameti poolse arvamuse alusel selgusid uued asjaolud, mille tõttu Raavitsa raudteejaama teele projekteeritud REK-tööd tuli muuta uuendustöödeks + Kannistuoja tee ehitamiseks tuli taotleda uued projekteerimistingimused. Kuna Kannistuoja tee muutus MPS teenindavaks teeks, tuli see tõsta ümber projektiosasse 1. See tähendas kogu projekti koosseisu ja tabelite ringitegemist. 
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