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Pretensioon tellimuste taitmise osas

Austatud harra Jonatan Karjus

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (edaspidi RKIK) ja Aktsiaselts STANDARD (edaspidi taitja) vahel on
16.09.2025 sdlmitud hankeleping nr 2-2/25/1170-3.

Edastasime Teile sOlmitud kestvushankelepingu alusel OTE-1221812 16.12.2025, mille kokkulepitud
tarneaeg oli 7 paeva tellimuse esitamisest.

19.12.2025 kisisime Teilt, kas olete antud tellimuse katte saanud ning mainisime (le, et kokkulepitud
tarneaeg on 7 paeva ostutellimuse edastamisest. Antud kirjale me vastust ei saanud.

22.12.2025 votsite meiega (ihendust ning vabandasite, et olukord on venima jaanud. Tarneid lubasite uue
aasta alguseks.

13.01.2026 saatsime Teile meili kisides tile OTE-1221812 ja veel kahe ostutellimuse (OTE-1222918 ja OTE-
1221841) tarne hilinemise pohjused.

14.01.2026 saatsite meile meili ja mainisite, et eelneva aasta I6pus oli Teie ladu vajaminevatest toodetest
tuhi ning pakkusite lahenduseks asendustooteid, mis ei vastanud tellimuses soovitud toodetele.

10.02.2026 saime meili Teie logistikult Oskar Rannastik’ult kiisimusega, kas antud ostutellimuse tooted
vOib tarnida 11.02.2026.

Eeltoodust jareldub, et kaup saabus kokkulepitud tarneaadressile hiljem kui algselt kokku lepitud ning ka
parast Teie poolt viidatud hilisemat tdhtaega.

Soovime, et taitja annab tellimuse kattesaamisel viivitamata teada, kui tal ei ole vGimalik tellimust ette
nahtud ajavahemikus tdita. Kadesoleval juhul sellist teavitust tellimuse esitamise jargselt ei toimunud,
mistottu ei olnud meil voimalik tarnete hilinemisega aegsasti arvestada ega oma tddkorraldust vastavalt
planeerida.

Peame oluliseks markida, et sdlmitud hankelepingus 2-2/25/1170-3 kokkulepitud tarnetdhtaegadest
kinnipidamine on meie jaoks oluline. Tarnete hilinemine on pdhjustanud meile ebamugavusi ning hairinud
meie tavaparast tookorraldust

Loodame, et sellised olukorrad edaspidi ei kordu, vastasel juhul oleme sunnitud kaaluma leppetrahvide ja
muude lepingus satestatud diguskaitsevahendite rakendamist.
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