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Taotlus 

[bookmark: _GoBack]Hange „Riigitee nr 11300 Lagedi–Aruküla–Peningi km 11,4–16,4 Aruküla-Peningi lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine“ 



Tulenevalt asjaulust, et Hankija on pikendanud ehitustööde täitmise tähtaega, mis oluliselt mõjutab ka andud objekti omanikujärelevalve kohustus täitmist, teeme Hankijale ettepaneku muuta omanikujärelevalve lepingu täitmise tähtaega ning tasu.
Pakkumise tegemisel arvestasime, et ehitustööde plaanitakse lõpetada käesoleva aasta hilissügiseks. Asjaolu, et tähtaja pikenduse tulemusel teostatakse põhilised ehitustööd järgneva aasta suve keskpaigaks, tähendab omanikujärelevalve kohustuste täitmiseks pakutud tunnihinna kallinemist teedeehituse sesoonsusest tulenevalt. 



Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Oliver Napits
Inseneribüroo Telora OÜ
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