
      
 

  

Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusmeetme „Sotsiaalse kaasatuse 

toetamine“ programmikomponent „Kultuuriline ja keeleline lõimumine“ 

 

Tegevus nr 3.2 „Vabatahtlike kaasamine lõimumistegevustesse“ 

 

Elluviija: Integratsiooni Sihtasutus 

 

1. Tegevuskava perioodiks: 01.01.2025-31.12.2025 

1.1.Tegevuste kirjeldus 
 

Tegevuste eesmärgiks on parandada eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste võimalusi Eesti 
ühiskonnas aktiivsemalt osaleda, keskendudes lõimumise, sealhulgas kohanemise valdkonnas 
vabatahtlike kaasamisele. Vabatahtlike kaasamise toel luuakse uuenduslikke ja kestlike 
lahendusi lõimumise toetamiseks.  
 
Tegevus hõlmab:  

 vabatahtlike kaasamise hetkeolukorra väljaselgitamist, keskendudes 
lõimumisvaldkonnale; 

 vabatahtlike, sealhulgas vabatahtlike eestvedajate kaasamise ja toetamise programmi 
loomist, et toetada lõimumistegevuste elluviimist; 

 vabatahtlike ja vabatahtlike eestvedajate koolitamist; 
 vabaühenduste toetamist, juhendamist ja võimestamist nende töös eri keele- ja 

kultuuritaustaga inimeste kogukondades; 
 kogukonnakeskuste lõimumistegevuste korraldamise võimekuse arendamist ja 

toetamist ning  kogemuste vahetamiseks ja koostöö kujundamiseks vajalike 
platvormide loomist. 

 
Toetatava tegevuse sihtgrupiks on eri keele- ja kultuuritaustaga inimesed.  
 
Tegevusi koordineerib vabatahtlike kaasamise projektijuht ning hangete läbipaistva ja 

erapooletu hindamise tagamiseks kaasatakse hangete hindamisprotsessi ning ka vajadusel 

teenuste ettevalmistusprotsessi väliseid eksperte.  
 
Kommunikatsioonitoe tagamiseks viib Integratsiooni Sihtasutus (edaspidi sihtasutus) 
2025.a III kvartalis läbi riigihanke leidmaks sihtasutusele kommunikatsioonipartner, kes 
aitab ellu viia teavitus- ja kommunikatsioonitegevusi ka antud toetatavale tegevusele.  
 
III-IV kvartalis algab koostöös Berni Ülikooliga 2026.a koostöötegevuste 

ettevalmistamine. 
 
 
Alategevus “Vabatahtlike kaasamise hetkeolukorra väljaselgitamine, keskendudes 
lõimumisvaldkonna tegevustele” 
 
I kvartalis valmistatakse ette ja viiakse läbi, koostöös Berni Ülikooli partneriga,  
vabatahtlike kaasamise kogemust tutvustav veebiseminar, kuhu kaasatakse nii sihtasutuse 
töötajaid kui väliseid partnereid. 
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II kvartalis valmistatakse ette ja leitakse  avaliku pakkumuskutse kaudu partner, kes viib 
läbi  uuringu kaardistamaks lõimumisvaldkonda vabatahtlike kaasamise praktikaid nii 
Eestis, kui ka välisriikides.. Uuringu tulemusena leitakse vastused järgmistele 
uurimusküsimustele:  
- Kuidas on üles ehitatud vabatahtlike süsteem, sh laiem korraldusmudel (koordinatsioon 
riiklikul ja vabatahtlike tasandil, rahastusmudel, värbamine, koolitamine, motiveerimine ja 
vabatahtlike baasi hoidmine)? 
- Milline on lõimumisvaldkonnas vabatahtlike kaasamise hetkeolukord?  
- Millistesse lõimumisvaldkonna programmidesse/milliste lõimumisvaldkonna teenuste 
juurde on kaasatud vabatahtlikke? 
- Kuidas on vabatahtlikena kaasatud emakeelt kõnelevaid inimesi ning eri keele- ja 
kultuuritaustaga inimesi? 
- Millised koostöös vabatahtlikega ellu viidavad tegevused on eri keele- ja 
kultuuritaustaga inimeste jaoks lõimumisel kõige efektiivsemad? Kuidas efektiivsust 
hinnatakse?  
 
III kvartalis valmib uuringu vahearuanne, mis sisaldab vähemalt kahe riigi vabatahtlike 
kaasamise korraldusmudelit ja õigusruumi tutvustust ning viiteid toimivate praktikatega 
seotud uuringutele ja vähemalt 2-3 praktiku süvaintervjuu analüüsi. 
IV kvartalis valmib uuringu lõpparuanne  koos soovitustega vabatahtlike süsteemi 
arendamiseks Eesti lõimumisvaldkonnas. Tulemusi tutvustatakse nii sihtasutuse 
spetsialistidele kui ka huvitatud partneritele. 
 
Lisaks toimuvad II ja III kvartalis koostöökohtumised kohalike organisatsioonide ja 
rahvusvaheliste partneritega, kes kaasavad vabatahtlikke lõimumistegevustesse või kellel 
on laialdased kogemused vabatahtlike kaasamisel. Nende kohtumiste põhjal koostatakse 
võrdlev kokkuvõte, mida kasutatakse sisendina vabatahtlike kaasamisega seotud tegevuste 
arendusprotsessis. 
 
Paralleelselt analüüsitakse II ja III kvartalis sihtasutuse seniseid kogemusi vabatahtlike 
kaasamisel ning koondatakse olemasolevad vabatahtlikud, kes on väljendanud huvi 
edasise panustamise vastu. Kaardistatakse vabatahtlike ootused ja vajadused ning nende 
valmisoleku korral kaasatakse neid edasistesse arendustegevustesse. 
 
Eestis ja välisriikides kasutusel olevate vabatahtlike kaasamise praktikate kaardistamine 
ning sihtasutuse poolne kogemuste ja vajaduste analüüs võimaldab erinevaid mudeleid 
omavahel võrrelda ning saada väärtuslikku sisendit alategevuse “Vabatahtlike, sealhulgas 
vabatahtlike eestvedajate kaasamise ja toetamise programmi loomine, et toetada 
lõimumistegevuste elluviimist” arendustegevusteks. 
 
 
Alategevus “Vabatahtlike, sealhulgas vabatahtlike eestvedajate kaasamise ja 
toetamise programmi loomine, et toetada lõimumistegevuste elluviimist” 
 
2025.a luuakse sihtasutuse vabatahtlike kaasamise esmane mudel ja protsessikirjeldus, mis 
on aluseks edasistele arendustegevustele tervikliku programmi loomisel.  
 
II-III kvartalis valmistatakse ette ja viiakse sihtasutuse poolt läbi riigihange iseteenindus- 
ja kliendihalduskeskkonna arenduspartneri leidmiseks. Sõlmitava lepingu järgselt 
alustatakse sihtasutuse kliendihaldus- ja iseteeninduskeskkonna arendamist, sh ka 
vabatahtlike kaasamiseks vajaliku mooduli loomise arendustegevusi. Täiendatud 
iseteenindus- ja kliendihalduskeskkond on üheks aluseks jätkusuutliku vabatahtlike 
kaasamise programmi loomisel, toetades nii vabatahtlikku, kui ka süsteemi/teenuste 
haldajat.  
 
II poolaastal alustatakse teenusedisaini põhimõtetel vabatahtlike kaasamise mudeli 
loomisega. Sisendit saadakse näiteks nii koostöökohtumiste,- päevade kui ka sihtasutuse 
senise kogemuse, sh  tegevustesse varasemalt kaasatud vabatahtlike ootuste ja vajaduste 
põhjal, aga ka tellitavast uuringust. Teenusedisaini protsessi käigus analüüsitakse 
muuhulgas näiteks, millised rollid võiksid olla vabatahtlikel ja nende  eestvedajatel, sh  eri 
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keele- ja kultuuritaustaga inimestel vms. Mudeli loomise ettevalmistusprotsessi kaasatakse 
läbi koostööpäevade ja -kohtumiste nii sihtasutuse enda töötajaid kui ka partnereid ja 
vabatahtlikke. 
 
Lisaks valmistatakse ette ja viiakse II poolaastal läbi riigihange leidmaks partner 
vabatahtlike programmi I etapi, e-õppe baaskoolituse välja töötamiseks. Šveitsi-Eesti 
koostöörogrammi toetusmeetme  hangete kavas oli käesoleva hanke nimetuseks 
"Developing and piloting a volunteer programme", kuid sihtasutuse hankeplaanis 
nimetatakse see eeldatavalt täpsemalt, et potentsiaalsetel parnteritel oleks selge arusaam, 
mida hangitakse. 
 E- õppe moodul on üks võimalik vabatahtlike baaskoolituse pakkumise lahendusi 
tagamaks baasõppe kulutõhusus, kättesaadavus ja ligipääsetavus potentsiaalseltele 
vabatahtlikele olenemata näiteks nende elukohast vms.  
Vajadusel edastatakse hankedokument (tehniline kirjeldus ja hindamiskriteeriumid) 
eeldatavalt III kvartali lõpus ka Šveitsi projektipartnerile ülevaatamiseks. Sihtasutus on 
otsustanud programmi luua etapiviisiliselt, sh esimese etapina tellitakse ja seejärel 
piloteeritakse baaskoolitust, mille sisu ja ülesehitus kujuneb sihtasutuse varasema 
kogemuse, uuringute, koostöökohtumiste, teenusedisaini jm ettevalmistusetapil saadud 
sisendi põhjal. Koolitus valmib 2026. aasta I poolaastal ning annab tulevastele 
vabatahtlikele vajalikud baasteadmised koostööks eri keele- ja kultuuritaustaga 
inimestega. Koolituse sisuloomesse kaasatakse ka vabatahtlikke. 
 
 
Alategevus “Vabatahtlike ja vabatahtlike eestvedajate koolitamine” 
 
II-III kvartalis kaardistatakse asutuses juba tegutsevad vabatahtlikud ja kaasatakse 
soovijaid alategevusega seotud ettevalmistustesse ja seejärel esmasesse pilootetappi.  
 
Lõimumisvaldkonna vabatahtlikele hakatakse pakkuma koolitusi loomaks eeldus nii 
asjatundlikuks vabatahtlikuks tegevuseks kui  tõstmaks teadlikkust sihtrühma vajadustest, 
eripäradest jms,  toetades seeläbi lõimumisvaldkonna eesmärke sidusa ühiskonna 
kujundamisel. 
 
Vabatahtlike eestvedajate koolitamisega seotud arendustegevustega seotult 2025.a 
tegevusi ei toimu. 
 
“Vabatahtlike, sealhulgas vabatahtlike eestvedajate kaasamise ja toetamise programmi 
loomine, et toetada lõimumistegevuste elluviimist” raames luuakse e-õppe baaskoolitus, 
mis valmib 2026.a (vt kirjeldust eelmise alategevuse juures).  
 
Vabatahtlike kaasamise ja koolitamise mitmekeskistamiseks ja erinevate formaatide 
katsetamiseks (iseseisev õpe, juhitud õpe vms) tellitakse ja viiakse läbi IV kvartalis 
sihtasutusega juba seotud vabatahtlikele pilootkoolitus eesmärgiga anda neile  
baasteadmised koostööks eri keele- ja kultuuritaustaga inimestega (nt kultuuridevahelise 
pädevuse vms osas), mis on ühtlasi ka loodava e-õppe baaskoolituse üks osa. Koolitusel 
saadud tagasisidet kasutatakse koolitusprogrammi edasises arendamises.  
 
 
Alategevus “Vabaühenduste toetamine, juhendamine ja võimestamine nende töös eri 
keele- ja kultuuritaustaga inimeste kogukondades” 
 
Tegevuskava aastal tegevusi ei toimu. 
 
 
Alategevus “Kogukonnakeskuste lõimumistegevuste korraldamise võimekuse 
arendamine ja toetamine. Kogemuste vahetamise kohtumisteks platvormide loomine. 
Platvormidevahelise koostöö toetamine.” 
 
Tegevuskava aastal tegevusi ei toimu. 
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Tabel1. Tegevuste ajakava 
 
Tegevus  Tegevuse algus- ja 

lõppkuupäev 
tegevuskava perioodil  

Vabatahtlike kaasamise hetkeolukorra väljaselgitamine, 
keskendudes lõimumisvaldkonna tegevustele;  

01.01.2025-31.12.2025 
 

Pakkumuskutse ettevalmistamine ja läbiviimine 
lõimumisvaldkonna vabatahtlike kaasamise praktika 
kaardistamiseks  

10.05.2025-1.12.2025 
 

Koostöökohtumised siseriiklike ja rahvusvaheliste vabatahtlike 
kaasamise praktikate koondamiseks  

01.06-30.08.2025 

INSA vabatahtlike kaasamise seniste kogemuste kogumine ja 
olemasolevate vabatahtlike kaardistamine 

01.06-30.08.2025 
 

Vabatahtlike kaasamise veebiseminari ettevalmistamine ja 
läbiviimine 

1.01-31.03.2025 

Vabatahtlike, sealhulgas vabatahtlike eestvedajate kaasamise 
ja toetamise programmi loomine, et toetada lõimumistegevuste 
elluviimist;  

01.01.2025-31.12.2025 

Vabatahtlike mudeli ja protsessikirjelduse loomine  07.05-31.12.2025 

sihtasutuse kliendihaldus- ja iseteeninduskeskkonda  arendamiseks 
riigihanke ettevalmistamine ja  läbiviimine ning vabatahtlike 
kaasamiseks vajaliku mooduli arendamise ettevalmistamine 

01.02-31.12.2025 

Baaskoolituse riigihanke ettevalmistus ja läbiviimine 01.06-31.12.2025 

Vajadusel toetatava tegevuse elluviimisega seotud teavitus- ja 
kommunikatsioonitegevused (nt vabatahtlike kaasamiseks vms) 

01.01.2025-31.12.2025 

Vabatahtlike ja vabatahtlike eestvedajate koolitamine 01.01.2025-31.12.2025 

Pilootkoolituse tellimine ja läbiviimine 1.09-31.12.2025 

Vabaühenduste toetamine, 
 juhendamine ja võimestamine nende töös eri keele- ja 
kultuuritaustaga inimeste kogukondades;  

01.01.2025-31.12.20225 

Tegevusi ei toimu X 

Kogukonnakeskuste lõimumistegevuste korraldamise 
võimekuse arendamine ja toetamine. Kogemuste vahetamise 
kohtumisteks platvormide loomine. Platvormidevahelise 
koostöö toetamine 

01.01.2025-31.12.2025 

Tegevusi ei toimu X 

 



2. Tegevustega seotud näitajad 
 
2.1 Näitaja kood ja nimetus: 3.3 Vabatahtlikud on koolitatud    
 
Indikaatori kood  ja nimetus  Mõõtühik Sihttase   Tegevuskava aastal planeeritud 

sihttase 
Selgitus 

OPI 3.8 (CIV_CI_3 Core Indicator): 
Koolitustel osalenud vabatahtlike arv 

isikud 
 

3000 10 Tegevuskava aastal 
piloteeritakse ühte osa 
baaskoolitusest.  

OPI 3.9 (CIV_CI_3 Core Indicator): 
Koolitatud vabatahtlike eestvedajate 
arv 

isikud 100 x Tegevuskava aastal ei ole 
tegevusi planeeritud.  

OPI 3.10: Vabatahtlike protsent, kes 
soovivad tulevikus vabatahtlikku 
tegevust jätkata 

protsent 40% 40% Tegevuskava aastal koolitusel 
osalenutest on huvitatud 
vabatahtlikuna jätkama.  

  
2.2 Näitaja kood ja nimetus: 1a Kehtestatud protsessid võimaldavad eri keele- ja kultuuritaustaga inimestel Eesti ühiskonnas aktiivsemalt osaleda 
 
OCIM(a) 1.1: Protsessid (teenuse 
loomise esimene etapp (meetodid, 
materjalid, küsitlused jne) on läbi 
arutatud erinevate partnerite ja 
sihtrühmadega 

protsent 100% teenustest x Vabatahtlike kaasamise protsessi 
ettevalmistustööga alustatakse 
2025, sh partnerite ja 
vabatahtlike kaasamisega 

OCIM(a) 1.2: Teenused on loodud ja 
sihtrühmale kättesaadavad 

protsent 100% teenustest on 
loodud ja 
kättesaadavad 

x Alustame teenuste loomisega. 
Viime läbi esimese 
pilootkoolituse.  

2.3 Näitaja kood ja nimetus: 1b Eri keele- ja kultuuritaustaga  inimesed saavad Eesti ühiskonnas aktiivsemalt osaleda 
OCIM(b) 1.1: Osalejate protsent, kes 
on väitnud, et nad on tegevustega 
rahul ja et nad on omandanud 
teadmisi aktiivsemaks osalemiseks 
Eesti ühiskonnas 

protsent 75% x Tegevuskava aastal ei ole 
tegevusi planeeritud.  

OCIM (b)1.2: Teenused on 
kättesaadavad veebis 

jah/ei jah x Tegevuskava aastal alustatakse 
e-koolituse loomise ja 
infosüsteemi arendamisega.  
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2.3 Näitaja kood ja nimetus: 1  Eri keele- ja kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt Eesti ühiskonnas 
 
OCIN 1.1:  Nende osalejate osakaal, 
kes on väitnud, et pärast teenuste 
kasutamist osalevad nad rohkem 
kultuurielus või nende kontaktide arv 
eestlastega on suurenenud või nende 
positsioon tööturul on paranenud 

protsent 50% x Tegevuskava aastal ei ole 
tegevusi planeeritud.  

OCIN 1.2 (MIGR_CI_1 Core 
Indicator): Uutes või laiendatud 
sotsiaalse ja majandusliku lõimumise 
meetmetes osalevate migrantide ja 
sunniviisiliselt ümberasustatud isikute 
arv 

Osalemiskordade 
arv 

300 x Tegevuskava aastal ei ole 
tegevusi planeeritud.  
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