
LAMMUTUSTÖÖD 
1.1 Lammutustööde lühikirjeldus 

Elamu-ladu  

 

Elamu-ladu (ehr. kood: 120823910) lammutatakse tervikuna. Käesolev hoone on puitkarkassist  

ühe maapealse korrusega ehitis. Hoone kandevkonstruktsioonideks on maapealses osas  

vertikaalsed puitkarkass kandeseinad ning maa-aluses osas paekivist vundament. Vahelagi on  

samuti puidust ja hoone katus on puitsarikatest, katusekattematerjaliks on profiilplekk. 

 

2 Alusdokumendid 

2.1 Lähteandmed 

2.1.1 Tellija lähteülesanne 

Lammutatakse täielikul elamu-ladu, teenindushoone taga olevad kaks eeskoda ja kaks puud.  

2.1.2 Normdokumendid 

Lammutusprojekti koostamisel järgiti alljärgnevaid dokumente ja normdokumente: 

• EVS 932:2017 “Ehitusprojekt” 

• EVS-EN 1991-1-3:2005/AC:2013 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused.  

Osa 1-6: Üldkoormused. Ehitusaegsed koormused. 

• Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 97, 17.07.2015 “Nõuded  

ehitusprojektile” 

• Ehitusseadustik (11.02.2015). 

 

 

3 Lammutustööde organiseerimine ja teostamine 

4 Üldnõuded tööde läbiviimisel 

4.1 Normdokumendid 

Lammutustöödel tekkiva ehitus- ja lammutusjäätmete kogumisel ja käitlemisel peab 
juhinduma järgmistest dokumentidest: 

• Vabariigi Valitsuse määrus nr. 377 (08.12.1999) „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded  

ehituses“; 



• Riigikogu seadus (28.01.2004) „Jäätmeseadus“;  

• Paide Linnavolikogu määrus nr. 17 (17.11.2022) „Paide linna jäätmehoolduseeskiri“; 

• Paide Linnavolikogu määrus nr. 56 (18.10.2018) „Paide linna heakorraeeskiri“. 

4.5 Tööde organiseerimine, ohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb pöörata tähelepanu järgmistele asjaoludele: 

1. töömaa tuleb varustada nõuetele vastava informatsioonitahvliga; 

2. lammutus- ja tõsteseadmete töötsoonid ei tohi paikneda säilitatavate ehitiste ja sõiduteede  

kohal; 

3. ohtliku tsooni piirded peavad olema tähistatud, ohutuse tagamiseks tuleb tööde ajal piirata  

lammutustsoon piirdelindiga, vajadusel tõkestada juurdepääs lammutatavale objektile 
teisaldatavate piirdeaia moodulitega; 

4. vahetuse lõppedes ei tohi jääda ebapüsivaid kande- jm konstruktsioone; 

5. pimedal ajal tagada piisav valgustus töötsoonides; 

6. ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud töötervishoiu ja tööohutuse  

nõuetega ja kandma kiivreid ning turvariietust; 

7. takistada ligipääs ehitusobjektile kõrvalistele inimestele; 

8. keevitus- ja lõikamistööde ning lahtise tulega töötamisel on vajalik vastava tööloa olemasolu  

ja tuleohutusnõuete range täitmine; 

9. roomiktehnikaga on keelatud sõita üle kommunikatsioonikaevude kaante ning  

ekspluatatsioonis olevate teede ja tänavate; 

10. tööde õige korralduse eest objektil vastutab täies ulatuses ainult töövõtja; 

11. lammutustööde käigus peab töövõtja määrama ühe isiku töötervishoiu ja tööohutuse eest  

vastutavaks; 

12. Ehitustööd ei tohi ohustada teel liiklejaid; 

13. Lammutus ja ehitustööde käigus ei tohi teele kanduda ehitusjäätmeid ega muud sodi/pori. 

5.1 Lammutustööde mahud 

Lammutustöödega lammutatakse elamu-ladu hoone maapealsed konstruktsioonid ja maa-
alused vundamendid. Lammutustööde hulka kuuluvad ka kinnistul olevad eemaldatavad 
ehitised ja haljastus, mille kohta on koostatud lammutustööde plaan (Lammutus plaan) 

Lammutustööde mahud tuleb töövõtjal enne hinnapakkumise esitamist kontrollida ja 
täpsustada.  

Järgnevalt määratud mahud tabelites 1.2 ja 1.2 on orienteeruvad. 



Tabel 1.1 – Elamu-ladu lammutustööde mahud. 

Nr.     Jäätmeliik                              Mõõtühik              Maht              Märkused 

1          Betoon                                              m3                       15              Põrandad 

2          Tellised                                            m3                          2              Korstnad, küttekehad 

3          Puit                                                     m3                        15            Ukselengid, -tahvlid, aknalengid,  

                                                                                                                          - raamid, vooder, sarikad, puitpostid,  

                                                                                                                          -detailid, seinad, katus 

4           Klaas                                                m2                          8             Aknaklaasid. 

5           Isolatsioonimaterjalid             m3                         30 

6          Metall                                                   t                            2            Katuseplekk, torustikud,  

                                                                                                                         metalldetailid, elektrikilbid, -kaablid. 

7          Paekivi                                            m3                           50          Vundamendid 

 

6 Lammutustööde läbiviimine 

6.1 Lammutustööde järjekord 

1. Kõikide tehnovõrkude lahti ühendamine ja vajadusel lammutusobjekti varustamine ajutiste  

tehnovõrkudega (kõik eelnevalt mainitud tegevused teostada kooskõlas vastavate 
tehnovõrkude haldajatega). 

2. Elektrijuhtmed ja elektrimontaaži osad ladustada konteinerisse. 

3. Sorteerida hoones olevad olmejäätmed ja need utiliseerida. 

4. Demonteerida kõik seadmed ja MITTEKANDVAD metalldetailid (piirded, torustikud, seadmeid  

kandvad karkassid jms). Kõik metalldetailid koguda eraldi konteinerisse. 

5. Eemaldada hoonetel aknad ja uksed, eraldada klaasid, puit või PVC raamidest, klaas, puit ja  

plast ladustada eraldi konteinerisse. 

6. Eterniit katusekate koguda kokku konteinerisse ja utiliseerida vastavalt nõuetele. 

7. Eemaldada hoonetel puitsarikad, -karkass ja -voodrilauad, puit ladustada eraldi 
konteinerisse. 

8. Krohv ja betoon kokku koguda ja purustada. 

9. Korstna tellised kokku koguda ja purustada. 

6.2 Lammutustööde teostus 

Lammutustöid teostatakse ekskavaatori ja laaduriga, vajadusel kasutatakse ka piisava 
tõstejõuga kraanat. Hoone lammutamine toimub hoone püstitamise pöördjärjekorras ning 



põhikonstruktsioonide demonteerimine toimub järk-järgult, konstruktsioonielementide 
tõstmise ja varistamise teel. Objekti varustamise elektrienergia ja vajadusel ka muude 
tehnovõrkudega lammutustööde ajaks lahendab töövõtja. 

Lammutamise käigus sorteeritakse, kogutakse, töödeldakse ja utiliseeritakse ehitusjäätmed 
(metall, betoon, tellised, puit, klaas jm) eraldi, vastavalt käesoleva lammutusprojekti koosseisu 
jääva keskkonnaplaanile. Konteinerid lammutusprahi kogumiseks paigutatakse 
lammutustsooni või selle vahetusse lähedusse. 

Töövõtja on kohustatud välja uurima kõigi võimalike tehnovõrkude asukohad, millega võib 
lammutustööde käigus kokku puutuda. 

Lammutustööde kõikidel etappidel kasutada töövõtteid, mis tagaksid võimalikult vähe 
lammutamisel tekkiva tolmu lendumist. Kõikide etappide puhul peab olema tagatud 
ümbruskonna elanike ning töötajate ohutus. 

Lammutustöödel arvestada ka lammutustööde plaaniga „Lammutus plaan“. 

Platside ja sademeveesüsteemide aluse pinnase väljakaevel koguda geoloogiakihist 3 savikat 
pinnast, kuhjata see hunnikusse ja katta kinni sademekindlalt, eesmärgiga kasutada seda 
hiljem kinnistu ääres veelahkme tekitamisel. 

7 Heakorratööd 

Peale lammutustööde teostamist tuleb lammutatud hoone ümbrus koristada võimalikust 
tekkinud segaprahist. Kogu tagasitäide tuleb tihendada vastavalt parkimisplatsi aluste 
tihendamise nõuetele. 

 

  

 

 

 

KESKKONNAPLAAN 

1 Jäätmehulga vähendamine 

1.1 Objektil ladustatavad jäätmed 

Objektil ladustatakse sorteeritult järgmist liiki jäätmeid: 

1. betoon; 

2. tellised; 

3. vanametall; 

4. puit; 

5. eterniit; 



6. klaas; 

7. plast; 

8. ehitus- ja olmepraht. 

1.2 Meetmed jäätmete hulga vähendamiseks  

Meetmed jäätmete hulga vähendamiseks hoone lammutustööde käigus on alljärgnevad:  

1. Betoon ja tellised (jäätmekood 170101 ja 170102) purustatakse killustikuks (fr. 0-30 mm)  

sobivusel ka rajatavate platside aluse täitmiseks; 

2. vanametall (jäätmekood 170405) viiakse taaskasutusse; 

3. puit (jäätmekood 170201) müüakse/kasutatakse küttepuuks (nt hakkepuit) Värvitud ja  

lakitud puit ladustada muu ehitusprahina; 

4. plast (jäätmekood 170203) utiliseeritakse selleks ettenähtud lähimas prügilas; 

5. muud ehitusjäätmed (jäätmekood 170904) utiliseeritakse selleks ettenähtud lähimas 
prügilas. 

Meetmete täitmise eest vastutab töövõtja esindaja. 

2 Ohtlikud jäätmed 

Ohtlike jäätmete käitlemine lammutustööde käigus on alljärgnevad: 

1. värvi-, laki- ja liimijäätmed (jäätmekood 0801) utiliseeritakse selleks ettenähtud lähimas  

prügilas; 

2. asbestil põhinev ehitusmaterjal (jäätmekood 170105) utiliseeritakse selleks ettenähtud  

lähimas prügilas; 

3. bituumen ja ruberoid rullmaterjalid (jäätmekood 170302) utiliseeritakse selleks ettenähtud  

lähimas prügilas. 

Meetmete täitmise eest vastutab töövõtja esindaja. 

3 Looduse, ehitisete-rajatiste kaitsmine 

Meetmed keskkonnakahjude ennetamiseks või minimeerimiseks hoone lammutustööde käigus 
on alljärgnevad: 

1. naaberkinnistute kaitsmiseks tuuakse lammutusala võimalikult lammutatava hoone 
lähedale ja välditakse lammutusprahi sattumist naaberkinnistutele, lammutusala eraldada 
ajutise aiaga; 

Meetmete täitmise eest vastutab töövõtja esindaja. 

5.4 Lähikeskkonnaga arvestamine 

Meetmed lähikeskkonna häirimise ennetamiseks või minimeerimiseks hoone lammutustööde  



käigus on alljärgnevad: 

1. müra ja vibratsiooni puhul erimeetmete kasutamine pole vajalik, lähtuda Paide 

heakorraeeskirjast; 

2. tolmu levikut naaberkinnistutele vältida, vajadusel kasutada kastmist; 

3. tänavate asfaltkatte lõhkumise vältimiseks roomiktehnikaga asfaltkattel mitte sõita, 
vajadusel  

kasutada roomikute all puitlaudist; 

4. naabrite informeerimiseks püstitatakse lammutusobjektile kõige esimesena  

informatsioonitahvel, millel tuleb kuvada tellija, ehitaja, projekteerija ja omaniku järelevalve  

nimed ja kontaktid, töö algus ja lõppaeg. Nimetatud infotahvel peab olema ajas püsiv kuni  

ehitustööde lõpuni; 

5. liiklemise piiranguid avalikel teedel pole käesoleva lammutusprojektiga ette näha; 

6. torustike ja trasside kaitseks on töövõtja kohustatud koguma informatsiooni kinnistul  

paiknevate torustike ja trasside kohta tehnovõrkude haldajatelt. 

Meetmete täitmise eest vastutab töövõtja esindaja. 

5 Transpordiohud 

Ajutine liikluskorraldus tööde teostamise ajal tuleb lahendada vastavalt majandus- ja 
taristuministri 13.07.2018. a määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ sätestatud 
nõuetele.  

Meetmete täitmise eest vastutab töövõtja esindaja 


