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Lepingupartnerite avaldus kohaldada 

hankelepingute punkti 4.5 lepingupoolte kohustuste esialgse vahekorra taastamiseks  

 
1. Ukraina sõjast on tingitud majanduses anomaalsed muutused. Metsandussektoris on 

keskmine hinnatõusus 50%. Raie- ja kokkuveoteenuse harilik väärtus (kohalik keskmine 
turuhind) on erasektoris kahekordistunud. 

2. Käesolevale avaldusele ühiselt allakirjutanud RMK koostööpartnerid (töövõtjad) täidavad 
hankelepinguid, mis on sõlmitud enne aset leidnud hinnatõusu. Kui lepingute sõlmimise 
ajal vastas lepingust saadava väärtus keskmisele turuhinnale (ehk teenuse harilikule 
väärtusele), siis praeguseks hetkeks on see väärtus kahanenud oluliselt alla turuhinna.  

3. Töövõtjate lepinguliste kohustuste täitmise kulud on sektori üldisest hinnatõusust tingituna 
oluliselt kasvanud ja lepinguga saadava väärtus oluliselt langenud seoses teenuse hariliku 
väärtuse muutusega. Seetõttu on ka lepingupoolte kohustuste vahekord oluliselt muutunud. 

4. Teenuse osutamine turuhinnast oluliselt odavamalt ei ole jätkusuutlik ning koostöö, mis ei 
olnud lepingu sõlmimise eesmärgiks ning lepingupartnereid ebamõistlikult koormab, ei saa 
olla ka avalikes huvides. Seetõttu teevad allakirjutanud käesolevaga RMK-le ühise avalduse 
hankelepingutes poolte kohustuste esialgse vahekorra taastamiseks.   

5. Allakirjutanud paluvad RMK-l hankelepingu punkti 4.5 järgi tõsta tagasiulatuvalt 
alates 01.07.2022 hinnaraamistiku 1,000 taset 20%.  

6. Hankelpingute punkt 4.5 sätestab, et juhul, kui raie- ja kokkuveoteenuse harilik väärtus 
(kohalik keskmine turuhind) oluliselt muutub, on RMK-l õigus muuta hinnaraamistiku 
1,000 taset ja parandeid.  

7. HMS § 102 lõikest 2 tulenevalt muudetakse ja lõpetatakse halduslepingut tsiviilseadustes 
sätestatud korras, arvestades HMS § 102 sätestatud erisusi. Seejuures sätestabki HMS § 
102 lg 4 erisuse lepingu muutmise ja lõpetamise osas olukorras, kus halduslepingu täitmine 
on pärast selle sõlmimist muutunud oluliselt raskemaks. HMS § 102 lg 4 näeb ette, et 
sellisel juhul võib raskustesse sattunud pool (kes ei ole haldusorgan), nõuda halduslepingu 
muutmist vastavalt uutele oludele. RHS § 123 lg 1 p 4 alusel saab hankija hankelepingut 
muuta, kui muudatuse põhjustavad hoolsale hankijale ettenägematud asjaolud, kusjuures 



hankelepingu üldist olemust ei muudeta ja ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50 protsenti 
hankelepingu algsest maksumusest. 

8. Käesolevaga paluvadki allakirjutanud, et hinnaraamistiku taseme tõusu kohaldataks 
ühetaoliselt kõigile hankelpingutele, mis on sõlmitud enne raie- ja kokkuveoteenuse 
hariliku väärtuse muutumist. 
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