  [image: image1.emf]

Hr Tanel Stroo                                                                                                 

09.10.2025
Omanikujärelevalve insener

Novica OÜ

Hr Heiko Ojavee
Tellija esindaja

Transpordiamet

Tee ajutise sulgemise loa tähtaja pikendamise taotlus
Objekt: Riigitee 17159 Unukse-Mahu tee km 1,25 asuva truubi asemele silla ehitamine
Seoses ettenägematute tööde tekkimisega ehitusobjektil (vaiade erilahenduse projekteerimine ja teostamine ning teraskaare raudbetoonist servaprusside otsaseinte projekteerimine ja ehitamine) palume pikendada tee ajutise sulgemise luba kuni 21.11.2025.
Lisad nr. 1 – Unukse-Mahu tee silla ehitamise kalendergraafik seisuga 07.10.2025
Maksim Sarajev
Projektijuht
Nordpont OÜ
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