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Kliimaministri 2. oktoobri 2023. a käskkirja nr 1-2/23/393 “Perioodi 2021–2027 Rail 

Baltic Estonia Osaühingu infrastruktuuri arendamise investeeringute kava 

kinnitamine“ muutmise eelnõu seletuskiri 

 

Käskkiri kehtestatakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja 

siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 10 lõike 2 

alusel, kooskõlas majandus- ja taristuministri 17. augusti 2022. a määrusega nr 64 „Transpordi 

infrastruktuuri arendamiseks toetuse andmise tingimused perioodil 2021–2027“ (edaspidi TAT 

määrus).  

Investeeringute kava muutmisel võetakse arvesse Rail Baltic Estonia Osaühingu (registrikood  

12734109) (edaspidi RBE) 19. jaanuaril 2026. a kirjaga nr RBEE-RBE-COM-K-00008 esitatud 

investeeringute kava muutmise taotlust ja uue projekti lisamiseks raudteeprojekti investeeringu 

kirjeldust. 

Käskkirja eelnõu ja seletuskirja koostas Kliimaministeeriumi liikuvuse arengu ja 

investeeringute osakonna ekspert Ursula Sarnet (e-post: ursula.sarnet@kliimaministeerium.ee, 

telefon: 715 3404).  

1. Sissejuhatus 

Käskkirjaga kinnitatakse perioodi 2021–2027 RBE infrastruktuuri arendamise investeeringute 

kava (edaspidi investeeringute kava) muudatus Ühtekuuluvusfondi (edaspidi ÜF) toetusega 

mahus 97 930 000 eurot, millele lisandub riiklik kaasfinantseering summas 10 005 294 eurot 

(riigi toetus moodustab seega 100% ehk 107 935 294 eurot). Investeeringute kavas esitatakse 

Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu 

ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja 

kasutamise üldised tingimused“ (edaspidi ühendmäärus) § 42 lõikes 4 toodud andmed. 

Investeeringute kava alusel toetatakse alljärgnevat raudteeinfrastruktuuri projekti: 

Nr. Projekti/ investeeringuobjekti 

nimetus 

ÜF toetus ÜF toetuse 

% 

Riiklik 

kaasfinantseering 

Abikõlblik 

kogumaksumus 

Meede: 21.3.3.1 (Sõjaväelise liikuvuse investeeringud) 

1. Rail Baltica Ülemiste 

reisiterminali, Pärnu 

reisiterminali ja  kohalike 

peatuste ehitamine 

55 280 000 85% 9 755 294 65 035 294 

2. Ühisdepoo I etapi ehitustööd 42 650 000 99,417% 250 000 42 900 000 

 Kokku 97 930 000 90,73% 10 005 294 107 935 294 

 

Senine projekt „Rail Baltica Ülemiste reisiterminali, Pärnu reisiterminali ja kohalike peatuste 

ehitamine“, mida rakendati meetmes nr 21.3.1.1 kantakse üle ReArmi meetmesse nr 21.3.3.1 

(Sõjaväelise liikuvuse investeeringud) ja projekti nimi muudetakse: „Rail Baltica Ülemiste 

reisiterminali, Pärnu reisiterminali ja kohalike peatuste ehitamine“. Projekti abikõlblik 

kogumaksumus on 65 035 294 eurot, millest ÜF toetus moodustab 55 280 000 eurot (toetuse määr 

85%). Projekti rakendatakse II pa 2023–II pa 2029. Projektiga rajatakse 13 uut raudteepeatuskohta. 
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Investeeringute kavasse lisatakse ReArmi meetmesse nr 21.3.3.1 projekt „Ühisdepoo I etapi 

ehitustööd“ abikõlbliku kogumaksumusega 42 900 000 eurot ja ÜF toetusega 42 650 000 eurot 

(toetuse määr 99,417%). Projekti rakendatakse I pa 2026–II pa 2029. Projekti üldine eesmärk on 

ühendada Eesti Euroopa raudteevõrgustikuga. Projekt on osa arendatavast Rail Balticu Ühisdepoost, 

mis hõlmab 1435 mm ja 1520 mm rööpmelaiusega veeremidepoosid koos vajaliku taristuga. Taotletava 

projekti raames teostatakse Ühisdepoo 1520 mm osa I etapi ehitustööd. Veeremi hooldus on vajalik 

kogu reisiliikluse toimimiseks (nii 1520 mm, kui ka 1435 mm).  

Tööde I etapp hõlmab järgnevaid tegevusi:  

1. EVR Kesklao asendustaristu rajamine, sh. olemasoleva taristu lammutamine (tegevus on vajalik 

sellepärast, et tänasel päeval asub depoohoone alal EVR keskladu, mis on vaja enne uue depoohoone 

rajamist lammutada ja uude asukohta rajada).  

2. Depoo raudteerajatiste, sh liiklusjuhtimise ja kontaktvõrgu ehitustööd (vähendatud mahus).  

3. Depoohoone vundamendi rajamine. 

Ühisdepoo rajamise etapiviisilisus, mille tulemusena valmib kasutusvalmis depoo  (erinevad 

rahastusallikad): 

• 1435 mm raudtee muldkeha ehitustööd (04.2024–06.2027) 

• 1435 mm depoohoone ja tehnovõrkude ehitustööd, sh raudtee muldkeha 2 . etapi ehitustööd 

(04.2026–12.2028) 

• EVR Kesklao ((asendustaristu) ehitustööd 06.2026–11.2027 (osaliselt taotletava projekti SF 

rahastus)) 

• 1520 mm raudtee muldkeha ja -pealisehituse, sh kontaktvõrk ja liiklusjuhtimine 1. etapi 

ehitustööd (04.2027–10.2028 (osaliselt taotletava projekti SF rahastus)) 

• 1435 mm raudtee pealisehituse ehitustööd (10.2027–12.2028 vähendatud mahus (rajatakse 

ainult regionaalliini teenindamiseks vajalik taristu)) 

• 1520 mm depoohoone ehitustööd (07.2027–12.2028 (osaliselt taotletava projekti SF rahastus)) 
• 1435 mm raudtee pealisehituse 2. etapi ehitustööd (2029+) 

• 1520 mm raudtee muldkeha ja pealisehituse 2. etapi ehitustööd (2029+). 
 

Projektiala joonis: 

 



Eelnimetatud projektid on kooskõlas TAT määruse § 9 kohaste projekti kvalifitseerimistingimuste 

ning  rakenduskava seirekomisjonis kinnitatud üldiste vastavus- ja valikukriteeriumidega (vt seletuskirja 

lisa 1 „Projektide kvalifitseerimis-, vastavus- ja valikukriteeriumidele vastavuse kontroll-leht“). 

Investeeringute kava koostatakse ning toetust antakse kooskõlas ÜSS2021_2027 § 1 lõike 1 

punktis 1 nimetatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavaga perioodiks 2021−2027“ 

(edaspidi rakenduskava) poliitikaeesmärgi „Ühendatum Eesti“ eesmärgi iii „kerkse 

kaitsetaristu arendamine, seades esikohale kahesuguse kasutuse, sealhulgas sõjaväelise 

liikuvuse edendamiseks liidus, ning tsiviilvalmisoleku suurendamine“ (edaspidi tekstis ka 

ReArm) meetme nr 21.3.3.1 (Sõjaväelise liikuvuse investeeringud). 

Investeeringute kavas nimetatud investeeringuprojektid aitavad muuhulgas saavutada Eesti 

20351 sihi „Eestis on kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond“ ning selle 

tegevuskava teemakimbus „Ruum ja liikuvus“ kirjeldatud transpordiga seotud eesmärke ja 

mõõdikuid „vähendada transpordi kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning kasvatada 

ühissõiduki, jalgrattaga või jala tööl käivate inimeste osakaalu“ ning arvestavad Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi 

ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- 

ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes 

kohaldatavad finantsreeglid (ET L 231/159, 30.06.2021, lk 159–706), artiklis 9 toodud 

horisontaalseid põhimõtteid. Projektid on kooskõlas rakenduskava eeltingimuste täitmiseks 

kehtestatud alusstrateegiatega („ühendatum ja rohelisem Eesti/ Euroopa“) ning aitab kaasa 

erieesmärgi "kerkse kaitsetaristu arendamine, seades esikohale kahesuguse kasutuse, sealhulgas 

sõjaväelise liikuvuse edendamiseks liidus, ning tsiviilvalmisoleku suurendamine" täitmisele. 

Transpordi ja liikuvuse arengukava aastateks 2021–20352 (edaspidi TLAK) kohane transpordi 

tulemusvaldkonna eesmärk on vähendada transpordi CO2-heidet 1700 kilotonnini. Rahastavate 

raudteeprojektide laiem eesmärk, mis tuleneb samuti TLAKist, on raudteel kiiruste tõstmine, et 

vähendada aegruumilisi vahemaid, ja parandada raudteeohutust, et kasvatada raudteetaristu 

kasutust. Ühtlasi suunata nii reisi- kui ka kaubaliiklust maanteelt raudteele ning suurendada 

raudtee tihedama kasutamisega selle positiivset mõju keskkonnale.  

Projektid on kooskõlas „ei kahjusta oluliselt“ ja kliimakindluse põhimõtetega 

(Kliimamuutustega kohanemise aruanne: Design guidelines Adaptation to Climate Change, 

19.02.2019, koostaja Hendrikson&Ko). Ning kliimakindluse tõendamiseks taotleja projekti 

„Ühisdepoo I etapi ehitustööd“ investeeringute kirjelduse lisasse lisanud  sõltumatu 

verifitseerija EQA sertifikaadid (vt inv.kirjelduse Lisad 3 ja 4) ja alusdokument (vt 

inv.kirjelduse Lisa 5).  

Lisaks on RB Ülemiste terminali ehituse osas läbi viidud rakendus- ja taastekavas konkreetne 

objektipõhine hindamine, milles järeldati, et see vastab „ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele.  
 

Raudteekasutuse jätkuvaks kasvuks, raudteetranspordi potentsiaali realiseerimiseks, inimeste 

ja kaupade suunamiseks maanteelt raudteele ning ühendamaks raudteed teiste liikumisviiside 

ja liikuvusteenustega samaaegselt tõstes raudtee kiiruseid, tuleb 2029. aastaks ehitada 13 uut 

Rail Balticu kohalikku raudteepeatust ja/või -terminali (RCO53) (moodustades 100% 

 
1 www.eesti2035.ee  
2 Leitav: https://kliimaministeerium.ee/liikuvus/transpordi-tulevik  
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rakenduskava väljundnäitaja „uued või ajakohastatud raudteejaamad ja peatused“ sihttasemest), 

mida toetab ka veeremidepoo rajamine Soodevahesse. Kokku toetatakse kahe (2 tk) sõjaväelise 

liikuvuse nõuetele kohandatud taristu projekti elluviimist (RCO129), s.o ca 33,34% 

rakenduskava näitaja 2029. a lõpptasemest. 

2. Käskkirja sisu 

Käskkirjaga kinnitatakse investeeringute kava nimekiri muudetud kujul, milles on esitatud 

Ühendmääruse § 42 lõikes 4 toodud andmed. 

3. Käskkirja vastavus Euroopa Liidu ja siseriiklikule õigusele 

Käesoleva käskkirja aluseks on ÜSS2021_2027 ja selle alusel antud õigusaktid, mis omakorda 

on kooskõlas vastavate ELi õigusaktidega. 
Käesolev käskkiri on muuhulgas kooskõlas järgmiste (EL) määrustega: 

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2021/1060, 24. juuni 2021, millega 
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, 
Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja 

Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, 
Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad 

finantsreeglid (ühissätete määrus); 

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2021/1058, 24. juuni 2021, mis käsitleb 
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi. 

Euroopa Liidu määrused on Eestile otsekohalduvad, mistõttu nii ühendmääruses, TAT 
määruses, kui ka käesolevas käskkirjas nimetatud ülesannete täitjal tuleb juhinduda neist, 

arvestades TAT määruses ja ÜSS2021_2027 alusel antavatest Vabariigi Valitsuse määrustes 
sätestatust.  

4. Käskkirja mõju 

Käskkiri on vajalik rakenduskava elluviimisel, reguleerides toetuse kasutamise poolt Edela 

raudteede tegevustes ühenduste prioriteedis. Läbi rakenduskava tulemuste saavutamise aitab 
käskkiri kaasa eelkõige Eesti keskkonnaseisundi, majandusarengu ja regionaalarengu 

edendamisele. Käskkirja muudatus puudutab ka riigi julgeolekut ja välissuhtlust: ReArm 
taristu arendamise peamine eesmärk on parandada riigi kaitsevõimet, tagades NATO 
liitlasvägede ja varustuse kiire ning tõrgeteta liikumise kriisiolukordades, mis tugevdab oluliselt  

Eesti julgeolekut. Kahene liikuvus tihendab koostööd liitlastega ning süvendab Eesti 
integratsiooni NATO ja Euroopa Liidu kaitsestruktuuridesse, saates liitlastele selge sõnumi 

kollektiivkaitse pühendumusest. 
 
Rakenduskava eesmärkide täitmist rahastatakse käesoleva käskkirjaga meetme 21.3.3.1 

(Sõjaväelise liikuvuse investeeringud) eelarvest investeeringute kavade rahastamisskeemiga ja 
kooskõlas Vabariigi Valituse 27. jaanuari 2022. a korraldusega nr 18 „Avaliku 

raudteeinfrastruktuuri arendamist suunav tegevuskava 2022–2028“3 ÜFist kahesele 
raudteetaristule kokku ca 97,93 miljoni euro ulatuses, millele lisandub riiklik kaasfinantseering 
ca 10 miljonit eurot.  

 
Kulud, mida toetusest ei kaeta, tuleb RBE-l endal katta.  

 
3 https://www.riigiteataja.ee/akt/329012022003?leiaKehtiv   
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5. Kooskõlastamine 

Käskkirja eelnõu on kooskõlastatud ametkondlikult e-kirja teel Rail Baltic Estonia OÜ, 

Rakendusüksuse, Korraldusasutuse (Riigi Tugiteenuste Keskus, RTK) ning 
Rahandusministeeriumiga. Investeeringute kava käskkiri ja seletuskiri on viidud kooskõlla 

ametkondlikul kooskõlastusringil esitatud märkustega.  
 
SK Lisa: Projektide kvalifitseerimis-, vastavus- ja valikukriteeriumidele vastavuse 

kontroll-leht (Excelis) 
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