Muudatus nr 8
30.08.2012 slmitud
tilirilepingu nr U3957/12 juurde

KOKKULEPE UURILEPINGU MUUTMISEKS

Riigi Kinnisvara AS, registrikood 10788733, asukoht Tartu mnt 85, Tallnn 10115 (edaspidi
nimetatud zirileandja), mida esindab pohikirja alusel juhatuse esimees Kati Kusmin

ja

Politsei- ja Piirivalveamet, registrikood 70008747, asukoht Parnumnt 139, Tallinn 15060 (edaspidi
nimetatud irnik), mida esindab peadirektori 10.06.2022 kaskkirja nr 1.1-1/55 alusel peadirektori
asetditja varade alal Janne Pikma,

edaspidi eraldi voi ithiselt nimetatud pool vdi pooled,

vottes arvesse, et

§) poolte vahel on 30.08.2012 sdlmitud iiiirileping nr U3957/12 (edaspidi nimetatud leping),
mille kohaselt on {itlirnikul digus kasutada Kohtla-Jérve linnas Jérvekiila tee 36 asuvat
iiliripinda;

(i) seoses Kohtla-Jarve linnas Jérvekiila tee 40 rajatava iihishoone ehitustddde valmimise
téhtaja edasiliikkumisega soovivad pooled pikendada lepingu téhtaega kuni 30.06.2023,

lepivad kokku alljargnevas (edaspidi nimetatud kokkulepe):

1. Muuta lepingu eritingimuste punkti 1.8 alapunkti 1.8.2 ning lugeda see digeks alljirgnevas
sOnastuses:

,»1.8.2 Loppemine: Lepingu tihtaeg on 30.06.2023..

2. Muuta lepingu lisa nr 3 ,,Uiir ja kdrvalteenuste tasu® ja asendada see alates 01.05.2023
kokkuleppe lisaga.

3. Jattaiilejadnud lepingu tingimused muutmata.

4. Poolte esindajad kinnitavad, et nende volitused kokkuleppe solmimiseks on kehtivad, ei ole
esindatava poolt tagasi vOetud ega tithistatud ning neil on koik odigused ja kooskdlastused
kokkuleppe sOlmimiseks esindatava nimel.

5. Kokkulepe allkirjastatakse digitaalselt.

6. Kokkulepe joustub vimase digiallkirja andmise kuupaevast.

Kokkuleppele lis atud le pingu lisa nr 3 ,, Uiir ja kdrvalteenuste tasu*

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)
Kati Kusmin Janne Pikma
juhatuse esimees peadirektori asetiitja varade alal

Riigi Kinnisvara AS Politsei- ja Pirrivalveamet
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