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Taotlus projekti (nr 2014-2020.12.03.21-

0877) tähtaja pikendamiseks 

 

 

 

Sadamaregistri arendusprojekti (nr 2014-2020.12.03.21-0877) raames korraldas Transpordiamet 

(TRAM) uue süsteemi looja leidmiseks avatud riigihanke „Sadamaregistri tarkvara arendustööd ja 

tugiteenus“ viitenumbriga 237687, mille tulemused edastati kõigile pakkujatele 31.12.2021. 

Paralleelselt nimetatud hankega toimus Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt projekti taotluse 

kontroll. 

 

Hankija valmistas ette hankedokumentatsiooni suure põhjalikkusega ning vastas hankemenetluse 

käigus kõigile huvitatud isikute täpsustavatele küsimustele põhjalikult. Hankemenetluse tähtaega 

sai taotleja soovil pikendatud, et hankemenetluses oleks tagatud kõigi huvitatud isikute 

maksimaalne panustamine. Hange oli planeeritud ja läbi viidud eesmärgiga sõlmida hankeleping 

parima pakkujaga 2022. a alguses, et pakkujal jääks piisavalt aega täita omale võetavad kohustused 

projekti tähtaja lõpuks. 

 

Hankijast sõltumatutel põhjustel otsustas üks pakkujatest vaidlustada riigihanke tulemused, 

riigihangete vaidlustuskomisjonis ning seejärel ka Halduskohtus. 

 

Faktiline kronoloogia sündmustest on järgmine: 

 

 30.12.2021 edastati kõigile pakkujatele TRAM-i  käskkiri hanke võitja väljakuulutamisest 

eeldusel sõlmida hankeleping parima pakkujaga 15.01.2022; 

 16.01.2022 esitas OÜ Idakoidlik Riigihangete vaidlustuskomisjonile vaide; 

 17.01.2022 jättis Riigihangete vaidlustuskomisjon vaide rahuldamata (otsus 6-22/237687); 

 18.01.2022 esitas OÜ Idakoidlik vaide Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuse peale 

Tallinna Halduskohtule (haldusasi nr 3-22-133), mille osas lõplik lahend jõustus 

15.03.2022. 

 

Võttes arvesse eeltoodud asjaolusid, palume pikendada projekti lõpptähtaega 

vaidlustusmenetlusele kulunud aja võrra ning kinnitada uueks projekti lõpptähtajaks 31.03.2023. 
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Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Marek Rauk 

ohutuse ja järelevalve teenistuse direktor 
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